



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

GRZEGORZ PUDA

data: 13 grudnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.204.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@mfiipr.gov.pl

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „**Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego**”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **uwagi MFiPR** do raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego ww. projektu informatycznego.

Z poważaniem

Grzegorz Puda

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

GRZEGORZ PUDA

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”.				
		Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MFIPR	Pkt 3 „Postęp rzeczowy”	<p>W raporcie podano wartość wskaźnika rezultatu „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”, tj. 145 809 szt. (wartość docelowa wskaźnika wynosi 5 000 szt.) . Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika przewidziane jest na grudzień 2020 r.</p> <p>W złożonych do dnia 30.09.2019 r. wnioskach o płatność wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 0 szt.</p> <p>Wartości wskaźników wykazanych w raporcie powinny być spójne z wartościami wykazanymi w złożonych w danym okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność.</p>	<p>Proszę o weryfikację, podanej w raporcie, wartości wskaźnika rezultatu.</p> <p>Proszę także o jej weryfikację pod kątem znacznego, na obecnym etapie wdrażania projektu, przekroczenia wartości docelowej wskaźnika oraz o podanie w raporcie uzasadnienia tej sytuacji.</p>