



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

data: 22 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.119.2019

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

**Pani**  
**Justyna Duszyńska**  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw  
Cyfryzacji

**Dotyczy:** raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej**” za III kwartał 2019 roku.

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do powyższego raportu.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

**Załącznik:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

| <b>Załącznik nr 1:</b>  |                      |   |  |                          |
|---|----------------------|---|--|--------------------------|
| <b>Nazwa dokumentu:</b> Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „ <i>EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej</i> ”. |                      |   |  |                          |
| L.p.  | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi  | Propozycja zmian zapisu  |
| 1   | MiIR                 | Pkt 2 – Postęp finansowy                          | W części „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 2 należy, zgodnie z instrukcją, uwzględnić wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wydatki w ramach pierwszego wniosku o płatność na kwotę 886 972,64 zł. Aktualnie wykazana wartość % uwzględnia również wydatki wykazane w ramach drugiego wniosku o płatność, który do 30 września 2019 r. nie został zatwierdzony. | Zgodnie z treścią uwagi. |