



Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 26 października 2021 r.

NKK3.9062.383.2021.PK

**Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.09.02.00-00-0174/19 „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna procedury wprowadzania zmian w umowach
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 3 września 2021 r. Data zakończenia kontroli: 27 września 2021 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „CZMP” umowy nr ZP/113/2019 z dnia 29.06.2020 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Piotr Kulma - NKK3

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.gov.pl/zdrowie

*niepodlega*



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

