



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 6 listopada 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.151.2019.JO

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. **KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.**

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo - finansowego ww. projektu informatycznego za III kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego - III kwartał 2019 r. pn. „ KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury ”				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Pkt 2. Postęp finansowy	W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 2 należy – zgodnie z instrukcją – uwzględnić wydatki wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wykazano 7,54% wydatków, natomiast do końca okresu sprawozdawczego żaden wniosek o płatność w ramach projektu nie został zatwierdzony.	Proszę o skorygowanie raportu zgodnie z treścią uwagi.