



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 6 listopada 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.158.2019.JŁ

telefon: 22 273 78 91

e-mail: joanna.luszczak@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**Konto firmy– usługi online dla firm w jednym miejscu**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo - finansowego ww. projektu informatycznego za III kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**Konto firmy–
usługi online dla firm w jednym miejscu**”.

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1.	MiIR	Pkt 2. Postęp finansowy	W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w 1. punkcie należy – zgodnie z instrukcją - wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. Wskazano tylko dane z 2. punktu, tj. dotyczące wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność.	Proszę o poprawienie raportu zgodnie z treścią uwagi.