



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 7 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.217.2019

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MIiR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Anna GembickaAnna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3. Postęp rzeczowy	Brak w tabeli „wskaźniki efektywności projektu (KPI) następujących wskaźników: - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego - Liczba wygenerowanych kluczy API. W raporcie należy podać w celach monitoringowych wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie wraz z wartością docelową, planowanym terminem osiągnięcia i wartością osiągniętą.	Proszę o uzupełnienie brakujących wskaźników projektu.