
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 
Dotyczy zamówienia na: 

Sprawowanie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia 
skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim - w m. Słomków 
Mokry, Kruszów, Kozenin i Owadów”. 
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1. Informacje ogólne 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Świadczenie usług, polegających na sprawowaniu funkcji weryfikatora dokumentacji 
projektowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. 
„Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim” - w m. 
Słomków Mokry, Kruszów, Kozenin i Owadów („Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 
12 w województwie łódzkim w podziale na 6 części” - Część 3: Budowa oświetlenia 
skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim; dokumentacja 
przetargowa dla zadania jest zamieszczona na platformie zakupowej GDDKiA eB2B: Id – 
370574; Numer ewidencyjne – AU-002976; Nazwa – Poprawa BRD w ciągu drogi 
krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 części; link: 
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/370574/poprawa-brd-w-ciagu-
drogi-krajowej-nr-12-w-wojewodztwie-lodzkim-w-podziale-na-6-czesci - w zakresie 
„Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 
części” - Część 3: Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 
12 w woj. łódzkim oraz jest do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 
2, 91-857 Łódź), zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz na 
warunkach określonych w Umowie. 
Przedstawiciele Wykonawcy sprawującego funkcję weryfikatora dokumentacji projektowej 
i funkcję nadzoru inwestorskiego [zwanego dalej także Usługodawcą], będą działać 
zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Umowie i niniejszym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo 
budowlane” i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Lokalizacja inwestycji: 
1. Miejscowość: Słomków Mokry, województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: 

Wróblew, km 310+058 drogi krajowej nr 12. 
2. Miejscowość: Kruszów, województwo: łódzkie, powiat: łódzki wschodni, gmina: 

Tuszyn, km 332+431 drogi krajowej nr 12. 
3. Miejscowość: Kozenin, województwo: łódzkie, powiat: opoczyński, gmina: Sławno,     

km  429+068 drogi krajowej nr 12. 
4. Miejscowość: Owadów, województwo: łódzkie, powiat: opoczyński, gmina: Sławno,   

km 431+784 drogi krajowej nr 12. 
 
1.2. Cel zamówienia 
W ramach zamówienia, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 
pełnieniu funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót 
budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 
nr 12 w woj. łódzkim” - w m. Słomków Mokry, Kruszów, Kozenin i Owadów („Poprawa 
BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 części” - 
Część 3: Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. 
łódzkim; dokumentacja przetargowa dla zadania jest zamieszczona na platformie 
zakupowej GDDKiA eB2B: Id – 370574; Numer ewidencyjne – AU-002976; Nazwa – 
Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 
części; link: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/370574/poprawa-
brd-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-12-w-wojewodztwie-lodzkim-w-podziale-na-6-czesci - w 
zakresie „Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale 
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na 6 części” - Część 3: Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 
nr 12 w woj. łódzkim oraz jest do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. 
Irysowa 2, 91-857 Łódź). 
W zakres zamówienia wchodzi ciągłe i bieżące nadzorowanie wszystkich niezbędnych i 
koniecznych prac do prawidłowej realizacji powyższego zadania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją całego ww. zadania w celu 
skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości 
wykonania zadania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz 
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie 
z wykonawcą robót. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych 
Dokumentacja przetargowa na roboty, nad którymi Wykonawca przyjmuje do realizacji 
sprawowanie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego jest zamieszczona na platformie zakupowej GDDKiA eB2B: Id – 370574; 
Numer ewidencyjne – AU-002976; Nazwa – Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w 
województwie łódzkim w podziale na 6 części; link: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-
preview-auction.html/370574/poprawa-brd-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-12-w-
wojewodztwie-lodzkim-w-podziale-na-6-czesci - w zakresie „Poprawa BRD w ciągu drogi 
krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 części” - Część 3: Budowa 
oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim oraz jest 
do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź. 
 
1.4. Termin realizacji 
Termin wykonania usługi będzie ściśle dostosowany do terminu realizacji prac 
projektowych oraz robót budowlanych przez wykonawcę robót. Termin realizacji umowy 
nr 2/12/R/2022 z dnia 22.12.2022 r. zawartej z wykonawcą robót, jaki jest wymagany 
przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych wynosi 18 miesięcy od daty 
podpisania umowy, w tym: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz 
ze wszelkimi uzgodnieniami oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia robót lub w razie 
konieczności uzyskanie Decyzji ZRID – w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy; 
wykonanie wszelkich robót budowlanych w terminie 14 miesięcy od dnia uzyskania 
pozwolenia na budowę wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do 
właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętej ww. umową nr 2/12/R/2022 z dnia 
22.12.2022 r. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od 
rzeczywistych terminów prac realizowanych przez wykonawcę robót, stosownie do czasu 
ich realizacji, z zastrzeżeniem wskazanym w zdaniu następnym. Wykonawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany zakresu  rzeczowego, 
finansowego robót budowlanych, jak również zmiany przewidywanego terminu realizacji 
umowy o roboty budowlane oraz za nadzór nad robotami dodatkowymi, zamiennymi i 
uzupełniającymi. 
Czynności Wykonawcy, o których mowa w niniejszym OPZ i Umowie rozpoczną się od 
dnia podpisania Umowy i będą trwać do czasu faktycznego zakończenia robót i ich 
rozliczenia, rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą robót, dokonania protokolarnego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy od wykonawcy robót oraz dokonania 
protokolarnego odbioru ostatecznego robót, jak również przez pierwszych 12 miesięcy 
okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (od protokolarnego odbioru 
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ostatecznego robót zrealizowanych przez wykonawcę robót). W okresie rękojmi i 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonać w obecności Zamawiającego i wykonawcy 
robót, przeglądów odpowiednio w 6 – tym i 12 - tym miesiącu od protokolarnego odbioru 
ostatecznego robót zrealizowanych przez wykonawcę robót. Celem uniknięcia sporów co 
do interpretacji ostatnią czynnością Wykonawcy w ramach Umowy będzie przegląd w 12 
m-cu od odbioru ostatecznego robót. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 
22.06.2025 r. 
Czynności Wykonawcy, o których mowa w niniejszym OPZ i Umowie, winne być 
sprawowane w okresie zgodnym z warunkami zawartymi w OPZ i Umowie. 
Okres realizacji usługi: 
Realizacja usługi, o której mowa w pkt. 1.1 będzie trwała przez: 
a) czas konieczny na zrealizowanie umowy na wykonanie robót budowlanych (termin 

realizacji umowy nr 2/12/R/2022 z dnia 22.12.2022 r. zawartej z wykonawcą robót, 
jaki jest wymagany przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych wynosi 
18 miesięcy od daty podpisania umowy), 

b) czas na rozliczenie oraz dokonanie odbioru ostatecznego robót i usunięcie wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego robót, 

c) a także przez pierwszych 12 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, 
w celu dokonania 2 przeglądów gwarancyjnych. 

Na termin ten składa się: 
a) weryfikacja dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi do dnia protokolarnego stwierdzenia odbioru ostatecznego robót 
objętych nadzorem + czas na rozliczenie robót, 

b) dokonanie odbioru ostatecznego robót, 
c) nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, a także 

przez pierwszych 12 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, 
d) dokonanie 2 przeglądów gwarancyjnych. 
 
1.5. Dokumentacja Zamawiającego 
Dokumentacja przetargowa na roboty, nad którymi Wykonawca przyjmuje do realizacji 
sprawowanie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego jest zamieszczona na platformie zakupowej GDDKiA eB2B: Id – 370574; 
Numer ewidencyjne – AU-002976; Nazwa – Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej Nr 12 w 
województwie łódzkim w podziale na 6 części; link: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-
preview-auction.html/370574/poprawa-brd-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-12-w-
wojewodztwie-lodzkim-w-podziale-na-6-czesci - w zakresie „Poprawa BRD w ciągu drogi 
krajowej Nr 12 w województwie łódzkim w podziale na 6 części” - Część 3: Budowa 
oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim oraz jest 
do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź. 
Dokumenty Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże Usługodawcy, na czas pełnienia usługi, kopie następujących 
dokumentów: 
 umowa nr 2/12/R/2022 z dnia 22.12.2022 r. zawarta z wykonawcą robót wraz z 

załącznikami, 
 oferta wykonawcy robót wraz z formularzem cenowym, 
 inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Umowę. 
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2. Zakres usługi 
 
2.1. Obowiązki ogólne 
Inwestorem, w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (Zamawiający). 
Weryfikację dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski będzie pełnić Wykonawca 
[zwany dalej także Usługodawcą], wybrany przez Zamawiającego w drodze postępowania 
przetargowego, dysponujący Personelem posiadającym uprawnienia budowlane w 
określonych specjalizacjach. 
Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do weryfikacji przedłożonej przez 
Wykonawcę wszelkiej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych i innych dokumentów związanych z realizacją zadania. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia weryfikatorów dokumentacji projektowej 
wszystkich branż niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. Wykonawca musi 
wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu powyższego, legitymujące się 
kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane) oraz doświadczeniem, 
odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, a także aktualną przynależnością 
do Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
2.1.1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego 
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351) art. 25 i 26 zwanej dalej Prawo budowlane, 
zgodnie z normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
W ramach tych czynności Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie ciągłej i bieżącej 

kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w 
szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urządzeń 
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazanie ich do użytkowania (przygotowania i stwierdzenia 
gotowości do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego zadania oraz udział w 
czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze ostatecznym), 

d) potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzenie usunięcia wad 
(stwierdzonych w trakcie realizacji robót, przy odbiorze częściowym robót i odbiorze 
ostatecznym zadania), a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) potwierdzenie wykonania robót i zakwalifikowanie ich do dokonaniu Odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy, 

f) potwierdzenia należnych Wykonawcy robót kwot, 
g) rozliczenia końcowego zadania, 
h) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad. 
i) udział w odbiorze ostatecznym robót. 
2.1.2. Zarządzanie i reprezentowanie Zamawiającego: 
W ramach tych czynności Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
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a) udziału w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę 
robót budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporządzania stosownych 
Protokołów z ww. spotkań, 

b) wykonywania czynności, o których mowa w Umowie i niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, 

c) wykonywania innych czynności, które wynikają z zakresu robót budowlanych i są 
niezbędne do prawidłowego i terminowego ich zakończenia, 

d) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy na roboty. 

2.1.3. Współpraca z Zamawiającym: 
W ramach tych czynności Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) Usługodawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy na roboty oraz w pierwszych 12 miesiącach okresu rękojmi i 
gwarancji na roboty budowlane, w zakresie określonym w Umowie i niniejszym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

b) Usługodawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację 
swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

c) Usługodawca wyznaczy stałego Przedstawiciela Nadzoru, upoważnionego do 
bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Przedstawicielem Nadzoru, 
upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym, będzie Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego, zwany dalej Koordynatorem. Pozostali inspektorzy nadzoru 
są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, 

d) Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu osobę odpowiedzialną za realizację 
zadania [zwaną dalej Przedstawicielem Zamawiającego]. 

 
2.2. Zadania Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 
Nadzór Inwestorski reprezentowany przez Koordynatora, jest odpowiedzialny za 
całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej – z 
wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki 
finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla 
Zamawiającego. 
2.2.1. Etap poprzedzający realizację 
Przed rozpoczęciem robót, Usługodawca, który zapoznał się z pełną dokumentacją 
Zamawiającego, o której mowa w pkt. 1.5 i dokumentacją projektową opracowaną przez 
wykonawcę robót, przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia 
kompletności oraz wzajemnej zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową 
dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 
Usługodawca zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas 
realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej 
analizy ryzyka i sugerowanych sposobów rozwiązań zawarte będą w Raporcie Otwarcia, 
który należy sporządzić w okresie 14 dni od daty podpisania Umowy i dostarczyć do 
Zamawiającego w 2 egzemplarzach.  
2.2.2. Etap budowy 
Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania polegać będą na 
sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane ze zm. i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 
r. ze zm. oraz Kodeksem Cywilnym ze zm. 
Personel Nadzoru będzie pełnić funkcję upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego i 
winien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z Warunkami Umowy. 
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Godziny i dni pracy Personelu Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy 
wykonawcy robót. 
2.2.3. Podstawowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru – Usługodawcy 
W szczególności do podstawowych obowiązków Wykonawcy Nadzoru – Usługodawcy 
należy m. in.: 
2.2.3.01. reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami 
administracyjnymi, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

2.2.3.02. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, zapobieganie wbudowaniu wyrobów wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

2.2.3.03. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i robót 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, opracowanie 
Raportu Końcowego oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
ostatecznego, 

2.2.3.04. dokonywanie wpisów w Dziennikach Budowy i Księdze Obmiarów, 
2.2.3.05. sporządzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót, Protokołów 

Konieczności, Poleceń Zmian związanych z potrzebą wykonania robót 
dodatkowych, zamiennych i uzupełniających wynikających z wiedzy 
technicznej, 

2.2.3.06. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych 
z interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz 
sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 
wykonawcę robót, 

2.2.3.07. w sprawach finansowych i prawnych, podejmowanie decyzji po uprzednim 
uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

2.2.3.08. wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg 
ustalonych wzorów, 

2.2.3.09. wyrażanie zgody na wykonywanie robót w dni wolne od pracy, 
2.2.3.10. organizowanie prac związanych z nadzorem w taki sposób, aby nie dopuścić do 

powstawania przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót, w tym 
dostosowanie czasu pracy nadzoru do godzin pracy wykonawcy robót, zgodnie 
z warunkami umowy, 

2.2.3.11. nadzorowanie robót wynikających zarówno z zamówienia podstawowego, jak  
i ewentualnych zamówień dodatkowych, zamiennych i uzupełniających 
udzielonych wykonawcy robót, 

2.2.3.12. decydowanie o dopuszczeniu lub odrzuceniu urządzeń i materiałów 
przewidzianych do realizacji robót, zgodnie z wymaganiami Umowy oraz 
dokumentów stanowiących jej integralne składniki, 

2.2.3.13. sporządzanie Miesięcznych Raportów z postępu prac, obrazujących 
zaawansowanie finansowe i rzeczowe robót, ze wskazaniem wartości i ilości 
wykonanych w danym okresie oraz narastająco, w układzie ogólnym i 
branżowym oraz przedkładanie ich Zamawiającemu odpowiednio nie później 
niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dany raport 
jest sporządzany. Raport Miesięczny powinien zawierać m. in. wykonane przez 
zespół nadzoru inwestorskiego prace, działania kontrolne oraz informacje o 
postępie robót (analiza harmonogramu), uzyskiwanym poziomie jakości robót, 
sprawach finansowych w zakresie robót i nadzoru oraz występujących 



 
Strona 8 z 18 

utrudnieniach w czasie realizacji umowy na roboty budowlane i powziętych 
oraz proponowanych środkach zaradczych, propozycjach rozwiązania 
występujących problemów, 

2.2.3.14. sporządzenie Raportu Końcowego, po zakończeniu robót, jednak nie później 
niż do 10 dni przed odbiorem ostatecznym robót i dostarczenie go do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach, 

2.2.3.15. przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 
ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i 
odbiorze ostatecznym, 

2.2.3.16. potwierdzania ilości wykonanych robót, 
2.2.3.17. potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych robót i 

odbiorze ostatecznym zadania, 
2.2.3.18. sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia 

należnych im kwot, 
2.2.3.19. rozliczenia końcowego zadania, 
2.2.3.20. nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad. 
2.2.4. Obowiązki w czasie realizacji 
Ponadto, w czasie realizacji Zespół Nadzoru wykonuje następujące obowiązki: 
2.2.4.01. przestrzeganie, aby przepływ informacji pomiędzy stronami odbywał się drogą 

korespondencyjną, tzn. tylko na piśmie, 
2.2.4.02. opiniowanie do Zamawiającego Podwykonawców zaproponowanych przez 

wykonawcę robót, uzyskanie akceptacji Zamawiającego i zatwierdzenie lub 
odrzucenie Podwykonawcy, 

2.2.4.03. współpraca z Zamawiającym, wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorem 
autorskim, a także z organami władzy, instytucjami użyteczności publicznej w 
zakresie użytkowania terenu budowy, 

2.2.4.04. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych zatrudnionych przez 
wykonawcę robót, 

2.2.4.05. udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji, wyjaśnień i 
wskazówek dotyczących Projektu, w tym w zakresie dokumentacji projektowej 
i przetargowej, 

2.2.4.06. kontrola zgodności realizowanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi i 
dokumentacją projektową, 

2.2.4.07. wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, do nadzoru autorskiego o 
niezbędne zmiany w Dokumentacji Technicznej, jak również uzyskiwanie od 
nadzoru autorskiego wyjaśnień i szczegółowych doprecyzowań dotyczących 
projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

2.2.4.08. zlecanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych ekspertyz i badań 
technicznych, 

2.2.4.09. rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej i 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych przez wykonawcę robót, 

2.2.4.10. kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów BHP, 
2.2.4.11. wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami 

umowy, Planem BIOZ i przepisami BHP, 
2.2.4.12. zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych przez wykonawcę robót na Terenie Budowy, 
2.2.4.13. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu 

budowy, także w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy na roboty 
budowlane, 
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2.2.4.14. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostępności do Terenu 
Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są lub planuje się 
wykonanie prac związanych z Umową, 

2.2.4.15. kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem, 
2.2.4.16. dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów i uaktualnionych 

harmonogramów robót przedkładanych do akceptacji przez Zamawiającego, w 
tym: 

2.2.4.16.1. wnioskowanie do Zamawiającego o przedłużenie czasu wykonania, 
2.2.4.16.2. opóźnienie bądź przyspieszenie rozpoczęcia jakiejś czynności lub postępu 

robót na wniosek Zamawiającego, 
2.2.4.17. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót i 

Zamawiającego, 
2.2.4.18. organizacja i prowadzenie comiesięcznych Rad Budowy oraz cotygodniowych 

Narad Technicznych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 
2.2.4.19. sporządzanie protokołów z Rad Budowy i Narad Technicznych i przekazanie ich 

zainteresowanym stronom w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie 
dokumentacji ze wszystkich kontaktów z wykonawcą robót, 

2.2.4.20. decydowanie o odpowiedzialności stron za działania, które należy podjąć i 
informowanie pisemnie wszystkich stron, 

2.2.4.21. współpraca z wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub 
zredukowania skutków wydarzeń i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość 
robót, wzrost Ceny Umownej lub Planowaną Datę Zakończenia, 

2.2.4.22. kontrola jakości wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o 
stwierdzonych wadach oraz ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych, w tym egzekwowanie tych napraw od 
wykonawcy robót, 

2.2.4.23. akceptacja wytwórni, recept i materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze 
wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł, 

2.2.4.24. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 
atest producenta, 

2.2.4.25. kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i 
mieszanek betonu cementowego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod wytwarzania z wymaganiami ST, 

2.2.4.26. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

2.2.4.27. zlecanie wykonawcy robót budowlanych przeprowadzania dodatkowych badań 
materiałów budzących wątpliwości, co do jakości, 

2.2.4.28. zlecanie wykonawcy robót przeprowadzania badań nieokreślonych w 
Specyfikacji Technicznej w celu sprawdzenia czy roboty są wadliwe, 

2.2.4.29. zlecanie przeprowadzenia badań kontrolnych robót i materiałów do 
Laboratorium Zamawiającego, 

2.2.4.30. dokonanie oceny wpływu, wyceny kosztów proponowanych Zmian na Cenę 
Umowną, 

2.2.4.31. bieżąca analiza Ceny Umownej, 
2.2.4.32. analiza przedłożonych powiadomień o roszczeniach oraz Roszczeń ze strony 

wykonawcy robót oraz wniosków i skarg ze strony osób trzecich, 
2.2.4.33. wyegzekwowanie naprawy szkód w robotach lub materiałach stosowanych do 

robót przez wykonawcę robót budowlanych, 
2.2.4.34. potwierdzanie zakresu robót w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) do 

ostatecznej płatności należnej wykonawcy robót, 
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2.2.4.35. rozliczenie zadania w terminie, zgodnie z ofertą i zapisami umownymi, jednak 
nie później niż do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych, 

2.2.4.36. wyegzekwowanie od wykonawcy robót wykonania dokumentacji projektowej 
powykonawczej, zgodnie z ustalonym wzorem, jej analiza, ocena, 
zatwierdzenie i przekazanie do Zamawiającego, w ustalonej przez 
Zamawiającego liczbie egzemplarzy, 

2.2.4.37. przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót oraz do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, reprezentowanie Inwestora 
przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w oparciu o wydane 
pełnomocnictwo dla Inspektora Nadzoru, 

2.2.4.38. zatwierdzanie dokumentacji projektowej złożonej przez wykonawcę robót; 
jeżeli powoduje to zwiększenie kosztów – uzgodnienie z Zamawiającym, 

2.2.4.39. egzekwowanie od wykonawcy robót stosowania przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, 

2.2.4.40. uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych na terenie i wokół Terenu Budowy, 

2.2.4.41. kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów 
przeciwpożarowych, 

2.2.4.42. egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych świadectw dopuszczenia 
używanych materiałów, 

2.2.4.43. współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w 
przypadku uszkodzenia przez wykonawcę robót budowlanych 
nieuwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz 
wyegzekwowanie od wykonawcy robot udzielenia pomocy przy dokonywaniu 
napraw,  

2.2.4.44. wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy, 
2.2.4.45. wydawanie poleceń wykonania robót utrzymaniowych dla ochrony robót, 
2.2.4.46. zatwierdzanie proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz kontrolowanie w 
sposób ciągły czy materiały spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, 

2.2.4.47. uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu 
Budowy oraz ich kontrola, a także kontrola składowania materiałów poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę robót, 

2.2.4.48. akceptacja i dopuszczenie sprzętu i środków transportowych do użycia na 
budowie, 

2.2.4.49. sprawdzanie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia w 
planie i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót, 

2.2.4.50. zatwierdzanie Programu Zapewnienia Jakości [PZJ] oraz Projektu Technologii i  
Organizacji Robót [PTiOR], 

2.2.4.51. zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę robót,  
2.2.4.52. kontrola pobierania próbek,  
2.2.4.53. ewentualne zlecenia badań niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez 

Zamawiającego oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
2.2.4.54. dokonywanie oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez 

wykonawcę robót budowlanych i Laboratorium Zamawiającego, zajmowanie 
stanowiska w zakresie wyników badań niespełniających wymagań,  

2.2.4.55. oceniane zgodności materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę, 

2.2.4.56. sprawdzanie posiadania atestów i certyfikatów dla materiałów i ważnych 
legalizacji dla urządzeń, 
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2.2.4.57. kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru, 
2.2.4.58. ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy ich 

dokonywaniu przez wykonawcę robót budowlanych, 
2.2.4.59. kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy, 
2.2.4.60. dokonywanie: 

2.2.4.60.1. odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2.2.4.60.2. odbiorów częściowych robót, 
2.2.4.60.3. odbiorów gotowych elementów, 
2.2.4.60.4. kontroli przygotowania kompletu dokumentów do odbioru ostatecznego 

oraz udział w odbiorze ostatecznym,  
2.2.4.61. opracowywanie Raportów tygodniowych i miesięcznych z postępu robót i pracy 

nadzoru zgodnie z pkt. 7 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia [OPZ], 
2.2.4.62. potwierdzenie terminu zakończenia robót i gotowości do odbioru, sprawdzenie 

kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i ustalenie z 
Zamawiającym i wykonawcą robót terminu ostatecznego odbioru robót, 

2.2.4.63. sprawdzanie zestawień robót zakończonych i odebranych oraz potwierdzenie 
kwot do wypłaty wraz z ujęciem informacji o postępie prac w Raporcie 
Miesięcznym, 

2.2.4.64. udział w prowadzeniu całości spraw dotyczących budowy z władzami 
terenowymi i ludnością miejscową, 

2.2.4.65. ustalenie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych członków Zespołu 
Inspektorów Nadzoru, 

2.2.4.66. uzgodnienie z wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg 
dokumentów), 

2.2.4.67. przygotowanie sprawozdań i wszelkich innych opracowań wymaganych przez 
Zamawiającego, 

2.2.4.68. opiniowanie i opracowywanie materiałów dla Zamawiającego jak np.: 
informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie i zatwierdzanie 
dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia (w tym 
dokumentów dotyczących zamówień publicznych na roboty dodatkowe), 
uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne 
instytucje w sprawie budowy,  

2.2.4.69. na czas nieobecności któregoś z członków zespołu Inspektora Nadzoru, 
wyznaczanie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z 
odpowiednim wyprzedzeniem, 

2.2.4.70. opiniowanie i przedkładanie do Zamawiającego stanowiska w zakresie 
Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót wyznaczonych przez wykonawcę 
robót, także w przypadku ich zmiany,  

2.2.4.71. niezwłoczne udzielanie wykonawcy robót wszelkich informacji, wyjaśnień i 
wskazówek dotyczących robót objętych umową, 

2.2.4.72. opiniowanie spraw spornych dotyczących robót budowlanych objętych umową, 
2.2.4.73. wykonywanie dokumentacji fotograficznej do Raportu tygodniowego i 

Miesięcznego. 
W celu prawidłowej realizacji zadania, Usługodawca ma obowiązek zapewnienia 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dla wszystkich rodzajów robót 
realizowanch w zadaniu. 
2.2.5. Etap po zakończeniu robót w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i 

gwarancji na roboty budowlane 
Po zakończeniu robót, Zespół Nadzoru wystawi poświadczenie zakończenia robót, 
zgłaszając Zamawiającemu gotowość do odbioru. 
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Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonej 
przez wykonawcę robót polegać będzie na potwierdzaniu usunięcia wad ujawnionych w 
okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym, uczestnictwie w przeglądach 
gwarancyjnych.  
W ramach czynności po zakończeniu robót, do podstawowych zadań Usługodawcy należy: 
2.2.5.01. finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 
2.2.5.02. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, 
2.2.5.03. dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami 

niezbędnymi do usunięcia wad, 
2.2.5.04. dokonywanie inspekcji i zgłaszanie do wykonawcy robót budowlanych 

zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania, 
2.2.5.05. nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad 

zaistniałych w okresie gwarancji oraz ich odbiór i poświadczenie ich 
wykonania, 

2.2.5.06. zorganizowanie i przeprowadzenie 2 przeglądów zrealizowanych robót objętych 
zadaniem w terminach: pierwszy – do 6. miesiąca okresu rękojmi i gwarancji, 
natomiast drugi – do 12. miesiąca okresu rękojmi i gwarancji przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego: przedstawiciela Zamawiającego, pracowników 
właściwego terytorialnie Rejonu GDDKiA oraz merytorycznych Wydziałów 
GDDKiA O/Łódź, 

2.2.5.07. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu Protokołu z przeglądu. 
2.2.6. Współpraca z Zamawiającym 
Na każdym etapie realizacji Umowy Usługodawca zapewni Zamawiającemu wszelką 
niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową na roboty. 
Zespół Nadzoru Inwestorskiego nie może zwolnić wykonawcy robót z jakichkolwiek 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty 
budowlane. 
 
3. Wymagania 
 
3.1. Wymagania dla Personelu w okresie realizacji robót budowlanych 
Nadzór nad realizacją Umowy będzie powierzony osobom wskazanym przez Wykonawcę 
w Ofercie oraz innym Specjalistom, zgodnie z poniższą tabelą zawartą w punkcie nr 3.2. 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwanym w dalszej treści Zespołem Nadzoru. 
Wskazane osoby muszą spełniać określone minimalne wymagania. 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Inspektora Nadzoru będzie – Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót 
Elektrycznych – Koordynator. 
W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Koordynatora w trakcie realizacji Umowy, 
Wykonawca zapewni sprawne przekazanie obowiązków między odchodzącym a nowym 
Inspektorem Nadzoru. W ramach tego obowiązku, Wykonawca zapewni w szczególności: 
a) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od podjęcia 

obowiązków przez nowego Inspektora Nadzoru, szczegółowego Raportu Zamknięcia, 
obejmującego wszystkie sprawy prowadzone przez odchodzącego Inspektora Nadzoru 
w ramach Umowy, 

b) równoczesną pracę odchodzącego i nowego Inspektora Nadzoru w ramach Umowy 
przez okres co najmniej 2 tygodni. 

W przypadku jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru nie jest wystarczający 
dla kompleksowej realizacji Usługi, Usługodawca powinien przewidzieć 
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zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu personelu podstawowego. 
W celu prawidłowej realizacji Usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dla wszystkich branż realizowanych na 
zadaniu. 
Usługodawca powinien wziąć pod uwagę godziny pracy zawarte w Warunkach umowy na 
roboty budowlane, nad którymi sprawowany będzie nadzór. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator oraz pozostałe osoby z Zespołu 
Nadzoru powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub 
wykonawcy robót. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzoru, winny posiadać stosowne uprawnienia do 
wykonywania powierzonych im czynności. Zmiana którejkolwiek z ww. osób, będzie 
odbywać się na zasadach określonych w Umowie. 
Inspektorzy powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych, 
w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych 
robót. 
Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do 
bieżących potrzeb realizowanego zadania, wynikających z aktualnie wykonywanych prac, 
na bazie zatwierdzonego harmonogramu robót budowlanych. 
Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie 
powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór 
do niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez wykonawcę robót 
budowlanych.  
 
3.2. Skład Zespołu Nadzoru 
Zespół Nadzoru będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli:  
 

Lp. Stanowisko 
liczba 
osób 

/min/ 

01 Inspektor Nadzoru Robót Drogowych (ew. Koordynator) 1 

02 
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych 
(ew. Koordynator) 

1 

 
Dopuszcza się pełnienie wymienionych w powyższej tabeli funkcji przez tą samą 
osobę – osoby [pod warunkiem posiadania przez nie stosownych – wymaganych 
prawem – uprawnień i pełnomocnictw]. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzoru, winny posiadać stosowne – prawem 
wymagane i określone w odnośnych przepisach prawa – uprawnienia do wykonywania 
powierzonych im czynności. 

3.2.1. osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
Robót Drogowych:  
- wymagana liczba osób: jedna, 
Musi posiadać uprawnienia budowlane [zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r 
Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351) do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności  inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 
Być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami art. 12 
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2021.0.2351). 
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3.2.2. osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
Robót Elektrycznych:  
- wymagana liczba osób: jedna, 
Musi posiadać uprawnienia budowlane [zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r 
Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351) do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów). 
Być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami art. 12 
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2021.0.2351). 

W przypadku jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru nie jest wystarczający dla 
kompleksowej realizacji Usługi, Usługodawca powinien przewidzieć zatrudnienie 
dodatkowych osób [np. geodety uprawnionego], których wynagrodzenie należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 
 
3.3. Wymagania dla Personelu w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi  

i gwarancji na roboty budowlane 
Nadzór w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 
winien być wykonywany przez Inspektorów Nadzoru Robót wchodzących w skład Zespołu 
Nadzoru oraz przez Koordynatora. 
Obecność poszczególnych Inspektorów branżowych będzie wymagana w przypadku 
nadzorowania realizacji robót branżowych, związanych z usuwaniem wad zaistniałych  
w okresie gwarancji. 
 
3.4. Zaplecze Zespołu Inspektora Nadzoru – pomieszczenia, sprzęt, środki 

transportu i łączności 
Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu, 
koniecznego do pełnienia nadzoru. 
W związku z powyższym, Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem 
zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy Personelu, zapewnić ich eksploatację, w 
tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport, w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszego Zamówienia. 
 
4. Kontrola realizacji Zadania 
Podstawowym zadaniem Zespołu Nadzoru jest kontrola zgodności działań wykonawcy 
robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących 
przepisach prawa. Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie 
prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i 
wartość wykonanych robót w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Zakres zadań i obowiązków Zespołu Nadzoru został opisany w punkcie numer 2. 

 
4.1. Laboratorium  
Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę 
robót do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektora Nadzoru będą 
prowadzone przez Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 
Łódź. Próby badanych materiałów, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dostarczyć do 
Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź. 
Koszt badań kontrolnych (bez transportu) poniesie Zamawiający. 
 
5. Odbiór usługi 
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W okresie realizacji Usługi, dokonywane będą odbiory częściowe usługi na zasadach 
określonych w Umowie. 
 
6. Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, w oparciu 
o ceny ryczałtowe określone w Formularzu Ofertowym i Formularzu Cenowym. 
 
7. Raporty 
W ramach zamówienia, Wykonawca Usługi opracuje: 
 
7.1. Raport Otwarcia: 
W okresie 14 dni od daty podpisania Umowy, Przedstawiciel Usługodawcy, przedłoży 
Zamawiającemu w 2 egz. Raport Otwarcia, zawierający komentarz dotyczący ogólnej 
organizacji Zadania, dokumentacji projektowej oraz problemów, jakie wynikły  
w początkowym okresie realizacji zadania a także ryzyka i potencjalnych problemów, 
które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu wraz z propozycją sposobów rozwiązania 
tych problemów (patrz punkt 2.2.1.). 
 
7.2. Raporty tygodniowe 
Przedstawiciel Usługodawcy, po zakończeniu każdego tygodnia [nie później niż 
pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia] przedłoży Zamawiającemu „Raport 
tygodniowy”- informujący o postępie robót na zadaniu (dopuszcza się wersję 
elektroniczną). 

7.3. Raporty Miesięczne: 
Przedstawiciel Usługodawcy, w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego 
miesiąca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia „Raport Miesięczny” 
wyszczególniający wykonane przez Zespół Nadzoru prace oraz poinformuje o postępie 
robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane (patrz punkt 2.2.3.). Zamawiający 
wniesie uwagi lub zatwierdzi Raport w ciągu 7 dni od daty otrzymania. 
Raport Miesięczny będzie zawierał co najmniej: 
7.2.1. Wprowadzenie 
7.2.1.1. Ogólne informacje o inwestycji 
7.2.1.2. Personel wykonawcy robót wraz z informacjami o zgłoszeniu i akceptacji 
7.2.1.3. Personel Nadzoru Inwestorskiego wraz z informacjami o zgłoszeniu i akceptacji 
7.2.2. Opis prac wykonywanych przez wykonawcę robót 
7.2.2.1. Opis postępu robót, w tym jakość robót i dokumentacja fotograficzna 
7.2.2.2. Zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót 
7.2.2.3. Zaangażowanie finansowe robót wraz z analizą ceny umownej 
7.2.2.4. Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w porównaniu do 

zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w danym okresie 
oraz narastająco 

7.2.2.5. Graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem 
7.2.2.6. Graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub innych rysunkach 
7.2.2.7. Fotografie dokumentujące postęp robót 
7.2.2.8. Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji robót oraz propozycje 

ich rozwiązania 
7.2.2.9. Plan robót i finansów na kolejny miesiąc 
7.2.3. Opis prac wykonywanych przez Zespół Nadzoru 
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7.2.3.1. Szczegółowy opis prac wykonywanych przez Zespół Nadzoru w danym okresie 
rozliczeniowym, z rozbiciem na poszczególnych członków Personelu 

7.2.3.2. Zestawienie płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego narastająco 
7.2.4. Ramowy [minimalny] Wykaz załączników 
7.2.4.1. Wykaz zmian z podaniem ich wartości i zakresu 
7.2.4.2. Wykaz powiadomień o roszczeniach i roszczeń wykonawcy robót i etap ich 

rozpatrywania 
7.2.4.3. Wykaz skarg i wniosków osób trzecich i etap ich rozpatrywania 
7.2.4.4. Wykaz zatwierdzonych Podwykonawców oraz zgłoszonych Usługodawców i 

Dostawców 
7.2.4.5. Wykaz zgłaszanych materiałów wraz z informacją o ich zatwierdzeniu  
7.2.4.6. Wykaz zleconych oraz zrealizowanych badań laboratoryjnych 

 
7.3. Raporty techniczne: 
Przedstawiciel Usługodawcy przygotuje, w ciągu 7 dni od pisemnego polecenia 
Zamawiającego oraz wtedy, kiedy Nadzór uzna to za konieczne, Raport informujący o 
poważnych problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki 
Raport będzie wymagany także, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji 
projektowej.  
W takiej sytuacji Raport techniczny powinien zawierać: 
7.3.1. Założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja 

projektowa, 
7.3.2. Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany, 
7.3.3. Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i 

szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia 
raportu, 

7.3.4. Kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych 
zmian, 

7.3.5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą 
występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 

7.3.6. Opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w 
oryginalnych, ofertowych rozwiązań, 

7.3.7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające 
proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy 
robót, 

7.3.8. Rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych. 
 

7.4. Raport zamknięcia  
Raport zamknięcia, sporządzony zostanie w sytuacji zmiany osoby pełniącej funkcję 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Koordynatora w trakcie realizacji Umowy. Będzie 
on obejmował wszystkie sprawy prowadzone przez odchodzącego Inspektora Nadzoru  
w ramach Umowy, zgodnie z zapisami pkt. 3.1. 

 
7.5. Raport końcowy: 
Po zakończeniu robót, jednak nie później niż do 10 dni przed odbiorem ostatecznym 
robót, zamiast Raportu Miesięcznego, Wykonawca Nadzoru - Usługodawca przedłoży 
Zamawiającemu Raport Końcowy (patrz punkt 2.2.3), Zamawiający wniesie uwagi lub 
zatwierdzi Raport w ciągu 10 dni od daty otrzymania. Raport Końcowy będzie zawierał co 
najmniej: 
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7.5.1. Wprowadzenie 
7.5.1.1. Ogólne informacje o inwestycji 
7.5.1.2. Działania przed rozpoczęciem robót 
7.5.2. Dokumentacja Projektowa 
7.5.2.1. Założenia projektowe 
7.5.2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
7.5.2.3. Wykaz dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę robót oraz 

Usługodawcę wraz z projektami warsztatowymi 
7.5.3. Struktura Nadzoru Inwestorskiego  
7.5.4. Wykonawstwo  
7.5.4.1. Postęp robót 
7.5.4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 

7.5.4.2.1. Dział ogólny 
7.5.4.2.2. Roboty ziemne 
7.5.4.2.3. Itd. 

7.5.4.3. Ocena jakości robót w zgodności ze STWiORB dla wszystkich asortymentów 
robót z uwzględnieniem badań wykonanych przez wykonawcę robót i 
laboratorium Zamawiającego 

7.5.5. Zestawienie ewentualnych wad i usterek wraz z terminami ich 
usunięcia 

7.5.6. Sprawy umowy na roboty budowlane wraz ze zmianami umowy 
7.5.6.1. Czas trwania i zmiany umowy o roboty budowlane 
7.5.6.2. Roszczenia 
7.5.7. Sprawy Umowy na nadzór inwestorski wraz ze zmianami Umowy 
7.5.7.1. Czas trwania i zmiany umowy o nadzór inwestorski 
7.5.8. Sprawy finansowe  
7.5.8.1. Analiza płatności 
7.5.8.2. Przyczyny zmiany kwoty umownej 
7.5.8.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
7.5.9. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robót dotyczące: 
7.5.9.1. dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji sporządzonej przez 

wykonawcę robót. 
7.5.9.2. Warunków umowy 
7.5.9.3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
7.5.9.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane  
7.5.9.5. Technologii robót 
7.5.9.6. Rekomendacji dla wykonawcy robót na przyszłe, podobne projekty. 
 
7.6. Protokoły z przeglądu 
W Okresie gwarancyjnym, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator jest 
zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu Protokołów z przeprowadzonych 
przeglądów robót wraz z oceną stanu wykonywanych robót, realizowanych w ramach 
Umowy. 
 
7.7. Protokoły z Rad Budowy i Narad Technicznych 
Wykonawca Nadzoru - Usługodawca jest zobowiązany do sporządzania protokołów z Rad 
Budowy i Narad Technicznych oraz przekazywania ich uczestnikom w ciągu 2 dni od daty 
spotkania. 
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Ponadto, Zespół Nadzoru ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem, informować 
Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które 
mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów. 
 


