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Justyna Duszyńska 
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do spraw Cyfryzacji  
 
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do 

spraw Cyfryzacji skorygowany zgodnie z poniższą tabelą Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2019 roku dotyczący projektu EpiBaza - Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru 

Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności o numerze POPC.02.03.01-00-0003/15. 

 

 

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „EpiBaza – 

Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” 

(wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego- Państwowy Zakład Higieny). 

Lp. 

Organ 

wnoszący 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna, do 

której wnoszone 

są uwagi 

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu 

1 MIiR  Pkt 3. Postęp 

rzeczowy 

1) W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 

wykazano wartość wskaźnika rezultatu „Liczba 

wygenerowanych kluczy API”, przy czym w złożonych do 

30.09.2019 r. wnioskach o płatność wartość tego 

wskaźnika wynosi 0. 

2) W raporcie podano, że wartość osiągnięta wskaźnika 

produktu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego” wyniosła 

305 394 szt., osiągając poziom 155% wartości docelowej 

(która wynosi 196 390 szt.).  

1) Wniosek końcowy jest w 

trakcie oceny. Błędnie 

umieszczona została we wniosku 

wartość docelowa. W systemie 

Sl2014 jest 3 – w dokumentacji 

6. Osiągnięty wskaźnik KPI dla 

API to 6 – zgodnie z informacją 

przedstawioną w tabeli. 

Docelowo po uzgodnieniu 

Wniosku o płatność końcową 

wartości będą zgodne. 

2) Wyjaśniono w raporcie 

przyczynę przekroczenia 

wskaźnika 
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2 MIiR 

 

Pkt 2. Postęp 

finansowy 

W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” należy – 

zgodnie z instrukcją – uwzględnić wydatki wykazane w 

zatwierdzonych wnioskach o płatność. W raporcie 

wykazano również wydatki z wniosków o płatność, które 

nie zostały zatwierdzone. 

Skorygowano podpunkt 2 

raportu o wartości dwóch 

ostatnich wniosków będących w 

ocenie 

 

                 Z poważaniem 
 
                                  Rafał Patoła 
                                                          Prokurent 
                                                                                                                             /dokument podpisany elektronicznie/ 
 

Do wiadomości: 

Ministerstwo Zdrowia  
Department Funduszy Europejskich i e-zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa 
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