OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzedu Patentowego RP
Whnioskodawca MINISTER PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI!
Beneficjent URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Partnerzy BRAK

Zrédto finansowania Zrédto finansowania projektu:

- w czesci budzet panstwa — czes¢ 61-Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej;

- w odniesieniu do srodkéw UE - srodki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Il Os priorytetowa ,E-
administracja i otwarty rzad”, Dziatanie 2.1 ,Wysoka dostepnos¢
i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt projektu |5 665 000,00 zt

Planowany okres 01-2020 do 12-2022

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Aleksandra aleksandra.jablonska@uprp. | 225790424
Jabtonska gov.pl 225790162

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

W celu, miedzy innymi, przyspieszenia realizacji spraw w Urzedzie Patentowym (UPRP),
umozliwienia dokonania racjonalnej oceny spetnienia zadan kierowanych do UPRP przez
klientéw zewnetrznych i ich petnomocnikow, planuje sie udostepnienie ustugi umozliwiajgcej w
petni elektroniczny dostep do materiatdéw w postaci orzeczen wydawanych przez UPRP. Ustuga
ta stanowi¢ bedzie odpowiedz na zgtaszane przez klientéw postulaty udostepnienia narzedzia
pozwalajgcego na analize spraw pod katem sposobu realizacji przez UPRP czynnosci, w ktorych
wystepujg analogiczne stany faktyczne (ustuga 1). Planowane sg ustugi umozliwiajgce
zamowienie subskrypcji powiadomien o sprzeciwach wobec zgtoszonych znakéw towarowych,
wnioskach rozpatrywanych w trybie postepowania spornego oraz informacji o terminach
rozpraw. Uzytkownicy posiadajgcy konto na Platformie Ustug Elektronicznych Urzedu
Patentowego RP (PUEUP) - dzieki powiadomieniom - uzyskajg informacje dot. statusu wybranych
przez nich spraw (ustuga 2i 3).

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkosé grupy
Przedsiebiorcy Potrzeby przedsiebiorcéw koncentrujg sie Potencjalnie ok. 2 077
wokot zagwarantowaniu przewagi 000 aktywnych
konkurencyjnej z zakresu ochrony wtasnosci | przedsiebiorcow
intelektualnej. (informacja GUS
Realizacja Projektu uprosci procedure ,Podstawowe dane o
sktadania i rozpatrywania kierowanych do przedsiebiorstwach
UPRP wnioskéw w postepowaniu wedtug norm
zgtoszeniowym, rejestrowym, czy spornym, w | prawnych i klas




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

ten sposob, ze strony i reprezentujacy je
petnomocnicy bedg mogli przewidzie¢, czy
whnioski danego rodzaju i zawarta w nich
argumentacja doprowadza do uwzglednienia
zadania.

Nastgpi tez uproszczenie poszukiwania przez
osoby trzecie (podmioty inne niz strony
postepowan) informaciji na temat tego, czy
wptynat sprzeciw wobec zgtoszenia znaku
towarowego lub wniosek rozpatrywany w
trybie spornym np. wniosek o uniewaznienie
prawa wytgcznego. Uzytkownicy
zarejestrowani na PUEUP otrzymajg droga
elektroniczng powiadomienia o wptywie ww.
whnioskow, co zastgpi biezgce monitorowanie
wpiséw w Biuletynie Urzedu Patentowego
Znaki Towarowe (BUP ZT) lub wtasciwych
rejestrow.

Proponowane ustugi bedg pomocne dla
oceny, czy racjonalne jest inicjowanie
poszczegolnych postepowan, co niewatpliwie
ma istotne znaczenie przy budowaniu strategii
biznesowej firmy i jej kierunkéw rozwoiju,
zwtaszcza w zakresie ochrony wtasnosci
przemystowej i wzmocnienia przewagi
konkurencyjne;j.

wielkosciw 2017 r.”

Osoby fizyczne: osoby
prywatne, obywatele
korzystajacy z ustug
UPRP

Osoby fizyczne, zwtaszcza tworcy
wynalazkéw i wzoréw sg zainteresowani
mozliwoscig dokonania analizy swoich
rozwigzan pod katem wczesniejszych
rozstrzygnie¢ UPRP (np. ocena nowosci,
poziomu wynalazczego). Zapoznanie sie
przez te osoby w prosty i intuicyjny sposéb z
trescig orzeczen wedtug indywidualnie
wybranych kryteriow pozwoli na pozyskanie i
zgtebienie wiedzy w zakresie ochrony
wtasnosci przemystowej. Ustugi polegajace
na informowaniu o wptywie sprzeciwu wobec
zgtoszenia znaku towarowego i wniosku
rozstrzyganego w postepowaniu spornym, a
takze o terminach rozpraw w tych sprawach,
pozwoli na tatwg obserwacje losow
wybranego zgtoszenia lub prawa wytgcznego.

31,5 min (informacja
GUS ,Ludnos¢. Stan i
struktura ludnosci
oraz ruch naturalny w
przekroju
terytorialnym. Stan w
dniu 31 X1 2018 r.").

Profesjonalni
petnomocnicy
(rzecznicy patentowi,
adwokaci, radcowie
prawni)

Udostepniane ustugi wptyng na wzrost
komfortu i jakosci pracy profesjonalnych
petnomocnikéw swiadczgcych pomoc prawng
i techniczng. Bedg mogli w prosty sposéb
dokonac¢ analizy indywidualnej sprawy w
Swietle rozstrzygnie¢ UPRP. Utatwi im to
ocene stanu faktycznego danej sprawy i

Okoto 950 rzecznikow
patentowych oraz
okoto 50 000 radcow
prawnych i
adwokatow.




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

skuteczne swiadczenie ustug doradztwa
prawnego i technicznego. Ustugi
informowania o wptywie sprzeciwu wobec
zgtoszenia znaku towarowego lub wniosku
rozstrzyganego w postepowaniu spornym
pozwoli na tatwg obserwacje statusu sprawy.
Funkcjonalnos¢ polegajgca na przekazywaniu
informacji o terminach rozpraw jest
szczegOlnie postulowana przez te grupe

odbiorcow.
Osrodki akademickie, | Osrodki akademickie, instytucje badawcze i Okoto 250 instytuc;i
inne organy naukowe: ochrona wtasnosci intelektualnej badawczych
administracji jest niezbedna dla racjonalnego wykorzystania

pracy polskich naukowcéw. Korzysci z
ochrony wtasnosci intelektualnej pozwalajg na
regulowany transfer technologii do biznesu, co
implikuje wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstw. Wytwarzanie innowacyjnych
rozwigzan jest centralnym punktem
dziatalnosci osrodkéw naukowych.

Pracownicy UPRP Pracownicy UPRP otrzymaja narzedzie Ok. 300 oséb (z czego
usprawniajgce podejmowanie rozstrzygnie¢ w | 203 osoby z korpusu
oparciu o linie orzeczniczag Urzedu. eksperckiego).

Udostepnienie bazy orzeczen Urzedu
Patentowego powinno takze zmniejszyc liczbe
wnioskéw o dostep do informacji publicznej,
gdyz znaczna czes¢ wnioskéw dotyczy
udostepnienia decyzji, ktére zostang
udostepnione na Platformie.

1.2. Opis stanu obecnego

1. Obecnie nie istnieje kompleksowe narzedzie utatwiajgce dokonanie oceny stanu faktycznego
w kontekscie wczesniejszych rozstrzygnie¢ UPRP, w ktérych poruszane sg okreslone kwestie
prawne lub techniczne. Uzytkownicy zewnetrzni nie mogg wiec sledzi¢ kierunkéw orzecznictwa
UPRP i przez to optymalizowa¢ budowania strategii procesowej w zakresie ochrony wtasnosci
przemystowej. Eksperci UPRP, chcgc zapoznac sie z trescig rozstrzygnieé, ktére zapadty w
analogicznych sprawach, muszg losowo wyszukiwaé sprawy, w ktérych wydano decyzje
dotyczaca konkretnej kwestii. Z kolei dostep klientow do orzeczen UPRP wymaga ztozenia przez
nich wniosku w trybie ustawy o dostepie do informaciji publicznej. Konieczne jest wskazanie
sygnatury sprawy, w ktérej zapadto dane rozstrzygniecie.

2. Informacja o wptywie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego jest publikowana
wytgcznie w BUP ZT. Nie jest ona zamieszczana w zadnej bazie danych dotyczgcej znakéw
towarowych. Osoba trzecia, chcac uzyskacé te informacje, musi sledzi¢ cotygodniowe wydanie
BUP ZT (dostepny w formacie .pdf na stronie www. UPRP).

3. Informacje o wptywie wnioskéw rozpatrywanych w trybie spornym ujawniane sg w rejestrach
UPRP, ktére aktualnie sg jeszcze prowadzone w formie papierowej. Chcac ustalié, czy tego typu
wnioski wptynety w okreslonych sprawach, klient zmuszony jest osobiscie przejrze¢ karty
rejestrowe lub wnies¢ o wydanie odptatnego wyciggu z rejestru. Stanowi to znaczne utrudnienie.



Rozprawy przed Kolegium Orzekajgcym ds. Spornych sg jawne, moga w nich uczestniczy¢ nie
tylko strony i ich pethomocnicy. Tylko te podmioty sg powiadamiane o terminach rozpraw.
Wokandy ujawnione na stronie www.uprp.gov.pl zawierajg niepetne informacje. Szczegétowe
dane rozpatrywanej sprawy (zwtaszcza numer prawa) sg zawarte dopiero na wokandzie
wyswietlanej przed salg rozpraw w dniu rozprawy. Stanowi to utrudnienie dla oséb
zainteresowanych sledzeniem przebiegu postepowania spornego i udziatem w rozprawie w
charakterze publicznosci.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

strategiczny

Cel -1 Umozliwienie dokonania analizy indywidualnej sprawy poprzez skorzystanie z
dostepu do dotychczasowego dorobku orzeczniczego UPRP, a zatem
zwiekszenie przewidywalnosci ksztattu orzeczen wydawanych przez UPRP.

Cel 1. POPC, Os Priorytetowa Il. E-administracja i otwarty urzad, Dziatanie 2.1

Wysoka dostepnos¢ i jakosé e-ustug publicznych,

2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.2. Zapewnienie dostepu i okreslonych
standardéw ustug publicznych SRK w priorytecie: ,Podnoszenie jakosci i
dostepnosci ustug publicznych”,

3. Strategia Sprawne Panstwo 2020 Cel ,Efektywne wykorzystanie
nowoczesnych technologii cyfrowych?”,

4. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrdbwnowazonego rozwoju
sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu,

5. Europejska Agenda Cyfrowa

Korzysé:

Udostepnienie narzedzia umozliwiajgcego elektroniczny dostep do
materiatéw informacyjnych w postaci orzeczen UPRP, ktére mogg by¢
przeszukiwane wedtug indywidulanych potrzeb klienta za pomoca
nowoczesnej wyszukiwarki, uprosci procedury rozpatrywania kierowanych do
Urzedu wnioskéw w postepowaniu zgtoszeniowym, rejestrowym, czy
spornym. Klienci bedg mogli przewidzie¢ skutecznosé wnioskéw danego
rodzaju i podnoszonej w nich argumentacji, zapoznajg sie tez ze sposobem
interpretacji okreslonych zagadnien. Pozwoli to oceni¢, czy racjonalne jest
inicjowanie okreslonych postepowan, co odgrywa role przy budowaniu
strategii biznesowej firmy i jej kierunkéw rozwoju. Udostepnienie ustugi
wptynie korzystnie na komfort i jakos¢ pracy profesjonalnych petnomocnikéw.
Pozwoli to na dokonanie wtasciwej interpretacji okreslonych przypadkow i
efektywne swiadczenie ustug doradztwa. Zmniejszy to liczbe ewentualnych
sporéw na tle interpretacji okreslonych zagadnien.

Pracownicy UPRP bedg orzeka¢ w sposoéb bardziej przewidywalny i
transparentny, wzmacniajgc zaufanie obywateli do organu Panstwa i
utrzymujgc wypracowang linie orzecznicza.

Przewiduje sie zmniejszenie liczby wnioskéw sktadanych w trybie ustawy o
dostepie do informaciji publicznej, gdyz znaczna ich czes¢ dotyczy decyzji,
ktére w mysl| Projektu znajdg sie w planowanej bazie.

KPI:

1. Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge
publiczng;

2. Skrdcenie czasu oczekiwania na udostepnienie okreslonego
rozstrzygniecia Urzedu z punktu widzenia uzytkownika;

3. Zwiekszenie liczby danych, zbioréw pobieranych automatycznie, bez
udziatu pracownika UPRP;




4. Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja;
5. Liczba baz danych udostepnianych on-line poprzez API.

Wartosé Ad1.WA-0Q,

aktualna i Ad 2. WA -do 14 dni,

docelowa Ad 3. WA -0,

KPI: Ad 4. WA -0,

Ad 5. WA -0.

Ad. 1 WD - 7000,

Ad. 2 WD - dostep natychmiastowy

Ad. 3 WD - 8000 orzeczen (z lat 2016-2018) + 2780 za kazdy rok poczawszy
od 2019 r. do dnia uruchomienia ustugi,

Ad.4WD-1

Ad. 5WD -1

Metoda Pomiar wskaznikow zostanie przeprowadzony w oparciu o dane wtasne -

pomiaru KPI | statystyki z platformy e-ustug (liczba pobran), statystyki administracyjne (czas
zatatwiania spraw), dokumentacje projektowga — protokoty odbioru
poszczegdlnych zadan i produktéw (liczba udostepnionych danych, liczba baz
danych udostepnionych on-line poprzez API, liczba ustug publicznych
udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 — transakcja).
Dane dotyczgce raportowanych wskaznikow bedg prezentowane w
dokumentach zarzadczych. Regularny pomiar realizacji zaktadanego poziomu
wskaznikow w ramach Projektu odbywac sie bedzie raz na kwartat.

Cel-2 Poszerzenie zakresu spraw, ktére uzytkownicy zewnetrzni bedg mogli zatatwié
w drodze elektronicznej, bez koniecznosci osobistego stawiennictwa w UPRP,
za pomocg wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanatu komunikacji
elektroniczne;j.

Cel 1. POPC, Os Priorytetowa Il. E-administracja i otwarty urzad, Dziatanie 2.1

strategiczny

Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych,

2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.2. Zapewnienie dostepu i okreslonych
standardéw ustug publicznych SRK w priorytecie: ,Podnoszenie jakosci i
dostepnosci ustug publicznych”,

3. Strategia Sprawne Panstwo 2020 Cel ,Efektywne wykorzystanie
nowoczesnych technologii cyfrowych”,

4. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrbwnowazonego rozwoju
sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu,

5. Europejska Agenda Cyfrowa.

(/28
O~

Korzy

Dzieki ustudze powiadamiania o sprzeciwach wobec zgtoszen znakow
informacja bedzie widoczna na koncie subskrybenta po zalogowaniu sie do
PUEUP. Powiadomienia obejmowac bedg nastepujgce dane: nhumer
zgtoszenia, ktorego dotyczy sprzeciw, nazwisko i imie albo nazwe
Wnoszacego sprzeciw, date wniesienia sprzeciwu oraz numery klas objetych
sprzeciwem. Subskrypcja ta pozwoli na to, aby subskrybent byt informowany o
wptywie takich sprzeciwow automatycznie. Powiadomienia o sprzeciwach
beda generowane z systemow dziedzinowych, bez koniecznosci dokonywania
przez pracownikow Urzedu dodatkowych czynnosci. Ustuga zastgpi
koniecznos$c¢ statego monitorowania informacji pojawiajgcych sie w BUP ZT.

Klient posiadajgcy konto na PUEUP — bedzie mdgt dokonac takze subskrypciji
dotyczacej danego prawa w zakresie wnioskow rozpatrywanych w trybie
spornym. Bedzie automatycznie powiadamiany o wptywie wnioskow.




Ustuga zastgpi koniecznos$é poszukiwania tych informacji w papierowych
rejestrach i doprowadzi do wyeliminowania potrzeby osobistego zapoznania
sie z rejestrem lub zamawiania odptatnego wyciggu z rejestru. Powiadomienia
beda generowane z systemow dziedzinowych bez dokonywania przez
pracownikow Urzedu dodatkowych czynnosci. Klient otrzyma takze dostep do
informacji o terminach rozpraw. Dodatkowg funkcjonalnoscia bedzie
kalendarz z opcjg powiadamiania subskrybentow o zblizajgcym sie terminie
rozprawy.

KPI: 1. Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge publiczng;
2. Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja.

Wartos¢ Ad 1. WA -0,

aktualna i Ad. 2 WA -0,

docelowa Ad. 1 WD - 800,

KPI: Ad. 2 WD - 2,

Metoda Pomiar wskaznikow zostanie przeprowadzony w oparciu o dane wtasne -

pomiaru KPI | statystyki z platformy e-ustug (liczba subskrypcji powiadomier),

dokumentacje projektowg — protokoty odbioru poszczegdlnych zadan i
produktow (liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja). Dane dotyczgce raportowanych
wskaznikéw bedg prezentowane w dokumentach zarzadczych. Regularny
pomiar realizacji zaktadanego poziomu wskaznikdw w ramach Projektu
odbywac sie bedzie raz na kwartat.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Umozliwienie analizy indywidualne;j A2C | Przedsiebiorcy Personalizacja
sprawy w swietle rozstrzygnied i linii Osoby fizyczne: osoby
orzeczniczej Urzedu. prywatne, obywatele

korzystajacy z ustug
UPRP

Osrodki akademickie,
inne organy
administraciji
Profesjonalni
petnomocnicy
(rzecznicy patentowi,
adwokaci, radcowie
prawni)

Pracownicy UPRP
(rocznie ok 7000
transakcji)

2 Powiadamianie o sprzeciwach wobec A2C | Przedsiebiorcy Personalizacja
zgtoszen znakéw towarowych Profesjonalni

petnomocnicy
(rzecznicy patentowi,




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

adwokaci, radcowie
prawni)

Osoby fizyczne: osoby
prywatne, obywatele
korzystajgcy z ustug
UPRP

Osrodki akademickie,
inne organy
administraciji
(rocznie ok 550
transakcji)

spornym

3 Powiadamianie o wnioskach w trybie A2C | Przedsigbiorcy
Osoby fizyczne: osoby
prywatne, obywatele
korzystajacy z ustug
UPRP

Profesjonalni
petnomocnicy
(rzecznicy patentowi,
adwokaci, radcowie
prawni)

Osrodki akademickie,
inne organy
administracji
(rocznie ok 250
transakcji)

Personalizacja

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Prawomocne i konczace
postepowanie decyzje i
postanowienia Urzedu

01-12-2022

Wedtug wstepnych zatozen
Projektu udostepnieniu
podlegac bedg decyzje i
postanowienia dotyczace
istotnych zagadnien
ustawowych, tj. okoto 8000
orzeczen (za lata 2016-2018)
oraz okoto 2780 rozstrzygnie¢
rocznie poczawszy od roku
2019.

Informacje o wptywie
sprzeciwu wobec zgtoszenia

01-12-2022

Udostepnieniu podlega¢ beda
informacje o sprzeciwach




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

znaku towarowego

ztozonych wobec znakéw
towarowych, ktére wptyng po
wdrozeniu ustugi. Liczba
wptywajgcych sprzeciwdow
wobec zgtoszonych znakow
towarowych wynosi okoto 550
rocznie.

Informacje o wptywie wniosku
rozstrzyganego w
postepowaniu spornym oraz o
terminach rozpraw.

01-12-2022

Udostepnieniu podlegac beda
informacje o wnioskach
rozpatrywanych w trybie
spornym, ktére wptyng po
wdrozeniu ustugi. Liczba
wptywajgcych wnioskow tego
typu to okoto 250 rocznie.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Produktem koncowym projektu jest nowy modut Platformy Ustug 12-2022
Elektronicznych Urzedu Patentowego RP pn. PORTOS, umozliwiajgcy
publikowanie i przeszukiwanie oraz subskrybowanie historycznych, biezgcych
i przysztych orzeczen Urzedu Patentowego RP oraz informaciji o zgtoszonych
sprzeciwach i wszczynanych postepowaniach spornych prowadzonych przez
Urzedem w zakresie praw wtasnosci przemystowych.
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Przygotowanie projektu (powotanie struktur projektowych, okreslenie 2020-03-31
etapoéw, zatwierdzenie DIP)
Ogtoszenie postepowania na dostawe gtdwnego produktu projektu 2020-06-30
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcg 2021-01-31
Odbidr projektu systemu (wytworzenie i odebranie dokumentac;ji 2021-06-30
analityczno-projektowej)
Odbiér prototypu systemu 2022-01-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Wykonanie testow akceptacyjnych docelowego rozwigzania 2022-06-30
Wykonanie audytu systemu (bezpieczenstwa, kodu, WCAG 2.0) i 2022-09-30
wprowadzenie zmian
Zakonczenie stabilizacji i petne wdrozenie systemu 2022-12-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

Catkowity koszt Netto 4 605 691,05 zt
projektu (netto oraz |Brutto 5665 000,00 zt

brutto), w tym

Procent 84,63%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z | 15,37%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 634 959,35 zt

Brutto 781 000,00 zt

2021 Netto 1 694 308,94 zt
Brutto 2 084 000,00 zt
2022 Netto 2 276 422,76 zt
Brutto 2 800 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie
dedykowane z 5
letnig gwarancja,
wraz z asysta
techniczng,
dokumentacja
analityczno-
projektowa oraz
digitalizacjg i
anonimizacja
decyzji

2 450 000,00 zt

W ramach zadania zostanie
przeprowadzona szczegotowa
analiza techniczna w wyniku
ktorej, przygotowane zostana:
projekt infrastruktury, projekt
rozwigzania aplikacyjnego, a
takze scenariusze testowe oraz
harmonogram realizacji
kontraktu, ktéry stanowi¢ bedzie
punkt odniesienia dla catego
procesu wdrozenia i
poszczegolnych odbioréw.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

W ramach zadania sfinansowane
zostang koszty zwigzane z
przygotowaniem, uruchomieniem,
funkcjonowaniem i dedykowang
asystg techniczng (dla
wdrazanego oprogramowania i
sprzetu, konfiguracji i integracji z
innymi aplikacjami
funkcjonujacymi w Urzedzie)
m.in. dedykowanego
oprogramowania modutu
orzecznictwa - wdrozenie tego
komponentu pozwoli na
dostarczenie funkcjonalnosci do
budowy e-ustug, niezbednych do
osiggniecia zaktadanych celow
projektu oraz umozliwi sprawng
obstuge procesu wdrozenia i
konfiguracji rozwigzan.

W ramach zadania sfinansowane
zostang takze koszty digitalizacji
i anonimizacji decyzji Urzedu
wydawanych w formie papierowej
- realizacja zadania umozliwi
uruchomienie e-ustug zwigzanych
z dostepem do orzecznictwa on-
line.

Infrastruktura

Infrastruktura i

oprogramowanie
standardowe z 5
letnig gwarancja

480 000,00 zt

W ramach zadania planuje sie
zakupic¢ infrastrukture
teleinformatyczng i
oprogramowanie standardowe
wraz z 5-letnim wsparciem m.in.
serwery do wirtualizacji wraz z
oprogramowaniem
wirtualizacyjnym,
oprogramowaniem do
zabezpieczania danych,
oprogramowaniem
monitorujgcym oraz systemami
operacyjnymi.

Koszty UX i grafiki

Zaprojektowanie
interfejsu e-ustug,
w tym elementéw
grafiki.

50 000,00 zt

W ramach zadania sfinansowane
zostang koszty ustugi
profesjonalnej firmy zajmujacej
sie zagadnieniami UX, w
szczegolnosci w zakresie
projektowania i testowania
uzytecznosci interfejsow
systemow internetowych.

Bezpieczenstwo

Audyt systemu

50 000,00 zt

W ramach zadania sfinansowanie
zostang koszty ustugi




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

profesjonalnej firmy audytorskiej.
Audyt produktéw projektu, w
szczegolnosci wytworzonego
oprogramowania pod katem
bezpieczenstwa systemu i kodu
zrédtowego oraz zgodnosci ze
standardem WCAG 2.0
zagwarantuje uzyskanie produktu
odpowiedniej jakosci i
dostepnosci.

Wydajnos¢
rozwigzan

Szkolenia

Szkolenia dla
administratoréw i
cztonkéw zespotu
projektowego,
przygotowanie
modutu
szkoleniowego dla
uzytkownikéw (e-
learning),

180 000,00 zt

W ramach zadania sfinansowane
zostang specjalistyczne
szkolenia informatyczne dla
administratoréw z zakresu
dostarczanego sprzetu i
oprogramowania, co umozliwi
nabycie przez nich
specjalistycznej wiedzy, ktora
zapewni petng zdolnosé
organizacji do biezgcej obstugi
dostarczanych rozwigzan,
dalszego ich utrzymania i
rozwijania.

W ramach zadania zostang
sfinansowane takze niezbedne
szkolenia dla cztonkéw zespotu
projektowego, co jest niezbedne z
punktu widzenia sprawnej
realizacji projektu oraz
odpowiedniego przygotowania
kadry (pracownikéw
merytorycznych Urzedu) do
obstugi projektu i do korzystania
Z jego efektow.

W ramach zadania sfinansowane
zostang koszty przygotowania
szkolenia e-learningowego dla
przysztych uzytkownikéw modutu
orzecznictwa, co umozliwi
uzytkownikom sprawng obstuge
systemu i dostarczy wiedze na
temat jego funkcjonalnosci,
mozliwosci i procesow.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

150 000,00 zt

W ramach zadania sfinansowane
zostang koszty m.in. tablic
informacyjnych, organizaciji
konferencji promujgcych projekt,
spotkan informacyjnych, spotkan




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zespotu projektowego,
podstawowych materiatéw
informacyjnych i promocyjnych.
Zadanie jest niezbedne z punktu
dla realizacji wskaznikow
projektu, ze wzgledu na
konieczno$¢ upowszechnienie
wsrod interesariuszy wiedzy o
nowych e-ustugach i
funkcjonalnosciach wdrozonych
w ramach projektu.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wynagrodzenia
oraz koszty
zarzadzania i
wsparcia (koszty
posrednie), koszty
wsparcia prawnego
oraz przygotowania
studium
wykonalnosci

2 305 000,00 zt

W ramach zadania przewiduje sie
sfinansowanie kosztow
dodatkéw zadaniowych i
funkcyjnych, w tym nagrod
pracownikow wykonujgcych
merytoryczne zadania
bezposrednio zwigzane z celami i
produktami projektu, personelu
zarzadzajgcego jednostki oraz
personelu wsparcia projektu -
zadanie jest niezbedne z punktu
widzenia sprawnej realizacji
projektu oraz odpowiedniego
dopasowania jego efektéw do
potrzeb uzytkownikéw i
mozliwosci Urzedu, a takze do
zapewnienia wtasciwego nadzoru
nad jego realizacja.

W ramach zadania sfinansowane
zostang takze koszty ustug
doradczych z zakresu wsparcia
prawnego m.in. przy
przygotowaniu SIWZ,
przeprowadzeniu przetargow,
udzielaniu odpowiedzi na
mozliwe pytania potencjalnych
wykonawcéw, weryfikacje
przygotowanych umoéw z
dostawcami/wykonawcami,
wsparcia przed KIO oraz ustug
doradczych przy realizacji
kontraktow - zakup tych ustug
pozwoli na zminimalizowac¢
ryzyka opOznien na etapie
realizacji postepowania
przetargowego lub w trakcie
realizacji kontraktéw z
Wykonawcami.




4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 1 680 000,00 zt Zroédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 336 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (273 170,73 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 | 336 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (273 170,73 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2025 | 336 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(273 170,73 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 336 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(273 170,73 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 336 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(273 170,73 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Przekroczenie Duza Srednie Stata kontrola pracochtonnosci
zaktadanych wytwarzania oprogramowania,
kosztow realizacji weryfikacja pozostatych kosztéw
projektu. projektu, formutowanie zadan z
wykorzystaniem prawa opcji.

Niski poziom Duza Niskie Utworzenie ustug elektronicznych wynika




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

wykorzystania z istniejgcych potrzeb grup
uruchomionych interesariuszy. W celu zwiekszenia
ustug zainteresowania Klientéw Urzedu
elektronicznych wytworzonymi e-ustugami bedzie
przez grupy prowadzona ich promocja rowniez przy
docelowe. okazji licznych spotkan i konferenciji

organizowanych przez Urzad.
Przekroczenie Duza Srednie Potozenie duzego nacisku na
ograniczonego planowanie i opracowywanie planéw
czasu realizacji awaryjnych, przygotowywanie lub
projektu - 36 uruchamianie procedur PZP w okresie
miesiecy. oceny wnioskow.
Wiekszos¢ Srednia Niskie Poszukiwanie mozliwosci angazowania
produktéw dodatkowych zasoboéw zewnetrznych,
projektu np. przygotowanie umowy ramowej na
realizowana zasoby i jej wykorzystywanie w
réwnolegle. uzasadnionych przypadkach.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Bardzo duzy Duza Srednie Dokonanie doktadnej inwentaryzacji
poziom zasobow teleinformatycznych i
wykorzystania reorganizacja na poziomie alokacji, aw
uruchomionych skrajnym przypadku ich rozbudowa w
ustug celu umozliwienia przyjecia wiekszej
elektronicznych liczby uzytkownikow niz zaktadana na
przez grupy etapie projektowania.
docelowe
Zmiany przepisow | Duza Srednie W celu dostosowania systemu do
prawnych zmieniajgcych sie przepisoéw okreslenie
dotyczacych odpowiednich warunkéw SLA na
procedur obstuge zmian w umowach z
stosowanych Wykonawcami.
przez Urzad
Wysoka Srednia Srednie |dentyfikowanie wad i pilne dokonywanie
zawodnos¢ wymaganych poprawek w implementac;ji
systemu. systemu. Okreslenie odpowiednich
warunkow SLA w umowach z
Wykonawcami.
Skomplikowany Mata Niskie Zbieranie opinii od uzytkownikéw (np.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
interfejs dla poprzez przeprowadzenie badania
uzytkownikow. ankietowego) wskazujgcych mozliwosci
utatwienia obstugi.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo | FAK/NIE
wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 776, ze zm.)
2 | Ustawa z dnia 14 czerwca 1960rr. - FAK/NIE
Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2018r. poz. 2096, ze zm.)
3 | Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o FAK/NIE
dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1330, ze zm.)
4 | Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z | FAK/NIE
dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
rejestrow prowadzonych przez Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U.z 2017 r. poz. 115)
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikaciji
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Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Platforma Urzad Gtowna platforma Planowany Wigczenie
Ustug Patentowy | komunikacyjna Urzedu do budowanego
Elektronicznyc | RP obstugi spraw PWP droga modutu dot.
h Urzedu elektroniczna. orzecznictwa
Patentowego Urzedu w
RP (PUEUP) struktury
PUEUP pod
wzgledem




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
zarzadzania
tozsamoscig i
personalizowa
ng informacja
dot. PWP
2 EZD PUW / Urzad Centralny system Istniejgcy Pobieranie
repozytorium | Patentowy | zarzadzania elektroniczna informacji o
danych RP dokumentacjg Urzedu, szczegotach
Alfresco zintegrowany z PUEUP sprawy PWP i
oraz systemami wydanych
dziedzinowymi (pkt 4 i 5). orzeczeniach
Urzedu.
3 WK/ PZ za Ministerst | Wezet Krajowy oraz Profil | Istniejgcy Bez zmian.
posrednictwem| wo Zaufany bedg
PUEUP Cyfryzacji | wykorzystywane w
ramach funkcjonalnosci
dostepnych w PUEUP
(autentykacja, podpis
zaufany).
4 BackOffice Urzad System do zarzadzania Istniejgcy Wymagana
Patentowy | procedurami udzielania i integracja w
RP utrzymywania praw w zakresie
zakresie znakow przeptywu
towarowych oraz wzoréw informaciji o
przemystowych (efekt decyzjach,
wspotpracy z EUIPO, w sprzeciwach i
ramach programu postepowaniac
Cooperation Fund). h spornych
5 | Soprano Urzad System do zarzadzania Istniejgcy Wymagana
Patentowy | procedurami udzielania i integracja w
RP utrzymywania praw w zakresie
zakresie wynalazkow i przeptywu
wzordw uzytkowych, EP informacji o
oraz SPC (aplikacja jest decyzjach
efektem wspotpracy z postepowaniac
EPO, w ramach projektu h spornych.
EPTOS.
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji interfejsu
danych danych
1 EZD PUW / | Modut Orzeczenia wg KRI: krytyczny dla | Interfejs API
repozytori | Orzecznict [Urzedu kopiowanie sukcesu EZD PUW /
um danych |wa / danych (8§13 | projektu natywne




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
Alfresco PUEUP ust. 3) orazich interfejsy
anonimizacja repozytorium
danych
Alfresco.
2 | Soprano Modut Dane wg KRI: tryb krytyczny dla [ Interfejs API /
Orzecznict | dotyczace odwotan sukcesu WS
wa / spraw PWP w | bezposrednich | projektu udostepniany
PUEUP zakresie (8§13 ust. 2) przez system
wynalazkéw i |lub Soprano
WZOorow kopiowanie
uzytkowych. danych (§13
ust. 3)
3 Back Modut Dane wg KRI: tryb krytyczny dla | Interfejs APl /
Office Orzecznict | dotyczace odwotan sukcesu WS
wa / spraw PWP w [ bezposrednich | projektu udostepniany
PUEUP zakresie (8§13 ust. 2) przez system
znakow lub Back Office
towarowychi | kopiowanie
wzoréw danych (§13
przemystowych| ust. 3) .

4 Pozostate | Modut Dane wg KRI: tryb krytyczny dla | Interfejs
moduty Orzecznict | dotyczace odwotan sukcesu wewnetrznego
PUEUP wa / uzytkownikow | bezposrednich | projektu APl systemu

PUEUP PUEUP i ich (8§13 ust. 2) PUEUP / json
uprawnien
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. | Infrastruktura Rozbudowa istniejgcej wirtualnej infrastruktury serwerowej
Urzedu opartej o serwery kasetowe x86_64 (dwa serwery na
potrzeby projektu).

Sie¢ i bezpieczenstwo |/ brak specyficznych zatozen /

3. | Standardy wymiany Otwarte standardy wymiany informacji API: REST/SOAP (json/
danych xml)

4. | Systemy operacyjne Serwerowe systemy operacyjne dedykowane dla architektury
serwerowe x86_64.
Bazy danych / brak specyficznych zatozen /

6. | Serwery aplikacji Serwery aplikacji oparte o otwarty kod Zzrédtowy, umozliwiajgce
uruchamianie aplikacji w sSrodowisku Windows oraz Linux
x86_64.

7. |Portale / brak specyficznych zatozen /

8. |Inne Wymagana integracja z systemem PUEUP Urzedu na poziomie

stosu technologicznego aplikacji PUEUP, w petni opartym na
oprogramowaniu Open Source.




7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6ézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczerstwem

informacji:




