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	5. Postęp rzeczowy. 
	Nie określono przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego: 

· „Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)”.

Planowany termin osiągnięcia ww. kamienia to: 10-2022, podczas gdy kamień milowy został osiągnięty: 11-2022.

Ponadto, w raporcie końcowym nie uwzględniono następujących kamieni milowych:
· Odbiór produktu prac BN;
· [bookmark: _GoBack]Odbiór produktu prac BJ.

	Proszę o analizę i korektę raportu.
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