Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 
edukacji i popularyzacji wiedzy


	Wnioskodawca
	Uniwersytet Wrocławski

	Beneficjent
	Uniwersytet Wrocławski


	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr II" E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki"- część budżetowa 27 „Informatyzacja”

	Całkowity koszt 
projektu
	14 040 293,84 zł

	Całkowity koszt pro-jektu - wydatki kwali-fikowalne
	14 040 293,84 zł

	Okres realizacji 
projektu
	1.11.2017-31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	63,89 %
	1) [bookmark: _GoBack]34,94 % , 
2) 30,95%
3) 0,00 %
	70,51 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przetarg na sprzęt i oprogramowanie dla BUWr i dostawa
	Wsk.3, 0 szt.
Wsk. nr 5, 0 szt.

	2-2018


	7-2018
	Osiągnięty
Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikały z przedłużających się procedur przetargowych. Po ogłoszeniu zamówienia, pojawiły się zapytania dot. przedmiotu zamówienia, co skutkowało przesunięciem terminu składania ofert. Dodatkowo jeden z potencjalnych oferentów zaskarżył zapisy SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa w KIO odbyła się w kwietniu, w wyniku której protest został oddalony. Dodatkowo do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wpłynęła skarga firmy Bezpieczne.it na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Uniwersytet podjął decyzję, że nie będzie z tego powodu przesuwał terminu składania ofert. Przetarg zakończył się zawarciem umowy z dostawcą firmą Prosystem S.A. w lipcu.

	Uruchomienie i testowanie infrastruktury BUWr
	Wsk.3, 0 szt.
Wsk. nr 5, 
0 szt.
	07-2018

	8-2018

	Osiągnięty
Opóźniająca się procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia dostawcy sprzętu wpłynęła na opóźnienie uruchomienie i testowanie infrastruktury dla BUWr.

	Wykonanie cyfrowych odwzorowań obiektów przeznaczonych do digitalizacji
	Wsk. nr 1,
0 szt.
Wsk. 2,
0 szt.
	08-2020

	-
	W trakcie realizacji


	Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do
digitalizacji/udostępnienia z uwzględnieniem opisów metadanowych i
kontekstowych
	Wsk. nr 1,
0 szt.
Wsk. 3,
0 szt.
	08-2020

	-

	W trakcie realizacji


	Przetarg na sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji dla jednostek
	Wsk. nr 1,
0 szt.
Wsk. nr 2, 
0 szt.
	11-2018


	07-2019
	Osiągnięty
Podjęto decyzję o ogłoszeniu pięciu odrębnych przetargach :jeden na dostawę skanerów do digitalizacji (ogłoszony 5.06), drugi na sprzęt komputerowy i oprogramowanie do stanowisk do digitalizacji (ogłoszony 30.05), trzeci na dostawę sprzętu fotograficznego stanowiącego wyposażenie fotograficznych stanowisk do digitalizacji (3 lipca) oraz dwa kolejne na specjalistyczny sprzęt (prace nad dokumentacją przetargową zakończyły się, przetargi zostaną ogłoszone w kolejnym okresie sprawozdawczym). 
Decyzja o podziale zamówienia zapadła ze względu na to, że ciężko byłoby znaleźć jednego dostawcę całego zamawianego sprzętów. Trzy przetargi są zakończone. Ostatnie dwa zostaną dopiero ogłoszone. Zaplanowano je jako ostatnie, aby Opis Przedmiot Zamówienia przygotować już w oparciu o potrzeby zweryfikowane po pierwszym etapie digitalizacji. Pierwotnie założony sprzęt okazał się nie do końca spełniający wszystkie potrzeby zespołu do digitalizacji.
Z powodu potrzeby częstych konsultacji i ponownych szkoleń skierowanych do zespołów w jednostkach przygotowanie dokumentacji do tych dwóch przetargów ponownie opóźniło się. Dodatkowo trzeba było przygotować ponowne szacowanie wartości zamówienia, a firmy nie odpowiadały na zapytania.
Opóźniające się dwa ostatnie przetargi nie miały wpływu na przebieg prac digitalizacyjnych, ponieważ jednostki, którym ten sprzęt jest dedykowany, pracowały w tym czasie nad obiektami, które nie wymagały użycia sprzętu specjalistycznego. Zespół zarządzający zaplanował harmonogram prac digitalizacyjnych uwzględniając opóźnienie zakupu sprzętu specjalistycznego. Jednostki mają różnorodne  obiekty, które trzeba odwzorować, zatem udało się rozłożyć prace bez uszczerbku dla zaplanowanych wskaźników. Przetargi na Binokular z kamerą CCD oraz Spektrometr Ramana zostały ogłoszone jeszcze w kwietniu br. W maju otwarto oferty , w czerwcu zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszych ofert i podpisano umowy. 

	Uruchomienie i testowanie sprzętu w jednostkach
	Wsk. nr 1,
0 szt.,
Wsk. nr 2, 
0 szt.
	12-2018



	09-2019

	Osiągnięty
Przesunięcie w realizacji tego kamienia milowego jest konsekwencją przesunięcia realizacji poprzedniego kamienia milowego. W okresie październik - grudzień dokonano odbioru jakościowego (dn. 01.10.2018) sprzętu komputerowego zakupionego w ramach postępowania przetargowego. 
Dokonano odbioru ilościowego (dn. 26.10.2018) i jakościowego (dn. 02.11.2018) sprzętu fotograficznego zakupionego w ramach postępowania przetargowego. 
Dokonano odbioru ilościowego (dn. 08.11.2018) i jakościowego (dn. 09.11.2018) trzech skanerów dziełowych zakupionych w ramach postępowania przetargowego. Skanery po odbiorach trafiły bezpośrednio do jednostek:
- Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, 
- Biblioteki Instytutu Historycznego,
- Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po odbiorach odbyło się również szkolenie osób z jednostek z zakresu obsługi skanerów. Stanowiska do digitalizacji ww. jednostkach zostały zatem uruchomione.
Sprzęt fotograficzny i komputerowy po odbiorze trafił do Biblioteki UWr. Cały listopad trwało składanie, konfigurowanie i pierwsze testowanie jego funkcjonowania. Koniec uruchamiania sprzętu nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym, ponieważ zakończono już przetargi na sprzęt specjalistyczny.

	Przetarg na audyt bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	10-2018


	-
	W trakcie realizacji
Przesunięto terminy realizacji kamienia milowego, ze względu na fakt, że pierwotne terminy nie były dostosowane do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. W celu uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu Uczelnia wystąpiła do Centrum Projektów Polski Cyfrowej. Jest zgoda CPPC na przesunięcie terminu na 30.04.2019. 9 września został wyłoniony wykonawca usługi i obecnie podpisywana jest umowa . 

	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	3-2020
	-
	Planowany

	Wdrożenie zaleceń audytu

	Nie dotyczy
	5-2020
	-
	Planowany

	Przetarg na realizacje portalu LEOPOLDINA-on line 
	Wsk. nr 3, 
0 szt.,
Wsk. nr 4,
0 szt.
Wsk. nr 5,
0 szt.
	1-2019
	04-2019
	Osiągnięty
15 stycznia UWr zmienił treść ogłoszenia zamówienia na "Stworzenie platformy cyfrowej WWW służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego”, ze względu na fakt, że ze strony oferentów wpłynęło bardzo dużo pytań zmienione zostały zapisy umowy i SIWZ. Termin składania ofert został wydłużony do 24 stycznia. 21 stycznia wpłynęły kolejne zapytania od oferentów, w wyniku których termin składania ofert został przeniesiony na 2 lutego. 23 stycznia wpłynęły kolejne pytania i termin składania ofert przeniesiono na 8 lutego. Kolejny termin składania ofert wyznaczono na 11 lutego, ponownie po interwencji oferentów. 11 lutego otwarto oferty i 13 lutego ogłoszono o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum składające się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Supekomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak. 
Podpisanie umowy nastąpiło   1 kwietnia.


	Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu
LEOPOLDINA online

	Wsk. nr 3, 
23 085 szt.,
Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
14  szt.
	2-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Modyfikacja oprogramowania dLibra

	Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
0  szt..
	4-2020
	-
	Planowany

	Rozszerzenie funkcjonalności programu Midas
Browser

	Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
0  szt..
	9-2019
	-
	W trakcie realizacji 
W ramach usługi wykonywanej w kamieniu milowym „Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu
LEOPOLDINA online” konsorcjum składającego się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Supekomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak realizowany jest również kamień związany z rozszerzeniem funkcjonalności programu Midas Browser. Ponieważ obydwa wdrożenia są ze sobą powiązane osiągnięcie tego kamienia uległo przesunięciu. 

	Wdrożenie ICA ATOM w Archiwum UWr

	Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
0  szt.
	8-2019
	8-2019
	Osiągnięty


	Wdrożenie oprogramowania SIN (system
informacji naukowej
	Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
0  szt.
	5-2020

	-
	W trakcie realizacji


	Wdrożenie oprogramowania wirtualnego laboratorium translacji

	Wsk. nr 4,
1  szt.
Wsk. nr 5,
0  szt.
	5-2020
	-
	Planowany

	Przetarg na adaptację pomieszczeń
	Nie dotyczy
	10-2018
	11.2018
	Osiągnięty
Zamówienie jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przesunięcie realizacji kamienia jest wynikiem problemów z wyborem wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego przygotowywanym pod adaptację. Dwie z czterech ofert należało odrzucić ze względu na brak wyjaśnień zarzutu rażąco niskiej ceny. Firma z najkorzystniejszą ofertą złożyła niewłaściwe dokumenty (nie była w stanie udowodnić posiadanego doświadczenia), ostatecznie 04.04.2018 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę.12 lipca firma dostarczyła opracowanie.
29 sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na adaptację pomieszczeń. Planowany termin otwarcia ofert określono na 20 września 2018 r. 
Do 7 września wpłynęły pytania od firmy Fast-Group z Warszawy i 14 września opublikowano odpowiedzi na zadane pytania. W ich wyniku przesunięto termin składania ofert na 24 września. Do tego terminu wpłynęła tylko jedna oferta, o wartości 1 199 998,00 zł brutto. W związku z tym, że zaoferowana kwota przekraczała budżet na to zadanie o 434 805 zł zaplanowane w projekcie, pod koniec września JM Rektor podjął decyzję o uzupełnieniu środków z budżetu uczelni.


	Zlecenie nadzoru autorskiego dot. serwerowni
	Nie dotyczy
	10-2018
	-
	W trakcie realizacji.
Obecnie realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Joliot-Curie 12, na potrzeby pełnienia funkcji serwerowni dla projektu „Leopoldina Online. Realizacja zamówienia odbywa się w formule "zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z ww. umową wszystkie działania związane z przebudową, w tym nadzór autorski dot. serwerowni powierzono jednemu wykonawcy - firmie FAST Group. 

	Wykonanie adaptacji pomieszczeń

	Nie dotyczy
	7-2019
	-
	W trakcie realizacji
Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Wykonawca natrafił na problemy w trakcie prac budowlanych. Okazało się, że pomimo posiadanych dokumentów mówiących, że nośność stropu w tej części budynku wynosi 1000 kg/m2, po dokładnych przeliczeniach konstrukcyjnych okazało się to nieprawdą. Nośność stropu jest znacznie mniejsza i konieczne było wzmocnienie konstrukcji. Wykonawca przedstawił poprawiony projekt koncepcyjny. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do podpisania aneksu do umowy przesuwającego termin zakończenia realizacji zadania co 30 listopada.

	Realizacja działań informacyjnych i
promocyjnych
	Nie dotyczy
	6-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Przetarg na sporządzenia Studium
Wykonalności projektu
i
	-
	3-2017
	3-2017
	Osiągnięty

	Opracowanie studium Wykonalności
	-
	3-2017
	3-2017
	Osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.Liczba podmiotów, które udostępniły  on-line informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)
	Szt.
	1
	10-2020
	0,00

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)
	Szt.
	23 805
	10-2020
	0,00

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)
	Szt
	23 805
	10-2020
	0,00

	4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu)
	Szt
	1
	10-2020
	0,00

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu)
	Szt
	14
	10-2020
	0,00

	6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)
	TB
	52
	10-2020
	0,00

	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)
	TB
	5,4
	10-2020
	0,00

	8.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP (wskaźnik rezultatu)
	Szt.
	500 000
	10-2020
	0,00

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API (wskaźnik rezultatu)
	Szt
	17
	10-2020
	0,00


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	-

	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowisk, w tym:
- Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii -kolekcja kartograficzna map i atlasów.
- Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
- Zakładu Geografii Fizycznej - preparaty mikroskopowe obrazujące budowę anatomiczną krzewinek arktycznych ze Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej.
	10.2020

	-
	-

	Instytut Historii Sztuki:  dane o zabytkach sztuki Śląska, poza kolekcjami muzealnymi.
	10.2020

	-
	-

	Instytut Astronomiczny: książki i atlasy nieba oraz publikacje Sternwarte Breslau pochodzące z XVIII, XIX i początku XX wieku.
	10.2020

	-
	-

	Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: zabytki z badań wykopaliskowych, tzw. zabytki specjalne, unikatowe - metalowe, kamienne i krzemienne, z surowców organicznych 
i ceramiki.
	10.2020

	-
	-

	Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego: prace doktorskie z okresu przedwojennego, również laureatów Nagrody Nobla. Kolekcja Dziedzictwo kulturowe, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, 
czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych, 
kartograficznych, graficznych.
	10.2020

	-
	-

	Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: woluminy wydawnictw ciągłych, woluminy wydawnictw zwartych, jednostki zbiorów specjalnych ze zbiorów poniemieckich odnoszących się do historii Niemiec i Śląska, 
księgozbiór dotyczący historii Polski.
	10.2020

	-
	-

	Archiwum UWr.: zbiór akt z lat 1811–1945 i nam współczesny.
	10.2020

	-
	-

	Muzeum Mineralogiczne: zbiór okazów minerałów i meteorytów, zebranych w latach 1811-1945.
	10.2020

	-
	-

	Muzeum Geologiczne: Zbiory pochodzące z całego świata, zebrane w setkach lokalizacji, zarówno w stanowiskach słynnych w świecie naukowym, jak i szerzej nieznanych.
	10.2020

	-
	-

	Muzeum Przyrodnicze: kolekcje tematyczne, dorobek naukowców z Niemiec i Polski. Okazy gatunków wymarłych.
	10.2020

	-
	-

	Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: karty pocztowe, grafiki, zdjęcia i obrazy, oraz przedmioty rzemiosła artystycznego i druki – wszystkie o charakterze unikatowym.
	10.2020

	-
	-

	Ogród Botaniczny:  odmiany liliowców, kolekcja roślin wodnych akwaryjnych, cenna kolekcja roślin z rodzaju Hemerocallis, kolekcja roślin z rodzaju Hedera, największa liczba taksonów w licznych kolekcjach.
	10.2020

	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Portal Leopoldina on-line
	5-2020

	
	Nowoutworzony Portal pozwoli prezentować również zdigitalizowane 1100 rękopisów średniowiecznych oraz
Udostępnione już w domenie publicznej 404 000 plików będących efektem digitalizacji obiektów
dziedzictwa kulturowego w ramach proejktu "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja i udostępnienie w Sieci.

Podobnie będzie  ze zdigitalizowanymi zasobami w ramach projektu "Imago Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w Sieci. Są to zasoby ikonograficzne ukazujące Dolny Śląsk (mapy, plany, widoki, weduty, grafiki, dawne fotografie) z największej,
najcenniejszej i najbardziej zróżnicowanej kolekcji silesiaców na świecie,udostępnione w powiązaniu z digitalizatami poszerzonej informacji o
dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska obejmującej prezentację historii i zasobów dziedzictwa
kulturowego regionu.

	ICA ATOM
	8-2019
	
	Brak powiązań

	System Informacji Naukowej
	5-2020
	-
	Brak powiązań

	Wirtualne
Laboratorium Translacji
	5-2020
	
	Brak powiązań


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu związanego z prowadzeniem postępowań przetargowych 
	duża
	wysokie
	Weryfikacja i zmiana czasu trwania wszystkich etapów realizacji projektu, po uwzględnieniu okresu trwania przetargu i momentu  podpisania umowy z wykonawcą. 
Faktyczne efekty:
- skrócenie kolejnych etapów realizacji projektu,
- intensyfikacja prac zespołów zaangażowanych w realizację skróconych etapów realizacji projektu.
Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo pozostaje takie same, ponieważ obecnie kończymy ostatni ą procedurę przetargową w Kamieniu milowym: Przetarg na audyt bezpieczeństwa.

	Opóźnienie realizacji etapów projektu spowodowane opóźnieniem prac wyłonionych wykonawców
	duża
	wysokie
	Przewidziano ogłaszanie przetargów częściowych, które pozwolą na wyłonienie bardziej specjalistycznych firm. Przewidziano długie poszczególne etapy realizacji projektu.
Faktyczne efekty:
- opóźnienia są krótkotrwałe i mieszczą się w okresie realizacji projektu. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same, ponieważ obecnie trwa opóźniony kamień milowy: Wykonanie adaptacji pomieszczeń.

	Ograniczone zasoby ludzkie. Kumulacja digitalizacji w krótkim czasie.
	średnia
	wysokie
	Założono utworzenie stanowisk digitalizacyjnych w każdej jednostce. Planuje się odpowiednie przeszkolenie osób w jednostkach w zakresie digitalizacji. Założono również zlecenie części procesu digitalizacyjnego na zewnątrz.
Spodziewany efekt:
- brak kumulacji digitalizacji w krótkim czasie. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.

	Fluktuacja kadry w zespole zarządzającym
	średnia
	znikome
	W strukturze organizacyjnej zespołu zarządzającego projektu uwzględniono system zastępstw.
Faktyczny efekt:
- praca jest wykonywana na bieżąco w zakresie zarządzania projektem bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.


	Nakładanie się obowiązków w zespole projektowym oraz tworzenie się luk w procesie upubliczniania danych
	średnia
	wysokie
	Przyjęto metodykę zarządzania projektem, w ramach której określono schemat organizacyjny projektu wraz z jasnym podziałem obowiązków, z odpowiednimi szczeblami audytowo/kontrolnymi.
Dodatkowo organizujemy spotkania w celu ustalenia ról jednostek w kolejnych etapach realizacji projektu.
Spodziewane efekty:
- brak nakładania się obowiązków w zespołach,
- brak luk w upublicznianiu danych. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same. 

	Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut, która może mieć wpływ na wielkość wydatków poniesionych m.in. na sprzęt serwerowy, komputerowy
	duża
	znikome
	Przewidziano kategorie wydatków „rezerwa” w ramach kosztów kwalifikowanych.
Spodziewany efekt:
- dostawa sprzętu przebiegłaby sprawnie i bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same

	Opóźnienia w przekazywaniu zaliczek przez Instytucję finansującą
	duża
	znikome
	Na uczelni przyjęto procedurę prefinansowania wydatków w ramach umów zawartych z Instytucjami finansującymi, Zarządzenie Rektora 3/2008 z póź.zm.
Faktyczny efekt:
- realizacja płatności w projekcie idą bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.

	Kłopoty z komunikacją w projekcie i z otoczeniem
 
	średnia
	wysokie
	Przyjęto metodykę zarządzania projektem, uwzględniającą politykę komunikacji między zespołami oraz plan informacyjno–promocyjny zakładający m.in. komunikację zespołu z otoczeniem. Dodatkowo organizujemy spotkania w celu ponownego wyjaśnienia sposobu komunikacji jednostkom. Spodziewany efekt: komunikacja między jednostkami jest sprawna i przebiega bez problemu. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zabezpieczenia przez uczelnię środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	średnia
	znikome
	Zespół zarządzający w trakcie realizacji projektu stworzy ramy dalszego funkcjonowania systemu w oparciu o akty wewnętrzne uczelni, które gwarantować będą wieloletni plan rozwoju i finansowania systemu

	Ryzyko wystąpienia awarii składników infrastruktury teleinformatycznej np.serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń do archiwizacji.
	średnia
	średnie
	Zespół projektowy zapewni ramy funkcjonowania powstałych efektów projektu, w tym również dodatkowe finansowanie na utrzymanie jego trwałości 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
<Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)
NIE DOTYCZY
9. Dane kontaktowe: Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel 71 3724 6025
Załącznik nr 1 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego
NIE DOTYCZY
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