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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest dostarczenie narzedzia (EWP) umozliwiajgcego wsparcie dziatan organéw
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych podmiotow publicznych zwigzanych z nadzorem nad
chorobami zakaznymi, w zakresie zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania epidemii
COVID-19.

Procesy EWP obejmujg m.in:

1. Ewidencje oséb objetych kwarantanng w zwigzku z wjazdem do Polski lub decyzjg organdéw
PIS oraz osdb skierowanych do izolacji i hospitalizacji;

2. Wystawianie zlecen na testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym przez organy PIS oraz -
poprzez integracje z P1 i rejestrem IKARD — lekarzom;

3. Udostepnianie zlecen organom PIS celem wystania do pacjenta tzw. karetki wymazowej oraz
Mobilnym Punktom Pobran;

4. Udostepnianie wykazu medycznych laboratoriéw diagnostycznych wykonujgcych testy i
przekazywanie im zlecen do realizacji testu i wpisania wyniku;

5. Udostepnianie wynikow testéw podmiotom zlecajgcym, w tym organom PIS i lekarzom,
poprzez: EWP, P1, rejestr IKARD,;

6. Prezentowanie pacjentom na IKP wynikow testow oraz objecia izolacjg, w tym jej dtugosci, z
mozliwoscig wygenerowania dokumentu potwierdzajgcego ww. status;

7. Udostepnianie danych podmiotom uprawnionym do dostepu do informacji gromadzonych w
EWP;

8. Wsparcie procesu rozliczania przez NFZ wykonywanych testow, finansowanych ze srodkow
publicznych;

9. Raportowanie poziomu wykonania testéw komercyjnych.

W zwigzku z rosngca liczbg danych w systemie i kolejng falg zachorowan COVID-19, oraz z uwagi
na ich specyfike (dane wrazliwe), konieczny jest rozwéj EWP, umozliwiajgcy utrzymanie
odpowiedniej wydajnosci i bezpieczenstwa danych.

Jest wysokie prawdopodobieristwo, ze pandemia COVID-19 lub podobne epidemie beda



powracac. Funkcjonowanie przedmiotowego Systemu jest niezbedny dla sprawnego dziatania
witasciwych instytucji panstwa w celu zabezpieczenia zdrowotnego Polakéw.

Inspekcji Sanitarnej
(PIS)

wydawanych decyzji o natozeniu obowigzku
odbycia kwarantanny oraz izolacji w
warunkach dokowych

+ Koniecznos¢ prowadzenia ewidencji oséb
zakazonych wirusem SARS-CoV-2 i oséb
majacych stycznos¢ z osobg zakazong oraz
miejsc ich pobytu w trakcie kwarantanny,
izolacji albo hospitalizaciji

+ Koniecznos¢ prowadzenia ewidencji osob,
w stosunku do ktorych podjeto decyzje o
wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2,

+ Konieczno$¢ wystawiania zlecen na
wykonanie testu w kierunku obecnosci wirusa
SARS-CoV-2,

+ Koniecznos¢ prowadzenia nadzoru
epidemiologicznego i kontroli realizacji
przepisow okreslonych w ustawie o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz rozporzadzeniu w
sprawie ograniczen i nakazéw.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Organy Panstwowej Koniecznosc¢ prowadzenia ewidencji 16 Wojewddzkich

Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych;
+ 318 Powiatowych
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych
+ 10 Granicznych
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych

Punkty mobilne

+ Koniecznos¢ prowadzenia ewidencji
czynnosci zwigzanych z pobieraniem
materiatu diagnostycznego od osoéb
skierowanych na wykonanie testéow w
kierunku obecnosci wirusa SARS-CoV-2 i
kierowanie materiatu diagnostycznego do
laboratoriow

Ok 400

Medyczne laboratoria
diagnostyczne

+ Koniecznosc¢ prowadzenia ewidenciji
wykonywanych testow w kierunku obecnosci
wirusa SARS-CoV-2 oraz wynikow tych testéw
finansowanych ze srodkéw publicznych,

+ Koniecznos¢ udostepniania wynikow ww.
badan podmiotom zlecajgcym oraz osobom
badanym,

+ Koniecznos¢ raportowania liczby testow
komercyjnych

ok 185

- Policja,

- CBA,

- Zandarmeria
wojskowa i Wojska
Obrony Terytorialnej

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informacji o
osobach poddanych kwarantannie albo
izolacji w warunkach domowych w celu
kontroli realizacji przez te osoby natozonego
przez organy panstwowej inspekcji sanitarnej
nakazu kwarantanny albo izolacji domowej

Okoto 400 podmiotow

Osoby przekraczajgce
granice panstwa w

Koniecznos$c¢ zgtaszania sie do organéw
panstwowej inspekcji sanitarnej w

ponad 2,6 min os6b




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

celu udania sie do
Swojego miejsca
zamieszkania lub
pobytu na terytorium
RP oraz osoby
zakazone i majace
kontakt z osobg
zakazong, poddawane
kwarantannie i
nadzorowi
epidemiologicznemu

przypadkach podejrzenia zakazenia wirusem
SARS-CoV-2 lub wystgpienia objawow choroby
COVID i podania danych identyfikacyjnych
oraz danych kontaktowych i adresowych w
celu wpisania do ewidencji oséb ,COVID”
Koniecznos$c¢ poddania sie obowigzkowi
kwarantanny albo izolacji w przypadku
wydania odpowiedniej decyzji przez organy
panstwowej inspekcji sanitarnej
+  Koniecznos¢ zgtaszania sie do punktow
pobran materiatu diagnostycznego w celu
wykonania testu na obecnos¢ wirusa SARS-
CoV-2
+  Mozliwosé uzyskania wynikow testu na
obecnos¢ wirusa SARS-CoV-2

Osoby poddawane
testom majace dostep
do IKP (pacjenci)

+  Koniecznos¢ zgtaszania sie do punktéw
pobran materiatu diagnostycznego w celu
wykonania testu na obecnos¢ wirusa SARS-
CoV-2

Mozliwos¢ uzyskania wynikow testu na
obecnos¢ wirusa SARS-CoV-2

ok 1 mln os6b

Ministerstwo Zdrowia

Konieczno$¢ monitorowania poziomu
zakazen wirusem SARS-CoV-2 w RP,
+ Koniecznos$¢ monitorowania poziomu
wykonywanych testéw na obecnos¢ wirusa
SARS-CoV-2Koniecznos¢ monitorowania
liczby os6b poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych
+ Koniecznos$¢ monitorowania liczby oséb
przebywajacych w wyodrebnionych miejscach
izolacji oraz hospitalizacji zwigzanej z
zachorowaniem na COVID,
+ Koniecznos¢ monitorowania liczby oséb
majgcych kontakt z osobami zakazonymi albo
podejrzanymi o zakazenie wirusem SARS-
CoV-2 oraz wszystkich os6b powigzanych
relacja domowa, rodzinng albo relacjg innego
typu z tymi osobami

Ministerstwo
Cyfryzacji

« Zapewnienie informacji o osobach
poddanych obowigzkowi odbycia kwarantanny
albo izolacji w warunkach domowych w celu
obstugi komunikacji z tymi osobami poprzez
aplikacje ,Kwarantanna domowa”,
udostepniong i utrzymywang przez MC na
potrzeby monitorowania przestrzegania
nakazu kwarantanny i izolacji w warunkach
domowych

Ministerstwo Spraw

*Koniecznos¢ pozyskiwania informacji o




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Wewnetrznych i
Administracji

osobach poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych

Rzgdowe Centrum
Bezpieczenstwa

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informacji o
osobach poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych, niezbednych do realizacji zadan
pozostajgcych w zakresie RCB.

Urzedy Skarbowe

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informaciji
gromadzonych w systemie EWP niezbednych
do realizacji zadan pozostajgcych w zakresie
us

400 US

Narodowy Fundusz
Zdrowia

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informacji i
dostepu do wystawianych zlecen na
wykonanie testu na obecnos¢ wirusa SARS-
CoV-2 w celu ich weryfikacji i finansowania ze
srodkow publicznych

16 OW NFZ

ZUS,
KRUS

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informaciji o
osobach poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych w zwigzku z podejrzeniem o
zakazenie wirusem SARS-CoV-2 albo
majgcym kontakt z osobami zakazonymi
wirusem SARS-CoV-2, osobach chorych na
COVID, korzystajgcych ze zwolnien lekarskich
w celach kontroli i nadzoru

Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe,
Panstwowa Straz
Pozarna,

Poczta Polska

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informacji o
osobach poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych w zwigzku z podejrzeniem o
zakazenie wirusem SARS-CoV-2 albo
majgcym kontakt z osobami zakazonymi
wirusem SARS-CoV-2 w celach bezpiecznego
prowadzenia akcji ratunkowych

+ Koniecznos¢ pozyskiwania informaciji o
osobach poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych w zwigzku z podejrzeniem o
zakazenie wirusem SARS-CoV-2 albo
majgcym kontakt z osobami zakazonymi
wirusem SARS-CoV-2 na potrzeby bezpiecznej
realizacji zadan zwigzanych z dostarczaniem
przesytek pocztowych do tych oséb.

« LPR-1
Panstwowa Straz

Pozarna - 1

+ Poczta Polska - 1

Podmioty wykonujgce
dziatalnos¢ leczniczg,
w tym
Swiadczeniodawcy
POZ ilecznictwa
uzdrowiskowego.

+ Koniecznos¢ wystawiania zlecen na
wykonanie testu w kierunku obecnosci wirusa
SARS-CoV-2, w tym u 0sdb skierowanych na
leczenie uzdrowiskowe

Koniecznos$c¢ uzyskiwania wynikéw testu
na obecnosé wirusa SARS-CoV-2 u osodb,

ok 24,5 tys.
podmiotéw
leczniczych




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

ktérym wykonano testy, w tym u oséb
skierowanych na leczenie uzdrowiskowe

Gestorzy systeméw

Koniecznos$c¢ pobierania/wymiany danych z
EWP

10-20 podmiotow

Straz Graniczna

Koniecznos$¢ wymiany informacji o
osobach przekraczajgcych granice panstwa
(w celu udania sie do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) na potrzeby
wprowadzenia ich do ewidencji i
ewentualnego wydania obowigzku odbycia
kwarantanny albo izolacji w miejscach
przebywania na terytorium RP oraz w celu
monitorowania ewentualnego wystgpienia
ognisk epidemicznych w zwigzku z wjazdem
tych oséb do RP.

70 przejs¢
granicznych

SOP (Stuzba Ochrony
Panstwa), SKW
(Stuzba Kontrwywiadu
Wojskowego)

Koniecznosc¢ pozyskiwania informacji o
osobach poddanych kwarantannie albo
izolacji w warunkach domowych, niezbednych
do realizacji zadan pozostajgcych w zakresie
SOP i SKW.

NIZP-PZH

+ Koniecznos$¢ monitorowania poziomu
zakazen wirusem SARS-CoV-2 w RP,

Konieczno$¢ monitorowania poziomu
wykonywanych testéw na obecnos¢ wirusa
SARS-CoV-2Koniecznos$¢ monitorowania
liczby os6b poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych
+ Koniecznos¢ monitorowania liczby oséb
przebywajgcych w wyodrebnionych miejscach
izolacji oraz hospitalizacji zwigzanej z
zachorowaniem na COVID,

Koniecznos$¢ monitorowania liczby osob
majacych kontakt z osobami zakazonymi albo
podejrzanymi o zakazenie wirusem SARS-
CoV-2 oraz wszystkich os6b powigzanych
relacjg domowa, rodzinng albo relacjg innego
typu z tymi osobami

GIS

+ Koniecznos$¢ monitorowania poziomu
zakazen wirusem SARS-CoV-2 w RP,
+ Koniecznos$¢ monitorowania poziomu
wykonywanych testow na obecnos¢ wirusa
SARS-CoV-2Koniecznos¢ monitorowania
liczby os6b poddanych obowigzkowi odbycia
kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych

Koniecznos$¢ monitorowania liczby osob
przebywajacych w wyodrebnionych miejscach




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

izolacji oraz hospitalizacji zwigzanej z
zachorowaniem na COVID,

Konieczno$¢ monitorowania liczby osob
majgcych kontakt z osobami zakazonymi albo
podejrzanymi o zakazenie wirusem SARS-
CoV-2 oraz wszystkich os6b powigzanych
relacjg domowa, rodzinng albo relacjg innego
typu z tymi osobami

1.2. Opis stanu obecnego

W zwigzku z pojawieniem sie w Polsce przypadkéw COVID-19,EWP powstat w celu ewidenciji
0so6b przekraczajgcych polska granice, a nastepnie rejestrowania skierowania ich na
kwarantanne.

Wraz z rozwojem epidemii, EWP rozbudowano o:

kierowanie na kwarantanne w zwigzku z decyzjg organéw PIS

‘obstuge wystawiania zlecen na testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przez organy PIS, a
nastepnie — dzieki integracji EWP z systemem P1 i rejestrem IKARD — réwniez lekarzy

‘obstuge realizacji zlecen przez organy PIS oraz Mobilne Punkty Pobran

*przekazywanie wynikdw testow zlecajgcym, w tym organom PIS i lekarzom

‘obstuge - dzieki integracji EWP z P1 — kierowania na izolacje domowg oraz edycji jej dtugosci
‘przekazywanie — dzieki integracji EWP z P1 - raportéw dla lekarzy POZ na temat ich pacjentéw
objetych kwarantanng, izolacjg oraz majacych pozytywny wynik testu

*potwierdzanie rozliczen wykonywanych testéow finansowanych przez NFZ

‘prezentowanie pacjentom na IKP wynikow testow w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz objecia
izolacjg, w tym jej dtugosci, z mozliwoscig wygenerowania dokumentu potwierdzajgcego ww.
status

*generowanie raportow i statystyk z danych z EWP.

EWP wymienia dane z: —systemem Strazy Granicznej, rejestrem IKARD i systemem P1.
Planowany jest dalszy rozwdj wspoétdziatania tych systemow.

EWP wspotpracuje z aplikacjg Kwarantanna Domowa(weryfikacja obowigzku odbywania
kwarantanny i izolacji domowej). Dane z EWP s3 tez przekazywane do ProteGO (ostrzeganie o
zagrozeniu epidemicznym).

EWP jest zintegrowane z systemami IT ponad 30 laboratoriow.

Konieczne jest:

-zmiana technologii—umozliwiajgcej rozwoj systemu

-poprawa wydajnosci systemu z uwagi na rosngcy wolumen danych

-rozszerzenie katalogu raportéw z danych EWP, z wykorzystaniem HD

-poprawa ergonomii pracy uzytkownikéw

-integracja z innymi systemami IT.

Sytuacja epidemiczna jest dynamiczna, dlatego priorytetem jest zapewnienie srodkéw i zasobow
na dalszy rozwoj EWP.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu




Cel -1

Udostepnienie e-ustug publicznych:

1) Udostepnianie wykazu medycznych laboratoriéw diagnostycznych
wykonujgcych testy wraz z informacjg o dostepnosci wolnych slotéw,

2) Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji wystawianych zlecen
na wykonanie testu diagnostycznego,

3) Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji czynnosci zwigzanych
z pobieraniem materiatu diagnostycznego na potrzeby wykonania testu
diagnostycznego,

4) Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji czynnosci zwigzanych
z wykonaniem testéw diagnostycznych wraz z rejestracjg wynikdw testow,

5) Udostepnianie wynikéw testéw podmiotom zlecajgcym, w tym organom
PIS

Cel
strategiczny

Projekt wpisuje sie w realizacje celow i priorytetéw okreslonych w
nastepujgcych dokumentach strategicznych:

Strategia ,Sprawne Panstwo 2020" - w zakresie realizacji celu 5 Efektywne
Swiadczenie ustug publicznych, w szczegdlnosci w kierunku interwenciji 5.1.4.
Poprawa jakosci i bezpieczenstwa swiadczen zdrowotnych, w ktérym jednym
z priorytetowych zadan jest wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad
chorobami zakaznymi.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.) - zakres projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju — cel szczegotowy Il — skuteczne panstwo i
instytucje stuzgce wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu - Obszar E-
panstwo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa — elektronizacja nowych ustug wpisuje
sie w cel szczegotowy 2.1: Wysoka dostepnoscé i jakos¢ e- ustug publicznych.
Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa na lata 2014-2022 -
dostarczone w ramach projektu EWP e-ustugi przyczynig sie do realizacji celu
strategicznego PZIP tj. zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem

Korzys¢:

Gtowna korzysé to umozliwienie realizacji, przez wtasciwe instytucje, zadan
zwigzanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem sie choroby COVID-19
oraz nadzoru nad przestrzeganiem ograniczen wprowadzonych na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawnych. Jak pokazuje epidemia COVID-19,
istnienie takiego systemu moze sie okazac krytyczne w razie wystgpienia
stanu epidemii.

KPI:

Wskaznik produktu:
KPI 1: Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci
co najmniej 4 — transakcja: 4 ustugi
+ Udostepnianie wykazu medycznych laboratoriéw diagnostycznych
wykonujgcych testy wraz z informacjg o dostepnosci wolnych slotow,
Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji wystawianych zlecen
na wykonanie testu diagnostycznego,
« Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji czynnosci zwigzanych z
pobieraniem materiatu diagnostycznego na potrzeby wykonania testu
diagnostycznego,
Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji czynnosci zwigzanych z
wykonaniem testéw diagnostycznych wraz z rejestracjg wynikdw testow,

KPI 2: Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci
co najmniej 3 — dwustronna interakcja: 1 ustuga
Udostepnianie wynikow testéw podmiotom zlecajgcym, w tym organom




PIS

Wskaznik rezultatu:

KPI 3: Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge
publiczng - obstuga ok 3,4 min oséb poddawanych kwarantannie, izolacji,
hospitalizacji

KPI 4: Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge
publiczng - obstuga min. 5 min zlecen na testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Wartos¢
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1: Aktualna ( marzec 2020 r.): 0
KPI 2: Aktualna ( marzec 2020r.): 0
KPI 3: Aktualna ( marzec 2020 r.): 0
KPI 4: Aktualna ( marzec 2020 r.): 0
KPI 1: Docelowa (grudzien 2021 r.): 4
KPI 2: Docelowa (grudzien 2021 r.): 1
KPI 3: Docelowa (grudzien 2021 r.): 3
izolacji i hospitalizaciji

KPI 3: Docelowa (grudzien 2021 r.): 5 min zlecen na testy

/4 min oséb poddawanych kwarantannie,

Metoda
pomiaru KPI

Protokoty wdrozenia

Cel -2

Udostepnienie ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A) -udostepnienie ustug
miedzyinstytucjonalnych — state i cykliczne udostepnianie informaciji i
szczegotowych danych odpowiednim podmiotom, umozliwiajgcych realizacje
zadan zwigzanych z profilem dziatalnosci i obszarem dziatania, w tym:

1) Udostepnienie mozliwosci elektronicznej ewidencji oséb
przekraczajgcych granice panstwa w celu udania sie do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium RP oraz oséb zakazonych albo
majacych kontakt z osobg zakazong, poddawane kwarantannie i nadzorowi
epidemiologicznemu w miejscu zamieszkania albo w izolatoriach albo
hospitalizacji w zwigzku z wystgpieniem objawow chorobowych,

2) Generowanie i udostepnianie raportéw, analiz i statystyk dla uzytkownikéw
systemu,

3) Udostepnianie danych instytucjom publicznym zgodnie z uprawnieniami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa (tj. m.in. MC (Kwarantanna
Domowa, ProteGo Safe), Medyczne Laboratoria Diagnostyczne, KRUS, RCB,
Straz Graniczna i inne stuzby ratownicze

Cel
strategiczny

Jak wyzej

Korzysé:

Mozliwos¢ kontroli i nadzoru realizacji natozonego obowigzku odbywania
kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przez odpowiednie stuzby.
Mozliwos¢ bezpiecznego wykonywania zadan zwigzanych z profilem
dziatalnosci i obszarem dziatania przez podmioty publiczne i inne podmioty
realizujgce zadania publiczne.

Mozliwos¢ niezwtocznego i biezgcego finansowania przez NFZ ze srodkéw
publicznych testéw diagnostycznych.

Mozliwos¢ biezgcego monitorowania i reagowania na stan zagrozenia w
oparciu o informacje zawarte w systemie przez wtasciwe instytucje i
podmioty.

Mozliwos¢ reagowania przez podmioty odpowiedzialne w zaleznosci od
wynikow oceny wskaznikow informujgcych o przebiegu epidemii w Polsce.

KPI:

Wskaznik produktu:




Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A): 3 ustugi

Wartos¢ Aktualna (marzec 2020r.): 0

aktualna i Docelowa (grudzien 2021 r.): 3

docelowa

KPI:

Metoda Protokoty wdrozenia

pomiaru KPI

Cel -3 Udostepnienie ustug miedzysystemowych — udostepnienie mozliwosci
sprawnej i bezposredniej, zautomatyzowanej wymiany danych pomiedzy
systemem EWP systemami zewnetrznymi, w tym z systemem/aplikacja:
1) P1-gabinet.gov.pl,
2) P1-1KPR
3) IKARD,
4) Hurtownia danych CeZ.

Cel Jak wyzej

strategiczny

Korzys¢: Mozliwo$¢ biezgcego monitorowania i reagowania na stan zagrozenia w
oparciu o informacje zawarte w systemie przez wtasciwe instytucje i
podmioty.

Mozliwo$¢ reagowania przez podmioty odpowiedzialne w zaleznosci od
wynikéw oceny wskaznikow informujgcych o przebiegu epidemii w Polsce.
Mozliwos¢ powiadamiania uzytkownikow aplikacji mobilnych o koniecznosci
udania sie na wykonanie testu

Mozliwos¢ powiadamiania uzytkownikéw aplikacji mobilnych o potencjalnych
kontaktach z osobami zakazonymi lub podejrzanymi o zakazenie

KPI: Wskaznik produktu:

KPI 1: Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A): 1
(hurtownia danych)

KPI 2: Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci
co najmniej 4 — transakcja: 3 (P1 - gabinet.gov.pl, P1 — IKP, IKARD)

Wartos¢ KPI 1: Aktualna (marzec 2020r.): 0

aktualnai KPI 2: Aktualna (marzec 2020 r.): 0

docelowa KPI 1: Docelowa ( grudzier 2021 r.): 1

KPI: KPI 2: Docelowa ( grudzien 2021 r.): 3

Metoda Protokot wdrozenia

pomiaru KPI

Cel-4 Zapewnienie ciggtosci dziatania systemu poprzez utrzymanie wydajnosci i
stabilnosci systemu

Cel Jak wyzej

strategiczny

Korzysé: Sprawna realizacja procesow biznesowych w czasie pandemii

KPI: Nieprzekroczenie poziomu 90% wykorzystania zasobow przydzielonych do
systemu EWP ($rednio w roku)

Wartos¢é Aktualna ( marzec 2020 r.): 80%

aktualnai Docelowa (grudzien 2021 r.): do 70% wykorzystania zasobéw srednio w roku

docelowa




KPI:

Metoda Raport z systemu monitorowania

pomiaru KPI

Cel-5 Transformacja obecnych interfejséw potgczeniowych miedzy systemami do
REST API

Cel Jak wyzej

strategiczny

Korzysé: Zapewnienie bezpieczenstwa danych oraz zwiekszenie

KPI: Wzrost ilosci transakcji wykonanych poprzez interfejs REST API

Wartos¢ Aktualna ( marzec 2020r.): 0

aktualna i Docelowa (grudzien 2021 r.): 1000

docelowa

KPI:

Metoda Pomiar w oparciu o ilo$¢ transakcji wykonanych w systemie dla danego

pomiaru KPI | interfejsu

Cel-6 Uruchomienie systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziatania
epidemii COVID-19

Cel Jak wyzej

strategiczny

Korzysé: Zbudowanie systemu umozliwiajgcego wsparcie dziatan organéw
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych podmiotow publicznych zwigzanych
z nadzorem nad chorobami zakaznymi, w zakresie zapobiegania,
przeciwdziatania i zwalczania epidemii COVID-19.

KPI: Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne: 1

Wartos¢é aktualna (marzec 2020): 0

aktualnai docelowa (grudzien 2021): 1

docelowa

KPI:

Metoda Podpisany protokét odbioru

pomiaru KPI

Cel -7 Wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na dziatania zwigzane z
pandemig COVID-19

Cel Jak wyzej

strategiczny

Korzysé: Wdrozenie e-ustug pozwalajgcych w sposoéb zdalny kontakt pacjentéw z
wybranymi pracownikami medycznymi

KPI: Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na dziatania zwigzane z
pandemig COVID-19

Wartos¢ aktualna (marzec 2020): 0,00 zt

aktualna i docelowa (grudzien 2021): 17 163 989,70 zt brutto

docelowa

KPI:

Metoda Wartos¢ srodkow wydatkowanych w ramach projektu zatwierdzonych we




pomiaru KPI

wnioskach o ptatnos¢

2.2. Udostepnione e-ustugi

zwigzanych z wykonaniem testow
diagnostycznych wraz z rejestracja
informacji o wynikach testow

diagnostyczne

Organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej
Podmioty wykonujagce
dziatalnos¢ leczniczg, w
tym

Swiadczeniodawcy POZ

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Elektroniczna ewidencja oséb A2A [ Organy Panstwowe;j Transakcja
przekraczajgcych granice panstwa w Inspekcji Sanitarnej
celu udania sie do swojego miejsca Straz Graniczna
zamieszkania lub pobytu na terytorium - Policja,

RP oraz os6b poddawania - CBA,

kwarantannie, izolacji, hospitalizacji - Zandarmeria
wojskowa i Wojska
Obrony Terytorialnej
(rocznie ok 3400000
transakcji)

2 Udostepnianie wykazu medycznych A2A | Punkty mobilne Transakcja
laboratoriéw diagnostycznych A2B [ Medyczne laboratoria
wykonujgcych testy wraz z informacjg o diagnostyczne
dostepnosci wolnych slotow Organy Panstwowej

Inspekcji Sanitarnej
(rocznie ok 100
transakcji)

3 Elektroniczna ewidencja wystawianych | A2B | Organy Panstwowej Transakcja
zlecen na wykonanie testu Inspekcji Sanitarnej
diagnostycznego Podmioty wykonujace

dziatalnos¢ leczniczg, w
tym

Swiadczeniodawcy POZ
i lecznictwa
uzdrowiskowego.
Punkty mobilne
Medyczne laboratoria
diagnostyczne

(rocznie ok 5500000
transakcji)

4 Elektroniczna ewidencja czynnosci A2B [ Punkty mobilne Transakcja
zwigzanych z pobieraniem materiatu (rocznie ok 5500000
diagnostycznego na potrzeby transakcji)
wykonania testu diagnostycznego

5 | Elektroniczna ewidencja czynnosci A2B [ Medyczne laboratoria Transakcja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

i lecznictwa
uzdrowiskowego.
(rocznie ok 5500000
transakcji)

Udostepnianie wynikow testéw
podmiotom zlecajgcym, w tym organom
PIS

A2B

Organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej
Podmioty wykonujgce
dziatalnos¢ leczniczg, w
tym

Swiadczeniodawcy POZ
i lecznictwa
uzdrowiskowego.
(rocznie ok 5000000
transakcji)

Dwustronna
interakcja

Udostepnianie w IKP wynikow testéw i
informacje o natozonej kwarantannie
osobom im poddawanym

A2C

Osoby poddawane
testom majgce dostep
do IKP (pacjenci)
(rocznie ok 1000000
transakcji)

Jednostronna
interakcja

Generowanie i udostepnianie raportéw,
analiz i statystyk dla uzytkownikow
systemu

A2A

Organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych i
Administracji
Medyczne laboratoria
diagnostyczne

- Policja,

- CBA,

- SCS (Stuzby celno-
skarbowe)

Straz Graniczna

SOP (Stuzba Ochrony
Panstwa), SKW (Stuzba
Kontrwywiadu
Wojskowego)
(rocznie ok 1000
transakcji)

Transakcja

Udostepnianie danych instytucjom
zgodnie z uprawnieniami wynikajgcymi
z obowigzujgcych przepiséw prawa

A2A

Rzgdowe Centrum
Bezpieczenstwa
ZUS,

KRUS

Narodowy Fundusz
Zdrowia

NIZP-PZH

Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe,
Panstwowa Straz

Transakcja




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
Pozarna,
Poczta Polska
Ministerstwo Cyfryzacji
Urzedy Skarbowe
Medyczne laboratoria
diagnostyczne
Ministerstwo Zdrowia
GIS
SOP (Stuzba Ochrony
Panstwa), SKW (Stuzba
Kontrwywiadu
Wojskowego)
(rocznie ok 1200
transakcji)
10 | Udostepnienie ustug A2A | Gestorzy systemow Transakcja
miedzysystemowych w celu wymiany A2B | (rocznie ok 70000000
danych pomiedzy systemem EWP a transakcji)
systemami zewnetrznymi ;.
IKARD
P1 - gabinet.gov.pl
P1-IKP
Hurtownia danych P1
11 [ Transformacja obecnych interfejsow A2B | Gestorzy systemow Transakcja
potgczeniowych miedzy systemami do (rocznie ok 1000
REST API transakcji)
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
EWP2.0 - modut ewidencji oséb wjezdzajgcych na terytorium RP, 03-2020
przebywajgcych na kwarantannie i izolacji domowej, izolatorium i na
hospitalizacji w szpitalu
EWP2.0 — Wyszukiwanie osob 04-2020
EWP2.0 - Modut dla stuzb mundurowych 04-2020
EWP2.0 - Modut raportowy 04-2020
EWP2.0 — Modut zlecen testéw (w kierunku SARS-CoV-2) 05-2020
EWP2.0 - Modut danych archiwalnych 05-2020




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

EWP2.0 - Interfejs komunikacyjny z laboratoriami (udostepnienie) 06-2020
EWP2.0 - Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie 06-2020
EWP2.0 — Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie 06-2020
EWP2.0/EWP3.0 - baza danych Oracle Enterprise 09-2020
EWP3.0 - Modut Osoba 06-2020
EWP3.0 - Modut Relacja 06-2020
EWP3.0 - Modut Zlecenie testu (w kierunku SARS-CoV-2) 06-2020
EWP3.0 — Modut dla Stuzb Mundurowych 08-2020
EWP3.0 — Modut dla Infolinii (Wyszukiwanie oséb) 08-2020
EWP3.0 — Modut raportowy 12-2020
EWP3.0 — Rozszerzenie interfejsu REST API (w tym réwniez transformacja 12-2020
obecnych interfejséw potgczeniowych miedzy systemami do REST API)

EWP - Panel raportowy (dasboardy w HD) 12-2020
EWP - wdrozona na produkcje kolejna (zoptymalizowana) wersja systemu 06-2021
EWP - dalszy rozwdj aplikacji zgodnie z wymaganiami witasciciela 12-2021
biznesowego
3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiagniecia

Wdrozenie EWP2.0 — GUI uzytkownika faza 1(Osoba) 2020-03-31
Wdrozenie EWP2.0 — GUI uzytkownika faza 2 (Wyszukiwarki, Raporty) 2020-04-30
Wdrozenie EWP2.0 — GUI uzytkownika faza 3 (Zlecenia testéw) 2020-05-31
Wdrozenie EWP2.0 — GUI uzytkownika faza 4 (Obstuga interfejséw na 2020-06-01
frontend)

Wdrozenie EWP2.0 - Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie 2020-06-15
Wdrozenie EWP2.0 — Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie 2020-06-30
Wdrozenie EWP3.0 — GUI uzytkownika etap 1 (Ewidencja oséb, Obstuga 2020-06-30
relacji, Ewidencja i obstuga zlecen testéw,)

Wdrozenie EWP3.0 — GUI uzytkownika etap 2 (Policja, wyszukiwarka 2020-08-30
osob )

Wdrozenie EWP — Baza danych Oracle Enterprise 2020-09-15
Wdrozenie EWP3.0 — Rozszerzenie interfejsu restowego 2020-12-31
Wdrozenie EWP — przygotowania dashboardéw w HD 2020-12-31
Wdrozenie EWP - podniesienie poziomu bezpieczenstwa systemu 2020-12-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Wdrozenie EWP — wdrozenie zoptymalizowanej wersji systemu 2021-06-30
(poprawione GUI, poprawa ergonomii pracy uzytkownikéw i intuicyjnosci)
- zgodnie z wymaganiami witasciciela biznesowego.
Wytworzenie EWP — dalszy rozwdj aplikacji zgodnie z wymaganiami 2021-12-31
wiasciciela biznesowego oraz w sposéb adekwatny do rozwoju sytuac;i
epidemiologicznej kraju

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 14 949 435,64 zi
Brutto 17 163 989,70 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

84,63%

Procent srodkéw z
budzetu panstwa
(brutto)

15,37%

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2020 Netto 5 432 457,53 zt

Brutto 6 335 786,63 zt

2021 Netto 9 516 978,11 zt

Brutto 10 828 203,07 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie |-

6 897 749,55 zt

Srodki - 6 897 749,55 zt w tym:-1
802 081,21 zt w 2020 r.-5 095
669,34 zt w 2021 r. pozwolg m.in.
wytworzenie oraz rozwdj
oprogramowania wraz z
wdrozeniem systemu,
przeprowadzenie testow,
przygotowanie rozwigzania
zgodnie z UX i grafiki,
zapewnienie

bezpieczenstwa rozwigzania.

Infrastruktura -

3458 524,60 zt

Srodki - 3 458 524,60 zt w tym:- 2
544 524,60 zt w 2020 r.,-914




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

000,00 zt w 2021 r. pozwolg na
dostosowanie zapotrzebowania
na ITS wynikajgca z realnych
potrzeb ( liczby uzytkownikéw
oraz wymaganych zasobdéw do
przetwarzania danych)

Koszty UX i grafiki |- 0,00 zt Zawarte w kosztach
oprogramowania

Bezpieczenstwo - 0,00 zt Zawarte w kosztach
oprogramowania

Wydajnosé - 0,00 zt Zawarte w kosztach

rozwigzan oprogramowania

Szkolenia - 0,00 zt Szkolenia uzytkownikow systemu
beda realizowane przez
pracownikow zaangazowanych w
zadania Projektowe.

Dziatania - 500 000,00 zt Przedmiotowe srodki umozliwig

informacyjno- przeprowadzenie dziatan

promocyjne informacyjnych i promocyjnych,
dzieki ktérym mozliwe bedzie
rozpowszechnienie informacji o
EWP w 2021r.

Koszty zarzgdzania | - 6 307 715,55zt | Przedmiotowe $rodki:- 5 320

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

939,72 zt wynagrodzenia zespotu
projektowego w tym:-1 504
939,72 zt w 2020 r.,-3 816 000,00
ztw 2021 r.,986 775,83 zt
wsparcie uzytkownikow
zewnetrznych w tym: -484 241,10
ztw 2020 r.,-502 534,73 zt w
2021 .

umozliwig finansowanie ok 20
etatéw pracownikéw CeZ
zaangazowanych w zadania
projektowe (zaréwno
bezposrednie jak i posrednie)
oraz zapewnienie ustug wsparcia
w tym m.in. wsparcie
uzytkownikow zewnetrznych
koszty ustug SMS oraz infolinii
dla uzytkownikow koncowych.
Kwota zaplanowana na
wynagrodzenia obejmuje
wynagrodzenia osobowe,
dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz pochodne od
wynagrodzen




4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

11414 418,05 zt

Zroédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2022 | 1591 178,69 zt (brutto) krajowe $rodki
(1 400 675,36 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2023 | 1591 178,69 zt (brutto) krajowe srodki
(1 400 675,36 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2024 | 1591 178,69 zt (brutto) krajowe $rodki
(1 400 675,36 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2025 | 1591 178,69 zt (brutto) krajowe srodki
(1 400 675,36 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 5049 703,29 zt (brutto) krajowe $rodki
(4 212 483,98 zt netto) publiczne - budzet

panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania | dobienstwo

Prawdopo-

Sposob zarzadzania ryzykiem

biznesowych

wystapienia
ryzyka
Ryzyko zwigzane z | Duza Niskie Zbieranie i uzgadnianie wymagan
brakiem biznesowych z Wtascicielem
okreslenia Biznesowym.
szczegotowych Cykliczne spotkania z WB i z kluczowymi
wymagan uzytkownikami.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Ryzyko wynikajgce | Duza Niskie Udziat w opracowywaniu zmian

ze zmian prawnych na wczesnym etapie ich

prawnych, projektowania;

wptywajacych na Uwzglednianie okresu vacatio legis

zmiane zakresu niezbednego na przygotowanie zmian

funkcjonalnego funkcjonalnych w systemie EWP.

systemu i ze

wzgledu na brak

okresOw vacatio

legis na wdrozenie

zmian w systemie

informatycznym w

odniesieniu do

wejscia w zycie

zmian prawnych

Ryzyko zwigzane |Duza Srednie Biezgce reagowanie na zmiane sktadu

ze zmiang sktadu zespotu.

zespotu

projektowego lub

brakiem

wymaganych

kwalifikacji

Ryzyko btedéw Srednia Srednie Wdrozenie odpowiednich procedur dot.

dziatania systemu testéw (tj. wymog testowania zmian na
srodowisku testowym przed
wprowadzeniem na produkcje /
wprowadzenie procedur odtworzenia
systemu oraz systematycznego
tworzenia kopii zapasowych / regularne
kontrole jakos$ci) stata analiza zgtoszen.
Uzytkownikéw systemu EWP w CRM.

Ryzyko Srednia Niskie Prowadzenie testow wydajnosciowych

niezapewnienia
odpowiedniego
poziomu
dostepnosci/
bezpieczenstwa/
wydajnosci

oraz bezpieczenstwa przy wdrazaniu
nowych istotnych funkcjonalnosci

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystgpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Ryzyko braku Duza Niskie -Przeprowadzenie analizy kosztow
zabezpieczenia utrzymania i rozwoju EWP i
srodkoéw zabezpieczenie odpowiednich srodkow
finansowych na budzetowych
utrzymanie EWP
Ryzyko Duza Niskie Zastosowanie narzedzi statego

niezapewnienia
odpowiedniego
poziomu

monitorowania i podejmowanie dziatan
ad hoc

dostepnosci i
wydajnosci
systemu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz. U. 22020 r. poz. 374, z
pbézn. zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7
sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii
(Dz.U z 2020 . poz.1356 z pézn. zm.)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz.
1239, z p6zn. zm.)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
kwietnia 2020 r. w sprawie chorob zakaznych
powodujgcych powstanie obowigzku
hospitalizaciji, izolacji lub izolacji w
warunkach domowych oraz obowigzku
kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.
607, z p6zn. zm.)

FAK/NIE




7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji

Ogélna Architektura interakcji systeméw )

Poczta Polska

ProteGo Safe

Kwarantanna
Domowa

IKARD

REST API

pu KRMC

KSI zus NSIU

= fr:TP_

Wezet Krajowy

Stuzba Ochrony
Panstwa

EWP

FTP FIP
| |

L
‘ I

Hurtownia
Danych/P1

2

pacjent.gov.pl

REST AP‘?E}ST APIT ?
J . Paristwowa Straz
gabinet.gov.pl

Pozarna

Lis
(~ 30 placéwek) S FRY

ZSE6

EpiBaza

Bezpieczenistwa

Rzadowe
Centrum

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 P1 - CeZ Aplikacja dedykowana Istniejgcy Integracja
Gabinet.gov.pl kadrze medycznej, poprzez REST
umozliwia m.in. API
wystawianie e-recept i e-
skierowan
2 P1 - IKP - Cez Aplikacja dedykowana Istniejacy Integracja
pacjent.gov.pl pacjentom, m.in. poprzez REST
umozliwia pacjentom API
elektroniczny dostep do
swojej historii leczenia i




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
EDM
3 P1-HD Cez Hurtownia danych Istniejgcy Integracja
systemu zdrowia
4 IKARD Narodowy | System wspierajacy Istniejgcy Integracja
Instytut badania nad schorzeniami poprzez REST
Kardiologii | uktadu krazenia API
5 |Kwarantanna |MC Aplikacja mobilna, Istniejgcy Aplikacja
Domowa wspiera realizacje mobilna,
(TakeTask) obowigzkowe;j wspiera
kwarantanny realizacje
obowigzkowej
kwarantanny
6 |ProteGo Safe |MC Aplikacja mobilna Istniejacy ProteGo Safe
umozliwiajgca pobiera dane z
samokontrole stanu EWP
zdrowia
7 |EWUS NFZ System do weryfikacji Istniejgcy EWUS pobiera
statusu ubezpieczenia dane z EWP
zdrowotnego
8 KSI ZUS ZUS System wspiera Planowany Planowane
podstawowe dziatanie umozliwienie
ZUS pobierania
danych przez
ZUS
9 System Poczta System wspiera Istniejacy PP pobiera
Informatyczny | Polska podstawowe dziatanie dane z EWP
Poczty Poczty Polskiej
Polskiej
10 | Dashboard NASK Instytut badawczy Istniejgcy NASK pobiera
KRMC wspierajgcy rozwoj dane
teleinformatyki statystyczne z
EWP
11 | nSIU KRUS System wspiera Istniejgcy KRUS pobiera
podstawowe dziatanie dane z EWP
KRUS
12 [ Stuzba Stuzba Wspiera realizacje Istniejgcy SOP pobiera
Ochrony Ochrony powierzonych zadan dane z EWP
Panstwa SOP | Panstwa
13 | System Panstwowe| System wspomagajgce Istniejgcy SWDPRM oraz
Wspomagania dziatalnos¢ PRM LPG pobieraja
Dowodzenia Ratownict dane z EWP
Panstwowego |wo
Ratownictwa | Medyczne
Medycznego

(SWD PRM)




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
14 | ZSE6 Straz System wpiera Istniejacy Dwustronna
Graniczna | dziatalno$c¢ Strazy wymiana
Granicznej, w zakresie danych
ewidencji osob
wjezdzajgcych do RP
15 |RCB Rzgdowe | Wspiera realizacje Istniejgcy RCB pobiera
Centrum powierzonych zadan dane z EWP
Bezpiecze
nstwa
16 | EpiBaza NIZP-PZH | System wspierajacy Planowany NIZP-PZH
diagnostyke, w tym w pobiera dane z
kierunku wirusa SARS- EWP
CoV-2
17 |PSP Panstwowa| System wpiera dziatanie | Istniejgcy PSP pobiera
Straz PSP dane z EWP
Pozarna
18 | Systemy Laboratori | Systemy informatyczne Istniejgcy Dwukierunkow
informatyczne |a wspierajgce dziatania e
laboratoryjne laboratoriéw przekazywania
(z ang. LIS) danych
19 [ Wezet Krajowy | Minister System identyfikac;ji Planowany n/d
Cyfryzacji | majacy stuzy¢ Polakom
do szybkiego i zdalnego
zatatwiania spraw
urzedowych. Jeden
integralny system tgczacy
wiele ustug
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 ProtegoSaf | EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla | FTP
e/MC osobach, ktére sukcesu
majag wynik projektu
pozytywny
SARS-CoV-2
2 IKARD/ EWP Daneo Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
Narodowy osobach bezposrednich | sukcesu
Instytut (identyfikacyjne projektu
Kardiologii , kontaktowe,
adresowe).
Sesja
nawigzywana




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
do EWP
3 EWP IKARD EWP Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
przekazuje do | bezposrednich | sukcesu
IKARD wyniki projektu
testow
4 Kwarantan | EWP Daneo Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
na osobach sukcesu
Domowa/ (identyfikacyjne projektu
MC , kontaktowe,
adresowe)
5 | EWUS/ EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla | FTP
Narodowy osobach sukcesu
Fundusz (identyfikacyjne projektu
Zdrowia , kontaktowe,
adresowe)
6 Poczta EWP Daneo Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Polska osobach sukcesu
(identyfikacyjne projektu
, kontaktowe,
adresowe)
7 KSIZUS/ |EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Zaktad osobach sukcesu
Ubezpiecze (identyfikacyjne projektu
n , kontaktowe,
Spoteczny adresowe)
ch
8 nSlU/Kasa | EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Rolniczego osobach sukcesu
Ubezpiecze (identyfikacyjne projektu
nia , kontaktowe,
Spoteczne adresowe)
go
9 Dashboard | EWP Dane Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
KRMC/ statystyczne sukcesu
NASK projektu
10 | Stuzba EWP Daneo Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Ochrony osobach sukcesu
Panstwa (identyfikacyjne projektu
SOP , kontaktowe,
adresowe)
11 | ZSE6/ EWP Straz Kopiowanie Krytyczny dla | FTP
Straz Graniczna sukcesu
Graniczna projektu
12 |EWP ZSE6/ Dane na temat | Kopiowanie Krytycznydla |FTP
Straz 0sob sukcesu
Graniczna | przebywajgcyc projektu




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
hna
kwarantannie
13 [Rzadowe |EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Centrum osobach sukcesu
Bezpieczen (identyfikacyjne projektu
stwa RCB , kontaktowe,
adresowe)
14 |DWD PRM [EWP Daneo Kopiowanie Krytycznydla |FTP
osobach sukcesu
(identyfikacyjne projektu
, kontaktowe,
adresowe)
15 |EpiBaza EWP Daneo Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
osobach sukcesu
(identyfikacyjne projektu
, kontaktowe,
adresowe)
16 | EWP EpiBaza Dane Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
statystyczne sukcesu
projektu
17 |Panstwa EWP Dane o Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
Straz osobach sukcesu
Pozarna (identyfikacyjne projektu
, kontaktowe,
adresowe)
18 | Laboratori [ EWP Informacjao | Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
a wynikach sukcesu
testow projektu
19 |EWP Laboratori |Id zlecenia na | Kopiowanie Krytyczny dla |FTP
a testy sukcesu
projektu
20 | Gabinet.gov| EWP Dane o Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
.pl/ P1 osobach bezposrednich | sukcesu
(identyfikacyjne projektu
, kontaktowe,
adresowe).
Sesja
nawigzywana
do EWP
21 |EWP Gabinet.gov| Informacjao | Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
.pl wynikach bezposrednich | sukcesu
testéw dla projektu
lekarza
zlecajacego
testy
22 | IKP/ P1 EWP Id osoby w IKP | Tryb odwotan | Krytyczny dla [ REST API




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
bezposrednich | sukcesu
projektu
23 |EWP IKP Wynik testu Tryb odwotan | Krytyczny dla |SQL
bezposrednich | sukcesu
projektu
24 | Hurtownia |EWP Zakres danych | Tryb odwotan [ Krytyczny dla | SQL
Danych/ do bezposrednich | sukcesu
P1 generowania projektu
raportow w
PowerBI
25 | Wezet EWP Informacje Tryb odwotan | Krytyczny dla |n/d
Krajowy uwierzytelniaj | bezposrednich | sukcesu
ace projektu
26 [EWP Wezet Potwierdzenie |tryb odwotan |Krytycznydla |n/d
Krajowy uwierzytelnien | bezposrednich | sukcesu
ia projektu

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Diagram komponentow
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

Niezawodnos¢ na poziomie nie mniejszym jak 99,95 w skali roku
nie wliczajgc zaplanowanych prac utrzymaniowych

Petna redundancja systemoéw front-end, back-end

Zastosowanie maszyn wirtualnych

SieC i bezpieczenstwo

Dane szyfrowane TLS 1.2+
Zastosowanie IPsec gdzie potrzeba
Petna separacja srodowisk prod, pre-prod, dev

Standardy wymiany

danych

REST API, SFTP




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
4. | Systemy operacyjne RedHat, Windows 10, CentOS
serwerowe
5. | Bazy danych Oracle, Postgress
6. | Serwery aplikacji Tomcat
7. | Portale
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp. | Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 Ewidencja oséb System EWP udostepnia dane o osobach, na ktére natozono
objetych obowigzek odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach

kwarantanng, izolacjg,
hospitalizowanych

domowych albo w izolatorium albo przebywajgcych na
hospitalizacji szpitalne;.
System zawiera takze rejestr relacji

przez straz graniczng

2 | Ewidencja zlecen System umozliwia wystawianie, realizacje zlecen oraz
testéw, wykonanych udostepnianie wynikow testéw podmiotom zlecajgcym oraz
testéw i ich wynikdw | osobom, ktérym wykonano testy

3 Ewidencja System udostepnia wykaz laboratoriow diagnostycznych
medycznych wykonujgcych badania w kierunku SARS-CoV-2 wraz z informacja
laboratoriéw o wolnych slotach (informacja o mocach przerobowych
diagnostycznych, laboratorium)
wykonujgcych testy w
kierunku chorob
SARS-CoV-2

4 [ Wykaz oséb System rejestruje osoby wjezdzajgce na terytorium RP
zarejestrowanych

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?

FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.

U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczenstwem

informaciji:

w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji aplikacji EWP jest




zapewnione na kilku warstwach architektury, w szczegdlnosci dbajgc o zapewnienie poufnosci,
integralnosci, dostepnosci oraz autentycznosci procesowanych danych. Autoryzacja w aplikacji
jest oparta na modelu uprawnien. Uzytkownicy maja przypisane odpowiednie uprawnienia w
EWP w zaleznosci od petnionych rél i wykonywanych zadan.

EWP chroni wrazliwe dane na kilka sposobdéw:

a)Stosowanie silnych metod uwierzytelniania/autoryzacji,

b)Silne zarzadzanie sesjami - uzywanie nietrwatych plikdw cookie

c)Korzystanie z publicznych zaufanych certyfikatéow cyfrowych; podpisanych przez autoryzowany
osrodek certyfikacji przy uzyciu szyfrow rodziny SHA-2, dtugos¢ klucza min 2048 bitéw,
d)Wymaganie szyfrowania komunikacji pomiedzy klientem a serwerami WWW z wykorzystaniem
bezpiecznych algorytmoéw kryptograficznych, np. TLSv1.2,

e)Przestrzeganie wskazéwek dotyczgcych najlepszych praktyk bezpieczernstwa w tworzeniu
aplikacji, w szczegdlnosci zalecen OWASP (Open Web Application Security Project),
f)Komunikacja z systemami zewnetrznymi bedzie realizowana wytgcznie przez szyfrowane
potgczenia.

System EWP zapewnia wysoki poziom bezpieczenistwa teleinformatycznego, w szczegélnosci
polegajacego na:

a)dbatosci o aktualizacje oprogramowania,

b)minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,

c)ochronie przed btedami, utratg, nieuprawniong modyfikacja,

d)stosowaniu mechanizméw kryptograficznych w sposéb adekwatny do zagrozen lub wymogéw
przepisu prawa,

e)zapewnieniu bezpieczenstwa plikow systemowych,

f)redukcji ryzyk wynikajgcych z wykorzystania opublikowanych podatnosci technicznych
systemow teleinformatycznych,

g)niezwtocznym podejmowaniu dziatan po dostrzezeniu nieujawnionych podatnosci systemoéw
teleinformatycznych na mozliwos¢ naruszenia bezpieczenstwa,

h)kontroli zgodnosci systeméw teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami
bezpieczenstwa.



