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	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, dla kamienia milowego nr 7  podano wskaźnik efektywności projektu WP1 z wartością docelową „1”, która oznacza wartość jaką planuje się zrealizować w danym kamieniu. 

W związku z tym, że kamień milowy został osiągnięty, w rozdziale 3. „Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wartość w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” powinna wynieść 1.
	Proszę o analizę i korektę raportu
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