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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku



	Tytuł projektu
	Polona dla Bibliotek 2.0

	Wnioskodawca
	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
· Budżet środków europejskich- 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
· Budżet państwa-15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

	Całkowity koszt 
projektu
	4 999 915,95 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 999 915,95 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 30-08-2019 
Pierwotna data zakończenia: 29-08-2021
Obecna data zakończenia:     27-11-2021*

*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	59,26 %*
(66,67 %- zgodnie z UoD)
	1.	35,06 %,
2.	18,85 %,
3.	nd.
	
99,60 %


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane 
wskaźniki 
projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia 
milowego

	Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /opracowana architektura systemu
	Nie dotyczy
	02-2020
	02-2020
	osiągnięty

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	08-2020
	08-2020
	osiągnięty

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	02-2021
	
	planowany

	Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu
	KPI 1 – 1 szt.
KPI 3 – 1 szt.
	11-2021*
	
	planowany


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin 
osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]
	szt.
	1,00
	11-2021*
	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	35 890,00
	11-2022
	0

	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	1,00
	11-2021*
	0


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Polona dla Bibliotek
	11-2021*
	
	Zakres bez zmian.


*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nie dotyczy
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Budżet - potencjalne przekroczenie
	Niskie
	Średnie
	Redukowanie
1. Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami.
2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej, 
3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS.
4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum. 
Spodziewane efekty z działań to utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.

Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie z produktami
	Średnie
	Średnie
	Redukowanie
1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), 
2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu: 
- zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,
- systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,
- permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 
3. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od 03.20 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej
4. Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu
	Wysokie
	Średnie
	Redukowanie
W celu redukcji ryzyka: 
· Uzyskanie zgody ze strony CPPC na wszczęcie dodatkowego zamówienia na body leasing w trybie PZP, tj. możliwość rozszerzenia ilości istniejących ról w projekcie przewidzianych pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, a tym samym na wykorzystanie nieskonsumowanych obecnie podpisaną umową wykonawczą środków finansowych otrzymanych przez Bibliotekę Narodową na dofinansowanie projektu.
· Prace nad dokumentacją SIWZ do nowego postępowania PZP
· Ogłoszenie w dniu 18.12.2020 r. postępowania na body leasing.
Spodziewane efekty to zapewnienie specjalistów do realizacji prac w projekcie, a także pokrycie roboczogodzinami okresu, o jaki został wydłużony projekt Ustawą z dnia 03.04.2020 r., aby zapewnić efektywność i ciągłość prac.
Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, kontynuowane działania mające na celu zarządzanie ryzykiem. 

	Wzrost kosztów operacyjnych
	Średnie
	Niskie
	Redukowanie
1. Stałe monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie zidentyfikować sposoby ich ograniczania na etapie utrzymania infrastruktury lub wprowadzać mechanizmy automatyzujące utrzymanie; uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych kategorii.
Spodziewane efekty z działań to minimalizacja negatywnego wpływu ewentualnych wzrostów kosztów operacyjnych na Projekt.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	COVID-19 - zasoby
	Wysokie
	Średnie
	Redukowanie
1. Przejęcie części prac przez innych PO, którzy pracowali z osobą aby zminimalizować możliwe opóźnienia w pracach.
2. Kierownik Projektu zalecił większą wymianę informacji o realizowanych zadaniach pomiędzy PO, aby w przypadku absencji inny PO mógł w miarę szybko przejąć zadania.
Spodziewane efekty - większa wymiana informacji pomiędzy PO aby można było zastąpić czasowo innego PO.
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest to nowe ryzyko. 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	mała 
	niskie 
	Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56
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