
 

 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,  
tel. 22 53 49 190, fax 22 53 49 155, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pan   
Marek Zagórski 
Minister Cyfryzacji 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w załączeniu przesyłam raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
realizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod tytułem „Budowa Punktu 
Informacyjnego ds. Telekomunikacji”, celem przedłożenia Komitetowi Rady Ministrów do 
spraw Cyfryzacji. 

 

Z poważaniem 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Dyrektor Generalny 

 

                                                                  

 Mariusz Czyżak 

 

  

 
PREZES  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

 
BDG.WE.081.3.2019.1 

 

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r. 
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Raport  z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 
roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji 

Wnioskodawca Ministerstwo Cyfryzacji 

Beneficjent Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1,   

budżet państwa część 76  

Całkowity koszt  
projektu 

Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto,  Aktualny: 8 313 089 PLN brutto 

Okres realizacji  
projektu 

data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. 
data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. 
data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
  Trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem rozporządzenia w sprawie 

informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach 
inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących 
infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. W I kw. 2019 r. kontynuowano prace związane z wprowadzaniem zmian w projekcie 
rozporządzenia po uzgodnieniach międzyresortowych. 16.01.2019 r. UKE przekazał do MC 
zaktualizowany projekt rozporządzenia. 5 lutego 2019 r. odbyła się w UKE prezentacja systemu PIT dla 
przedstawicieli MC, celem analizy zgodności systemu z projektem rozporządzenia. 22.02.2019 r. UKE 
otrzymał od MC uwagi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do projektowanego 
rozporządzenia.  W dniu 25.02. 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego 
KWRiST. Podczas posiedzenia projekt rozporządzenia otrzymał pozytywną opinię. UKE 
współpracowało również z MC w zakresie opracowania raportu z konsultacji publicznych i opiniowania 
ww. projektu rozporządzenia. W dniu 06.03.2019 r. przekazano do MC uzupełnioną też listę kontrolną 
osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu 
rządowego  dot. ww. rozporządzenia.  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

42,85% 26,82% 70,03% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wyłonienie firmy 
doradczej 

brak 04-2017 04-2017  Osiągnięty 
 

Przeprowadzenie 
analiz i opracowanie 
docelowego SIWZ na 

brak 08-2017 10-2017 Osiągnięty 
 

                                                 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

budowę docelowej 
wersji PIT 

Przetargi na wykonanie 
Systemu PIT w wersji 
2.0 oraz dostawę 
sprzętu - wybór 
dostawców 

Wskaźnik nr 3, 
 
Wartość doce-
lowa dla ka-
mienia milowe-
go: 3 

11-2017– w 
zakresie 
przetargu na 
dostawę 
sprzętu 
01-2018- w 
zakresie 
przetargu na 
Wykonie 
Systemu PIT 
w wersji 2.0 

11-2017 – w 
zakresie przetargu 
na dostawę sprzętu 
03-2018 – w 
zakresie przetargu 
na Wykonie 
Systemu PIT w 
wersji 2.0 

Osiągnięty  
 

Odbiór sprzętu do PIT 
wersja 2.0 

brak 07-2018 12-2017 Osiągnięty 
 
 

Wykonanie systemu 
PIT wersja 2.0 

Wskaźnik nr 4,  
 
Wartość 
docelowa dla 
kamienia 
milowego: 48 
 
Wskaźnik nr 5, 
 
Wartość 
docelowa dla 
kamienia 
milowego: 13 

03-2019 14-02-2019 Osiągnięty 
 

Testowa integracja z 
KGESUT w zakresie 
wskazanym  
w rozporządzeniu. 

brak 02-2019 
 

01-2019 Osiągnięty 

W przypadku braku 
możliwości 
synchronizacji z 
KGESUT  wcześniejsza 
integracja  
z zasobami 
powiatowymi  

brak Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy nie dotyczy 
(jest możliwość synchronizacji z 
KGESUT) 

Faza 3 – 
Synchronizacja  
z KGESUT i/lub 
zasobami powiatowymi 
(proces synchronizacji 
danych z PIT z nowymi 
obszarami 
występującymi w 
postaci cyfrowej) 

brak 2020-10-23  planowany 

Faza 3 – Wdrożenie 
zmian wynikających z 
rozporządzenia w 
sprawie informacji o 
istniejącej 
infrastrukturze 
technicznej i kanałach 
technologicznych, o 
planach inwestycyjnych 
w zakresie 
planowanych lub 
wykonywanych 
robotach budowlanych 
dotyczących 
infrastruktury 

brak 2019-09-01  planowany 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,  
tel. 22 53 49 190, fax 22 53 49 155, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl 

 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

technicznej i kanałów 

Faza 3- wdrożenie 
nowych funkcjonalności 
wynikających z potrzeb 
użytkowników. 

Wskaźnik nr 6: 
Wartość 
docelowa dla 
kamienia 
milowego- 2 

2021-12-31  planowany 

Faza 3- zakończenie 
realizacji usługi 
wsparcia i gwarancji dla 
PIT 

brak 2022-02-14  w trakcie 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

1. Dostępna dla PT 
wyszukiwarka 
informacji. 

Czas 
uzyskania 
informacji 

Uzyskanie szukanej 
informacji w ciągu 
kilku minut 

06-2019 0 

2. Uchwały JST dotyczące 
zajęcia pasa drogowego 
przesyłane drogą 
elektroniczną do PIT. 

% uchwał 
rejestrowany
ch w PIT 

80% 12 -2020  0 

3. Liczba opracowanych 
ekspertyz 

Szt. 3 2-2018 3 

4. Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla 
instytucji 

osoby 48 (zgodnie ze 
zmianą 
zatwierdzona przez 
IZ) 

12-2018 55 (zgodnie z faktycznie 
osiągniętymi 
wskaźnikami za 2017 i 
2018 r.) 

5. Liczba zakupionych 
urządzeń oraz 
elementów wyposażenia 
stanowiska pracy 

Szt. 13 03-2018 13 

6. Liczba zorganizowanych 
spotkań, konferencji, 
seminariów 

Szt. 2 12-2019 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Katalog procedur (A2B) 
 

12-2020 
 

  

Katalog stron (B2B) 12-2020   

Przekazywanie informacji w 
trybie interaktywnym i 
hurtowym (A2A, A2B) 

12-2020   

Wyszukiwanie informacji o 
infrastrukturze (planowanej, 
istniejącej) (B2A) 

12-2020   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

System Punkt Informacyjny 
ds. Telekomunikacji (PIT2.0) 

12-2020  Krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-
GESUT)- w Systemie PIT będą 
prezentowane dane przestrzenne 
dostępne w bazie K-GESUT. 
Synchronizacja systemów powiodła się. 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry ze strony Beneficjenta, 
zaangażowanej w budowę produktu 
projektu. 

średnia Średnie Realizacja szkoleń dla 
pracowników 
zaangażowanych w 
projekt, zgodnie ze 
zgłaszanymi przez nich 
potrzebami. Zatrudnienie 
nowych pracowników z 
odpowiednimi 
kompetencjami i 
doświadczeniem. 
Zatrudnienie doradcy 
zewnętrznego z 
odpowiednimi 
kompetencjami i 
doświadczeniem. 

Opóźnienia w przygotowaniu zmiany 
niezbędnych aktów prawnych oraz 
aktów wykonawczych. 
Fundamentalnym elementem 
wpływającym na realizację projektu 
jest wydanie rozporządzenia 
definiującego zakres zbieranych 
danych oraz ich format. System 
informatyczny może być w pierwszej 
fazie budowany na ogólnych 
założeniach, ale w momencie 
projektowania bazy danych zakres 
informacyjny musi być już ustalony. 
W chwili obecnej istnieje uzgodniony 
z UKE projekt tego rozporządzenia 

duża Wysokie Bieżący monitoring prac 
nad rozporządzeniem i 
współpraca z 
Ministerstwem Cyfryzacji, 
zawarcie umowy z 
zewnętrznym ekspertem 
do spraw legislacji 

Duża fluktuacja zasobów kadrowych 

średnia Średnie Zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
motywacji finansowej oraz 
stworzenie możliwości 
rozwoju zawodowego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak zainteresowania ze strony 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
przedmiotem projektu. 

średnia Średnie Przeprowadzenie wśród 
przedsiębiorców kampanii 
informującej o korzyściach z 
realizacji projektu oraz 
prowadzenie konsultacji z 
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przedsiębiorcami w trakcie 
realizacji projektu. 

Wprowadzenie zmian w  strukturze 
danych w związku ze zmianą 
Rozporządzeniu ws. PIT w wyniku 
uwag zgłoszonych  w konsultacjach 
społecznych 

średnia duże Szczegółowa analiza uwag. 
W przypadku zmiany 
rozporządzenia- obsługa 
zmian w ramach usługi 
rozwoju Systemu. 

 

8. Dane kontaktowe: Marta Bylica, Biuro Dyrektora Generalnego, marta.bylica@uke.gov.pl, tel.  

22 5349568 
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