[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

	Beneficjent
	MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

	Partnerzy
	Projekt realizowany bez udziału partnerów

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Dofinansowanie z:
Część Budżetu Państwa – 24.Kultura

	Całkowity koszt
projektu
	9 602 449,16 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 457 401,09 zł

	Okres realizacji
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2018
- data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2020


1. Otoczenie prawne
 	
Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.
Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

1. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	1) 81,67% 
2) 67,07%
3) 81,96% 

	85,27%


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1: 	Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Budowa pracowni digitalizacyjnych – pawilonu fotograficznego i stanowiska do digitalizacji monet w gmachu
	
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Rozpoczęcie instalowania sprzętu
digitalizacyjnego
	
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych
	
	11-2020
	
	 - osiągnięty


	Złożenie wniosku o dofinansowanie
	
	05-2017
	05-2017
	- osiągnięty

	Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line
	KP 1 - 1,00 szt.
KP 2 - 19068 szt.
KP 3 - 60 000 szt.
KP 4 - 1 szt.
KP 5 - 1 szt.
KP 6 - 175 000 szt.
KP 7 - 12,00 TB
KP 8 - 0,15 TB
KP 9 - 1,00 szt.
	09-2018
	10-2018
	- osiągnięty
w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6

	Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu
	KP 1 - 1,00 szt.
KP 2 - 19068 szt.
KP 3 - 60 000 szt.
KP 4 - 1 szt.
KP 5 - 1 szt.
KP 6 - 175 000 szt.
KP 7 - 12,00 TB
KP 8 - 0,15 TB
KP 9 - 1,00 szt.
	09-2018
	10-2018
	- osiągnięty
w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6

	Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej
	
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych
	KP 2 - 19068 szt.
KP 7 - 12,00 TB
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Digitalizacja zasobów
	KP 2 - 19068 szt.
	08-2020
	12-2020
	 osiągnięty*
Stan pandemii COVID-19 w Polsce zahamował prace nad digitalizacją na 2 miesiące, nieobecność pracowników merytorycznych , konserwatorów, laborantów uniemożliwiły prowadzenie prac digitalizacyjnych, te wznowione zostały w maju, jednakże maj i czerwiec z powodu pracy rotacyjnej również skutkowały wolniejszym tempem – wszystko to bezpośrednio przełożyło się na konieczność przedłużenia prowadzenia digitalizacji.
W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na  12-2020 – bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków
	KP 2 - 19068 szt.
KP 7 - 12,00 TB
	09-2020
	12-2020
	- osiągnięty *
Kamień milowy bezpośrednio powiązany z kamieniem pn. Digitalizacja zasobów. Opóźnienia w pracach digitalizacyjnych spowodowanych koniecznością przerwania prac przez pandemię COVID-19 skutkują również przedłużeniem prac nad archiwizacją plików, nowy harmonogram pozwala na ukończenie wszystkich prac w terminie realizacji projektu
W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na  12-2020. - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online
	KP 2 - 19068 szt.
	07-2020
	08-2020
	- osiągnięty *
Zadanie zrealizowano 21.08.2020.

Opóźnienie w tym zakresie wiązało się z opracowaniem etapu poprzedzającego tj. metadanych opisowych. To zadanie samoistnie zostało podzielone na dwa etapy realizacji z powodu otrzymania ofert na wykonanie tylko dwóch z siedmiu części (30.04.2018) co skutkowało ponownym ogłoszeniem naboru ofert (23.10.2018). Kilkumiesięczne opóźnienie we wskazanym podzadaniu przełożyło się na późniejszy wybór wykonawcy tłumaczeń.
Na opóźnienie miało tez wpływ skontrum,a więc kontrola stanu zabytków w odniesieniu do dokumentacji ewidencyjnej w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych (korekty w zapisach rekordów musiały być naniesione przed przekazaniem danych do wykonawcy tłumaczeń, tak aby nie powielać błędów w serwisie Internetowym).
Ponadto, z powodu pandemii COVID-19, która ograniczyła dostęp do wzajemnej współpracy i katalogów muzealnych nastąpiła konieczność aneksowania umowy z Wykonawcą tłumaczeń metadanych opisowych w zakresie terminu realizacji umowy. 
Zaistniała sytuacja została przedstawiona Instytucji Pośredniczącej (CPPC) w dniu 22 lipca br. poprzez aktualizację Harmonogramu Kamieni milowych - planowany termin osiągnięcia określono na  08-2020 - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym
	KP 1 - 1,00 szt.
KP 3 - 60 000 szt.
KP 4 - 1 szt.
KP 5 - 1 szt.
KP 6 - 175 000 szt.
KP 7 - 12,00 TB
KP 8 - 0,15 TB
KP 9 - 1,00 szt.
	08-2020
	08-2020
	- osiągnięty

	Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego
	KP 1 - 1,00 szt.
KP 3 - 60 000 szt.
KP 4 - 1 szt.
KP 5 - 1 szt.
KP 6 - 175 000 szt.
KP 8 - 0,15 TB
KP 9 - 1,00 szt.
	08-2020
	09-2020
	- osiągnięty *
Protokół odbioru podpisano dnia 2.09.2020, niewielkie przekroczenie terminu wynika z późnego ogłoszenia wyników postępowania przetargowego w 2019 r. (wiele pytań potencjalnych wykonawców, dwa postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej); umowa z wykonawcą została podpisana 3.09.2019 r.
W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na  09-2020 - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Uruchomienie serwisu po testach, on-line
	KP 1 - 1,00 szt.
KP 3 - 60 000 szt.
KP 4 - 1 szt.
KP 5 - 1 szt.
KP 6 - 175 000 szt.
KP 8 - 0,15 TB
KP 9 - 1,00 szt.
	[bookmark: Bookmark]09-2020
	10-2020
	- osiągnięty *
15.10.2020 nastąpi uroczysta inauguracja nowego serwisu. Opóźnienie w tym zakresie spowodowane zostało przesunięciem w pracach digitalizacyjnych (z powodu pandemii COVID-19), a także koniecznością wykonania audytu pod względem dostępności, który został zakończony 14.09.2020.
W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na  10-2020- bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Informacja i promocja
	
	10-2020
	11-2020
	- osiągnięty
Wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii spowodowany wirusem SARS-CoC-2 wpłynął na szereg uprzednio zaplanowanych działań projektowych oraz innych wydarzeń promocyjnych powodując potrzebę prolongaty działań przewidzianych uprzednio w harmonogramie - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu
	KP 6 - 175 000 szt.

	11-2020
	11-2020
	- osiągnięty


* UWAGA: w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6.
W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przy zadaniach, w których widniały przekroczenia terminów osiągnięcia zadania dodano uzasadnienie z ww. harmonogramu do Aneksu.
Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem realizacji końcowej projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” oraz z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem (COVID-19) w miesiącu marzec br. zaistniała konieczność aktualizacji Harmonogramu wyznaczającego Kamienie milowe. W związku z tym, w dniu 22 lipca br. przedłożono do CPPC pełną dokumentację w tej sprawie (szczegółowe uzasadnienie zawarto w harmonogramie przy poszczególnych zadaniach).
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany
termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji
projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1,00
	12/2020
	1

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	19 068,00
	12/2020
	20 019,00

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	60 000,00
	12/2020
	61134

	4. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	12/2020
	1

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1
	12/2020
	1

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	175 000,00
	10/2021
	106 870,00

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	12,00
	12/2020
	[bookmark: Bookmark1]13,25

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,15
	12/2020
	0,15

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	1,00
	12/2020
	1


2. E-usługi A2A, A2B, A2C NIE DOTYCZY
3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data
wdrożenia
	Opis zmian

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (Serwis internetowy Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie)

	09-2020


	10-2020
	Bez zmian


4. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów


	Liczba utworzonych API

	09-2020

	09-2020

	Dzięki otwartemu API możliwa będzie współpraca z serwisem i repozytorium KRONIK@.



5. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła
oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wzrost kosztów projektu (zmiana warunków rynkowych dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów;
	Średnia
	Średnie
	Bardzo dokładne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poszukiwanie alternatywnych form finansowania. Większość wydatków na inwestycje, sprzęt, oprogramowanie planowane jest na 2018 r. – czyli w okresie niedługo od wycen w okresie sporządzania wniosku
Do tej pory w projekcie brak pozycji budżetowych, których faktyczny koszt przekraczałby te zaplanowane we wniosku o dofinansowanie
<Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.>

	Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne
	Średnia
	Średnie
	Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy
Do tej pory brak problemów we współpracy z podwykonawcami
<Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.>

	Problemy z komunikacją pionową i poziomą w instytucji
	Niskie
	Średnie
	Bieżące raportowanie i monitoring każdego z etapów projektu, cykliczne spotkania z kierownikami zespołów oraz z przewodniczącym komitetu sterującego
Cykliczne spotkania pozwalają na utrzymanie dobrej komunikacji w zespole niezależnie od dotychczas zmian na szczeblu kierowniczym.
<Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.>


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu
	Małe
	Średnie
	Wytypowany sprzęt został dobrany, tak aby maksymalnie zniwelować ewentualne różnice technologiczne mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu.


6. Wymiarowanie systemu informatycznego
NIE DOTYCZY
7. Dane kontaktowe:
Karolina Tabak - Asystent Kierownika projektu ktabak@mnw.art.pl
„Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
Muzeum Narodowe w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289
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