
	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”  (wnioskodawca Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent Urząd Morski w Szczecinie)
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	2. Postęp finansowy
	Projekt wg raportu skończył się 30.09, czyli na koniec III kwartału, za który sporządzany jest raport. Natomiast jako czas realizacji projektu została podana wartość 90%. Skoro projekt się zakończył to dlaczego wartość środków wydatkowanych to tylko 60%.
	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy.
Wskaźniki efektywności projektu
	Wartość wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja” docelowo miała wynieść 2, a mimo zakończenia projektu wynosi 1.
	Proszę o wyjaśnienie.
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	4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Dla usługi „Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24” brak jest rzeczywistej daty wdrożenia.
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	6. Produkty końcowe projektu
	Brak rzeczywistej daty wdrożenia produktu końcowego.
	[bookmark: _GoBack]Proszę o analizę i korektę raportu.
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