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	1. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. 
	Proszę o uzupełnienie raportu. 
	Wprowadzono uzupełnienie.

	2. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużające się postępowanie przetargowe”. Mając na uwadze fakt, iż postępowanie przetargowe rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia, nie jest zrozumiałym przytoczone wyjaśnienie.
	Proszę o uzupełnienie raportu.
	W naszym rozumieniu, termin realizacji zadania to „Zakup sprzętu do archiwizacji”, który możemy potwierdzić protokołem odbioru sprzętu, stąd takie a nie inne wyjaśnienie.

	3. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami”. Nie jest jasne o jakie umowy chodzi skoro kamień milowy dot. ogłoszenia postępowania. 
	Proszę o korektę raportu.
	W naszym rozumieniu, termin realizacji zadania to „Zakup oprogramowania”, który możemy potwierdzić protokołem odbioru sprzętu. Zakup jest konsekwencją zawartej umowy. Stąd wyjaśnienie, że przedłużający się proces zawierania umów opóźnił realizację kamienia milowego.

	4. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o uzupełnienie raportu.
	Wprowadzono uzupełnienie.

	5. 
	MC
	3
	KM: „Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o uzupełnienie raportu.
	Wprowadzono uzupełnienie.

	6. 
	MC
	Źródło finansowania
	Brak wskazania części budżetowej, z której projekt jest finansowany. Biorąc pod uwagę, że projekt jest na etapie realizacji, niezrozumiały jest brak przedmiotowej informacji.
	Proszę o uzupełnienie raportu zgodnie z instrukcją wynikającą ze wzoru. 
	Uprzejmie proszę o informację, jaki dokument powinien stanowić źródło wiedzy dla Beneficjenta nt. części budżetowej, z jakiej finansowany jest projekt. W umowie o dofinansowanie projektu istnieje zapis mówiący, że : Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 7 507 580,50 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 50/100 ) i stanowiące nie więcej niż 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 6 353 665,37 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 37/100) i stanowiące nie więcej niż 84,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 1 153 915,13 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych 13/100) i stanowiące 15,37 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.11
Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny na realizację Projektu w kwocie 0,00 zł (słownie: 00/100) i stanowiący 0% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Z umowy o dofinansowanie projektu nie wynika, jakiej części budżetowej ono dotyczy. Nie posiadamy innego dokumentu dotyczącego finansowania projektu.


