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	3. Postęp finansowy
	W związku z informacją o uruchomionych postępowaniach nieprawidłowo wykazano „Wartość środków zaangażowanych”.

Informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:
· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, 
· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, 
· wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, 
· całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)
i dotyczy całego okresu realizacji projektu.
	Proszę o korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe
	W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” umieszczono wielokrotnie nadmiarową informację dot. wystąpienia do IP. Z jej treści wynika, że informacja ta nie wpływa i nie wyjaśnia statusu osiągnięcia kamienia milowego.

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza przede wszystkim „Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):
- planowany
- w trakcie realizacji
- osiągnięty”

Natomiast informacje wyjaśniające przyczyny opóźnienia  (przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia) należy przekazać wyłącznie w przypadku przekroczenia tego terminu.

Ponadto zgodnie z informacjami podanymi w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przynajmniej jeden z kamieni milowych powinien mieć wartość „w trakcie realizacji”
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	6. Produkty końcowe projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania
· nazwy systemu lub rejestru,
należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania:
· opis zależności 
· i aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.
W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:
· Modelowanie biznesowe
· Specyfikowanie wymagań
· Analizowanie
· Projektowanie
· Implementowanie
· Testowanie
· Wdrażanie
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu
	Analizując sytuację projektu, który jest realizowany od kwietnia 2019 r. i odnotowuje duże zagrożenia w jego realizacji w związku z nieosiągnięciem dotychczas zaplanowanych kamieni milowych, konieczne jest ponowne przeprowadzenie analizy ryzyka i uzupełnienie wykazu ryzyk wpływających na realizację projektu oraz związanych z nimi:
· podejmowanych działań zarządczych, przeciwdziałających pogłębianiu się zagrożenia związanego z nieosiągnięciem celów projektów w zaplanowanym terminie
· oraz spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań.
	Proszę o analizę i uzupełnienia wykazu ryzyk w raporcie.
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