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1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za 3 kwartał 2023 roku 

Tytuł projektu Rozwój Cyfrowej Tożsamości 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji 

Partnerzy brak 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej 

(KPO) 

W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie 

finansowania na realizację następujących prac: 

 Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, 

Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych  

(84 000 000,00 zł) – KPO, 

 Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle  

Krajowym (2 115 750,00 zł) – środki UE przeznaczone 

na rozwój cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027 

i Budżet Państwa (część 27), 

 Pozostałe produkty - Budżet Państwa  

(część 27, CEPIK WI). 

Całkowity koszt  
Projektu 

152 091 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

Okres realizacji  
Projektu 

07-2019 do 12-2027 

2. Otoczenie prawne 

Projekt realizowany na podstawie poniższych obowiązujących, wdrożonych i niewymagających zmian 

legislacyjnych aktów prawnych: 

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia  

17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm. 

 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r.  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 

r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informa-

cji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporzą-

dzenie (UE) nr 1024/2012. 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów  

teleinformatycznych z późn. zm. 

 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1560) z późn. zm. 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. UE. 

L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

3. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

50,00% 1. 38,28% 
 
2. 0% 

 
3. 0% 

39,66% 

4. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowana analiza 
Trusted Profile Si-
gning 4 (TPS4) w 
WK 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna Mobile Con-
nect w Profilu 
Zaufanym (PZ) 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 1 
strefowego zabezpie-
czenia WK 
(Demilitarized Zone - 
DMZ) 

 08-2019 08-2019 Osiągnięty 
 

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna mechanizmu 
podpisywania 
dokumentów w WK 
dla CEiDG (Trusted 
Profile Signing 6 - 
TPS6) 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

Uruchomiona pro-
dukcyjnie integracja 
WK z węzłem komer-
cyjnym i PKO BP 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Uruchomiony proto-
typ wizualizacji logów 
w oparciu o Block-
chain w WK 

 10-2019 10-2019 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie Trusted Profile 
Signing 4 (TPS4) w 
WK 

 11-2019 11-2019 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie interfejs WK/PZ 
w WK 

 11-2019 11-2019 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
bezpieczeństwa Wi-
deoweryfikacji w PZ 

 12-2019 12-2019 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2019 12-2019 Osiągnięty 

Zakończony pilotaż 
Mobile Connect w PZ 

 01-2020 01-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 2 
strefowego zabezpie-
czenia WK 
(Demilitarized Zone - 
DMZ) 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowane 
strony logowania PZ 
do layoutu 
gov.pl 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowane 
strony logowania WK 
do layoutu 
gov.pl 

 04-2020 04-2020 Osiągnięty 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy SMS 
informacyjny w pro-
cesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie blokada na zało-
żenie PZ dla osób 
małoletnich (poniżej 
13 r.ż.) 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie blokowanie po-
dobnych loginów i 
zmiany w procesie 
obsługi wniosków w 
PZ 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy para-
metr dla usług trans-
granicznych w 
WK 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie automatyczne 
powiadamianie Do-
stawców Usług 
(DU) o wygasających 
certyfikatach w WK 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania WK do 
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania PZ do 
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi 

 08-2020 08-2020 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
wdrożenia zmian ko-
munikatów błędów 
WK/PZ oraz 
modyfikacji procesu 
zakładania PZ w lo-
cie 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Wdrożone produkcyj-
nie rozszerzenie 
funkcjonalności PZ o 
podpisywanie 
plików PDF w stan-
dardzie PAdES 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Opracowana analiza 
wdrożenia dodatko-
wego SMS autoryza-
cyjnego w 
procesie zmiany me-
tody autoryzacji w PZ 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożona funkcjo-
nalność zakładania 
PZ w locie w WK w 
usługach korzystają-
cych z Trusted Pro-
file Signing 5 (TPS5) 

 01-2021 03-2021 Osiągnięty 
Formalny odbiór przesunięty 
z uwagi na opóźnienie pod-
pisania umowy na rozwój z 
COI. 

Opracowana analiza 
wykonalności PZ 2.0. 
 
 
 
 
 
 

 01-2021 05-2021 Osiągnięty 
Merytorycznie dokument za-
akceptowany w dniu 
04.02.2021. Formalny odbiór 
przesunięty z uwagi na 
opóźnienie podpisania 
umowy z COI. 

Opracowana kon-
cepcja biznesowo 
techniczna wdroże-
nia PZ 2.0 

 05-2021 08-2021 Osiągnięty 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
1. Wystąpienie w okresie 
kwiecień/maj 2021  czynni-
ków zewnętrznych wymaga-
jących zapewnienia przez 
Wykonawcę stabilności dzia-
łania Profilu Zaufanego i Wę-
zła Krajowego i infrastruktury 
Zamawiającego w związku z 
ogłoszeniem nowego harmo-
nogram szczepień przeciw 
COVID-19 i rejestracją na 
szczepienia, co w konse-
kwencji spowodowało ko-
nieczność przesunięcia za-
sobów w projekcie i zaanga-
żowania całego zespołu do 
działań priorytetowych zwią-
zanych z pracami nad opty-
malizacją funkcjonowania i 
zapewnienia stabilności ww. 
systemów i wstrzymania 
prac nad przedmiotowym do-
kumentem. 
2. Wyższy niż przewidywano 
stopniem skomplikowania 
prac powodujący przedłuża-
nie się uzgodnień pomiędzy 
stronami, w wyniku których 
wypracowywany jest osta-
teczny kształt dokumentu. 

Wdrożone produkcyj-
nie produkty etapu 3 
strefowego zabezpie-
czenia WK (Demilita-
rized Zone - DMZ). 

 12-2021 12-2021 Osiągnięty 
 

Wdrożona produk-
cyjnie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 

 12-2021 12-2021 Osiągnięty 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Facility (CEF) UE w 
WT 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 12-2022 03-2023 Osiągnięty 
Przyczyny powstania opóź-
nienia: 
1. Niewystarczająca ilość za-
sobów osobowych po 
stronie wykonawcy. 
2. Wpływ działań wojennymi 
na Ukrainie lub ich na-
stępstw na projekt RCT. 
3. Opóźnienie w przygotowa-
niu poprawek w aplikacji 
mObywatel niezbędnych do 
startu funkcjonalności pushy 
autoryzacyjnych w PZ. 
KS zatwierdził zmianę plano-
wanego terminu osiągnięcia 
na marzec 2023. 

Wdrożony produkcyj-
nie Węzeł Podpisu 

 11-2023  W trakcie realizacji 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją PKS z dnia 
29.09.2023. 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2023  W trakcie realizacji  
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 12-2023  W trakcie realizacji 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożony produkcyj-
nie dodatkowy SMS 
autoryzacyjny w pro-
cesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

 12-2023 07-2023 Osiągnięty 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
podpisanym Aneksem nr 1 z 
dnia 30.06.2023 r. do umowy 
dotacji celowej nr 
204/DTC/23 na realizację w 
2023 roku zadania „Pełnie-
nie roli operatora węzła  
eIDAS” 

Wdrożony produkcyj-
nie Trusted Profile 
Signing 6 (TPS6) w 
WK 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożona produkcyj-
nie zmiana komuni-
katów błędów WK/PZ 
oraz modyfikacja 
procesu zakładania 
PZ w locie 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożony produkcyj-
nie Mobile Connect 
w PZ 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożone produkcyj-
nie dostosowanie PZ 
i ePUAP do zmian le-
gislacyjnych 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożona produkcyj-
nie usługa wizualiza-
cji logów w oparciu o 
Blockchain w WK 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT 

 12-2024  Planowany 

Wdrożony produkcyj-
nie PZ 2.0 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożony produkcyj-
nie mechanizm wery-
fikacji podpisów elek-
tronicznych 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożony produkcyj-
nie WK 4.0 

 12-2024  Planowany 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2025  Planowany 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2026  Planowany 

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w 
systemach Cyfrowej 
Tożsamości (PZ/ 
WK/ WP) poprawia-
jących ich bezpie-
czeństwo i funkcjo-
nalność 

 12-2027  Planowany 
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Nazwa 
 

 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożone produkcyj-
nie integracje syste-
mów Dostawców 
Usług i systemów 
Dostawców Środków 
Identyfikacji z WK 

 12-2027  W trakcie realizacji 

Wdrożona produkcyj-
nie kolejna wersja 
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UE w WT 

 12-2027  Planowany 

Opracowany raport 
końcowy projektu 
RCT 

 12-2027  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Przyrost liczby uwierzytelnień 

profilem zaufanym na mi-

nutę. 

Szt./min. 3000 12-2027 667  

Przyrost liczby podpisów 

elektronicznych na minutę. 

Szt./min. 600 12-2027 143 

Przyrost liczby dostawców 
środków identyfikacji elektro-
nicznej zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym. 

Szt. 19 12-2027 528 

Przyrost liczby dostawców 

usług zintegrowanych z Wę-

złem Krajowym. 

Szt. 195 12-2027 1570 

Wdrożenie w każdym roku 
trwania projektu, od 2021 
roku, minimum jednej funk-
cjonalności podnoszącej po-
ziom bezpieczeństwa syste-
mów Cyfrowej Tożsamości. 

Szt. 7 12-2027 3 

Przeprowadzenie od 2021 
roku minimum 3 kontroli 
przyłączonych do 
Węzła Krajowego Dostaw-
ców Usług lub Dostawców 
Środków Identyfikacji w każ-
dym roku trwania projektu. 

Szt. 21 12-2027 0 
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5. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Wizualizacja logów w oparciu 
o technologię blockchain. 
Usługa umożliwi użytkowni-
kowi przeglądanie historii wy-
korzystania jego tożsamości 
w systemach Dostawców 
Usług zintegrowanych z Wę-
złem Krajowym. Historia zbu-
dowana zostanie na podsta-
wie szczegółowych logów 
systemów wchodzących w 
skład krajowego schematu 
identyfikacji elektronicznej, a 
niezaprzeczalność operacji 
będzie zapewniona dzięki 
użyciu technologii blockchain. 

12-2024 
 
 

 Zmiana terminu zgodnie z decyzją KS z dnia 
15.02.2023. 

6. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

            Nie dotyczy. 

7. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Komplementarność wzglę-
dem produktów innych pro-
jektów  
 

Wdrożony zmodyfikowany Węzeł 
Transgraniczny (minimum 9 nowych 
wersji komponentów Connecting Eu-
rope Facility (CEF)) 

12-2027  Nie została zidentyfikowana 

Wdrożony zmodyfikowany Krajowy 
Węzeł Identyfikacji Elektronicznej 
(WK) 

12-2027  1. Węzeł KIR (mojeID) 
2. Korzystanie 
3. Planowany 

Wdrożony produkcyjnie PZ 2.0 12-2024  1. Węzeł KIR (mojeID) 
2. Uzupełnianie się 
3. Planowany 

1. PESEL 
2. Korzystanie 
3. Wdrożony 

1. Rejestr Dowodów Osobi-
stych 

2. Korzystanie 
3. Wdrożony 

Wdrożony zmodyfikowany Podpis 
Zaufany 

07-2026  Nie została zidentyfikowana 

Wdrożony Węzeł Podpisu 11-2023  Nie została zidentyfikowana 
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8. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Niewystarczające środki finan-
sowe w budżecie krajowym. 

Duża wysokie Działanie: 
1. Działania w kierunku 
pozyskania środków z 
UE. 
2. Wystąpienie o dodat-
kowe środki z budżetu 
państwa. 
Efekt: Uzyskano środki 
na realizację zadania 
„Wsparcie integracji 
platform/usług publicz-
nych online do Węzła 
Krajowego(login.gov.pl)” 
w ramach wniosku o 
udzielenie zamówienia 
publicznego numer  
247/DRI/22 
Zmiana: Bez zmian 

Niewystarczająca ilość zasobów 
osobowych i/lub fluktuacja kadr po 
stronie wykonawców (COI/NASK). 

Duża wysokie Działanie: 
1. Zaangażowanie przez 
wykonawców specjali-
stów IT w ramach Body 
Leasingu. 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego. 
Efekt: Cześć zasobów 
osobowych przenie-
siono z NASK do COI w 
tym deweloperów zaj-
mujących się m.in. WT. 
NASK planuje do końca 
bieżącego roku podzle-
cić do COI zadania 
związane z deve-
lopment-em WT a na-
stępnie odtworzyć te za-
sobów 
Zmiana: bez zmian 

Niewystarczająca ilość zasobów 
osobowych po stronie MC. 

Duża wysokie Działanie: 
1. Zaangażowanie spe-
cjalistów IT w ramach 
Body Leasing-u 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Zatrudnienie  
w MC głównego specja-
listy oraz specjalisty (na 
zastępstwo) 
Zmiana: bez zmian  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Przeciąganie się uzgodnień 
międzyresortowych w przypadku 
konieczności wprowadzania 
zmian legislacyjnych. 

duża Niskie Działanie: 
1. Ścisła współpraca z 
Departamentem Regu-
lacji Cyfrowych 
2. Wsparcie PKS pro-
jektu w procesie uzgod-
nień międzyresortowych 
3. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
przyjęcie zmian legisla-
cyjnych w oczekiwanym 
terminie 
Zmiana: Bez zmian 

Zmiany w innych projektach roz-
szerzające zakres projektu RCT. 

średnia Wysokie Działanie:  
1. Ścisła współpraca z 
AiP 
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do wymaga-
nych zmian 
Zmiana: : Bez zmian 

Możliwa konieczność zapewnienia 
rozwiązań umożliwiających wyda-
nie i stosowanie Europejskiego 
Portfela Cyfrowej Tożsamości. 

duża Średnie Działanie:  
1. Współuczestnictwo w 
pracach grupy technicz-
nej mającej na celu wy-
pracowanie procedur 
uwierzytelniania za po-
mocą Europejskiego 
Portfela Cyfrowej Tożsa-
mości 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do wymaga-
nych zmian 
Zmiana: Bez zmian  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Wpływ działań wojennymi na 
Ukrainie lub ich następstw na pro-
jekt RCT 

duża wysokie Działanie: 
1. Przeplanowanie pro-
jektu 
2. Wniosek o urucho-
mienie rezerwy celowej 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do wymaga-
nych zmian 
Zmiana: Bez zmian 

Przesuwanie uruchomienia się 
KPO może spowodować trudności 
lub niemożliwość zrealizowania 
wszystkich prac planowanych w 
ramach tego mechanizmu finan-
sowania 

duża wysokie Działanie: 
1. Przeplanowanie pro-
jektu 
2. Finansowanie zadań 
projektu, które miały być 
finansowane z KPO,  
z budżetu państwa lub 
FERC 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do wymaga-
nych zmian 
Zmiana: Bez zmian 

Fluktuacja zespołu BL po stronie 
MC - Odejścia pracowników o wy-
sokich kompetencjach i znajomo-
ści zagadnień projektu. 

duża wysokie Działanie: 
Zaangażowanie obec-
nych specjalistów IT 
świadczących pracę w 
ramach Body Leasing-u 
na podstawie innych 
form zatrudnienia. 
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu. 
Zmiana: bez zmian 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niewystarczająca ilość zasobów 

osobowych zw. z utrzymaniem 

systemów po stronie MC 

średnia wysokie Działanie:  

1. Działania w kierunku 

pozyskania dodatko-

wych zasobów zw. z 

utrzymaniem systemów 

po stronie departamentu 

odpowiedzialnego za 

utrzymanie systemów w 

organizacji 

2. Bieżące zarządzanie 

organizacją pracy de-

partamentu odpowie-

dzialnego za utrzymanie 

systemów w organizacji 

3. Działania w kierunku 

przekazania wiedzy pra-

cownikom departa-

mentu odpowiedzial-

nego za utrzymanie 

systemów w organizacji 

Efekt: Minimalizacja ry-

zyka materializacji pro-

blemu do akceptowal-

nego stanu, a docelowo 

zapewnienie dostępno-

ści wymaganych zaso-

bów osobowych w cza-

sie utrzymania 

Zmiana: Bez zmian 

Zmiany legislacyjne wpływające 

na rezultaty projektu 

duża średnie Działanie: 

1. Ścisła współpraca de-

partamentu odpowie-

dzialnego za utrzymanie 

systemów z Departa-

mentem Prawnym 

2. Powołanie nowego 

projektu wdrażającego 

modyfikacje wynikające 

ze zmian legislacyjnych 

Efekt: Minimalizacja ry-

zyka materializacji pro-

blemu do akceptowal-

nego stanu, a docelowo 

dostosowanie systemów 

do zmian legislacyjnych 

Zmiana: Bez zmian 

 

9. Wymiarowanie systemu informatycznego 

            Nie dotyczy. 
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10. Dane kontaktowe: 

Dyrektor Radosław Kałużniak 

Departament Transformacji Cyfrowej 

Ministerstwo Cyfryzacji 

radoslaw.kaluzniak@cyfra.gov.pl 

Tel. 22 245 54 60 
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