Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl

	Wnioskodawca
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Beneficjent
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Partnerzy
	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMed)
Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

	Źródło finansowania
	Budżet państwa (część 27 – INFORMATYZACJA) 
Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) 

	Całkowity koszt 
projektu
	33 692 030,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 01.09.2016
Zakończenie projektu: 31.08.2019 
Termin kwalifikowalności wydatków: 01.01.2016- 28.11.2019


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

 Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	91,67 %
(33 miesięcy / 36 miesięcy)
	74,87 %
(25 226 543,35 zł / 33 692 030,00 zł)
	87,08 %
(29 339 924,13 zł / 33 692 030,00 zł)



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki 
projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1.1	Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania
	KPI.1
5
	11-2016
	03-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przyczyna opóźnienia - późne otrzymanie umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni, co skutkowało brakiem zatrudnienia personelu.

	KM 1.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych środków trwałych i WNiP
	KPI.1
5
	03-2017
	09-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Termin planowany został przekroczony ze względu na zależność od KM 1.1, a tym samym z racji procedur 40-dniowych realizacja kamienia w terminie planowanym nie była możliwa. Równocześnie ze względu na długi przebieg postępowań data punktu krytycznego nie była możliwa do osiągnięcia.

	KM 1.3	Zakończona szczegółowa analiza wymagań użytkowników
	KPI.8
3 193 400,00
	01-2017
	03-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Termin planowany został przekroczony z powodu opóźnienia zatrudnienia personelu w projekcie, w tym u partnerów. 

	KM 1.4	Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, polityk bezpieczeństwa, procedur dla helpdesk
	KPI.1
5
	06-2017
	06-2017
	Osiągnięty

	KM 1.5	Gotowa koncepcja/projekt w zakresie integracji źródeł danych, procesów akwizycji i przetwarzania danych, udostępnienia i prezentacji zgromadzonych zasobów, mechanizmów repozytorium
	KPI.1
5
	06-2017
	06-2017
	Osiągnięty


	KM 1.6	Prototyp narzędzia do pozyskiwania danych
	KPI.1
5
	08-2017
	08-2017
	Osiągnięty

	KM 1.7	Gotowa implementacja komponentów systemu AZON
	KPI.1
5
	01-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	KM 1.8	Wdrożenie systemu AZON
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2019
	
	W trakcie realizacji
PWr: Przekroczenie wynika z faktu niezakończenia prac w podzadaniu 2.2 i konieczności oczekiwania na ich rezultaty, w celu wdrożenia ich w systemie. Data punktu ostatecznego nie jest zagrożona.

	KM 2.1	Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania
	KPI.1
5
	11-2016
	03-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynikło z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.

	KM 2.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych środków trwałych i WNiP
	KPI.1
5
	03-2017
	06-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z opóźnienia ogłoszenia procedur zakupowych oraz konieczność zmian specyfikacji po otrzymaniu pytań od oferentów. 

	KM 2.3	Opracowanie schematu metadanych dla obiektów
	KPI.3
32 792,00
	06-2017
	12-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Przekroczenie wynika z względów formalnych związanych z zatrudnieniem pracowników u partnera współrealizującego zadanie UPWr oraz wydłużenie procesu konsultacyjnego z gestorami zasobów.

	KM 2.4	Rozszerzone mechanizmy wydobywania informacji na potrzeby generowania dynamicznego grafu metadanych
	KPI.8
3 193 400,00
	09-2017
	12-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie wynika ze względu na opóźnienia w zatrudnianiu osób w projekcie.

	KM 2.5	Stworzony system ogólnych zasobów językowych i wiedzy rozszerzony o terminologię specjalistyczną
	KPI.8
3 193 400,00
	06-2018
	09-2018

	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z opóźnieniem w zatrudnieniu na początku projektu oraz niejasności licencyjnych dla niektórych zasobów językowych wchodzących w skład systemu.

	KM 2.6	System konfigurowalnych, wydajnych potoków przetwarzania tekstów
	KPI.8
3 193 400,00
	09-2018
	03-2019
	Osiągnięty
PWr: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów www platformy oraz przedłużającej się rekrutacji pracowników na specjalisty ds. ergonomii.

	KM 2.7	Opracowanie raportu użyteczności i dostępności prototypu  systemu, oraz zaleceń poprawy
	KPI.8
3 193 400,00
	02-2018
	12-2018
	Osiągnięty
PWr: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów www platformy oraz przedłużającej się rekrutacji pracowników na specjalisty ds. ergonomii.

	KM 2.8	Zakończony audyt akceptacyjny użyteczności i dostępności systemu
	KPI.8
3 193 400,00
	12-2018
	06-2019
	Osiągnięty
PWr: Kamień milowy został osiąnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów platformy udostępniającej dane. 

	KM 3.1	Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI.1
5
	06-2017
	08-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed data punktu krytycznego. Przesunięcie związane z opóźnieniami techniczno-administracyjnymi systemu administracyjno-księgowego wykorzystywanego na Uczelni.

	KM 3.2	Przygotowanie procedur
	KPI.1
5
	02-2017
	02-2017
	Osiągnięty


	KM 3.3	Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych
	KPI.1
5
	02-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	KM 3.4	Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	12-2017
	12-2017
	Osiągnięty


	KM 3.5	Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 3.6	Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	05-2019
	06-2019
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż podczas digitalizacji części zadeklarowanych zasobów, w tym modeli 3D stwierdzono drobne niedoskonałości, które wymagały ponownej digitalizacji. 

	KM 3.7	Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	03-2018
	03-2018
	Osiągnięty


	KM 3.8	Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 3.9	Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	05-2019
	
	W trakcie realizacji
PWr: Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia milowego, wynika z faktu, iż podczas trwania projektu część zasobów została dodana dodatkowo zwiększając liczbę udostępnionych obiektów i konieczne jest zredagowanie i zweryfikowanie zasobów. Data punktu krytycznego i ostatecznego nie jest zagrożona.

	KM 4.1  Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI.1
5
	06-2017
	12-2017
	Osiągnięty
UPWr: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika, z późnego otrzymania oficjalnej akceptacji zmian dot. zakupu kamery i aparatów fotograficznych z CPPC - w dniu 19.07.2017 r.

	KM 4.2  Przygotowanie procedur
	KPI.1
5
	02-2017
	12-2017
	Osiągnięty
UPWr: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przesunięcie związane jest ze skomplikowaną specyfiką aktów prawnych.

	KM 4.3  Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych
	KPI.1
5
	02-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	KM 4.4  Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	12-2017
	12-2017
	Osiągnięty

	KM 4.5  Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	08-2018
	08-2018
	Osiągnięty

	KM 4.6  Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty

	KM 4.7  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	03-2018
	04-2018
	Osiągnięty
UPWr: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego i ostatecznego. Do dnia 29.03.2018 przygotowano do udostępnienia 1961 rekordów danych tj. opisów metadanowych wraz z zestawem plików. Udostępnienie danych na platformie zasobynauki.pl nastąpiło po spełnieniu wszelkich formalności prawno-administracyjnych.

	KM 4.8  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 4.9  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	06-2019
	
	W trakcie realizacji
UPWr: Kamień Milowy nie został osiągnięty w pierwszym terminie ze względu na konieczność szczegółowej weryfikacji zdigitalizowanego zasobu pod kątem jakości oraz dostarczanych opisów metadanowych do poszczególnych rekordów z kolekcji UPWr. Data punktu krytycznego i ostatecznego nie jest zagrożona.

	KM 5.1  Zakończenie organizacji biura projektowego, zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI.1
5
	03-2017
	07-2017
	Osiągnięty
AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Planowany termin został przekroczony z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu i konieczności powtórzenia czynności przetargowych.

	KM 5.2  Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych
	KPI.1
5
	12-2017
	03-2018
	Osiągnięty
AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika zarówno z konieczności bieżącego dostosowania procedur partnera do tworzonych wspólnie z liderem wymogów, jak również z poszerzonej analizy stanu prawnego materiałów przygotowywanych do digitalizacji.

	KM 5.3  Zakończenie digitalizacji bazy danych ekspertów etap 1 i 2 e-ekspert (100%)
	KPI.2
15 848,00
	06-2017
	12-2017
	Osiągnięty
AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z późnego  rozpoczęcia prac w zadaniu 1 polegającym na opracowaniu narzędzia do zbierania danych od ekspertów.

	KM 5.4  Zakończenie digitalizacji baz danych pracowni badawczych e-pracownie (100% deklarow. zasobu)
	KPI.2
15 848,00
	02-2017
	03-2017
	Osiągnięty
AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Planowany termin został przekroczony z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu. Planowano na 1.09.2016 a faktycznie rozpoczęto prace przy projekcie 10.10.2017.

	KM 5.5  Zakończenie digitalizacji danych archiwów e-archiwum (100% deklarowanego zasobu)
	KPI.2
15 848,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 5.6  Zakończenie digitalizacji zasobów naukowych e-produkt (100% deklarow. zasobu)
	KPI.2
15 848,00
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty 

	KM 5.7  Zakończenie digitalizacji bibliotecznych e-biblioteka (100% deklarow. zasobu)
	KPI.2
15 848,00
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty 

	KM 5.8  Podsumowanie etapów, zweryfikowanie i udostępnienie 25% zadeklarowanego zasobu ogółem
	KPI.3
32 792,00
	03-2019
	03-2019
	Osiągnięty

	KM 5.9  Zweryfikowanie i udostępnienie 60% zadeklarowanego zasobu ogółem
	KPI.3
32 792,00
	05-2019
	06-2019
	Osiągniety
AWF: Kamień milowy został osiąnięty przed datą punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia milowego, wynika z faktu, iż podczas weryfikacji zdeponowanych zasobów znaleziono niedoskonałości, które wystąpiły po zdeponowaniu materiałów, a wymagające redakcji i recencji.

	KM 5.10  Zweryfikowanie i udostępnienie 100% zadeklarowanego zasobu ogółem
	KPI.3
32 792,00
	07-2019
	
	W trakcie realizacji

	KM 6.1  Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI.1
5
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty


	KM 6.2  Przygotowanie procedur
	KPI.1
5
	02-2017
	02-2017
	Osiągnięty


	KM 6.3  Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych
	KPI.1
5
	02-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	KM 6.4  Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	12-2017
	12-2017
	Osiągnięty


	KM 6.5  Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	11-2018
	11-2018
	Osiągnięty

	KM 6.6  Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.2
15 848,00
	05-2019
	06-2019
	W trakcie realizacji
UMW: Kamień milowy został osiąnięty przed datą punktu krytycznego.  Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia  wynika z faktu, iż podczas digitalizacji  materiałów stwierdzono drobne niedoskonałości oraz nieznaczne braki w digitalizowanych materiałach.

	KM 6.7  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	03-2018
	04-2018
	Osiągnięty
UMed: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Do dnia 31.03.2018 przygotowano do udostępnienia 800 rekordów danych tj. opisów metadanowych wraz z zestawem plików. Udostępnienie danych na platformie zasobynauki.pl nastąpiło po spełnieniu wszelkich formalności prawno-administracyjnych.

	KM 6.8  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 6.9  Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI.3
32 792,00
	07-2019
	
	W trakcie realizacji


	KM 7.1  Przygotowanie i udostępnianie zasobów nauki Instytutu Badań Systemowych PAN
	KPI.1
5
	02-2017
	05-2017
	Osiągnięty
IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. 
Weryfikacja kompletu dokumentów niezbędnych do opublikowania w AZON zajęła więcej czasu, niż zostało przyjęte. 

	KM 7.2  Dostosowanie procedur związanych z udostępnianiem zasobów
	KPI.1
5
	03-2017
	05-2017
	Osiągnięty
IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. 
Wysyłka do autorów uaktualnionych zgód do publikacji, była czasochłonna ponieważ odbywa się to drogą pocztową. Czas oczekiwania na odesłaną i podpisaną zgodę trwa nawet 3 tygodnie. 

	KM 7.3  Przygotowanie zasobów do digitalizacji
	KPI.2
15 848,00

	02-2017
	06-2017
	Osiągnięty
IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Prace doktorskie zostały wyczyszczone, a potem musiały zostać poddane technicznej ocenie jakości druku, papieru i okładki. Ponieważ część prac była magazynowana w archiwum biblioteki, ich stan wymagał uważnej i starannej oceny, aby podczas dalszych prac nie nastąpiło pogorszenie czy zniszczenie. 

	KM 7.4  Digitalizacja zasobów
	KPI.2
15 848,00

	01-2018
	05-2018
	Osiągnięty
IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Planowany termin zakończenia prac został przekroczony ze względu, iż siedem prac doktorskich wymagało zlecenia skanowania prac firmie zewnętrznej - usługi zewnętrzne w HRF. W tym celu, należało stworzyć regulamin zamówień publicznych poniżej 30000EUR, Aby rozpocząć postępowanie przetargowe.

	KM 7.5  Klasyfikacja i przygotowanie zasobów do udostępniania
	KPI.3
32 792,00

	08-2018
	08-2018
	Osiągnięty

	KM 7.6  Weryfikacja poprawności udostępnionych zasobów
	KPI.3
32 792,00

	01-2019
	
	W trakcie realizacji
IBS PAN: Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz punktu krytycznego, wynika z faktu, iż podczas weryfikacji zdeponowanych materiałów znaleziono niedoskonałości oraz w niektórych pracach braki w materiałach, które wystąpiły po zdeponowaniu materiałów.  Data punktu ostatecznego nie jest zagrożona.

	KM 8.1  Przygotowanie szczegółowego planu promocji i upowszechniania
	KPI.8
3 193 400,00
	10-2016
	12-2016
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.

	KM 8.2  Zakończony SIW projektu
	KPI.8
3 193 400,00
	12-2016
	02-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.

	KM 8.3  Utworzona strona www projektu
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty


	KM 8.4  Przygotowane wersje graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty


	KM 8.5  Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2017
	09-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego.
Opóźnienie wynika z dwóch powodów. Po 1. konieczne było znalezienie trzech różnych wykonawców, bowiem żadna z firm nie realizuje na wystarczająco wysokim poziomie wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych. Po 2. kalendarze można zamawiać dopiero w II połowie roku, najszybciej w lipcu bowiem dopiero wtedy znany jest format kalendarzy, Praktyka jest taka, że kalendarze na następny rok zamawia się najwcześniej lipiec-wrzesień. 

	KM 8.6  Dostarczenie przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017)
	KPI.8
3 193 400,00
	06-2017
	10-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż postępowanie na wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) zostało przeprowadzone w terminie późniejszym – wyjaśnienie w KM 8.5

	KM 8.7  Uruchomione kanały społecznościowe promujące projekt
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty


	KM 8.8  Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2017 r. – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	06-2017
	10-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego.
Z uwagi na okres urlopowy na uczelniach i małe zainteresowanie konferencją, przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji zaplanowane zostało w dacie punktu krytycznego KM 8.9. 

	KM 8.9  Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2017 r.)
	KPI.8
3 193 400,00
	09-2017
	11-2017
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego.
Zdecydowaliśmy się zorganizować ogólnopolską konferencję promującą projekt w listopadzie, gdyż ten termin był najdogodniejszy dla promocji AZON. 

	KM 8.10  Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2018) – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2018
	07-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Czasochłonność wyłonienia wykonawcy okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano, co wydłużyło procedurę przygotowania postępowania. Po drugie, z uwagi iż kalendarze można zamawiać dopiero w II połowie roku, najszybciej w lipcu bowiem dopiero wtedy znany jest format kalendarzy. 

	KM 8.11  Dostarczenie przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2018)
	KPI.8
3 193 400,00
	04-2018
	08-2018
	Osiągnięty
PWr: Z uwagi, na opóźnienie realizacji KM 8.10 (Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych), który został ukończony w lipcu br., dostarczenie materiałów nastąpiło po planowanej dacie tego KM. 

	KM 8.12  Wybór wykonawcy materiału audio/video
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2018
	05-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Czasochłonność wyłonienia wykonawcy okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano, co wydłużyło procedurę przygotowania postępowania.  

	KM 8.13  Dostarczenie przez wykonawcę materiałów audio/video
	KPI.8
3 193 400,00
	06-2018
	11-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Wybór wykonawcy materiału audio/video zakończył się 28.05.2018 (przed datą punktu krytycznego KM 8.12), natomiast umowa została podpisana  12.06.2018. Termin dostarczenia scenariusza spotu/filmu to 20.07.2018r., natomiast termin dostarczenia gotowego filmu 20.11.2018 r.

	KM 8.14  Przygotowanie materiałów szkoleniowych w tym e-learningowych dla użytkowników
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2018
	05-2018
	Osiągnięty


	KM 8.15  Wybór wykonawcy usług w ramach organizacji konkursu na najciekawszy zasób w AZON
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2018
	11-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż w początkowej fazie projektu na stronę nie trafiły jeszcze wszystkie zasoby, które mogły wziąć udział w konkursie. 

	KM 8.16  Przeprowadzenie konkursu na najciekawszy zasób w AZON
	KPI.8
3 193 400,00
	10-2018
	05-2019
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż w początkowej fazie projektu na stronę nie trafiły jeszcze wszystkie zasoby, które mogą wziąć udział w konkursie.

	KM 8.17  Wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2018
	12-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż pierwotny wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych nie powiódł się, bowiem cena za gry wirtualne została niedoszacowana na etapie planowania promocji w AZON. Konieczne były przesunięcia środków finansowych i przeprowadzenie nowego wyboru wykonawcy.

	KM 8.18  Odbiór zamówienia scenariuszy 3 gier wirtualnych
	KPI.8
3 193 400,00
	06-2018
	03-2019
	Osiągnięty
PWr: Kamień milowy został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z opóźnienia wyboru wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych - odpisano w KM 8.17.

	KM 8.19  Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2018 r. – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2018
	04-2018
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z powodu rażącego zaniżenia cen przez firmy oferujące swoje usługi, co wydłużyło postępowanie.

	KM 8.20  Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2018 r.)
	KPI.8
3 193 400,00
	10-2018
	06-2018
	Osiągnięty


	KM 8.21  Przeprowadzone szkolenia dla min. 100 osób udostępniających zasoby w 2018 r.
	KPI.8
3 193 400,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 8.22  Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych projektu w 2018 r.
	KPI.8
3 193 400,00
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty

	KM 8.23  Wybór wykonawcy scenariuszy 2 gier wirtualnych – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2019
	12-2018
	Osiągnięty

	[bookmark: _Hlk13481676]KM 8.24  Odbiór zamówienia scenariuszy 2 gier wirtualnych
	KPI.8
3 193 400,00
	04-2019
	06-2019
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Przekroczenie wynika z opóźnienia zakończenia KM 8.18 Odbiór zamówienia scenaiuszy 3 gier wirtualnych. Dla spójności gier, wymagane było zakończenie prac nad 3 grami, a następnie rozpoczęcie prac nad 2 grami. 

	KM 8.25  Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2019 r. – zamówienie publiczne
	KPI.8
3 193 400,00
	03-2019
	04-2019
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z faktu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.

	KM 8.26  Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2019 r.)
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty 

	KM 8.27  Przeprowadzone szkolenia dla min. 50 osób udostępniających zasoby w 2019 r.
	KPI.3
32 792,00
	04-2019
	06-2019
	Osiągnięty
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu opóźnienia KM innych zadań związanych z udostępnianiem zasobów – wymagane było kontynuowanie szkoleń, w tym indywidualnych, dla osób udostępniających zasoby.

	KM 8.28  Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych w 2019 r.
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty

	[bookmark: _Hlk13481693]KM 8.29  Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla twórców zasobu
	KPI.3
32 792,00
	04-2019
	06-2019
	Osiągnięty 
PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego oraz punktu krytycznego, wynika z opóźnienia KM 8.16 oraz problemów technicznych (Google Ads) promowania linku do strony zwycięskiego zasobu w konkursie na najciekawszy zasbów w AZON. 

	KM 8.30  Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla wszystkich grup odbiorców
	KPI.8
3 193 400,00
	05-2019
	
	W trakcie realizacji
[bookmark: _GoBack]PWr: Przekroczenie planowanego  terminu wynika z opóźnienia wdrożenia docelowego systemu AZON, a co za tym idzie konieczności kontynuowania kampanii informacyjnej i promocyjnej docelowej wersji systemu AZON. Data punktu krytycznego i ostatecznego nie jest zagrożona.


Uwaga: Z uwagi na spójność raportu z wnioskiem o dofinansowanie, w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” oraz fakt, iż w niektórych przypadkach kilka Kamieni Milowych ma wpływ na realizację danego wskaźnika, podano wartości docelowe danego wskaźnika.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI.1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP
	szt.
	5
	08-2019
	5

	KPI.2 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających ISP
	szt.
	15 848,00
	08-2019
	21 334,00

	KPI.3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP
	szt.
	32 792,00	
	08-2019
	33 965,00

	KPI.4 Liczba utworzonych API
	szt.
	3
	08-2019
	1

	KPI.5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	16
	08-2019
	4

	KPI.6 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	128,00
	08-2019
	124,32

	KPI.7 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	250,00
	08-2019
	148,04

	KPI.8 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP 
	szt.
	3 193 400,00
	08-2024
	576 877

	KPI.9 Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	89,00
	08-2024
	0,00

	KPI.10 Procentowa wartość zasobów nauki, które będą udostępnione zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe przetwarzanie, odpowiadające poziomowi 4 lub 5 na skali „Star Open Data”
	% (procent)
	500,00
	08-2024
	31,61


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	-
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby ISP Politechniki Wrocławskiej: skany 3D obiektów reprezentatywnych dla nauk wykładanych na Uczelni; publikacje zdigitalizowane w projekcie; nagrania Telewizji PWr; audycje Radia Luz; publikacje w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej; baza dorobku naukowego PWr DONA; e-kursy; wideotutoriale; ćwiczenia, instrukcje laborator., mat. dydakt.; pliki wejściowe i wyjściowe programów i urządzeń firewall; baza ruchu sieciowego WCSS; dane klastra rozliczeniowego; repozytorium kodów źródłowych oraz danych IoT; repozytorium danych wraz z metamodelami; narzędzia tworzone w ramach sieci CLARIN – m.in. słowniki, bazy danych, korpusy język.; baza Global Elevation Data Testing Facility; pliki z danymi dotyczącymi m.in. obciążeń ciągów komunik. sieci transport., prognozy ruchów w skali aglomeracji; zestawy ustrukturalizow. i skatalogow. danych w ramach analizy i modelow. systemów; ontologie językowe; repozytorium usług implement. algorytmy detekcji anomalii w zbiorach danych; bazy danych Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką.
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

	Zasoby ISP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dokumenty przeznaczone do zdigitalizow. w ramach projektu oraz dokumenty dostępne już w formie cyfrowej, kolekcje makroskopowe; kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury; kolekcje okazów roślinnych i zwierzęcych; próbek glebowych; książki i czasopisma, skrypty, monografie, rozprawy, artykuły, materiały konferencyjne.
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

	Zasoby ISP Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: publikacje zdigitalizow. w ramach projektu, zdjęcia, nagrania wideo, zbiory książki, czasopisma, monografie, materiały z obozów dydaktyczno-sportowych
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

	Zasoby ISP Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: publikacje zdigitalizow. w ramach projektu książki i fragmenty książek, czasopism, artykułów naukowych, rozpraw, raportów z prac badawczych, skryptów, materiałów, baza preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe lub nieprawidłowe obrazy histologiczne.
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

	Zasoby ISP Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie: prace doktorskie IBS PAN za lata 1988-2010, książki z serii „The Interfaces Institute” zawierające prace z lat 1994-2002, książki z serii PTBOiS oraz prace pokonferencyjne za 2004 rok
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony system informacyjny Atlasu Zasobów Otwartej Nauki	
	08-2019
	
	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Udostępniono nawet większą liczbę zasobów niż pierwotnie szacowano.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	zmiany w harmonogramie projektu
	mała
	wysokie
	W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu przewiduje się wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie do nich dodatkowych osób i maksymalne wykorzystanie zasobów technicznych, które mogą stanowić ograniczenia. Przygotowanie propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i zgłoszenie ich do IP oraz wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie dodatkowych osób do realizacji zadań.

	Opóźnienie realizacji w zadaniu 2 Podzadaniu 2
	mała
	małe
	Z uwagi na zakończony etap postepowania przetargowego, podpisania umowy i przystąpienia do prac wykonawcy, postęp prac przy dodatkowym zaangażowaniu zespołów roboczych Lidera i UPWr prawdopodobieństwo opóźnienia całego zadania zmniejszyło się. Na tym etapie projektu nie ma to wpływu na osiągnięcie określonych w projekcie kamieni milowych, jednak z uwagi na pierwotne opóźnienie w dłuższej perspektywie zadania lub części zadania może mieć niekorzystny wpływ na osiągniecie wskaźników zadeklarowanych w projekcie.

	Brak płynności finansowej z uwagi
na opóźnienia w przesyłaniu zaliczki od CPPC
	mała
	wysokie
	Z uwagi na brak płynności w przesyłaniu zaliczek oraz przyjęty system rozliczania wniosków refundacyjnych i zaliczkowych w projekcie występuje czasowa konieczność finansowania wydatków projektu ze środków własnych.

	Zagrożenie kwalifikowalności części wydatków związanych z projektem
	mała
	wysokie
	Założenia harmonogramu wskazują na ryzyko braku możliwości rozliczenia wydatków związanych ściśle z realizowanym projektem. Są to wydatki związane z wypłatą obowiązkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki) dla pracowników Uczelni zatrudnionych w projekcie w ostatnim roku realizacji. Zaproponowano zmianę terminu kwalifikowalności wydatków, co pozwoliłoby na pokrycie wydatków z wygospodarowanych środków.

	Zmiany w zatrudnieniu personelu
	średnia
	wysokie
	Z uwagi na założenia finansowe w projekcie występują niedobory pracowników szczególnie tych, dla których w projekcie przewidziane były niższe stawki. Obecna sytuacja rynkowa powoduje wystąpienie niedoborów tych pracowników szczególnie w obszarze informatycznym. Obecnie część prac w większym zakresie przejęli pozostali pracownicy. 
Przygotowanie propozycji zmian w dokumentacji projektowej i zgłoszenie ich do IP. 




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niestabilność systemu
	średnia
	niskie
	Audyt bezpieczeństwa systemu i narzędzi określi, czy system chroni skutecznie swoje dane przez niepowołanym dostępem (poufność), modyfikacją (integralność) lub zniszczeniem (dostępność). Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczeństwa jest połączenie metod blackbox (bez wiedzy o testowanym obiekcie) oraz whitebox (z całkowitą wiedzą). Metody blackbox symulują kontrolowany atak na aplikację, ale w odróżnieniu od niego ukierunkowane są na znalezienie wszystkich podatności infrastruktury, a nie tylko - jak w przypadku realnego ataku - jednej bądź połączenia kilku. Metody whitebox można stosować w kolejnym etapie audytu, poszerzając wcześniej wiedzę o testowanej aplikacji do poziomu, którego nie osiągnie intruz, by w ten sposób dodatkowo zwiększyć przewagę audytora i wartość jego pracy. Prowadzone będzie proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie to obejmuje ciągły monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury, polegający na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa oraz wiedzy i doświadczenia członków zadania w celu wykrywania zagrożeń na możliwie jak najwcześniejszym etapie.

	Niewydolność transferu danych
	mała
	niskie
	Zaangażowanie dodatkowych wyspecjalizowanych informatyków w celu usprawnienia transferu danych.

	Niewielkie wykorzystanie udostępnionych zasobów
	duża
	niskie
	Wprowadzono do planu przedsięwzięcia szereg działań, które mają zapewnić korelację funkcjonalności systemu z potrzebami użytkowników, w tym ułatwienie im intuicyjnego wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby zapewnić szerokie wykorzystanie AZON, a tym samym realizację założonych celów i wskaźników zaplanowano szerokie działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do specyfiki odbiorców, wykorzystujące preferowane przez nie kanały komunikacji i jej formy. Skuteczność efektywności działań upowszechniających będzie stale monitorowa, a w razie potrzeby ich plan będzie modyfikowany i koncentrowany na najbardziej efektywnych formach.



8. Dane kontaktowe: 
Marzena Kordys – Kierownik Projektu – tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl
Ryszard Gawza – Główny specjalista – tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl
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