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Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych 
Oceanograficznych eCUDO.pl” 

Wnioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska Słupsk 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 
sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II 
projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka” 

Całkowity koszt  
projektu 

15 261 546,00 zł  

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne 

15 261 546,00 zł  

Okres realizacji  
projektu Od  01.03.2019  do  27.02.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

    

2. Postęp finansowy 
Czas realizacji projektu 

Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

Nie dotyczy 
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Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

 
61,11% 

 
1. 39,55% 
2. 37,88% 

 

 
39,55% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia milowego 

Projekt systemu  08-2019 08-2019 osiągnięty 

Prace nad 
prototypem 
systemu eCUDO.pl 

 02-2020 02-2020 osiągnięty 

Dostawy sprzętu 
do digitalizacji 
danych 

KPI 10 - 28 szt. 06-2020 07-2020 osiągnięty; planowany 
termin osiągnięcia kamienia 
milowego (06-2020) został 
przekroczony ze względu 
na sytuację pandemiczną w 
Polsce i na świecie, co 
skutkowało opóźnionym 
terminem realizacji dostawy 
sprzętu do digitalizacji 
danych 

Testy walidacyjne 
systemów 
sfederowanych 

 02-2021  planowany 

Testy walidacyjne 
systemu 
centralnego 

 04-2021  planowany 

Zakończenie 
testów 
integracyjnych 
systemu eCUDO.pl 

 08-2021  planowany 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl 
i analiza działania 
systemu 
udostępnionego 
użytkownikom 
docelowym 

 05-2021  planowany 

Wdrożenie 
eksploatacyjnej 
instancji systemu 
eCUDO.pl 

KPI 1 – 7 szt. 09-2021  planowany 

 

 

 
                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego 

szt. 7 09-2021 0 

Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt. 1 112 02-2022 800 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 3 855 910 02-2022 0 

Liczba utworzonych 
API 

szt. 6 02-2022 0 

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 

szt. 7 02-2022 0 

Liczba 
pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000 02-2022 0 

Rozmiar 
zdigitalizowanej 
informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 1 

Liczba 
wygenerowanych 
kluczy API 

TB 300 02-2022 0 

Rozmiar 
udostępnionych on-line 
informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 0 

Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji 

szt. 28 06-2020 28 

Ilość wygenerowanych 
kluczy API 

szt. 300 02-2022 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

nie dotyczy, projekt z    
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

dziedziny udostępniania 
zasobów nauki 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą 
jednowiązkową (Single 
Beam Echo Sounder) 

02-2022   

Dane zebrane sondą 
wielowiązkową (Multi 
Beam Echo Sounder) 

02-2022   

Dane zebrane sonarem 
bocznym 

02-2022   

Dane zebrane profilerem 
osadów 

02-2022   

Dane zebrane 
magnetometrem 

02-2022   

Dane środowiskowe 
uzyskane z 
wykorzystaniem czujników 
satelitarnych pracujących 
w widzialnym, 
podczerwonym i termalnym 
zakresie widma 
elektromagnetycznego 

02-2022   

Dane środowiskowe 
uzyskane z 
wykorzystaniem czujników 
satelitarnych pracujących 
w widzialnym i 
podczerwonym zakresie 
widma 
elektromagnetycznego 
uzupełnione wynikami 
modeli 
ekohydrodynamicznych 

02-2022   

Parametry 
hydrodynamiczne morza 

02-2022   

Charakterystyki zalodzenia 
powierzchni morza 

02-2022   

Charakterystyki 
promieniowania 
docierającego do 
powierzchni morza 

02-2022   

Wskaźniki zachmurzenia 
atmosfery nadmorskiej 

02-2022   

Parametry falowania 
powierzchni morza 

02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Składowe bilansu 
promieniowania 
widzialnego i termicznego 
na granicy morze-
atmosfera 

02-2022   

Charakterystyki opisujące 
proces fotosyntezy w 
środowisku morskim 

02-2022   

Strefa brzegowa 02-2022   

Pomiary meteorologiczne 02-2022   

Dane hydrologiczne 02-2022   

Jakość wody 02-2022   

Dane o badaniach 
ichtiologicznych 

02-2022   

Dane Narodowego 
Programu Zbierania 
Danych Rybackich 

02-2022   

Dane z zakresu biologii 
morza 

02-2022   

Lokalizacja punktów 
pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość frakcji 
ziarnowych 

02-2022   

Lokalizacja otworów 02-2022   

Średnia średnica rozkładu 
wielości uziarnienia 

02-2022   

Wysortowanie osadu 02-2022   

Zawartość frakcji 
uziarnienia (frakcja: > 2 
mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm, 
0,5-0,25 mm, 0,25-0,125 
mm, 0,125-0,063 mm, 
<0,063 mm) 

02-2022   

Lokalizacja punktów 
pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość pierwiastków 
chemicznych 

02-2022   

Lokalizacja punktów 
pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość TOC 
(całkowitego węgla 
organicznego) 

02-2022   

Zawartość pierwiastków 
chemicznych (Al, As, Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn) 

02-2022   

Zawartość TOC 02-2022   

Lokalizacja punktów 02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

opróbowania osadów na 
zawartość i skład 
minerałów ciężkich 
Zawartość minerałów 
ciężkich (minerały ciężkie 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
minerały nieprzezroczyste 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
rutyl we frakcji 0,25-0,125 
mm, cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we 
frakcji 0,25-0,125 mm) 

02-2022   

Litologia dna morza wg 
Sheparda 

02-2022   

Litologia dna morza wg 
Folka 

02-2022   

Tektonika 02-2022   

Izohipsy powierzchni 
podczwartorzędowej 

02-2022   

Zasięgi stratygraficzne 
cechsztynu, triasu, kredy 
pod paleogenem i 
neogenem  

02-2022   

Karty informacyjna 
otworów 

02-2022   

Miniatury rejestracji 
geofizycznej 

02-2022   

Zawartość wybranych 
pierwiastków chemicznych 
w próbce 

02-2022   

Zawartość TOC w próbce 02-2022   

Typ osadu według 
klasyfikacji litologicznej w 
próbce 

02-2022   

Dane CTD z Arktyki i 
Bałtyku 

02-2022   

Oceania VDR 02-2022   

Molo meteo 02-2022   

Dane satelitarne 02-2022   

Oceania Meteo 02-2022   

Dane z zakotwiczonych boi 
pomiarowych 

02-2022   

Dane z dryfujących boi 
pomiarowych 

02-2022   

Dane biologiczne 02-2022   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

System eCUDO.pl 
 

 
 
 

09-2021 
 

 
 

Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego SatBałtyk – 
digitalizacja danych archiwalnych, 
niezaimplementowane 
 
Zintegrowany System 
Przetwarzania Danych 
Oceanograficznych ZSPDO – 
digitalizacja danych archiwalnych, 
niezaimplementowane 
 
Zintegrowana platforma informacji 
o środowisku południowego 
Bałtyku BalticBottomBase – 
digitalizacja danych archiwalnych, 
niezaimplementowane 
 
System Badań i Monitoringu 
Gospodarki Rybnej – INTEGRYB 
– digitalizacja danych 
archiwalnych, 
niezaimplementowane 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zmiana założeń projektu w 
odniesieniu do ilości 
zdigitalizowanych i cyfrowo 
udostępnionych zasobów 
(ryzyko formalno-
instytucjonalne) 

duża średnie Aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka 
Wnioskodawca i jego 
Partnerzy 
przeprowadzili 
rzetelną i 
szczegółową 
inwentaryzację 
swoich zasobów 
nauki oraz zapewnili 
w harmonogramie 
Projektu 
wystarczającą ilość 
czasu na prace 
związane z ich 
digitalizacją i 
udostępnieniem. 
Wnioskodawca 
będzie na bieżąco 
monitorować postępy 
w tym zakresie. W 
razie pojawienia się 
ryzyka niemożności 
zdigitalizowania i 
cyfrowego 
udostępnienia 
zasobów nauki 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

objętych Projektem w 
przyjętym czasie, 
zaangażuje on do 
Projektu dodatkowe 
osoby wspomagające 
ten proces, bądź o 
wyższych 
kwalifikacjach w razie 
ich braku. 
Nie nastąpiła zmiana 
w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
Reakcja na ryzyko – 
unikanie. 

Wzrost kosztów realizacji 
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne) 

duża duże Aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka 
Wnioskodawca 
rzetelnie przygotował 
budżet Projektu. W 
razie pojawienia się 
ryzyka Wnioskodawca 
pokryje dodatkowe 
koszty ze środków 
własnych Beneficjenta 
i Partnerów, ponieważ 
digitalizacja danych 
oceanicznych jest 
jednym z jego celów 
statutowych. Jest to 
preferowana forma 
amortyzowania tego 
ryzyka, gdyż 
obniżanie kosztów 
mogłoby skutkować 
niezrealizowaniem 
jednego lub więcej 
zadań projektu. 
Nie nastąpiła zmiana 
w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
Reakcja na ryzyko – 
unikanie. 

 
 
 
 
 
Opóźnienie realizacji projektu 
w przypadku zmiany statusu 
prawnego Instytutu 
Morskiego w Gdańsku 

duża duże Zmiana statusu 
prawnego IMG może 
skutkować 
koniecznością 
przekazania zadań 
realizowanych przez 
IMG innym 
podmiotom.  
Reakcja na ryzyko - 
akceptowanie / 
redukowanie. 
Ryzyko zostało 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

zamknięte, ponieważ 
zmiana statusu 
prawnego nastąpiła. 

Opóźnienie realizacji projektu 
w przypadku zmiany statusu 
prawnego Państwowego 
Instytutu Geologicznego-PIB 

duża duże Zmiana statusu 
prawnego PIG-PIB 
może skutkować 
koniecznością 
przekazania zadań 
realizowanych przez 
PIG- PIB innym 
podmiotom.  
Reakcja na ryzyko - 
akceptowanie / 
redukowanie. 
Ryzyko zostało 
zamknięte z powodu 
wstrzymania przez 
ustawodawcę 
procedowania 
ustawy zmieniającej 
status prawny PIG-
PIB. 

Opóźnienie realizacji projektu 
w związku ze zmianą statusu 
prawnego Instytutu 
Morskiego w Gdańsku 

duża duże Zmiana statusu 
prawnego IMUMG 
może skutkować 
koniecznością 
przekazania zadań 
realizowanych przez 
IMUMG innym 
podmiotom. 
W przypadku 
wystąpienia 
opóźnienia, które 
będzie narastać w 
czasie, zostanie 
wdrożony plan 
rezerwowy.   
Ryzyko zostało 
zamknięte, ponieważ 
zmiana statusu 
prawnego nastąpiła. 

Wstrzymanie finansowania 
realizacji projektu w związku 
z ogłoszeniem stanu 
epidemicznego i 
przesunięciem środków z 
programu POPC.2.3 

duża średnie Ze względu na 
wprowadzenie na 
terenie Polski stanu 
epidemicznego oraz 
wdrożenie podobných 
działań w innych 
krajach należy się 
spodziewać  istotnych 
zmian w realizacji 
budżetu przez 
instytucje finansujące 
realizację projektu. 
W przypadku 
wstrzymania 
finansowania część 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

prac 
zabezpieczających 
stan realizacji projektu 
będzie fianansowana 
z innych środków. 
Nie nastąpiła zmiana 
w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
Reakcja na ryzyko – 
redukowanie. 

Opóźnienie realizacji projektu 
w związku z panującą 
sytuacją epidemiczną w kraju 
i na świecie 

duża duże Panująca sytuacja 
epidemiczna w kraju i 
na świecie może 
skutkować brakiem 
wykonania zadań 
Projektu w 
wyznaczonym dla 
nich terminie, ca co 
za tym idzie 
zagrożeniem realizacji 
Projektu w założonym 
terminie.  
Reakcja na ryzyko – 
unikanie / 
wnioskowanie do 
instytucji finansującej 
o przedłużenie 
terminu realizacji 
Projektu. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

    

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  
 
Mgr inż. Marcin Wichorowski 
Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych 
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 
wichor@iopan.pl;  
+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705 
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