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Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za  II kwartał  2020 roku 

Tytuł projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) 

Wnioskodawca Instytut Matematyczny PAN 

Beneficjent − Instytut Matematyczny PAN 

Partnerzy 

− Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Badań Systemowych PAN,  
− Instytut Badawczy Leśnictwa,  
− Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Aka-

demii Nauk,  
− Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  
− Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  
− Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakow-

skiego Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,  
− Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,  
− Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,  
− Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. 

Źródło finansowania 

 
Budżet Państwa: 28. Nauka 
 
Środki UE: - POPC – Oś Priorytetowa II E – Administracja i Otwarty Rząd - 
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publiczne-
go - Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego 
(ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. 

Całkowity koszt  
projektu 34 684 818,25 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

34 684 818,25 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.08.2018 
Data zakończenia realizacji projektu – 31.07.2021 
 

1. Otoczenie prawne  
  

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.   
 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 

   63,89% 
1.  51,81% 
2.  22,42% 
3.  51,64% 

 

 

  58,30% 
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

M1:  Zakończenie pro-
cedur przetargowych 
związanych z dostar-
czeniem sprzętu i uru-
chomieniem stanowisk 
do digitalizacji 

Brak bezpo-
średniego po-
wiązania ze 
wskaźnikami. 

04-2019 10-2019  osiągnięty 
 
Wyjaśnienie nie osiągnięcia 
kamienia milowego w planowa-
nym terminie: 
 
Przekroczenie spowodowane 
było przeciągającymi się roz-
strzygnięciami uruchomionych 
przetargów i koniecznością 
ponownego uruchamiania prze-
targów w wyniku braku ofert 
odpowiadających wymaganiom 
przetargowym.  
U  niektórych Partnerów dodat-
kowo wystąpiła konieczność 
zastąpienia starego sprzętu, 
który uległ w międzyczasie 
awarii, nowym by nie dopuścić 
do opóźnień w realizacji Projek-
tu. 
Partnerzy traktują priorytetowo 
procedury przetargowe związa-
ne z projektem OZwRCIN. 
Partnerzy starali się jak naj-
szybciej doprowadzić do zakoń-
czenia procedur. 
 

M2: RCIN przeniesione 
na infrastrukturę ICHB 
PAN PCSS 

Brak bezpo-
średniego po-
wiązania ze 
wskaźnikami. 

07-2019 11-2019 osiągnięty 
 
Wyjaśnienie nie osiągnięcia 
kamienia milowego w planowa-
nym terminie: 
 
Przekroczenie planowanego 
terminu dotyczyło przeniesienia 
danych master z Muzeum i 
Instytutu Zoologii PAN.  
Prace trwały dłużej ze względu 
na problemy z dostępem do 
infrastruktury MiIZ PAN.  
Infrastruktura w IChB PAN 
PCSS była gotowa w planowa-
nym terminie na przyjęcie da-
nych z MiIZ PAN.  
Przekroczenie planowanego 
terminu nie wpłynęło w znaczą-
cy sposób na realizację projek-
tu, tj. nowy termin przeniesienia 
danych mieści się w wyznaczo-
nym terminie punktu krytyczne-
go dla tego kamienia milowego 
(Data punktu krytycznego 2020-
01-31). 
 

M3: Pierwsze 25% 
planowanych do udo-

Wskaźnik nr 2:  
36 498 szt. 

01-2020 01-2020   osiągnięty 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

stępnienia obiektów 
udostępnione na plat-
formie RCIN 

Wskaźnik nr 3: 
36 527szt. 
Wskaźnik nr 7: 
12,52 TB 
Wskaźnik nr 8: 
1,85 TB 

M4: Podstawowy inter-
fejs portali RCIN goto-
wy oraz systemy baz 
wiedzy gotowe do użyt-
kowania 

Wskaźnik nr 1: 
16 szt. 
 

01-2020 01-2020  osiągnięty 

 
M5: Kolejne 50% pla-
nowanych do udostęp-
nienia obiektów udo-
stępnione na platformie 
RCIN 
 

Wskaźnik nr 2: 
72 996 szt. 
Wskaźnik nr 3: 
73 053 szt. 
Wskaźnik nr 7: 
25,04 TB 
Wskaźnik nr 8: 
3,70 TB 

01-2021  planowany 

M6: Modernizacja sys-
temów do długotermi-
nowego przechowywa-
nia danych źródłowych 
oraz obsługi procesu 
digitalizacji zakończona 

Brak bezpo-
średniego po-
wiązania ze 
wskaźnikami. 

04-2021  planowany 

M7: Rozwój i moderni-
zacja portali RCIN 
zakończona. 

Wskaźnik nr 4: 
18 szt. 
Wskaźnik nr 5: 
6 szt. 
Wskaźnik nr 6: 
920 656,00 
szt./rok 

07-2021  planowany 

 
M8: Ostatnie 25% pla-
nowanych do udostęp-
nienia obiektów wpro-
wadzonych do platfor-
my RCIN 
 

Wskaźnik nr 2: 
-  
36 498 szt. 
Wskaźnik nr 3: 
36 527szt. 
Wskaźnik nr 7: 
12,52 TB 
Wskaźnik nr 8: 
1,85 TB 

07-2021  planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, któ-
re udostępniły  on-line 
informacje sektora pu-
blicznego 

szt. 16,00 07-2021      16,00 

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 145 992,00 07-2021   73 754,00 
 
 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających informa-
cje sektora publicznego  

szt. 146 107,00 07-2021    49 606,00 
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Nazwa Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

4. Liczba utworzonych API szt. 18,00 07-2021   18,00 

5. Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

szt. 6,00 07-2021  6,00 

6. Liczba po-
brań/odtworzeń doku-
mentów zawierających 
informacje sektora pu-
blicznego 

szt. / rok 920 656,00 07-2021 0,00 

7. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora 
publicznego 

TB 50,08 07-2021  30,10 
 

8. Rozmiar udostępnio-
nych on-line informacji 
sektora publicznego 

TB 7,40 07-2021 3,81 

9. Liczba wygenerowa-
nych kluczy API 

szt. 0,00 - - 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Instytut Matematyczny PAN 
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Czasopisma polskie i zagra-

niczne 
Zasoby graficzne  
• Kartoteki, katalogi  
 
Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk 
Zasoby tekstowe  
• Książki, monografie  
• Rozdziały - z prac zbiorowych 

wydawanych w  Instytucie lub 
autorstwa pracowników IAE 
PAN 

• Czasopisma  
Zasoby graficzne 
• Plany i przerysy  
• Negatywy/slajdy/mikrofisze/ 

materiały z badań terenowych 
IAE PAN  

• Ikonografia  
• Kartoteki, katalogi  
• Teczki dokumentacji nauko-

wej  

07-2021  
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

• Obiekty, okazy naukowe  
• Dane naukowe, badawcze, 

raporty  
   
Instytut Badań Literackich Pol-
skiej Akademii Nauk  
Zasoby tekstowe 
• Starodruki  
• Książki, monografie  
• Czasopisma (zeszyty)  
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
Zasoby graficzne  
• Rękopisy 
• Ikonografia (zdjęcia, rysunki) 
   
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk  
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Raporty Badawcze 
 
   
Instytut Badawczy Leśnictwa 
Zasoby graficzne  
• Karty zielnikowe  
• Okazy owadów 

  
Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN 
Zasoby tekstowe  
• Książki, monografie  
• Rozdziały Opera Omnia 
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
   
Instytut Botaniki im. Władysła-
wa Szafera Polskiej Akademii 
Nauk 
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Dysertacje 
Zasoby graficzne 
• Kartoteki, katalogi  
• Obiekty zielnikowe, okazy 

naukowe 
   
Instytut Chemii Bioorganicznej 
PAN  
Zasoby tekstowe 
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
• Informatory 
• Dysertacje 
Zasoby graficzne 
• Plakaty  
   
Instytut Dendrologii PAN 
Zasoby tekstowe 
• Starodruki  
• Książki, monografie  
• Czasopisma (zeszyty) własne 

 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

• Informatory 
• Dysertacje 
Zasoby graficzne 
• Rękopisy.  
• Plany i przerysy.  
• Plakaty, postery z konferencji 

naukowych 
• Mapy robocze rozmieszcze-

nia gatunków drzewiastych 
• Mapy sekcji Arboretum 
• Negatywy/slajdy/mikrofisze. 

Dokumentacja wypraw bota-
nicznych  

• Ikonografia. Zdjęcia  
• Kartoteki, katalogi.  
• Teczki dokumentacji nauko-

wej.  
• Obiekty, okazy naukowe.  
• Dane naukowe, badawcze, 

raporty.  
   
 
Instytut Filozofii i Socjologii 
PAN  
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Rozdziały 
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
   
Instytut Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN.
  
Zasoby tekstowe 
• Starodruki  
• Książki,  
• Czasopisma, artykuły 
Zasoby graficzne  
• Starodruki  
• Atlasy  
• Mapy od XVII w.  do 1945r.,  
• Katalogi biblioteczne Bibliote-

ki Instytutu 
Zasoby hybrydowe (tzn. składają-
ce się z metadanych i jednocze-
śnie z zasobów np. tekstowych 
oraz graficznych i/lub audialnych)
  
• Dane naukowe, badawcze - 

Centralna Baza Młynów w 
Polsce  

   
Instytut Medycyny Doświad-
czalnej i Klinicznej im. M. Mos-
sakowskiego PAN  
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Czasopisma (zeszyty) - Neu-

ropatologia Polska 
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły) - publikacje nauko-
we pracowników Instytutu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

• Dysertacje 
Zasoby hybrydowe (tzn. składają-
ce się z metadanych i jednocze-
śnie z zasobów np. tekstowych 
oraz graficznych i/lub audialnych)
  
• Dane naukowe, badawcze 

itp.  
   
Instytut Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie  
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Czasopisma (zeszyty)  
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
Zasoby graficzne 
• Mapy  
   
Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki PAN  
Zasoby tekstowe 
• Czasopisma (pojedyncze 

artykuły)  
• Inne dokumenty piśmiennicze 
   
Instytut Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt Polskiej Akademii 
Nauk  
Zasoby graficzne 
• Obiekty, okazy naukowe 

(kolekcja inkluzji zwierzęcych 
i roślinnych w bursztynie bał-
tyckim ) 

• Obiekty, okazy naukowe (b. 
kolekcja kopalnych krabów ju-
rajskich ) 

• Obiekty, okazy naukowe 
(kolekcje współczesnych 
owadów - motyle Lepidoptera 

• Obiekty, okazy naukowe 
(kolekcje współczesnych 
owadów - owady bezskrzydłe 
) 

• Obiekty, okazy naukowe 
(kolekcje współczesnych krę-
gowców ) 

   
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  
Zasoby tekstowe 
• Książki, monografie  
• Czasopisma (pojedyncze 

prace)   
Zasoby graficzne 
• Ikonografia (zdjęcia, rysunki)  
• Kartoteki, katalogi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Utworzenie systemów baz 
wiedzy 

01-2020 01-2020 POL-on, przesyłanie danych pomiędzy 
bazami wiedzy i POL-on, bazy wiedzy są 
dopiero w trakcie tworzenia; 
PBN, przesyłanie danych pomiędzy ba-
zami wiedzy i PBN, bazy wiedzy są do-
piero w trakcie tworzenia; 
Portal sprawozdawczy Polskiej Akademii 
Nauk, przesyłanie danych pomiędzy 
bazami wiedzy i Portalem sprawozdaw-
czym Polskiej Akademii Nauk, bazy wie-
dzy są dopiero w trakcie tworzenia. 

Rozwój i modernizacja porta-
li RCIN 

07-2021  e-usługa OMNIS, dane z portali RCIN 
będą mogły być wyszukiwane poprzez 
wyszukiwarkę OMNIS, modernizacja 
portali RCIN jest dopiero realizowana; 
Patrimonium, dane z portali RCIN będą 
mogły być wyszukiwane poprzez wyszu-
kiwarkę Patrimonium, modernizacja por-
tali RCIN jest dopiero realizowana; 
KRONIK@, dane z portali RCIN będą 
mogły być wyszukiwane poprzez wyszu-
kiwarkę KRONIK@, modernizacja portali 
RCIN jest dopiero realizowana. 

7. Ryzyka    
Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Nieodpowiednie zarzą-
dzanie Projektem, wpły-
wające na niemożliwość 
zrealizowania i rozlicze-
nia Projektu 

duża znikome Jasno określona struktura zarządcza i 
odpowiedzialność poszczególnych osób 
za dane elementy Projektu oraz mie-
sięczny monitoring postępu prac pozwa-
lający na bieżące diagnozowanie za-
grożeń i wprowadzanie środków zarad-
czych w przypadku nieodpowiedniego 
zarządzania. W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana.. 

Wzrost cen sprzętu np. z 
powodu zmian kursów 
walut 

średnia średnie Wzrost cen spowoduje ograniczenie 
ilości kupowanego sprzętu.  
Aby osiągnąć zaplanowane rezultaty 
musi nastąpić 
intensyfikacja wykorzystania nowego 
sprzętu i sprzętu już posiadanego przez 
Partnerów np. poprzez wprowadzenie 
dwuzmianowej pracy. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 
nie nastąpiła zmiana. 

Wymagane zasoby (pra-
cownicze) nie będą do-
stępne zgodnie z harmo-
nogramem 

średnia znikome Rozłożenie zadań na pozostałych pra-
cowników lub zatrudnienie dodatkowych 
pracowników na zastępstwo, co ograni-
czy skutki pojawiającego się ryzyka. W 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiła zmia-
na. 

Opóźnienia szkoleń doty-
czących digitalizacji i 
obsługi oprogramowania 

duża znikome W oczekiwaniu na terminy szkoleń 
pracownicy zajmą się przygotowaniem 
materiałów do digitalizacji (odświeżenie 
obiektów, naprawy konserwatorskie, 
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

posortowanie, przygotowanie opisów, 
ustalenie kolejności) co poprawi płyn-
ność procesu digitalizacji. Dla przygo-
towania zbiorów bibliotecznych można 
skorzystać z doświadczeń instytutów 
konsorcjum RCIN. W razie potrzeby 
szkolenia mogą być przeprowadzone 
wewnątrz Projektu przez Partnerów 
posiadających doświadczenie z RCIN. 
W stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiła zmia-
na. 

Opóźnienia w dostarcza-
niu specjalistycznego 
sprzętu do digitalizacji 

średnia średnie Zminimalizowanie tego ryzyka może 
nastąpić poprzez zapisanie kar umow-
nych w dokumentach przetargowych. 
Część prac można przenieść do instytu-
tów już posiadających sprzęt do digitali-
zacji. W stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nie nastąpiła 
zmiana. 

Pomieszczenia przezna-
czone na sprzęt do digita-
lizacji nie zostaną przy-
stosowane na czas wdro-
żenia 

średnia niskie Czasowe umieszczenie pracowni w 
innych pomieszczeniach instytucji W 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiła zmia-
na. 

Nieoczekiwane komplika-
cje (w tym awarie) zwią-
zane z instalacją specjali-
stycznego sprzętu do 
digitalizacji 

średnia średnie Zapisanie w umowach z dystrybutorem 
sprzętu krótkiego czasu reakcji na awa-
rie i usterki. Czasowe wprowadzenie 
zmianowości po usunięciu awarii do 
czasu nadgonienia planu oraz solidarne 
dzielenie się sprzętem i pracą z Partne-
rami digitalizującymi podobne zasoby, 
celem intensyfikacji prac Partnerów 
zgłaszającym największe opóźnienia. W 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiła zmia-
na. 

Niewywiązywanie się 
zatrudnionych osób z 
obowiązków 

mała średnie Zwiększenie kontroli nad pracownikami, 
przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, 
stosowanie motywatorów, ostatecznie 
zwolnienie nierzetelnych pracowników i 
zatrudnienie nowych, co jednak będzie 
generować dodatkowe koszty ze wzglę-
du na konieczność przeprowadzenia 
szkoleń nowych osób. Wykorzystanie 
oprogramowania do zarządzania proce-
sem digitalizacji minimalizuje ryzyko, 
gdyż wprowadza pełną kontrolę nad 
przebiegiem prac. Ponadto w Projekcie 
przewidziano implementację funkcji 
weryfikujących jakość prac. W stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego nie nastąpiła zmiana. 

Zmiany w wymaganiach 
wykraczające poza prze-
widziany pierwotnie za-
kres prac 

mała średnie W Projekcie opracowane zostaną pro-
cedury związane ze zmianą w wymaga-
niach - każda zmiana będzie rozpatry-
wana w tym trybie i akceptowana lub 
nie w zależności od wagi (dla użytkow-
nika) proponowanej zmiany i możliwości 
jej wykonania w założonym czasie i 
budżecie (lub zmiany zakresu innych 
prac). W stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nie nastąpiła 
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zmiana. 

Zmiany w wymaganiach 
użytkowników 

mała wysokie Prace w Projekcie będą prowadzone w 
trybie przyrostowym, co pozwoli na 
szybkie reagowanie na zmiany w wy-
maganiach. W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawczego nie nastą-
piła zmiana. 

Zakres prac większy niż 
przewidziano pierwotnie  
 
 
 
 
 

średnia 
 
 
 
 
 
 
 

niskie Przyrostowy charakter prac rozwojo-
wych oraz bieżące monitorowanie po-
stępu prac pozwoli na wychwycenie 
zagrożeń w zakresie złego oszacowania 
prac. Każda sytuacja rozpatrywana 
będzie indywidualnie z możliwością: a) 
zmiany zakresu prac, pozostawiając do 
realizacji krytyczne minimum funkcjo-
nalne, b) przesunięciach w budżecie 
Projektu, by zrealizować przewidziane 
do wykonania prace, c) wydłużenie 
czasu realizacji Projektu, d) zaangażo-
wanie środków własnych instytutów w 
celu realizacji zadań. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 
nie nastąpiła zmiana. 

Niedoszacowanie lub 
przeszacowanie czasu 
pracy 

średnia średnie W przypadku niedoszacowania czasu 
pracy Partnerzy muszą zapewnić środki 
na dodatkowe zasoby ludzkie. W przy-
padku przeszacowania czasu pracy 
Partnerzy udostępnią dodatkowe zaso-
by ISP. W stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nie nastąpiła 
zmiana. 

Utrata kluczowych pra-
cowników 

średnia znikome Działaniem zapobiegawczym mogą być 
negocjacje z kluczowym pracownikiem, 
który planuje odejść, podwyższenie jego 
wynagrodzenia. Działaniem minimalizu-
jącym skutki ryzyka jest merytoryczne 
wsparcie Partnerów Projektu, we-
wnętrzne i zewnętrzne szkolenia nowo 
zatrudnionych osób. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 
nie nastąpiła zmiana. 

Inflacja mała średnie Działaniem minimalizującym skutki 
pojawienia się nadmiernej inflacji jest 
równomierne rozłożenie kosztów, nie-
pokrytych przez pozyskane środki, na 
Partnerów Projektu. W przypadku wy-
sokiego wzrostu cen sprzętu niezbęd-
nego do digitalizacji można zakupić 
tańsze, ale mniej wydajne maszyny, 
które będą wymagać wprowadzenia 
dwuzmianowej pracy w celu terminowe-
go zrealizowania Projektu. W stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego nie nastąpiła zmiana. 

Brak ugruntowanej fa-
chowej wiedzy w dziedzi-
nie inżynierii technicznej 

średni znikome Szkolenia i instruktaże pracowników 
pozwolą na pełnie zrozumienie funkcjo-
nowania platformy RCIN i zapewnią 
pracownikom merytoryczną wiedzę na 
temat technicznej infrastruktury wyko-
rzystywanej w Projekcie. W stosunku do 
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poprzedniego okresu sprawozdawczego 
nie nastąpiła zmiana. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarzadzania ryzykiem 

Nieprzewidziane zmiany 
prawno-organizacyjne 
wpływające na działanie 
instytucji Partnera 

średnia znikome Negocjacje z instytucją nadrzędną 
Partnera, podpisanie odpowiednich 
aneksów do Umowy o Partnerstwie,  
pozwalających na wypełnianie i 
utrzymanie wszystkich 
zadeklarowanych efektów Projektu. W 
ostateczności przejęcie części zadań 
od zagrożonego Partnera. 

Siła wyższa (powodzie, 
pożary, zamieszki, strajki 
generalne, działania 
zbrojne, zakazy importu i 
eksportu, wywłaszcze-
nie) 

duża niskie Aneksowanie umowy. Intensyfikacja 
działań po ustaniu zagrożenia u 
Partnera Projektu lub dla całego 
Projektu. 

Nieuwzględnione wyma-
gania pozafunkcjonalne 

średnia znikome W ramach prac rozwojowych 
zaplanowane zostaną testy związane z 
wymaganiami pozafunkcjonalnymi, np. 
testy wydajnościowe, testy 
penetracyjne. 

Niedostateczne zabez-
pieczenie danych 

duża znikome Utworzenie podwójnego systemu kopii 
bezpieczeństwa całego systemu oraz 
gromadzonych danych. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
N/A 

 

9. Dane kontaktowe:  
Dorota Czarnocka-Cieciura 
Centralna Biblioteka Matematyczna 
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8 
00-656 Warszawa 
d.czarnocka@impan.pl 
22 52 28 190 

mailto:d.czarnocka@impan.pl
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