[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

	Partnerzy
	Projekt realizowany bez udziału partnerów

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Dofinansowanie z: 
Część Budżetu Państwa – 24.Kultura

	Całkowity koszt projektu
	9 602 449,16 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 457 401,09 zł

	Okres realizacji projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2018 
· data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2020


1. Otoczenie prawne 
 Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.
Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	58,33%
	1. 53, 43 %
2. 44,42%
3. 53,03%
	69%



3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Budowa pracowni digitalizacyjnych – pawilonu fotograficznego i stanowiska do digitalizacji monet w gmachu
	Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Rozpoczęcie instalowania sprzętu
digitalizacyjnego
	Pośrednio powiązane z 
2 (19 068,00 szt.)
i 7 (12 TB)
	09-2018
	08-2018
	- osiągnięty


	Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych
	Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami.
	11-2020
	
	 - w trakcie realizacji


	Złożenie wniosku o dofinansowanie
	1.(1,00 szt.)
2. (19068 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
7. (12,00 TB)
8. (0,15 TB)
9. (1,00 szt.)
	05-2017
	05-2017
	- osiągnięty

	Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line
	1.(1,00 szt.)
2. (19068 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
7. (12,00 TB)
8. (0,15 TB)
9. (1,00 szt.)
	09-2018
	10-2018
	- osiągnięty*
- przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018
- rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.
- konieczna była aktualizacja listy sprzętu, Muzeum w 2017 z własnych środków dokonało zakupu oprogramowania i uzyskanie zgody IP na zmiany
- wydłużony proces przeprowadzenia procedury przetargowej: opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante (dokumenty zostały przekazane do IP w dn.28 czerwca br.,zaś wyniki Muzeum otrzymało w dn.10 sierpnia), ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami - i terminy wynikające z zapisów ustawy PZP wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie daty osiągnięcia Kamieni milowych.

	Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu
	1.(1,00 szt.)
2. (19068 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
7. (12,00 TB)
8. (0,15 TB)
9. (1,00 szt.)
	09-2018
	10-2018
	- osiągnięty*
Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu jest zadaniem ściśle powiązanym z Pozyskaniem i wdrożeniem
infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji. Opóźnienie pozyskania i wdrożenia infrastruktury IT  wpłynęło na opóźnienie instalacji nowego sprzętu,
Pomimo, iż dostawcy wyłonienie w ramach przetargu sukcesywnie dostarczali sprzęt IT i oprogramowanie komputerowe na początku września, ostateczne uruchomienie sprzętu możliwe było dopiero po odbiorze komputerów i przenośnych stacji roboczych (data odbioru: 05.10.br.)

	Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej
	Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty


	Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych
	2 (19068 szt.),
7 (12,00 TB)
	09-2018
	09-2018
	- osiągnięty 


	Digitalizacja zasobów
	2 (19068 szt.),
	10-2020
	
	 - w trakcie realizacji

	Archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków
	2 (19068 szt.),
7 (12,00 TB)
	11-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online
	2 (19068 szt.),
	08-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym
	1.(1,00 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
7. (12,00 TB)
9. (1,00 szt.)
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego
	1,3,4,5,6,8,9
1.(1,00 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
8. (0,15 TB)
9. (1,00 szt.)
	10-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Uruchomienie serwisu po testach, on-line
	1,3,4,5,6,8,9
1.(1,00 szt.)
3. (60 000 szt.)
4. (1 szt.)
5. (1 szt.)
6. (175 000 szt.)
8. (0,15 TB)
9. (1,00 szt.)
	11-2020
	
	- planowany

	Informacja i promocja
	Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 7
	11-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu
	6. (175 000 szt.)

	11-2020
	
	- planowany



*UWAGA: w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6. 
W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przy zadaniach, w których widniały przekroczenia terminów osiągnięcia zadania dodano uzasadnienie z ww. harmonogramu do Aneksu. 
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany
termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji
projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1,00
	12/2020
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	19 068,00
	12/2020
	10 886

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	60 000,00
	12/2020
	0

	4. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	12/2020
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1
	12/2020
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	175 000,00
	12/2020
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	12,00
	12/2020
	5,42

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,15
	12/2020
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	1,00
	12/2020
	0



4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

NIE DOTYCZY
5. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	1. Zdigitalizowane i udostępnione zbiory łącznie 60 000 obiektów w formie ok. 200 000 plików cyfrowych
	12/2020
	
	MNW nie wprowadza zmian


6. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	1. Nowoczesny serwis internetowy umożliwiający udostępnianie w formie cyfrowej zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z otwartym API
	10/2020
	
	1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.
Dzięki otwartości danych możliwe będzie nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami. Wykorzystanie usług, systemów, platform innych podmiotów będzie miało również miejsce na etapie udostępniania zdigitalizowanych zbiorów. Publikowanie zgromadzonych danych cyfrowych będzie mogło odbywać się w sposób zautomatyzowany na dedykowanych stronach internetowych np.: Europeana, Kronik@. 
Fotografie wykonane w ramach projektu „2. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014─2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, fotografie będą opublikowane w nowym serwisie


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wzrost kosztów projektu (zmiana warunków rynkowych dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów;
	Średnia 
	Średnie
	Bardzo dokładne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poszukiwanie alternatywnych form finansowania. Większość wydatków na inwestycje, sprzęt, oprogramowanie planowane jest na 2018 r. – czyli w okresie niedługo od wycen w okresie sporządzania wniosku
Do tej pory w projekcie brak pozycji budżetowych, których faktyczny koszt przekraczałby te zaplanowane we wniosku o dofinansowanie

	Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne
	Średnia
	Średnie 
	Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy
Do tej pory brak problemów we współpracy z podwykonawcami

	Problemy z komunikacją pionową i poziomą w instytucji
	Niskie 
	Średnie 
	Bieżące raportowanie i monitoring każdego z etapów projektu, cykliczne spotkania z kierownikami zespołów oraz z przewodniczącym komitetu sterującego
Cykliczne spotkania pozwalają na utrzymanie dobrej komunikacji w zespole niezależnie od dotychczas zmian na szczeblu kierowniczym


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu
	Małe
	Średnie
	Wytypowany sprzęt został dobrany, tak aby maksymalnie zniwelować ewentualne różnice technologiczne mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego

NIE DOTYCZY

9. Dane kontaktowe
Karolina Tabak - Asystent Kierownika projektu 
„Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
Muzeum Narodowe w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
+48 22 621 10 31 wew. 289
ktabak@mnw.art.pl
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