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	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1
	MSWiA
	Pkt 4 pt. „E-usługi A2A, A2B, A2C”
	W tej części raportu trzykrotnie pojawia się zapis odnośnie e-usługi dot. sprawdzania danych kontaktowych, mianowicie wskazano następujące e-usługi: 
- sprawdzanie danych kontaktowych;

- sprawdzanie danych kontaktowych obywatela;

- sprawdzanie lub pobranie danych kontaktowych.. 

Ponadto odnośnie e-usługi dot. aktualizacji danych kontaktowych wskazano na usługę - aktualizacja danych kontaktowych oraz dwukrotnie wskazano usługę – aktualizacja danych kontaktowych obywatela. 
W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy ww. zapisy należy rozumieć jako oddzielne e-usługi, a jeżeli tak, to czym się od siebie będą różnić. Jeżeli natomiast zapisy te dotyczą dwóch e-usług: sprawdzenia danych oraz aktualizacji danych, to należy zmodyfikować raport we wskazanym zakresie.
	Zmiana zapisów pozostaje w gestii wnioskodawcy.

	2
	MSWiA
	Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu”:
	Wśród ryzyk wpływających na realizację projektu wymieniono m.in. ryzyko - Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji.  Zauważyć należy, że ryzykiem są nie tylko zmiany, jakie mogą powstać w toku procesu legislacji, ale przede wszystkim, nieuchwalenie w terminie przepisów dających podstawę do utworzenia np. Rejestru Danych Kontaktowych. Realizacja projektu jest zatem uzależniona od legislacji zarówno pod względem zakresu jak i terminu.
	Wpisanie ryzyka:

Nieuchwalenie koniecznych zmian prawnych w zakresie i terminie umożliwiającym realizację projektu.  
Określenie dla ww. ryzyka prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie średnim.

	3. 
	MSWiA
	Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu”
	Dodanie dodatkowego ryzyka.
	Nazwa ryzyka: Brak środków po stronie MSWIA na uruchomienie usługi dot. dostarczenia paszportu przez kuriera

Siła oddziaływania: mała
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

wysokie

Sposób zarządzania ryzykiem: Podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych.
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	MSWiA
	Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu”
	Wśród ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu wpisano ryzyko w zakresie prac legislacyjnych dotyczących SIS II. Zauważyć należy, że pod koniec 2018 r. zostały przyjęte trzy Rozporządzenia PE i Rady (UE) dot. SIS w tym (Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862) w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE. 
	Uaktualnienie informacji dotyczących stanu pac legislacyjnych dotyczących SIS II poprzez wpisanie w nazwie ryzyka poniższego:

„W  dniu 28 listopada 2018 r.,  przyjęto pakiet reform SIS (zmiany legislacyjne: rozporządzenie 2018/1860, rozporządzenie 2018/1861, rozporządzenie 2018/1862), które wprowadzają bardzo istotne zmiany w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen. Pakiet obejmuje wprowadzenie technicznego i operacyjnego ulepszenia systemu (takie jak wprowadzenie dodatkowych kategorii wpisów i rozszerzenie listy obiektów, dla których mogą być wydawane ostrzeżenia) w celu dalszego wzmocnienia skuteczności operacyjnej i wydajności SIS.”.



