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1. WPROWADZENIE
Minister Środowiska zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy Prawo wodne
), 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w cyklu dwuletnim. 

W imieniu Ministra Środowiska zadania związane z prowadzeniem KPOŚK, jego aktualizowaniem oraz monitoringiem realizacji inwestycji ujętych w tym Programie wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Wykonując powyższe zadanie Prezes KZGW przygotował Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2008-2009, celem przedłożenia go Radzie Ministrów w 2010 roku. 
KPOŚK jest instrumentem koordynującym działania w zakresie odprowadzania                              i oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce w celu wypełnienia zobowiązań Traktatu Akcesyjnego oraz prawidłowego procesu implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
).
W Traktacie Akcesyjnym
) przewidziano, że przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określonych w dyrektywie 91/271/EWG nie stosuje się w pełni w Polsce do dnia 31 grudnia 2015 r. zgodnie z następującymi celami pośrednimi:
· do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 674
) aglomeracji, co stanowi 69% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,

· do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 10694) aglomeracji, co stanowi 86% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,

· do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 11654) aglomeracji, co stanowi 91% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji.
KPOŚK został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. W programie tym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich 
o RLM
) większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, dokument ten podlega okresowej aktualizacji. Pierwsza aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2005) została zatwierdzona przez Radę Ministrów 
7 czerwca 2005 r. W dniu 2 marca 2010 r. przyjęto drugą aktualizację Programu (AKPOŚK 2009). 

AKPOSK 2009 została przygotowana na podstawie danych zawartych w formularzach aktualizacyjnych pn.: „Informacja na potrzeby aktualizacji KPOŚK” oraz rozporządzeń wojewodów wyznaczających obszar i granice aglomeracji. 

Dokument ten obejmuje 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch załącznikach:  

· Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, zawierający 1313 aglomeracji powyżej 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM Programu),
· Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, zawierający 322 aglomeracje z przedziału 2 000 - 10 000 RLM (łączny RLM 
– 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu).
W AKPOŚK 2009 znajduje się również Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmujący 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.  

Ponadto, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym do dnia 31 grudnia 2015 r. aglomeracje o RLM poniżej 2 000, powinny posiadać oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie ścieków komunalnych. Dla potrzeb wypełnienia wyżej wymienionych wymagań opracowano Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej. Program ten obejmuje 379 aglomeracji mniejszych od 2 000 RLM, generujących ładunek o wielkości 444 273 RLM (co stanowi zaledwie 1% całkowitego RLM KPOŚK), które w dniu przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej były wyposażone w zbiorcze systemy kanalizacyjne. Niezbędne inwestycje jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach dotyczące budowy, modernizacji lub rozbudowy istniejących już oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej szacuje się na 819,7 mln zł (co stanowi 2% nakładów inwestycyjnych szacowanych na realizację KPOŚK). W chwili obecnej zbierane są informacje w celu uaktualnienia jego zapisów. Dokument ten nie wchodzi w zakres rzeczowo – finansowy KPOŚK i nie został uwzględniony 
w niniejszym sprawozdaniu.
Należy tutaj podkreślić, że wymagania dotyczące aglomeracji o RLM większej od 2 000 oraz redukcji azotu i fosforu są priorytetowe dla wywiązania się z zobowiązań traktatowych.
2. PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDAWCZOŚCI MARSZAŁKÓW

Zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne marszałkowie województw mają obowiązek corocznego sprawozdawania postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji uzyskanych od samorządów. 
Artykuł 43 stanowi, że:

 „ 3b. Marszałek województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające:


1)
wykaz aglomeracji,


2)
informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych,


3)
informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
 4) 
informację o  ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 
w oczyszczalniach ścieków  komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami

 z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

 3c.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.”

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2008 - 2009 
(stan na 31 grudnia 2009 r.). 

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ MARSZAŁKÓW

 Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie sprawozdań za lata 2008 i 2009 przekazanych do KZGW przez wszystkich marszałków. Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej między innymi realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o RLM większej od 2 000 ujętych 
w KPOŚK. 
Sprawozdania marszałków zostały przygotowane zgodnie z tabelą sprawozdawczą opracowaną w Departamencie Inwestycji i Nadzoru KZGW, którą przekazano w danym okresie poprzedzającym obowiązek przekazania sprawozdania. Tak opracowane informacje przeanalizowano pod kątem ich poprawności. Dane które wymagały uzupełnienia, poprawienia bądź uszczegółowienia konsultowane były z przedstawicielem właściwego urzędu marszałkowskiego. Pomimo wielokrotnych próśb o uzupełnienie brakujących informacji lub całych sprawozdań niektóre samorządy nie przedłożyły wymaganych dokumentów. Zweryfikowane wersje sprawozdań 
z realizacji KPOŚK dostępne są na stronie internetowej KZGW pod adresem: http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html
  Zakresem sprawozdawczym za rok 2008 objęto aglomeracje znajdujące się 
w AKPOŚK 2005 oraz dodatkowe aglomeracje wymienione w ówczesnym projekcie AKPOŚK 2009. Natomiast sprawozdanie za rok 2009 obejmuje już aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2009 zatwierdzonym w dniu 2 marca 2010 r. przez Radę Ministrów. Rozbieżność pomiędzy liczbą aglomeracji objętą zakresem sprawozdawczym w roku 2008, a liczbą aglomeracji w roku 2009, wynika z faktu, iż nie wszystkie aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2005 spełniały kryteria umożliwiające ich wpisanie do AKPOŚK 2009.

Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiło:

· w 2008 r. - 1844 aglomeracji,
· w 2009 r. - 1733 aglomeracji.
W latach 2008 -2009 danych sprawozdawczych nie przedstawiło 44 aglomeracje, w tym:
· w 2008 r. - 38 aglomeracji,
· w 2009 r. - 6 aglomeracji.

Szczegółowy wykaz tych aglomeracji przedstawiono w tabeli  1.

	Tabela 1. Zestawienie aglomeracji, które nie przekazały danych sprawozdawczych

	województwo
	Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania 
w roku 2008
	Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania w roku 2009

	
	ilość
	nazwa aglomeracji
	ilość
	nazwa aglomeracji

	Dolnośląskie
	0
	brak
	0
	 brak

	Kujawsko-Pomorskie
	0
	brak
	0
	 brak

	Lubelskie
	0
	brak
	0
	 brak

	Lubuskie
	0
	brak
	1
	Łagów Lubuski (4 863 RLM)

	Łódzkie
	6
	Patrzyków (2 544 RLM), Bolesławiec (95 600 RLM), Kiełczygłów (4 523 RLM), Zduny (9 200 RLM), Lutomiersk (6 641 RLM), Ujazd (7 074 RLM)
	1
	Ozorków (32 188 RLM)

	Małopolskie
	0
	brak
	0
	brak

	Mazowieckie
	3
	Sieciechów (4 250 RLM), Góra Kalwaria (20 341RLM), Pionki (27 580 RLM)
	3
	Raciąż (7 494), Góra Kalwaria (20 341 RLM),
Bronisze (3 250RLM)

	Opolskie
	0
	brak
	0
	brak

	Podlaskie
	0
	brak
	0
	brak

	Podkarpackie
	18
	Pstrągowa (2 408 RLM), Lipa (2 584 RLM), Ustrobna (2 744 RLM), Niechobrz (2 641 RLM), Zwięczyca (2 974 RLM), Trójczyce  (5 726 RLM), Rudołowice (3 249 RLM), Bukowsko (3 507 RLM), Stary Dzików (4 905 RLM), Ostrów (11 004 RLM), Stara Wieś (3 681 RLM), Jodłówka (4 557 RLM), Humniska (4 571 RLM), Glinnik (4 674 RLM), Gać (5 274 RLM), Michałówka (5 742 RLM), Kamień (2 750 RLM), Sierakośce (2 096 RLM)
	0
	brak

	Pomorskie
	9
	Potęgowo (2 025 RLM), Łęczyce (5 000 RLM), Przywidz (3 000 RLM), Smętowo Graniczne (3 473 RLM), Czarne (6 280 RLM), Somonino (9 258 RLM), Nowy Dwór Gdański (10 900 RLM), Hel (19 000 RLM), Sztum (21 200 RLM),
	1
	Ryjewo (2 900 RLM)

	Śląskie
	1
	Ornotowice (5 500 RLM),
	0
	brak

	Świętokrzyskie
	0
	brak
	0
	brak

	Warmińsko-Mazurskie
	0
	brak
	0
	brak

	Wielkopolskie
	0
	brak
	0
	brak

	Zachodniopomorskie
	1
	Mostkowo (2 881 RLM)
	0
	brak

	Razem
	38
	-
	6
	-


Podsumowując, należy zauważyć, że w stosunku do poprzedniego sprawozdania za lata 2006 
- 2007, przedmiotowy dokument cechuje się dokładniejszym przygotowaniem informacji. Wpływ na taką sytuację ma między innymi fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego lepiej rozumieją potrzebę rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w aglomeracjach.
4. SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW
 Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2008 - 2009 zawiera informacje o stanie prac inwestycyjnych w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM w zakresie gospodarki ściekowej, które zostały przedstawione w następujących kategoriach:

· aglomeracje - dane podstawowe, 

· sieci kanalizacyjne,
· oczyszczalnie ścieków komunalnych,
· gospodarka osadowa,
· finansowanie inwestycji.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kategorii znajdują się w Załącznikach do sprawozdania. Zaprezentowano je z uwzględnieniem podziału kraju na :

· przedziały RLM, to jest:

· RLM ≥ 100 000,

· RLM ≥ 15 000 < 100 000,

· RLM ≥ 2 000 < 15 000,
· województwa,
· regiony wodne,
· dorzecza.
Analiza danych uwzględniająca podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana 
w podziale na dwa główne dorzecza: Wisły i Odry. Pozostałe dorzecza pominięto ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu. Informacje związane z realizacją inwestycji na oczyszczalniach przedstawione zostały w podziale na przedziały RLM oraz województwa. Dokument zawiera dodatkowo wyliczenie efektu ekologicznego oczyszczania ścieków osiągniętego w 2009 r. Wyszczególniono w nim również aglomeracje, które wykazują opóźnienia w zakończeniu inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w stosunku do terminów zapisanych w AKPOŚK 2009.
5. AGLOMERACJE -  DANE PODSTAWOWE
    (Szczegółowe informacje w Załączniku 1) 
Poniższa mapa (Ryc.1) przedstawia rozmieszczenie aglomeracji na terenie kraju w podziale na przedziały RLM.
Ryc.1. Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 RLM ujęte w KPOŚK
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W 1733 aglomeracjach mieszka około 32,3 mln mieszkańców, wśród których:

· około 24,4 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej,

· około 5,1 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,
· około 184 tys. korzysta z systemów indywidualnych.

Poniższy wykres (Ryc.2) obrazuje liczbę mieszkańców korzystających z określonych systemów kanalizacyjnych w podziale na RLM.

Ryc. 2. Użytkowanie systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na grupy RLM
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Tabela 2. Użytkowanie systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na grupy RLM

	przedziały RLM
	liczba rzeczywistych mieszkańców 
w aglomeracji 
	liczba mieszkańców korzystających 
z systemu kanalizacyjnego 
	liczba mieszkańców obsługiwanych 
przez tabor asenizacyjny
	liczba mieszkańców obsługiwanych
 przez systemy indywidualne 

	≥ 100 000
	15 625 347
	13 909 607
	1 227 748
	59 559

	≥ 15 000 < 100 000
	9 883 526
	7 373 371
	1 673 236
	43 961

	≥ 2 000 < 15 000
	6 749 712
	3 172 065
	2 226 534
	80 532

	RAZEM
	32 258 585
	24 455 043
	5 127 518
	184 052


6.  ZBIORCZE SIECI KANALIZACYJNE

     (Szczegółowe informacje w Załączniku 2) 
W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w systemy kanalizacji zbiorczej i tak:

· w 2008 r. na terenie aglomeracji wybudowano 4 849,5 km sieci kanalizacyjnej, w tym 
3 662 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 327 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 304 542 osoby,
· w 2009 r. na terenie aglomeracji wybudowano 6 202,7 km sieci kanalizacyjnej,  w tym 
4 745 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 349 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 325 946 osoby.
  Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na województwa

	województwo
	długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej 
i ogólnospławnej) 
w aglomeracji
	długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
ogółem 
	przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 
z usług kanalizacyjnych 
w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	[km]
	

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Dolnośląskie
	6 918,7
	7 134,1
	324,6
	344,2
	22 446
	22 651

	Kujawsko-Pomorskie
	5 693,0
	5 614,7
	224,1
	366,1
	19 189
	21 697

	Lubelskie
	3 204,2
	3 687,8
	66,4
	140,9
	6 757
	12 815

	Lubuskie
	2 674,5
	2 777,5
	158,1
	103,9
	4 488
	4 374

	Łódzkie
	3 596,6
	3 927,7
	179,3
	347,4
	15 739
	35 806

	Małopolskie
	9 087,7
	9 227,4
	616,4
	665,6
	44 878
	40 432

	Mazowieckie
	7 514,4
	8 177,1
	366,3
	695,5
	30 456
	35 851

	Opolskie
	2 704,3
	2 790,5
	371,0
	219,1
	37 573
	3 832

	Podlaskie
	1 981,7
	1 758,3
	44,7
	41,7
	5 898
	3 183

	Podkarpackie
	10 844,2
	11 689,9
	721,1
	707,9
	29 508
	39 834

	Pomorskie
	5 705,6
	6 899,0
	168,1
	536,8
	6 039
	26 984

	Śląskie
	10 874,5
	11 172,2
	851,7
	1 135,0
	46 790
	31 862

	Świętokrzyskie
	2 763,0
	2 904,0
	48,3
	133,6
	2 585
	4 768

	Warmińsko-Mazurskie
	3 941,9
	3 977,5
	91,0
	99,2
	3 119
	3 868

	Wielkopolskie
	8 609,4
	8 877,4
	490,8
	453,1
	24 939
	30 373

	Zachodniopomorskie
	4 619,9
	4 912,2
	127,7
	212,6
	4 138
	7 616

	RAZEM
	90 733,6
	95 527,3
	4 849,5
	6 202,7
	304 542
	325 946


Ryc. 3. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w podziale na województwa
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7.  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
     (Szczegółowe informacje w Załączniku 3) 
W latach 2008 - 2009 inwestycje prowadzone na oczyszczalniach ścieków dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i modernizacji. W tabeli 4 zaprezentowano liczbę i rodzaj inwestycji jakie zostały przeprowadzone w oczyszczalniach ścieków.
Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji

	przedziały RLM
	inwestycje w oczyszczalniach ścieków zrealizowane w latach 2008 - 2009
(BN, M, MO, R, RM)*

	
	

	
	Ogółem
	BN
	M
	MO
	R
	RM

	≥ 100 000
	47
	1
	17
	18
	1
	10

	≥ 15 000 < 100 000
	95
	6
	38
	25
	3
	23

	≥ 2 000 < 15 000
	212
	40
	38
	37
	12
	85

	RAZEM
	354
	47
	93
	80
	16
	118


*BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków, M – modernizacja oczyszczalni ścieków, 
R – rozbudowa oczyszczalni ścieków, RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni.
Tabela 5. Ilość oczyszczanych ścieków w aglomeracjach 
	przedziały RLM
	ilość  ścieków komunalnych powstających 
w aglomeracji ogółem 
	 ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku*     

	
	
	

	
	
	

	
	[tys m3/r]

	
	2008
	2009
	2008
	2009

	≥ 100 000
	1 095 445
	1 121 674
	948 816
	956 896

	≥ 15 000 < 100 000
	503 100
	516 113
	603 501
	557 602

	≥ 2 000 < 15 000
	358 002
	226 703
	329 264
	299 944

	RAZEM
	1 956 547
	1 864 489
	1 881 581
	1 814 442


* Z informacji przekazanych przez gminy wynika, że w ilości oczyszczanych ścieków komunalnych często uwzględniane są ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym również spoza granic aglomeracji. Dlatego też w niektórych przypadkach wartość ta może być większa od ilości ścieków komunalnych powstających w aglomeracji.
8. GOSPODARKA OSADOWA
    (Szczegółowe informacje w Załączniku 4) 
Zasady postępowania z osadami ściekowymi określają przepisy ustawy o odpadach
) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych
). Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powinno być zgodne z celami Krajowego planu gospodarki odpadami 2010.

Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w latach 2008 – 2009 wyniosła 1183,8 tys. ton, w tym:
· w 2008 r. - 601,3 tys. ton,
· w 2009 r. - 582,5 tys. ton.
Zgodnie z danymi sprawozdawczymi za rok 2009 występującymi sposobami postępowania z osadami ściekowymi są:

· przekształcanie termiczne (10,84 tys. ton – 1,9 %),
· stosowanie do uprawy przeznaczonych do produkcji kompostu (27,60 tys. ton – 4,7 %),

· składowanie na składowisku odpadów (73,20 tys. ton – 12,5 %),
· stosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze (77,57 tys. ton 
– 13,3 %), 
· magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni ścieków (79,46 tys. ton – 13,6 %), 

· stosowanie w rolnictwie (124,6 tys. ton – co stanowi 21,3 %), 
· inne, w tym rekultywacja składowisk odpadów, kompostowanie oraz stosowanie do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (190,78 tys. ton 
– 32,7 %).
 Ryc. 4. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi
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9. FINANSOWANIE
    (Szczegółowe informacje w Załączniku 5 i 6) 
W realizację przedsięwzięć zapisanych w AKPOŚK 2009 zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych 
z wyposażeniem aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Przez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.


Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji są: 

· środki własne gmin,
· fundusze krajowe:

· NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· EF – Ekofundusz,
· fundusze zagraniczne:
· ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
· FS – Fundusz Spójności,

· EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
· FP – Fundusz Phare.
Nakłady  finansowe poniesione w latach 2008 - 2009 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około11,8  mld zł, w tym:

· 8,1 mld zł (69 %) wydatkowano na budowę sieci,
· 3,7 mld zł (31%) na inwestycje związane z oczyszczalniami.
Tabela 6. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2008-2009
	przedziały RLM
	zbiorcze systemy kanalizacyjne
ogółem
	oczyszczalnie ścieków komunalnych
ogółem
	łącznie nakłady poniesione

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 [tys. zł] 

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	≥ 100 000
	1 977 694,2
	2 583 501,9
	766 395,9
	1 714 151,1
	2 741 147,2
	4 297 535,1

	≥ 15 000 < 100 000
	754 660,8
	1 207 799,2
	222 568,5
	362 770,0
	978 270,2
	1 569 513,9

	≥ 2 000 < 15 000
	593 252,1
	1 008 752,5
	229 488,4
	401 621,0
	734 453,7
	1 410 152,8

	RAZEM
	3 325 607,1
	4 800 053,6
	1 218 452,8
	2 478 542,2
	4 453 871,1
	7 277 201,8



Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych 
z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

· środki własne - 4 453 426,8 tys. zł co stanowi ponad 37,9 % ogólnej wartości nakładów finansowych,
· fundusze zagraniczne - 3 723 656 tys. zł (31,7 %), 

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne - 1 438 847,9 tys. zł 
(12,3 %),
· Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 166 509,7 tys. zł (9,9 %),
· pozostałe fundusze ekologiczne - 167 462,8  tys. zł (1,4 %),
· inne źródła finansowania - 793 086,3 tys. zł (6,8 %).
Ryc. 5. Źródła pochodzenia poniesionych nakładów finansowych
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10. EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
W OCZYSZCZALNIACH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH
 Na podstawie danych sprawozdawczych z 2009 r. dokonano oszacowania efektu ekologicznego przy uwzględnieniu założeń:

· całkowity ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzący 
z aglomeracji uwzględnia ładunek ścieków generowanych przez mieszkańców danej aglomeracji oraz przemysł zidentyfikowany na ich terenie, 

· wartości wskaźników BZT5 zgodnie z poniższą tabelą,
· do obliczenia procentu redukcji całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych brano pod uwagę wszystkie oczyszczalnie ścieków ujęte w sprawozdaniach.
Tabela 7. Założenia przyjęte do obliczenia procentu redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych 
w ściekach oczyszczonych.

	przedział RLM
	wartości wskaźnika BZT5 [gO2 /m3] w

	
	ściekach doprowadzanych
)
	ściekach oczyszczanych, które spełniają wymagania rozporządzenia
)
	ściekach oczyszczanych, które nie spełniają warunków rozporządzenia9)
	ściekach nie oczyszczanych8)

	RLM ≥100 000
	200
	15
	30
	200

	RLM ≥ 15 000 
< 100 000
	200
	15
	30
	200

	RLM ≥ 2 000 
< 15 000
	320
	25
	50
	320


Dane wyjściowe do obliczenia efektu ekologicznego:

· liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracjach – 32 258 585.

· liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – 29 582 561.

· całkowity RLM aglomeracji to jest całkowity ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzący z aglomeracji – 45,7 mln RLM.
· RLM generowany przez mieszkańców aglomeracji oraz przemysł zidentyfikowany na ich terenie, który jest odprowadzany do komunalnych oczyszczalni ścieków 
– 43,07 mln RLM  (stanowi to 94,15% całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzącego z aglomeracji).
· % redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach oczyszczanych – 82,8% 
(wyliczony jako stosunek ładunków ścieków dopływających do oczyszczalni do ładunków ścieków odprowadzanych: oczyszczanych i nieczyszczonych. Do obliczenia % redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych wykorzystano założenia przedstawione 
w tabeli 7).
0,941 × 0,828 = 0,78

Oszacowany procent redukcji całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzący z aglomeracji w 2009 r., wyliczony na podstawie danych nadesłanych przez marszałków wynosi 78%. 
Oszacowany procent redukcji określa efekt ekologiczny oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ujętych w sprawozdaniu. Nie odnosi się natomiast do wartości osiągnięcia celu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym dla roku 2010 r.
W chwili obecnej wiele aglomeracji znajduje się w końcowej fazie realizacji inwestycji 
w zakresie gospodarki ściekowej, które przyczynią się do osiągnięcia celów pośrednich 
i ostatecznego wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. 
W związku z powyższym:

· osiągnięcie zgodności z dyrektywą przez 1069 aglomeracji, co stanowi 86 % całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,

·  efekt ekologiczny w zakresie redukcji związków azotu i fosforu ogólnego, 
będą oszacowane na podstawie ekspertyzy po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z realizacji KPOSK za 2010 r., czyli po zakończeniu kolejnego etapu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym. 

11. AGLOMERACJE „OPÓŹNIONE”
 )
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został opracowany w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Inwestycje ujęte w Programie usystematyzowano w taki sposób, aby przez osiągnięcie możliwie jak największych efektów ekologicznych, zapewnić realizację zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej. Osiągnięcie tego efektu jest związane z uregulowaniem do 2010 r. gospodarki ściekowej na terenach aglomeracji o RLM powyżej 15 000, które powodują największe zanieczyszczenie środowiska wodnego. Dlatego też, w sprawozdaniach znalazły się informacje dotyczące przyczyn opóźnień realizacji inwestycji zaplanowanych do końca 2010 r. oraz działań jakie zostały podjęte w celu zakończenia tych przedsięwzięć w aglomeracjach o RLM powyżej 15 000. 

Analiza sprawozdań wykazała, że w roku 2009 opóźnienia w terminowej realizacji zadań zapisanych w KPOŚK zgłosiło 104 aglomeracje.
 Według danych ujętych w sprawozdaniach gmin opóźnienia te najczęściej są spowodowane:
· przewlekłymi procedurami administracyjnymi przygotowania inwestycji, 

· długotrwałymi procedurami przetargowymi wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych,
· przystosowaniem się gmin do nowych zasad, wymagań i procedur w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
),
· przewlekłymi procedurami przygotowania i podpisywania memorandów 
o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,

· problemami związanymi z własnością gruntów, 

· brakiem środków finansowych na ich realizację oraz obecnym kryzysem gospodarczym.

Tabela 8. Wykaz aglomeracji opóźnionych
	województwo
	Ilość
	nazwa aglomeracji

	Dolnośląskie
	12
	Wrocław, Jelenia Góra, Strzegom, Ziębice, Brzeg Dolny, Milicz, Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Środa Śląska, Bystrzyca Kłodzka, Warta Bolesławiecka, Żmigród

	Kujawsko-Pomorskie
	5
	Bydgoszcz, Choceń, Aleksandrów Kujawski, Rypin, Pruszcz

	Lubelskie
	2
	Chełm, Ryki

	Lubuskie
	4
	Nowa Sól, Szprotawa, Krosno Odrzańskie, Witnica

	Łódzkie
	6
	Piotrków Trybunalski, Opoczno, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Wola Krzysztoporska, Andrespol

	Małopolskie
	12
	Skawina, Andrychów, Krzeszowice, Rabka Zdrój, Brzeszcze, Zator, Kalwaria Zebrzydowska, Dobczyce, Sułkowice, Dębno, Tuchów - Środkowa Biała, Liszki - Piekary

	Mazowieckie
	12
	Warszawa, Siedlce, Kozienice, Nowy Dwór Mazowiecki, Węgrów, Maków Mazowiecki, Radzymin, Garwolin, Przasnysz, Teresin, Zwoleń, Żuromin

	Opolskie
	1
	Prudnik

	Podlaskie
	3
	Hajnówka, Kolno, Wysokie Mazowieckie

	Podkarpackie
	3
	Sanok, Rymanów, Radomyśl Wielki

	Pomorskie
	3
	Sierakowice, Władysławowo, Gniewino

	Śląskie
	8
	Gliwice, Rybnik, Czechowice-Dziedzice, Żory, Lędziny, Pisarzowice, Łaziska Górne, Gierałtowice

	Świętokrzyskie
	5
	Skarżysko-Kamienna, Jędrzejów, Włoszczowa, Piekoszów, Łagów

	Warmińsko-Mazurskie
	5
	Morąg, Lidzbark Warmiński, Pisz, Lubawa, Węgorzewo,

	Wielkopolskie
	15
	Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno, Mosina, Gostyń, Chodzież, Oborniki, Szamotuły, Pleszew, Grodzisk-Wielkopolski, Kórnik, Wronki, Komorniki, Włoszakowice

	Zachodniopomorskie
	8
	Staragrd Szczeciński, Międzyzdroje, Nowogard, Myślibórz, Łobez, Choszczno, Barlinek, Kamień Pomorski

	Razem
	104
	-


W celu odroczenia kar administracyjnych oraz opłat podwyższonych w wyniku nie zrealizowania przez aglomeracje inwestycji w terminie zapisanym w KPOŚK (art. 316-321 ustawy - Prawo ochrony środowiska
)) obecnie prowadzone są następujące działania:
1) Zmiany w Prawie ochrony środowiska w zakresie odroczenia opłat podwyższonych 
i kar administracyjnych do 2015 r. 

2) Aktualizacja KPOŚK – w zakresie zmian terminów dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które nie wykonają inwestycji do końca 2010 r.

· zebrano informacje o aglomeracjach „opóźnionych”, w postaci tabeli przedstawiającej obecny stopień zaawansowania inwestycji (stan na dzień 30 czerwca br.), poświadczony odpowiednią dokumentacją (między innymi decyzjami/umowami z instytucjami finansującymi, pozwoleniami na budowę) oraz szczegółowy harmonogram dalszych działań inwestycyjnych. Informacje te zostały przekazane przez marszałków województw,
· obecnie przygotowany został projekt aktualizacji KPOŚK.

12. REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNLANYCH W LATACH 2003 – 2009 

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003 - 2009, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 37 918 km sieci kanalizacyjnej. W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach:

Tabela 9. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2009
	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2009, (km)

	2003-2006
	2007
	2008
	2009
	RAZEM

	22 663
	4 204
	4 849
	6 202
	37 918


W latach 2003 - 2009 zakończono budowę 180 nowych oczyszczalni ścieków z czego 47 w latach 2008-2009. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. 
W latach 2003 – 2009 na realizacje zadań ujętych w KPOSK  wydano około 25,2 mld zł., czego około 17,4 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. 
W tabeli 10 przedstawiono nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych 
w poszczególnych latach:

Tabela 10. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2009
	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach

	2003-2009 (w tys. zł)

	rok
	Zbiorcze systemy kanalizacyjne
	oczyszczalnia ścieków komunalnych

	2003-2005
	5 223 865,60
	2 352 815,70

	2006
	1 848 096,00
	762 536,00

	2007
	2 226 131,50
	985 077,40

	2008
	3 325 607,10
	1 218 452,80

	2009
	4 800 053,50
	2 478 542,20

	2003-2009
	17 423 753,70
	7 797 424,10

	
	25 221 177,80


Okres doświadczeń w realizacji Programu pokazuje zmienność planów inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie różny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego aktualizacjach. KPOŚK określa zadania konieczne do realizacji postanowień Traktatu Akcesyjnego. Cele Programu nie zapewniają usług w zakresie zbierania, oczyszczania 
i odprowadzania ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych w Polsce. Dlatego też przede wszystkim musi zawierać inwestycje priorytetowe z punktu widzenia wypełnienia tych zobowiązań. 
Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny być planowane tak, aby jak najlepiej rozwiązywały problemy gospodarki ściekowej na danym terenie. W wykonaniu inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miała uzasadnienie techniczne, środowiskowe oraz finansowe.
13.  PODSUMOWANIE

· KPOŚK stworzył warunki do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, 
a jego realizacja stała się kluczowym procesem w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG. 
· Podstawa prawna: zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy - Prawo wodne minister właściwy do spraw środowiska przedkłada co dwa lata Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczalnia ścieków komunalnych. 
· Dokument ten przygotowany został na podstawie przekazanych przez marszałków województw sprawozdań z realizacji KPOŚK w roku 2008 i 2009.
· Sprawozdania zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych przedsięwzięć ujętych 
w KPOŚK w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.
· Zakresem sprawozdawczym objęto:
1) w roku 2008 aglomeracje, które zostały ujęte w AKPOŚK 2005 oraz 
w ówczesnym projekcie AKPOŚK 2009,
2) w roku 2009 wszystkie aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2009 zatwierdzonej w dniu 
2 marca 2010 r. przez Radę Ministrów.
· Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiło:

1) w roku 2008 aglomeracje, – 1844 aglomeracje, 
2) w roku 2009 – 1733 aglomeracje wszystkie aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2009 zatwierdzonym w dniu 2 marca 2010 r. przez Radę Ministrów.
· Dane ze sprawozdań:

1) dane podstawowe: w 1733 aglomeracjach (ujętych w AKPOŚK 2009) zamieszkuje około 32,3 mln mieszkańców, z czego około 24,4 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, około 5,1 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, a około 184 tys. korzysta z systemów indywidualnych,
2) sieci kanalizacyjne: w latach 2008 – 2009  na terenie aglomeracji wybudowano 11 051 km sieci kanalizacyjnej, w tym 8 407 km sieci grawitacyjnej. W wyniku wybudowania tej sieci wzrosła o 630 488 liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych. Ponadto, zmodernizowano 676 km sieci istniejącej, 

3) oczyszczalnie ścieków: w latach 2008 - 2009 przeprowadzono 227 inwestycji 
w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych. 
W tym okresie wybudowano również 47 nowych oczyszczalni ścieków. W ramach przeprowadzonych działań wzrosła przepustowość oczyszczalni ścieków 
o 173 073 m3/d, 

4) gospodarka osadowa: ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w latach 2008 - 2009 wyniosła 1 183,8 tys. ton. Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami jest ich wykorzystanie w celu rekultywacji składowisk odpadów, kompostowanie, stosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz oraz stosowanie w rolnictwie,
5) finansowanie: Nakłady  finansowe poniesione w latach 2008 – 2009 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 11,8  mld zł., z czego 69 % wydatkowano na budowę sieci a 31 % na inwestycje związane  z oczyszczalniami. Największy udział 
w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin i wynoszą prawie 40% ogólnej wartości nakładów finansowych oraz fundusze zagraniczne stanowiące prawie 32%,
6) efekt ekologiczny oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ujętych w sprawozdaniach: na podstawie analizy danych oszacowano, że procent redukcji ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach oczyszczonych wyniesie około 78%. Oszacowany procent redukcji określa efekt ekologiczny oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ujętych w sprawozdaniu. Nie odnosi się natomiast do wartości osiągnięcia celu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym dla roku 2010 r. 
W związku z powyższym:
-  osiągnięcie zgodności z dyrektywą przez 1069 aglomeracji, co stanowi 86 % całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,
-     efekt ekologiczny w zakresie redukcji związków azotu i fosforu ogólnego,

będą oszacowane, na podstawie ekspertyzy po przeprowadzeniu analizy sprawozdań 
z realizacji KPOŚK za 2010 r., czyli po zakończeniu kolejnego etapu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym, 
7) aglomeracje „opóźnione: są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK - to jest do końca 2010 r. Opóźnienia te sygnalizują 104 aglomeracje.
Opóźnienia w realizacji inwestycji najczęściej są spowodowane:

· przewlekłymi procedurami administracyjnymi przygotowania inwestycji, 

· długotrwałymi procedurami przetargowymi wynikającymi z przepisów 
o zamówieniach publicznych,
· przystosowaniem się gmin do nowych zasad, wymagań i procedur w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
· przewlekłymi procedurami przygotowania i podpisywania memorandów 
o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,

· problemami związanymi z własnością gruntów,
· brakiem środków finansowych na ich realizacje oraz obecnym kryzysem gospodarczym.
· W celu odroczenia kar administracyjnych oraz opłat podwyższonych w wyniku nie zrealizowania inwestycji w terminie zapisanym w KPOŚK (art. 316-321 ustawy - Prawo ochrony środowiska) obecnie prowadzone są następujące działania:
-  zmiany w ustawie - Prawo ochrony środowiska w zakresie odroczenia opłat podwyższonych i kar administracyjnych do 2015 r. – załącznik 1,
-   aktualizacja KPOŚK – w zakresie zmian terminów dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które nie wykonają inwestycji do końca 2010 r.
· Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań wyżej wymienionej dyrektywy opracowany został Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej. Program ten obejmuje 379 aglomeracji mniejszych od 2 000 RLM, wyposażonych w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w dniu 1 maja 2004 r.) w zbiorcze systemy kanalizacyjne. Aglomeracje te generują ładunek o wielkości 444 273 RLM, co stanowi zaledwie 1% całego RLM KPOŚK. W chwili obecnej zbierane są informacje  w celu uaktualnienia jego zapisów. Dokument ten nie wchodzi w zakres rzeczowo – finansowy KPOŚK i nie został uwzględniony w niniejszym sprawozdaniu.
Materiał opracowano w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

Warszawa 2010 r.
14. Załączniki - spis
Załącznik 1
Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM
Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa
Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza
Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne
Załącznik 2
Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na przedziały RLM
Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na województwa
Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na dorzecza
Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na regiony wodne
Załącznik 3

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM
Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na województwa
Załącznik 4

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM
Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa
Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza
Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne
Załącznik 5
Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM
Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa
Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza
Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne
Załącznik 6

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM
Tabela 2. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa
Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza
Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne











































































�) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)


�) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26).


�) Traktat o przystąpieniu Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r.


�) Przedstawione liczby aglomeracji określono podczas negocjacji z Komisją Europejską. Całkowita liczba aglomeracji została jednak doprecyzowana w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych i jego kolejnych aktualizacjach. 


�) RLM (równoważna liczba mieszkańców) oznacza ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60g tlenu na dobę (art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne)


�) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 


�) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. �Nr 137, poz. 924)


�) Bernecka J., Pawłowska L., Kurbiel J., 2001: Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.


�) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. nr 27, poz. 169).


�)  Aglomeracje opóźnione – są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK.


�) Wymogi w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nie zmieniły się w sposób istotny, a sama procedura uległa zmianie tylko w szczegółach. Wprowadzenie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji �o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm ),  było konieczne ze względu na zapewnienie pełnej zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej oraz uwzględnieniem formalnych zarzutów Komisji Europejskiej wysuniętych w stosunku do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. �z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)


�) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm )
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