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	[bookmark: _GoBack]KM 7. Uruchomienie portalu miało planowany termin osiągnięcia na 03.2021 r. Natomiast status kamienia to „w trakcie realizacji”. Wskazano, że opóźnienie spowodowane jest przedłużeniem procedury przetargowej na Hosting. Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2021 r. 

	Proszę uzupełnić treść  dla kamienia 7 o informację na jakim etapie jest jego realizacja.   
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



