Fundusze il Unia Europejska
Europejskie SZTUKI Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa FILMOWEJ Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.

Dot. Projektu: POPC.02.03.02-00-0007/17-00

pn. ,Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmow fabularnych, dokumentalnych i
animowanych w celu zapewnienia dostepu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla
przysztych pokoler polskiego dziedzictwa filmowego”

Szanowni Panistwo,

W zataczeniu przekazuje poprawiony raport koricowy z realizacji projektu pn. ,Cyfrowa rekonstrukcja
i digitalizacja polskich filméw fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia
dostepu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przysztych pokoleri polskiego
dziedzictwa filmowego” po uwadze Ministerstwa Cyfryzacji, z uwzglednieniem autokorekty w zakresie

osiggnietych wskaznikow.

Z powazaniem,




Raport koricowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. | Wyszczegdlnienie Opis

1. | Tytut projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filméw fabularnych, dokumentalnych i
animowanych w celu zapewnienia dostepu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja,
Internet, urzagdzenia mobilne) oraz zachowania dla przysztych pokoler polskiego dziedzictwa
filmowego

2. | Beneficjent Polski Instytut Sztuki Filmowej

projektu

3 Partnerzy Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Studio Filméw
Rysunkowych w Bielsku - Biatej

4. Postep finansowy Wartos¢ projektu przy podpisaniu umowy o dofinansowanie:

Wydatki ogétem: 111 838 378,72 zt
Wydatki kwalifikowane: 92 889 975,24 zt
Dofinansowanie (84,63%): 78 612 786,05 zt

Wartosé projektu po podpisaniu aneksu nr 9 (aktualny aneks):
Wydatki ogétem: 109 969 779,89 zt

Wydatki kwalifikowane: 92 563 329,41 zt

Dofinansowanie (84,63%): 78 336 345,68 zt

Faktyczna wartosc projektu po zakoriczeniu realizacji:
Wydatki ogétem: 107 292 917,71 zt

Wydatki kwalifikowane: 88 637 968,97 zt
Dofinansowanie (84,63%): 75 121 952,02 zt

% realizacji w odniesieniu do pierwotnej wartosci projektu:
Wydatki ogétem: 95,94%

Wydatki kwalifikowane: 95,42%
Dofinansowanie (84,63%): 95,42%

% realizacji w odniesieniu do wartosci projektu po podpisaniu aneksu nr 9:
Wydatki ogétem: 97,57%

Wydatki kwalifikowane: 95,76%

Dofinansowanie (84,63%): 95,76%

Osiggnigty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartosci
dofinansowania wynosi 90,17%

Oszczednosci zostaly wygenerowane w ponizszych zadaniach:

Zadanie 2. Rekonstrukcja cyfrowa materialéw filmowych do ktérych prawa
autorskie posiadajg czlonkowie Konsorcjum — 1840567,77 zt (kosztow
kwalifikowanych)

Zadanie 4. Wyposazenie Centrum Dystrybucji — 1008 683,12 zt (kosztéw
kwalifikowanych)

Zadanie 5. Informacja i promocja — 891 555,78 zt (kosztéw kwalifikowanych)
Zadanie 6. Koszty posrednie — 173 391,27 zt (kosztéw kwalifikowanych)

Razem oszczednosci: 3 914 197,94 zt (kosztéw kwalifikowanych)

Oszczednosci w zadaniach 2, 4, 5 i 6 wynikajg z naleiytego gospodarowania
posiadanymi srodkami finansowymi i realizacji projektu po kosztach nizszych niz
zatozono to w budzecie projektu.




Postep rzeczowy

Pierwotna planowana data rozpoczecia projektu: 01.12.2017

Ostatnia planowana data rozpoczecia projektu: 01.12.2017

Faktyczna data rozpoczecia realizacji projektu: 01.12.2017

Pierwotna planowana data zakoriczenia realizacji projektu: 30.11.2020
Ostatnia planowana data zakoriczenia realizacji projektu: 31.10.2021
Faktyczna data zakoriczenia realizacji projektu: 31.10.2021

Wszystkie zadania w projekcie zostaly zrealizowane, w terminach nieprzekraczajqcych

punktéw ostatecznych. Status realizacji zadari na zakoriczenie projektu:

Zadanie 1: Ustugi zewnetrzne — przygotowanie projektu - zrealizowane

Zadanie 2: Rekonstrukcja cyfrowa materiatow filmowych do ktérych prawa autorskie posiadajg

cztonkowie konsorcjum - zrealizowane

Zadanie 3: Adaptacja pomieszczen do Centrum Dystrybucji - zrealizowane
Zadanie 4: Wyposazenie Centrum Dystrybucji — zrealizowane

Zadanie 5: Informacja i promocja - zrealizowane

Status realizacji kamieni milowych w projekcie

Nazwa Powiqzane  wskainiki | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji
projektu termin termin kamienia
osiggniecia | osiggniecia milowego
Odbiér - 01-2016 05-2016 Osiggniety
dokumentac;ji i (przesuniecie
wersja robocza wzgledem
studium punktu
wykonalnosci ostatecznego
projektu wynika z
poinego
wyboru
wykonawcy)
Odbior - 01-2016 05-2017 Osiggniety
dokumentacji - (przesuniecie
wersja  ostateczna wzgledem
studium punktu
wykonalnosci ostatecznego
projektu wynika z
poinego
wyboru
wykonawcy)
Realizacja e 4-3813szt. | 05-2019 05-2019 Osiggniety  /z
postepowarn e 8-3007TB wyjatkiem 871
wyboru minut na
wykonawcéw w rekonstrukcje
procesie animacji
rekonstrukcji i Partnera nr 6/ -
digitalizacji przetarg zostat
rozstrzygniety
11.10.2019r.
Podpisanie umow 06-2019 06-2019 Osiggniety /z
w wykonawcami wyjatkiem 871
procesu minut na
rekonstrukcji rekonstrukcje
animacji
Partnera nr 6/ -
przetarg zostat
rozstrzygniety
11.10.201Sr.
Odbidr gtéwnych 02-2019 02-2019 osiggniety
produktéw
projektu —
pierwszych 30 %
zrekonstruowanych




materiatow

filmowych.
Odbidr gtdwnych 02-2020 02-2020 osiggniety
produktow
projektu —
pierwszych 30 %
zrekonstruowanych
materiatéw
filmowych.
Odbiér  gtownych 09-2021 09-2021 osiggniety
produktéow projektu
—pierwszych 40 %
zrekonstruowanych
materiatow
filmowych
Realizacja 08-2018 09-2018 Osiggniety
postepowan w celu (przesuniecie
wyboru wykonawcy wzgledem
punktu
ostatecznego
wynika z
poinego
wyboru
wykonawcy)
Podpisanie umow z 09-2018 10-2018 Osiggniety
wykonawcami (przesuniecie
punktu
ostatecznego
wynika z
péinego
wyboru
wykonawcy)
Odbiodr prac 05-2019 07-2019 Osiggniety
budowlanych, (przesuniecie
ktorych celem jest wzgledem
adaptacja punktu
pomieszczen do ostatecznego
potrzeb  Centrum spowodowane
Dystrybucyjnego byto
dodatkowymi
okolicznosciami
zwigzanymi  z
modernizacjg
posiadanych
instalacji.
Termin prac
zostat
zakoriczony
17.07.2019r.
Realizacja 3 (szt.) -2 08-2020 12-2020 Osiggniety
postepowar w celu 5 (szt.) - /przesuniecie
wylonienia 3813 wzgledem
dostawcow 6 (szt.) -1 punktu
wyposazenia 7 (szt.)-1 ostatecznego
9-3007 T8 wynika z faktu,
2-1szt. ze
1 _ zainstalowany
6140000,00 system musiat

zostac

dostosowany
dla klienta — w
zwigzku z

COVID 19




dziatania
zostaty
ograniczone/

Podpisanie umow z
wykonawcami i
dostawcami prac
oraz wyposazenia

jw

09-2020

11-2020

Osiggniety
/przesuniecie
wzgledem
punktu
ostatecznego
nastgpito z
powodu
koniecznosci
wyboru
nowego
wykonawcy.
Wykonawca
wybrany w
marcu 2020 .,
z powodu
CovID-19
ostatecznie
zrezygnowat z
wykonania
prac.7
paidziernika
2020r.
rozstrzygnieto
przetarg na
nowego
wykonawce -
do tego dnia, w
trakcie
postepowania
Zamawiajacy
otrzymat wiele
pytan
zwigzanych z
przedmiotem
zamowienia, co
ostatecznie
dato skutek
opdinionego
wyboru
wykonawcy.
Umowa z
nowym
wykonawca
zostata
podpisana 19
listopada 2020
r.

Odbiér prac
instalatorskich,
probny rozruch

jw

06-2021

06-2021

osiggniety

Rozpoczecie
postepowan w celu
wytonienia
wykonawcow
dziatan
informacyjno-
promocyjnych

06-2019

06-2019

osiggniety

Podpisanie umow z
wykonawcami

07-2019

08-2019

Osiggniety
(przesuniecie
wzgledem




punktu
ostatecznego
spowodowane
przediuzeniem
procedury ze
wzgledu na
koniecznosé

sktadania
wyjasnien  od
Oferentéw.
Umowa zostata
podpisana
01.08.2019 ./

Dziatania - 10-2021 10-2021 osiggniety

informacyjno-

promocyjne

przewidziane do

realizacji w

projekcie

materialy filmowe gotowe do
przekazania do glebokiej archiwizacji

Cyfrowe repozytorium na potrzeby | 10.2021
udostepniania
Platforma on-line w ramach Centrum | 09.2021
Dystrybucji
API do bazy danych 10.2021

Dodatkowy opis ww. produktow:
1. Repozytorium cyfrowe — dojrzatos¢ e-ustugi na poziomie 4

Srodowisko systemowe zbudowane z komponentéw tj.: biblioteka tasmowa LTO-8, macierze
robocze, magazyn danych dla produkcji, platforma serwerowa, transkodery i stacje
masteringowe, ingest, oprogramowanie do zarzadzania i udostepniania zasobéw filmowych
(MAM/Tibigen), umozliwiajgce:

- profesjonalny obrét kopiami cyfrowymi na wszystkich polach dystrybucji (kino, tv, platformy
streamingowe),

- tworzenie filmowych kopii cyfrowych we wszystkich formatach, wersjach, parametrach (wg.
zamowienia, na wybrane pole eksploatacji),

- programowanie automatycznych, cyklicznych proceséw z zakresu administrowania kopiami
cyfrowymi (procedury z obszaru zabezpieczania danych) — Quantum,

- ewidencjg i szybkie wyszukiwanie zasobow filmowych (meta dane, opisy filméw, wersje
jezykowe, producenci, wiasciciele praw),

- wyzwalanie proceséw kodowania kopii cyfrowych — Vantage,

- przechowywanie plikéw dystrybucyjnych i ich archiwizacja (biblioteka tasmowa LTO-8).
Repozytorium, poprzez systemem MAM/DAM/Tibigen (wewngtrzny system odpowiadajacy za
dostep do zebranych zbioréw cyfrowych projektu, w ktérym powotywane s3 i rozwijane dane
opisowe zbioréw), zintegrowany jest ze srodowiskiem back office, platformy (redGalaxy)
bezposrednio odpowiedzialnym za migracje danych cyfrowych do front endu platformy
(dajacego bezposredni dostep do zbioréw cyfrowych oraz zwiazanych z nimi danych opisowych
dla uzytkownikéw).

2. Cyfrowa platforma online (aplikacja WEB, aplikacje mobilne, aplikacje telewizyjne)
- dojrzatos¢ e-ustugi na poziomie 4

Cyfrowa platforma online - platforma streamingowa www do cyfrowego odtwarzania
zdigitalizowanych materiatéw video i audio, prowadzona pod nazwg 35mm.online. Na
platformie udostepnione s3 materiaty audiowizualne dla uzytkownikéw zarejestrowanych oraz
niezarejestrowanych. Uzytkownicy niezarejestrowani moga oglada¢ kontent ogélnodostepny,
dla kazdej kategorii wiekowej i nie objety dodatkowa opfata. Uzytkownicy zarejestrowani maj3




dostep dodatkowo do materiatow audiowizualnych z biblioteki premium, oraz materiatéw
filmowych dostepnych dla widzéw petnoletnich. W ramach zarejestrowanego konta
uzytkownicy moga tworzyc liste materiatéw ulubionych, maja réwniez mozliwoéé modyfikacji
swoich danych. Platforma VOD dostepna jest w wersji polskiej oraz angielskiej, dodatkowo
platforma online zapewnia dostepno$¢ graficznych interfejséw oraz treéci dla wszystkich
uzytkownikéw, w szczegblnosci poprzez spetnianie wytycznych WCAG 2.0 — audiodeskrypcje,
transkrypcje, napisy w wersji polskiej i angielskiej dla wszystkich udostepnionych w ramach
projektu filméw, z uwzglednieniem wskazanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12
kwietnia 2012r. Platforma zapewnia réwny dostep do zasobdw polskiej kinematografii
wszystkim obywatelom — niezaleznie od pici, lokalizacji zamieszkania, ograniczonych srodkéw
finansowych. Z platformy mogg korzysta¢ zaréwno osoby zdrowe jak i z
niepetnosprawnosciami. Zdigitalizowane zasoby filmowe s3 prezentowane w wyodrebnionych
kategoriach tematycznych, co utatwia dostep uzytkownikom w wieku senioralnym jak i pozwala
na tatwy dostep do treéci dedykowanych dla najmtodszego pokolenia uzytkownikow Internetu,
w dowolnym czasie i na dowolnym urzadzeniu.

3. Aplikacja WEB do zarzadzania platforma (CMS) — dojrzatos¢ e-ustugi na poziomie 5

System umoiliwiajacy zarzadzanie tredciami dostepnymi na platformie online. Z
zaimplementowanymi  funkcjonalnosciami  edycyjnymi, eksportu, udostepniania i
dystrybuowania materiatéw tekstowych, graficznych oraz audiowizualnych (od zawartodci
informacyjnej serwisu - do wygladu i sposobu prezentacji tresci) dostepnych na platformie WEB
i w aplikacjach mobile i tv.

4. APl do bazy danych — dojrzatos¢ e-ustugi na poziomie 5

System: Tibigen. Posiada REST (Representational State Transfer) AP umoiliwiajgce zarzgdzanie
kluczowymi elementami MAM (Media Asset Management) i integracje z oprogramowaniem
innych podmiotéw. Poprzez APl mozna uzyskac dostep do elementéw tworzonej bazy danych
i materiatéw audiowizualnych potaczonych z archiwum, biblioteka tasmowa LTO (Linear Tape-
Open). Wykorzystywane przy eksporcie metadanych (plik XML) i materiatéw audiowizualnych
(plik Zrddiowy, listy dialogowe, materiaty dodatkowe) na Platforme online.

5. Modut licencjobiorcéw do obstugi uzytkownikéw profesjonalnych — dojrzatosé e-
ustugi na poziomie 3
Modut platformy online, umoiliwiajacy automatyzacje procesu zaméwieniowego -
zintegrowany z komponentami platformy (frontend, backend) oraz systemem do zarzgdzania
licencjami, docelowo zostanie zintegrowany z systemem do platnosci on-line, co pozwoli na
petng automatyzacje procesu zaméwieniowego.

E-ustugi dla
obywateli i
przedsiebiorcow

Postep w
realizacji
strategicznych
celéw Paristwa

Zgodnos¢ z krajowymi dokumentami strategicznymi:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ( w szczegdlnosci dla celu 4 Cyfrowa
dostepnosc i uzytecznosc informacji sektora publicznego PO Polska Cyfrowa

® etapowy przebieg procesu digitalizacji i rekonstrukcji oraz archiwizacji przy
jednoczesnym rozszerzeniu dostepnosci zbiordw oraz stworzenie bezpiecznych
mozliwosci przenoszenia plikéw do nowych systeméw archiwalnych w przysztosci,

e  stworzenie cyfrowej kopii master przechowywanej w bezpiecznej macierzy cyfrowej,

e filmy petnometrazowe zostaly ponownie naswietlone na materiale Swiattoczutym,
jako najtrwalszym z obecnie mozliwych form archiwizacji.

Szczegdtowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020




*  zrealizowano cel Poddziatania 2.3.2 Cyfrowe udostepnianie zasohow kultury poprzez
rekonstrukcjg, digitalizacje i archiwizacje zasobow polskiej sztuki filmowej do ktdrych
prawa posiadajg cztonkowie Konsorcjum,

e w ramach projektu zrekonstruowano 160 filméw fabularnych, 71 filméw
dokumentalnych, 474 filmy animowane oraz zdigitalizowano 3108 kronik Polskiej
Kroniki Filmowej, dodatkowo udostepniono 8 tytutdw,

® zdigitalizowane i zrekonstruowane materiaty zostaty udostepnione na powstate] w
ramach projektu platformie streamingowej 35mm.online.

Strategia Rozwoju Kapitatu Spofecznego 2020

® poprzez stworzenie platformy streamingowej 35mm.online oraz udostepnienie
ogotowi spoteczenstwa zdigitalizowanych i zrekonstruowanych zasobéw filmowych
do ktérych prawa posiadajg cztonkowie Konsorcjum zostat zrealizowany cel
szczegGtowy 3 Usprawnienie procesow komunikacji spofecznej oraz wymiany wiedzy.

Strategia digitalizacji débr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostepnienia
obiektow cyfrowych w Polsce 2009-2020

¢ zrealizowano zadanie 3 strategii ,Zapewnienie dostepu do zasobu cyfrowego”
poprzez udostepnienie zdigitalizowanych zasobdw filmowych na platformie
35mm.online.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Paristwa

e  dzialania projektu wpisujg sig w cel gléwny strategii w zakresie zwiekszenia podazy
oczekiwanych przez spoteczeristwo publicznych e-ustug w wysokiej jakoéci oraz
udostgpnienia zasobow stuzgcych edukacji i demokratyzacji zasobéw kultury.

Strategia Europa 2020

*  zabezpieczenie kopii filméw wg najnowszej technologii pozwoli na ich zachowanie
dia przysztych pokolen,

®  projekt uwzglednia zasady zréwnowaionego rozwoju, ktére dotyczg przedmiotu
inwestycji, w zakresie jej planowania i realizacji oraz z punktu uzytkowania
produktéw przez ostatecznych odbiorcéw,

e digitalizacja materiatéw filmowych sprzyja wspieraniu gospodarki efektywniej
korzystajacej z zasobow, bardziej przyjaznej érodowisku i bardziej konkurencyjnej
(tasma nitro na ktdrej znajduje sie wiekszo$¢ materiatéw filmowych jest potencjalnie
szkodliwa dla $rodowiska)

e dokonano wlasciwej konserwacji i ochrony materiatéw filmowych z ograniczeniem
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie cztowieka.

Pomiar wplywu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie ustug/produktow
wytworzonych w ramach projektu mierzony bedzie poprzez monitorowanie poniiszych
wskaZnikéw:

Nazwa Jedn. miary Wartosc Planowany Wartosc
docelowa termin osiggnieta
osiggniecia od poczqtku
realizacji
projektu
{narastajgco)
Liczba Szt. 6 140 000,00 | 10.2022 235 361,00
pobrari/odtworzer
dokumentéw
zawierajgcych
informacje sektora
publicznego
Liczba Szt. 1 10.2021 1
wygenerowanych
API




Liczba podmiotow,
ktore udostepnity
informacje sektora
publicznego

Szt.

10.2021

Liczba
zdigitalizowanych
dokumentow
zawierajqcych
informacje sektora
publicznego

Szt.

3813

09.2021

3821

Liczba
udostepnionych
on-line
dokumentow
zawierajgcych
informacje sektora
publicznego

Szt

3813

10.2021

3821

Liczba
utworzonych API

Szt.

10.2021

Liczba baz danych
udostepnionych
poprzez API

Szt.

10.2021

Rozmiar
zdigitalizowanej
informacji sektora
publicznego

B

3007

09.2021

3076,55

Rozmiar
udostepnionych
on-line informacji
sektora

publicznego

8B

3007

10.2021

3076,55

Ryzyka i
problemy

W okresie realizacji projektu zostaly zidentyfikowane nastepujqce problemy i ryzyka:

1. Ze wzgledu na opéinienia w realizacji projektu zwigzane z wprowadzeniem w Polsce
stanu zagroienia epidemicznego oraz dopuszczeniem przez CPPC mozliwosci
wydtuZenia termindw realizacji projektu zostat zloiony wniosek o przediuienie
projektu do 30 czerwca 2021 r. Wniosek zostat zaakceptowany przez CPPC.

2. Kolejna fala pandemii przypadajaca na okres luty-kwiecieri 2021 r. spowodowata

kolejne opéznienia/przesuniecia w terminach realizacji poszczegélnych etapow,
zadari i kamieni milowych w ramach przedmiotowego projektu mu.in. brak
dostgpnosci do ekspertdw i specjalistow ze strony dostawcow i wykonawcow
wdrazanych technologii w projekcie spowodowalo przesuniecie czasowe we
wdrozeniach i odbiorach. Ze wzgledu na trudnosci zwigzane z pandemia oraz
niemozliwymi do zdefiniowania wczesniej problemami technologicznymi
zwigzanymi z integracja i koniecznoscig dodatkowej konfiguracji systemu typu MAM
z back officem systemu Wykonawcy platformy streamingowej, co wiazato sie z
przesunigciem terminu technicznego uruchomienia platformy zawnioskowano o
wydltuzenie terminu realizacji projektu do 31 paidziernika 2021 r. z okresem
kwalifikowalnosci srodkéw projektowych do 30 listopada 2021 r.

Whniosek zostat zaakceptowany przez Instytucje, co przyczynito sie do zrealizowania
wszystkich kamieni milowych Projektu oraz do zakoficzenia projektu w terminie.

Uzyskane korzysci

W projekcie zdefiniowano nastepujace korzysci spoteczne :

zapewnienie powszechnego dostepu do zasobdw kultury;

zachowanie dziedzictwa kulturowego;

zachowanie dla przysztych pokoler materiatéw o charakterze historycznym;
stworzenie warunkow do powszechnego korzystania z zasobéw bez wzgledu na
miejsce np. zamieszkania; dostepnosé¢ dla wszystkich grup wiekowych oraz dla oséb




z niepefnosprawnosciami{ w tym w szczegélnosci  nie(do)widzacym i
nie(do)styszacym;

° udostgpnienie zdigitalizowanych, w ramach projektu, materiatéw filmowych — 160
filméw fabularnych, 71 filméw dokumentalnych, 474 filmy animowane oraz 3108

kronik Polskiej Kroniki Filmowej, dodatkowo zostato udostepnionych 8 tytuldw.

Pomiar powstatych podczas projektu ustug oraz produktéw bedzie sie odbywat z
wykorzystaniem adekwatnych narzedzi.

llo$¢ uzytkownikow odwiedzajgcych platforme online oraz ilos¢ odtwarzanych przez nich
materiatow audiowizualnych bedzie raportowana na bieigco przy uzyciu niezaleznego systemu
analitycznego Google Analytics — z wykorzystaniem interfejsu prezentujacego dane w czasie
rzeczywistym oraz generowanymi automatycznie raportami .pdf z systemu.

llos¢ uzytkownikéw zalogowanych na platformie online mierzona bedzie bezposrednio z
wykorzystaniem danych z bazy SS0.

llos¢ uzytkownikéw profesjonalnych, korzystajacych z modutu dla licencjobiorcéw bedzie
weryfikowana na podstawie bazy S50, natomiast iloé¢ i format zamawianych przez
uzytkownikow profesjonalnych materiatéw audiowizualnych raportowana bedzie na
podstawie ztozonych online formularzy zaméwien.

Monitorowanie powiekszania zasobdw biblioteki cyfrowej bedzie moiliwe
wykorzystanym systemom i oprogramowaniu — Tibigen oraz redGalaxy.

dzieki

10.

E-ustugi i rejestry
z jakimi
zintegrowat sie
wytworzony
system w ramach
realizacji
projektu

Powstaly w ramach projektu system teleinformatyczny wdroiony zostat zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci. System wyposazony jest w urzadzenia i
oprogramowanie umozliwiajace wymiane danych z innymi systemami teleinformatycznymi za
pomocy protokotéw komunikacyjnych i szyfrujacych. Stworzona w ramach projektu
infrastruktura umotliwia eksploatowanie, przegladanie i utrzymywanie zgromadzonych i
ewidencjonowanych danych w sposéb zautomatyzowany przez platforme KRONIK@ (w chwili
obecnej KRONIK@ nie udostepnita mozliwosci integracji dla podmiotéw $wiadczacych ustugi
audiowizualne online) oraz innych uczestnikéw rynku korzystajacych z technologii VOD np.
Polish Cinema Classics.

Dostep do zasobow filmowych po rekonstrukeji cyfrowej jest mozliwy do wykorzystania na
zgdanie, w zatoionym czasie w otwartym internecie, zaréwno dla uiytkownikéw jak i
ekspertow i podmiotéw uprawnionych do pracy w systemach teleinformatycznych.

Operator ptatnosci online — w ramach platformy streamingowej online, uzytkownicy
petnoletni, ktdrzy chcg mie¢ dostep do wszystkich udostepnianych materiatéw filmowych,
rowniez z zakresu biblioteki premium (ptatnej) maja mozliwo$¢ zakupu dostepu do wybranego
materiatu filmowego lub do zakupu statego abonamentu (subskrypcji) z wykorzystaniem e-
ustugi ptatnosci online, w aplikacji lub w sklepie przy uiyciu preferowanych przez nich metod
ptatnosci za posrednictwem jednego dostawcy ustug ptatniczych.

Modut dla licencjobiorcéw — rejestracja uzytkownikéw profesjonalnych, z wykorzystaniem
formularza online dostepnego na platformie streamingowej 35mm.online, uzytkownicy za
pomocg udostepnionej w serwisie wyszukiwarki, online wybierajg interesujgce ich materiaty
filmowe badz ich fragmenty, obstuga zaméwien skfadanych przez internet.

Wyszukiwarka kontekstowa na platformie streamingowej online — udostepniona obecnie
wyszukiwarka bedzie rozbudowana o mechanizmy i funkcjonalnosci Al umozliwiajace analize
obrazu. Platforma streamingowa zostanie zintegrowana z rozwigzaniem chmurowym w celu
uzyskania niezbgdnej mocy obliczeniowej do analizy obrazu i przetwarzania danych dla
funkcjonalnosci Al wyszukiwarki platformy.

11

Zapewnienie
utrzymania
projektu (w
okresie trwatosci)

Zgodnie z wymogami dotyczacymi zachowania trwatoéci projektu — § 16 umowy o
dofinansowanie oraz art. 71 rozporzadzenia 1303/2013 (tzw. ,0gdInego”) beneficjent
zapewni srodki na utrzymanie trwatosci projektu przez 5 lat od jego zakoriczenia. Koszt
utrzymania trwatosci projektu (czesci inwestycyjnej projektu oraz zrekonstruowanych i
zdigitalizowanych zasobow filmowych WFDIF i wigczonych studiéw) bedzie ponoszony przez
Partnera Beneficjenta — WFDIF jako operatora platformy streamingowej i Centrum
Dystrybucji. WFDIF jest instytucjg wiarygodng posiadajaca stabilng sytuacje finansowa,
dysponuje srodkami na zapewnienie monitorowania i utrzymania celow ( w tym wskaznikow)
projektu.

12

Doswiadczenia
Zwigzane z




realizacja
projektu

Projekt ,Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmow fabularnych, dokumentalnych i
animowanych w celu zapewnienia dostepu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja,
Internet, urzadzenia mobilne) oraz zachowania dla przysziych pokolen polskiego dziedzictwa
filmowego” naleiat do programéw innowacyjnych i rozwojowych w zakresie. Ze wzgledu na
brak wczedniejszych tego typu projektéw nie bylo mozliwosci skorzystania z doswiadczen
projektowych i dokumentacji podobnego projektu.

Zatozone cele jak i bezposrednie wskazniki projektu wymagaty strategicznego zaplanowania ich
realizacji zaréwno w trakcie trwania projektu jak i w okresie trwatoéci projektu. Z punktu
widzenia zadan zaplanowanych w ramach projektu oraz zarzadzania finalnymi produktami
projektu, nalezy podkresli¢ doswiadczenie oraz wktad merytoryczny zaangazowanych w projekt
podmiotéw. W zwigzku z tym, ze projekt realizowany byt przy udziale i zaangazowaniu Lidera
oraz Partnerdw niezbedne byto wypracowanie efektywnych metod komunikacji oraz skuteczne
przypisanie konkretnych zadan i kwalifikacji. Jasno i precyzyjnie okreslone role i obowigzki
kazdego z cztonkéw zespotu projektowego pozwolity na efektywne wykonywanie zatozonych
prac oraz ich systematyczny monitoring. W realizacji projektu, kluczowe byto szczegétowe
zaplanowanie procesu, ktore obejmowalo przygotowanie na poziomie formalno-
administracyjnym, a takie przypisanie rél do konkretnych Partneréw, zaplanowanie i
zapewnienie kompetentnego zespotu, ktdry mogl zapewnié realizacje zadari zgodnie z
zatozonym harmonogramem. Skomplikowany charakter projektu, zfozono$¢ procesdéw i
etapow w nim wystepujacych wymagat skutecznego zarzadzania, moiliwe to byto do
osiggnigcia rowniez dzigki wczeéniej opracowanym analizom: ryzyka finansowego,
inwentaryzacji zasobow i prawa do ich posiadania i udostepniania, sporzadzonym analizom
otoczenia rynkowego, analizom spofeczno-gospodarczym, SWOT oraz identyfikacji grupy
docelowej odbiorcéw projektu.

Mozliwos¢ wspotpracy z doswiadczonymi podmiotami doradczymi oraz mozliwos¢ wspétpracy
z podmiotami rynkowymi, umozliwifo wymiane najlepszych praktyk oraz podejmowanie
niezbgdnych dziatari w celu realizacji zatozen projektu. W celu przejrzystej komunikacji, statego
monitoringu postgpu prac oraz jakosci dostarczanych ustug, z wybranymi Wykonawcami
wykorzystywane byty programy online do biezacego i kompleksowego zarzgdzania projektami
jak np. Redmine.

Najtrudniejszym etapem projektowym byta realizacja czeéci inwestycyjnej, w zakresie
zaawansowanych systeméw informatycznych, wymagajacych eksperckiej wiedzy technicznej i
technologicznej. W tym obszarze Partner inwestycyjny (WFDiF) musiat wykona¢ szereg dziatan
takich jak: zaprojektowanie systemdw IT (w tym platformy streamingowej), ich wdrozenie,
konfiguracje i integracje.

Trudnosci w realizacji projektu z jakimi musieli sig zmierzy¢ Partnerzy projektu, dotyczyty
gtéwnie niespodziewanych okolicznosci i konsekwencji jakie spowodowato wystapienie
pandemii Covid-19 i ogtoszenie stanu zagrozenia epidemicznego w Polsce. Sytuacja zwigzana z
pandemig i kolejne jej fale bezposrednio wplynely na realizacje zaréwno dziatar
inwestycyjnych jak i realizacyjnych, podejmowanych bezposrednio przez Partneréw. Sytuacja
oraz obostrzenia sanitarne zwigzane z Covid-19 skutkowaty redukcjg zasobow ludzkich
pracujgcych w ramach projektu, wplynety réwniez znaczaco na dostepnosé i wydajnosé
dostawcow ustug. Pandemia wptyneta bezposrednio na postep prac i opdZnienia wzgledem
zaplanowanego harmonogramu, co miato implikacje na zaburzenie plynnosci realizowanego
projektu.




