Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku

	Tytuł projektu
	Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu.

	Wnioskodawca
	Minister Edukacji i Nauki

	Beneficjent
	Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki

	Partnerzy
	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8
budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145

	Całkowity koszt 
Projektu
	12 996 720,00 zł - zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 16.11.2020 r. *


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 996 720,00 zł *


	Okres realizacji 
Projektu
	1.08.2020 – 30.06.2022 *



*Zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2022 roku budżet projektu został zwiększony do kwoty 16 449 512,20 zł, a realizacja projektu wydłużona do 03.2023r.. W związku z powyższym Wnioskodawca złoży do akceptacji KRMC zaktualizowany Opis założeń projektu informatycznego, po zatwierdzeniu którego dane w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze zostaną zaktualizowane i dostosowane do przedmiotowej decyzji. 
- zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki  z dn. 29.03.2022 roku wydatki kwalifikowalne w projekcie wynoszą 16 449 512,20 zł
- zgodnie z  Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki  z dn. 29.03.2022 roku okres realizacji projektu 1.08.2020 – 31.03.2023
1. Otoczenie prawne 
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	86,96%
(zgodnie z zapisami Decyzji zmieniającej nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 z dn. 29.03.2022 – 62,50%)
	1. 30,05%
(zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 z dn. 29.03.2022 – 23,56%)
2. 18%; 
(zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA- POWR.02.10.00-00-0007/20-01 z dn. 29.03.2022 – 14,20%)
3. nie dotyczy
	95%



3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy szkół oraz
bazy uczniów
	
	12.2020
	09.2021
	Osiągnięty.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. 


	Uruchomienie usługi infrastruktury chmurowej w zakresie obsługi procesu wytworzenia systemu oraz w trakcie pilotażu (zakup lub uruchomienie w ramach WIIP)
	
	03.2021
	08.2021
	Osiągnięty.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. 

	Zakup usługi wytworzenia systemu oraz utrzymania do w okresie pilotażu
	
	03.2021
	07.2021
	Osiągnięty.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. 

	Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie przydzielania zadań/testów uczniom
	
	04.2021
	09.2021
	Osiągnięty

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. 


	Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie przekazywania rozwiązań zadań egzaminatorom do oceny
	
	07.2021
	
	W trakcie realizacji.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. Niemniej jednak prace nad realizacją projektu rozpoczęły się, ale niektóre z zaplanowanych działań uległy przesunięciu. Ponadto, ze względu na proces powstawania systemu do przeprowadzania testów diagnostycznych i egzaminów on-line konieczne jest prowadzanie bieżącej analizy w  celu wprowadzania niezbędnych zmian. Zakończenie analizy w obszarze przydzielania przekazywania rozwiązań zadań egzaminatorom do oceny będzie możliwe po przeprowadzeniu pilotażu systemu, który został zaplanowany na 06.2021 oraz opracowaniu jego wyników.

	Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy wyników rozwiązań, bazy raportów oraz analizy opracowań wyników
	
	10.2021
	
	W trakcie realizacji

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. Niemniej jednak prace nad realizacją projektu rozpoczęły się, ale niektóre z zaplanowanych działań uległy przesunięciu. Ponadto, ze względu na proces powstawania systemu do przeprowadzania testów diagnostycznych i egzaminów on-line konieczne jest prowadzanie bieżącej analizy w w celu wprowadzania niezbędnych zmian. Zakończenie analizy w obszarze zakresie tworzenia bazy wyników rozwiązań, bazy raportów oraz analizy opracowań wyników będzie możliwe po przeprowadzeniu pilotażu systemu, który został zaplanowany na 06.2021 oraz opracowaniu jego wyników.

	Zakończenie prac nad wytworzeniem pierwszej wersji systemu, która zostanie poddana pilotażowi
	
	12.2021
	12.2021
	Osiągnięty

	Rozpoczęcie pilotażu systemu
	
	01.2022
	
	Planowany. 
W związku opóźnionym terminem podpisania decyzji o dofinansowanie podjęto działania zmierzające do wydłużenia okresu realizacji projektu (Decyzja zmieniająca nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 została podpisana w dn. 29.03.2022 r.). Prace przygotowawcze do pilotażu systemu zostały rozpoczęte, jednakże początek samego pilotażu zaplanowano w II kwartale 2022 roku – po ostatecznych ustaleniach z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, zgodnie z kalendarzem egzaminów w roku 2022.

	Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu i oddanie systemu
	KPI 1
Wartość 
docelowa: 2
	04.2022
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.
	Sztuka
	2
	06.2022
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do
Egzaminu.
Dodatkowo system będzie zbudowany w oparciu o technologię chmurową,
zapewniającą pełne skalowanie. Wykonany zostanie w technologii umożliwiającej zapewnienie spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie minimum AA.
System będzie umożliwiał zalogowanie się użytkownikom z wykorzystaniem Węzła Krajowego lub za pomocą danych dostępowych przekazywanych w ramach systemu SIOEO. Konta użytkowników w systemie SIOEO są generowane dla osób przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. (Obecnie publikowane wyniki egzaminów) Dyrektorzy poszczególnych szkół przekazują dane dostępowe uczniom swojej szkoły.
Powstały system będzie przygotowany do przekazywania odpowiedzi na
pytania otwarte do tworzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną systemu Ocenianie na ekranie. W ramach systemu Ocenianie na ekranie odpowiedzi na pytania otwarte będą mogły zostać ocenione przez egzaminatorów. Ocena z poszczególnych pytań zostanie zwrócona do Systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu.
	06.2022
(zgodnie z zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 z dn. 29.03.2022 – planowana data wdrożenia produktu końcowego zostanie przesunięta na 03.2023 – zgodnie ze zmienionym okresem realizacji projektu).
	
	System do obsługi egzaminów ogólnokształcących – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: integrowane poprzez zastępowanie (docelowo będzie to jeden z komponentów Krajowego Systemu Danych Oświatowych), analizowanie
Portal wyniki.edu.pl – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: analizowanie.

Ocenianie na ekranie – zależność: uzupełnianie się; status: analizowanie.

Węzeł krajowy – zależność: korzystanie; status: analizowanie.

Ponadto istnieje komplementarność systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line z:

System Informacji Oświatowej – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: system modyfikowany zintegrowany z prototypem KSDO.

SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – zależność: korzystanie; status: analizowanie.

Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – zależność: korzystanie; status: analizowanie.

EWD/PWE – zależność: korzystanie; status: analizowanie.

Krajowy Rejestr Matur – zależność: korzystanie; status: analizowanie, system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie jego funkcjonalności przez system SIO

Systemy OKE /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – zależność: korzystanie; status: analizowanie.

Systemy uczelni wyższych do rekrutacji – zależność: korzystanie; status: analizowanie.



7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z założonym harmonogramem projektu.
	średnia
	Średnie 
	1. Podejmowane działania zarządcze: zaangażowanie środków pozaprojektowych w początkowej fazie realizacji projektu, aby jak najszybciej rozpocząć jego realizację. Rozpoczęcie prac związanych z modyfikacją wniosku o dofinansowanie w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty  działań zarządczych: Rozpoczęcie zaplanowanych działań projektowych pomimo braku środków finansowych w projekcie. Uzyskano zgodę IZ POWER na wydłużenie okresu realizacji projektu do 03.2023 roku. W dn. 23.03.2022 roku został podpisany aneks do do decyzji uwzględniający wydłużenie okresu realizacji projektu.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego: bez zmian.

	Brak dostępu do odpowiedniej
infrastruktury po stronie
użytkowników końcowych
	Mała
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: Analiza i monitorowanie informacji o projektach OSE oraz innych przedsięwzięciach związanych z rozbudową dostępu do szerokopasmowego internetu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty  działań zarządczych: Na chwilę obecną nie zdiagnozowano problemów w obszarze wskazanego ryzyka.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego: bez zmian



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmiana otoczenia prawnego.
	duża
	wysokie
	Konieczność bieżącego monitorowania planowanych zmian legislacyjnych i bieżące dostosowywanie systemu do zmian.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
	Nazwa oraz wersja wymiarowanego systemu
	Nie dotyczy.


9. Dane kontaktowe: 
	Osoba kontaktowa
	Paweł Bednarski –
Zastępca Dyrektora

Centrum Informatyczne Edukacji 
	Adres e-mail:
Pawel.Bednarski@cie.men.gov.pl
	tel. 22 34 74 366, 
tel. kom: 723 996 399
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