[bookmark: _GoBack]Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP).

	2. 
	Beneficjent projektu 
	Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji.

	3. 
	Partnerzy 
	brak 

	4. 
	Postęp finansowy
	Wartość pierwotna Projektu:  16 201 318,51
Faktyczny koszt projektu:  	     14 341 800,00
[bookmark: __DdeLink__2235_3601329929]Wartość odchyleń:	     - 1 859 518,51
Odchylenie (oszczędność) wynika ze znacznej różnicy między datą planowaniem kosztów a ich wydatkowaniem i z  konkurencyjnego  trybo postępowania  przetargowego (4 konkurencyjne oferty).

	5. 
	Postęp rzeczowy
	Status realizacji zadań
	Nazwa zadania
	Wartość pierwotna zadania [w zł]
	Wartość zadania po zawarciu umowy
	Wartość odchyleń [w zł]
	Zakres rzeczowy odchyleń
	status

	Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji
	16 201 318,51
	14 341 800,00
	- 1 859 518,51
	brak
	Zadanie zrealizowane


Kamienie milowe:
	Nazwa 
	Planowana data wykonania
	Rzeczywista data wykonania

	Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy

	2017-07-24
	2018-07-17

	Na skutek przedłużającej się procedury uruchomienia środków finansowych z PMP na realizację zadania postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 2017-08-28r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2017-11-09r. Do przetargu przystąpiły 4 firmy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający dokonał oceny ofert i w dniu 2017-12-18r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2017-12-18r wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed KIO odbyła się dnia 2018-01-09r. natomiast ogłoszenie orzeczenia nastąpiło dnia 2018-01-12r. KIO nakazała odrzucenie pierwszego z oferentów. 2018-02-13r. dokonano ponownego wyboru. Stąd dokonano zmiany  planowanego terminu wykonania na 2018-04-30, Z uwagi na przedłużające  się procedury przetargowe ponownie dokonano zmiany  planowanego terminu wykonania na 2018-07-16

	Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji
	2017-10-15
	2018-11-19

	I zmiana  planowanego terminu na 2018-08-01  z uwagi na oczekiwanie na przyznanie środków finansowych i  przedłużającą się procedurę przetargową.
II zmiana  planowanego terminu na 2018-10-16 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.
III zmiana  planowanego terminu na 2018-11-17 – z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Termin wynikający z SIWZ i momentu  podpisania umowy.

	Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju
	2018-04-15
	2019-02-20 

	I zmiana  planowanego terminu na 2019-02-01 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i oczekiwania na przyznanie środków finansowych
[bookmark: __DdeLink__7385_612933350]II zmiana  planowanego terminu na 2019-04- z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową . Termin wynikający z SIWS i terminu podpisania umowy.
Termin osiągnięty: 2019-02-20  - zgodnie z zapisami umowy  brak opóźnień


	Szkolenia użytkowników
	2018-03-31
	2019-03-27

	




	6. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	Nie dotyczy

	7. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	Udoskonalono sprawność działania oraz poprawiono wyposażenie i infrastrukturę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny poprzez  zapewnienie  nowoczesnego, niezawodnego i bezpiecznego  środowiska sprzętowo-programowego  dla Systemu Wspomagania Obsługi Policji.  Wpisuje się to w cele strategii sprawne Państwo związanej m.in. z zwiększeniem sprawności instytucjonalnej w zakresie rozwoju elektronicznej administracji. Usprawnia również zarządzanie nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną oraz zapewnia organizacji nowoczesne narzędzia informatyczne klasy ERP w zakresie zarządzania finansami, kadrami i gospodarką materiałową. Ww. cele zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu.

	8. 
	Ryzyka i problemy
	Ryzyka określone w opisie założeń projektu nie  miały wpływu na jego realizację 
Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT.  Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego

	9. 
	Uzyskane korzyści 
	uzyskane korzyści zgodnie z opisem założeń projektu:
-  poprzez wymianę  100% sprzętu zapewniono nowoczesną wydajną, wspieraną przez producenta infrastrukturę,
-  uaktualniono wersje systemu operacyjnego i baz danych, zainstalowano system operacyjny w wersji  Windows serwer 2016 a bazy danych SQL Server 2016;
-   uruchomiono na poziomie centralnym zasób na potrzeby raportów i analiz oraz  klastra wysokiej dostępności poprzez skonfigurowanie we wszystkich lokalizacjach klastra za pomocą mechanizmu SQL Server Always On Availability  a na poziomie centralnym  dodatkowo serwerów analityczno-raportowe obsługują role SQL Server Reporting Services oraz SQL Server Analysis Services;
-   poprzez przeszkolenie kadry Policji w zakresie zastosowanych rozwiązań utworzono wykwalifikowany zespół do obsługi systemu.

	10. 
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Nie dotyczy

	11. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Obecnie trwa 48 miesięczny serwis gwarancyjny na produkty projektu. Po tym czasie utrzymanie rezultatów projekt będzie zapewnione w ramach budżetu Policji.

	12. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	Brak nowych doświadczeń.



