Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)

	Wnioskodawca
	Minister Edukacji i Nauki

	Beneficjent
	Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa


	Partnerzy
	Brak 

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
[bookmark: _GoBack]w części EFS: 84,28%, w części wkładu krajowego: 15,72%
budżet państwa: część 30

	Całkowity koszt 
projektu
	· wartość obecna projektu: 33 292 077,79 zł brutto[footnoteRef:1] [1:  Zwiększenie wartości budżetu projektu o 2 930 000 zł, zgodnie z aneksem z dnia 24.10.2022 r. nr UDA-POWR.02.11.00-00-1001/20-01 do umowy z dnia 30.07.2020 r. nr UDA-POWR.02.11.00-00-1001/20-00 o dofinansowanie projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”.] 

· wartość początkowa projektu: 30 362 077,79 zł brutto
zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r. (dokonano modyfikacji wniosku po I ocenie merytorycznej)

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	[bookmark: _heading=h.4d34og8]33 292 077,79 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-10-2020
· data zakończenia realizacji projektu: 30-09-2023[footnoteRef:2]  [2:  Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, zgodnie z aneksem do umowy (jw.).] 


· pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31-03-2023 
zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	% czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 91,67%[footnoteRef:3]  [3:  jw.] 

(33 m-cy / 36 m-cy)
	% wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 82,53 % 
(27 476 520,69 zł / 
33 292 077,79 zł)

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 73,17 % 
(24 358 281,03 zł / 
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]33 292 077,79 zł; kwota ta stanowi sumę zatwierdzonych w 100% wniosków o płatność za okres 10/2020-03/2023 przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Edukacji i Nauki)

	% wartość środków zaangażowanych w projekcie: 
82,53 % 
(27 476 520,69 zł / 
33 292 077,79 zł)
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe – zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r. oraz zgodnie z danymi po modyfikacjach wniosku o dofinansowanie zatwierdzonych przez MEiN (pismo zatwierdzające nr DFS-WDR.612.11.2021.MD.25 z dnia 02.09.2021 r. oraz pismo zatwierdzające nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.39 z dnia 24.02.2022 r., zgodnie z którymi przedmiotowe modyfikacje nie wymagają sporządzenia aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, a także pismo zatwierdzające nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.54 z dnia 27.09.2022 r., zgodnie z którym modyfikacja została zatwierdzona aneksem do umowy o dofinansowanie projektu podpisanym dn. 24.10.2022 r.).

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:4] [4:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego - 

	Określenie założeń funkcjonalnych dla przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK)
	-
	05-2021
	05-2021
	Osiągnięty

	Wyłonienie wykonawcy narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa
	-
	05-2022
	12-2021
	Osiągnięty


	Uruchomienie przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK)
	-
	12-2021
	12-2021
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Osiągnięty

	Raport śródokresowy z działalności związanej z prowadzeniem ZRK
	-
	04-2022
	04-2022
	Osiągnięty 

	Raport śródokresowy z działalności związanej z gromadzeniem danych o certyfikatach wydawanych przez instytucje certyfikujące
	-
	04-2022

	04-2022
	Osiągnięty 

	Sprawozdanie śródokresowe z działalności informacyjnej i edukacyjnej
	-
	04-2022
	04-2022
	Osiągnięty 

	Sprawozdanie śródokresowe ze współpracy w zakresie wymiany danych z powiązanymi inicjatywami w UE
	-
	03-2023
	03-2023
	Osiągnięty 

	Uruchomienie automatycznego wspomagania doradztwa
	-
	12-2022
	12-2022
	Osiągnięty 


Wskaźniki efektywności projektu (KPI) - zmiana daty we wskaźniku nr (2) na podstawie pisma MEiN nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.54 z dnia 27.09.2022 r., zgodnie z którym modyfikacja została zatwierdzona aneksem do umowy o dofinansowanie projektu podpisanym dn. 24.10.2022 r.
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	(1) Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
udostępniania jego zasobów i funkcjonalności za pośrednictwem różnych
kanałów komunikacji (portal, e-usługi i usługi API). 
KPI: Liczba wejść na stronę kwalifikacje.gov.pl
	szt.
	1 150 000[footnoteRef:5] [5:  Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. „Liczba odwiedzin ZRK” z 750 000 sztuk na 1 150 000 sztuk, zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją wniosku i podpisanym aneksem dn. 24.10.2022 r.
] 

	pomiar 1:
02-2022
pomiar 2:
12-2022
	pomiar 1:
888 366
pomiar 2:
1 137 010


	(2) Usprawnienie procesów opisywania kwalifikacji w języku efektów uczenia się i przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji za pomocą narzędzi AI. KPI: skrócenie czasu obsługi opisu kwalifikacji i przypisania poziomu PRK do kwalifikacji.
	procent
	85%
	09-2023
	


4. [bookmark: _heading=h.30j0zll]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Automatyczne wspomaganie doradztwa
	12-2022

	12-2022

	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
Nie dotyczy
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Przeglądarka ram kwalifikacji (PRK, SRK)
	12-2021
	[bookmark: _heading=h.2et92p0]12-2021
	Nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranymi Wykonawcami
	Średnia 
	Niskie
	Zarządzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i raportowaniu postępu prac. 
1. Każde ze zleceń zewnętrznych (zamówienie, ogłoszenie) o wartości przekraczającej 100 tys. zł będzie oddzielnie traktowane jako „projekt z własnym zarządzaniem” (komitet sterujący, zespół projektowy, etapowanie prac, umowa zabezpieczająca terminy i płatności). Zabezpieczeniem dodatkowym jest założony bezpieczny termin wykonania zamówienia. Modernizacja i nowopowstałe aplikacje nie są od siebie zależne, wykonawcy będą wyłaniani w oddzielnych postępowaniach.
2. Spodziewany efekt - minimalizacja ryzyka związania się z jednym niesolidnym wykonawcą.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez dostawcę usługi obliczeń w chmurze (np. ciągłość, bezpieczeństwo)
	Średnia 
	Niskie
	1. IBE tworzy na własnych serwerach żywe kopie systemu.
2. Powyższe działanie  umożliwi kontynuowanie funkcjonowania rejestru po ew. kilkugodzinnej przerwie.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko związane z niepowołanym
dostępem do oprogramowania rejestru
	Średnia 
	Niskie
	Rejestr nie przechowuje danych wrażliwych ani innych danych poufnych. 
1. Dostęp do systemu jest monitorowany, sam system został przetestowany, oprogramowanie systemowe jest uaktualniane, wykonywane są kopie bezpieczeństwa.
2. Spodziewany efekt – minimalizacja ryzyka niepowołanego dostępu do oprogramowania rejestru.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko opóźnień związane 
z COVID-19
	Wysoka
	Średnie
	1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. 
2. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania. Realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ograniczenia w dostępności kadry
	Wysoka
	Średnie
	1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. 
2. Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu.
3.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Pomimo zwiększenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia personelu projektu
zaangażowanego na stanowiskach informatycznych (zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją wniosku) w  celu uniknięcia problemów kadrowych, nadal pozostają vacaty na stanowiskach programistów.



[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Niezasilanie ZRK danymi z systemów szkolnictwa wyższego i oświaty
	Średnia 
	Średnie
	Monitorowanie źródeł informacji i informowanie z wyprzedzeniem ministra - koordynatora ZSK, w celu podjęcia interwencji na poziomie systemowym


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Dane kontaktowe: Agnieszka Marszałek, Instytut Badań Edukacyjnych, a.marszalek@ibe.edu.pl, tel. +48 603 463 227.
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