Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji MC 

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Projekt POPC.02.03.01-00-0059/18-00 „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury”, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
Projektu
	20 634 013,16 PLN 

	Okres realizacji 
Projektu
	7.05.2018 - 6.05.2021 



1. [bookmark: _GoBack]Otoczenie prawne 
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	30%
	1,47 % tj. kwota 302 489,17 PLN
	10,84%, tj. kwota 2 237 337,65 PLN



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
	
	03.2019
	10.2018
	Osiągnięty

	KM 2. Zakończenie usługi zarządzania
	
	04.2021 
	
	W trakcie realizacji

	KM 3. Podpisanie umowy na Wsparcie Techniczne
	
	03.2019
	
	W trakcie realizacji

	KM 4. Opracowanie standardów meta-danych
	
	08.2019
	
	planowany

	KM 5. Odbiór projektu technicznego rozwiązania
	
	08.2019
	
	planowany

	KM 6. Zakończenie wsparcia technicznego
	
	04.2021
	
	planowany

	KM 7. Uruchomienie portalu
	6 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 7-10, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni)
	03.2020
	
	planowany

	KM 8. Zakończenie migracji zasobów
	1, 3, 4 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 8 i 9), 5
	04.2021
	
	planowany

	KM 9. Zakończenie cyklu szkoleń
	
	01.2021
	
	planowany

	KM 10.Zakończenie działań promocyjnych
	
	04.2021
	
	W trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	04.2021
	0

	2) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	0
	n/d
	n/d

	3) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	4 300 000
	04.2021

	0

	4) Liczba utworzonych API, wartość docelowa
	Szt.
	4
	07.2020
	0

	5) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	
Szt.
	
1
	
04.2021

	
0


	6) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	
Szt.
	
2 000 000
	
05-2021

	0

	7) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	
TB

	
2 538
	
05-2021

	
0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy 
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)
	04.2021

	
	Zakres danych przeznaczonych do migracji (zbiory instytucji zewnętrznych nie będących beneficjentami) i udostępnienia w ramach projektu będzie określany:
1. po osiągnięciu kamienia „Odbiór projektu technicznego rozwiązania” i
2. przed realizacją kamienia „Zakończenie migracji zasobów”.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1) Standard metadanych
	09.2019 
	
	n/d

	2) Portal Kronika.gov.pl
	03.2020
	
	n/d


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Krótki czas na realizację projektu
	Średnia
	Średnie
	Bodyleasing; włączenie wynagrodzenia pracowników jako wydatków kwalifikowanych - poprawa elastyczności finansowej w zakresie zwiększenia etatów w zespole projektowym

	Niewystarczające zasoby kadrowe
	Średnia
	Średnie
	Bodyleasing; stworzenie w ramach struktury projektu Grupy Ekspertów złożonej ze specjalistów w przedmiotowej dziedzinie (jako ciała opiniodawczo-doradczego projektu); ścisła współpraca z kompetentnymi merytorycznie resortami (MKiDN, MNiSW) oraz podległymi/nadzorowanymi przez nie jednostkami; szkolenia i bieżące dokształcanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu

	Niewystarczające kwalifikacje pracowników
	Średnia
	Niskie
	Stworzenie odpowiedniego narzędzia i przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów przed rozpoczęciem prac nad SW.

	Niechęć do współpracy kluczowych interesariuszy projektu (MNiSW, MKiDN)
	Średnia
	Średnie
	Uświadomienie podmiotom korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania i korzystania z produktów projektu; wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych jako narzędzia wymuszającego na podmiotach posiadających zasoby do umieszczania ich na wspólnej infrastrukturze i udostępniania poprzez stworzoną platformę; stosowna modyfikacja kryteriów naboru przez CPPC; korzystne warunki przechowywania zasobów na wspólnej infrastrukturze i automatyczne udostępnianie wszystkiego co się na niej znajdzie poprzez stworzoną platformę

	Brak zainteresowania i współpracy ze strony jednostek nauki i kultury
	Duża
	Średnie
	Rozpoczęcie działań legislacyjnych we wstępnej fazie projektu umożliwiające ich terminowe wdrożenie

	Brak odpowiednich uregulowań prawnych
	Średnia
	Średnie
	Profesjonalna analiza rozwiązań dostępnych na rynku; przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów będących w posiadaniu jednostek nauki i kultury; wykorzystanie istniejących zasobów

	Brak spójnych, jednolitych standardów dla wszystkich obiektów kultury i nauki
	Niska
	Niskie
	Profesjonalna i szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań formalno-prawnych oraz weryfikacja założeń oraz dokumentacji projektu z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi; włączenie do prac specjalisty/zespołu ekspertów w zakresie praw wynikających z dokumentów wskazanych w sekcji "przyczyna". 
Przeprowadzenie starannego poszukiwania dla każdego utworu oddzielnie poprzez obowiązkowe przeszukanie wszystkich źródeł z załącznika do rozporządzenia MKiDN z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań jak również rejestracja danego utworu w bazie dzieł osieroconych OHIM. Proces będzie się odbywał na dwóch poziomach: będzie zautomatyzowany w stosunku do tych zasobów które będą posiadały w metadanych informację o prawach autorskich i ograniczeniach, bądź w ogóle takim prawom nie będą podlegały; a druga płaszczyzna to odpowiedzialność instytucji zasilających by kontrolować proces zarządzania uprawnieniami.

	Brak efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami
	Średnia
	Średnie
	Określenie w harmonogramie max czasu na proces wyboru dostawcy; rzetelnie przemyślane oczekiwania odnośnie do zakresu.
Kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. ogłoszenia postępowania; wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.

	Komplikacje związane z wyborem dostawców usług do projektu.
	Średnia
	Średnie
	Precyzyjne zapisy OPZ i SIWZ. Bieżące monitorowanie postępu prac i jakości wytwarzanych i dostarczanych produktów. Omawianie statusu wykonania umowy na cyklicznych spotkaniach.

	Nieefektywna współpraca z Wykonawcami.
	Duża
	Znikome
Niskie
	Bodyleasing; włączenie wynagrodzenia pracowników jako wydatków kwalifikowanych - poprawa elastyczności finansowej w zakresie zwiększenia etatów w zespole projektowym
Dostawcy usług: prowadzenie dialogu technicznego przed uruchomieniem procedury przetargowej, precyzyjne definiowanie dokumentacji OPZ, SIWZ i umów.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zainteresowania obywateli wdrożonym rozwiązaniem
	Duża
	Mała
	Precyzyjne określenie zakresu projektu we współpracy z kluczowymi interesariuszami, podpisywanie listów intencyjnych z interesariuszami.
Precyzyjne określenie zakresu programu, wskazując na obszary pozostające w gestii dotychczasowych beneficjentów, wynikające z podpisanych listów intencyjnych. Działania informacyjno-promocyjne.

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API

	Duża
	Niskie 
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.



8. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15 
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