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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej 
Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)

Wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Beneficjent
Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Partnerzy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło finansowania Krajowy Fundusz Drogowy

Całkowity koszt 
projektu

448 100 000,00 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

Brak

Okres realizacji 
projektu

 - data rozpoczęcia realizacji projektu:  23.07.2020 roku 
 - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 roku

1. Otoczenie prawne 

1. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: 
zatwierdzona przez RM i przekazana do pilnego procedowania przez Sejm.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z 
późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zatwierdzona przez RM i przekazana do pilnego 
procedowania przez Sejm.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia 
opłaty elektronicznej (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o 
drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: 
uzgodnienia międzyresortowe.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie opłat 
elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz 
przekazywania kar pieniężnych (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: 
analiza uwag wniesionych w ramach uzgodnień międzyresortowych.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu 
uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w 
rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 
r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac 
legislacyjnych: zaopiniowany przez RCL - projekt rozporządzenia nie wymaga 
rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
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6. W wyniku nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym oraz innych ustaw (pkt 1 oraz pkt 2) niezbędne jest przygotowanie kolejnych 
aktów wykonawczych.  

a. na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD:
 Rozporządzenie określające wysokość prowizji za wydawanie biletów 

autostradowych,
 Rozporządzenie określające tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd 

autostradą, sposób wnoszenia sprzeciwu  oraz sposób i termin jego 
rozpatrywania przez Szefa KAS,

 Rozporządzenie określające termin, sposób i tryb dokonywania zwrotu opłaty 
dodatkowej oraz sposób i termin rozpatrywania sprzeciwu przez Szefa KAS,

 Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji 
Skarbowej do ujawniania przypadków niewniesienia opłaty za przejazd 
autostradą, wzywania do uiszczania opłaty dodatkowej i rozpatrywania sprzeciwu,

 Rozporządzenie w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji,
 Rozporządzenie w sprawie w  wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego 

rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji;
b. na mocy ustawy o drogach publicznych:

 Rozporządzenie w sprawie w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji 
Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej związanych z poborem opłaty elektronicznej,

 Rozporządzenie określające  wysokość prowizji dla dostawców kart flotowych.

W pierwszym kwartale 2021 r. prowadzono analizy wewnętrzne dotyczące określenia 
zakresów powyższych aktów wykonawczych.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

50,87% 1. 29,31%
2. –
3. –

55,60%

Wartość szacunkowa. Brak możliwości 
podania dokładnej wartości wynika 
z faktu, że w jednym z postępowań 
projektowych o zamówienie publiczne, 
zakres obejmuje zakup i utrzymanie, nie 
jest możliwe rozdzielenie kosztów 
poniesionych na budowę od kosztów 
na utrzymanie.

Niższa wartość zaangażowania w I 
kwartale 2021 roku w porównaniu z IV 
kw. 2020 roku jest wynikiem zawarcia 
umów z wykonawcami (w I kw. 2021 r.), 
których wartość jest niższa niż 
pierwotnie zaplanowana wartość 
wskazana 
we wniosku o zamówienie publiczne 
na realizację danej dostawy bądź usługi 
– wartość zaangażowana na dzień 
31.12.2020 r.
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Opracowana koncepcja 
systemu (architektura 
rozwiązania)

Rozstrzygnięcie 
postępowań 
przetargowych na 
zakup infrastruktury

Rozstrzygnięcie 
postępowań 
przetargowych na 
komponenty 
oprogramowania

Kampania 
informacyjno-
promocyjna

Przetestowany, 
zintegrowany oraz 
wdrożony system 
poboru opłat KAS

Przeszkoleni 
użytkownicy systemu 
(wewnętrzni i 
zewnętrzni)

Wyłączenie starego 
systemu

Rozpoczęcie 
demontażu lokalizacji 
naliczających 
infrastruktury 
przydrożnej systemu 
viaTOLL

Odbiór dokumentacji 
technicznej

Stabilizacja systemu

Dokumentacja 
powykonawcza

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

KPI. 2 – 2 szt. 

KPI. 4 – 2280 
osób

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

10-2020

04-2021

04-2021

05-2021

05-2021

05-2021

06-2021

07-2021

09-2021

10-2021

12-2021

10-2020 zrealizowany

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja

2. Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne

3. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni

4. Liczba użytkowników 
systemu objętych 
wsparciem 
szkoleniowym

5. Liczba użytkowników 
systemu 
zarejestrowanych on-line

6. Liczba użytkowników 
korzystających z aplikacji 
mobilnej

Szt.

Szt.

TB

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

1

2

400

2280

315 000

270 000

05-2021

12-2021

03-2021

05-2021

06-2021

07-2021

0

0

400

7

0

0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

e-Przewoźnik (jedna z e-usług 
udostępnionych w e-Urzędzie 
Skarbowym)

05-2021
W trakcie realizacji

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana data 

wdrożenia
Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Wdrożony elektroniczny 
system poboru opłat KAS

12-2021 1. e-Urząd Skarbowy:
 System KAS
 Wykorzystanie dla wspólnego SSO, 

layout, UX, data hub
 Aktualny status:
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Moduł SSO
- Oddanie do testów integracyjnych 
modułu SSO (Wersja pełna, pomijając 
funkcjonalność sms oraz poprawki do 
już załadowanej pierwszej wersji 
tłumaczeń dla modułu multilanguage)
- Rozpoczęcie fazy testów 
integracyjnych
Zależność po stronie domeny e-US 
- Zakończona Integracja datahub-crm 
- Zakończone prace nad 
funkcjonalnością obsługi maili aplikacji 
zewnętrznej przez eUS (obecnie 
wprowadzane są małe zmiany 
związane z kwestiami 
architektonicznymi rozwiązania)

2. Centralna Hurtownia Danych 
Resortu Finansów (CHD RF):

 Zagregowanie dotąd 
wykorzystywanych w RF źródeł i 
hurtowni danych

 Nowe źródło danych na potrzeby 
procesów analitycznych

 Aktualny status: testowanie

3. Europejska Usługa Opłaty 
Elektronicznej (EETS):

 Usługa na terenie UE zapewniająca 
możliwość uiszczenia należności na 
obszarach elektronicznego poboru 
opłat 

 Integracja komponentu na potrzeby 
projektu

 Aktualny status: testowanie, 
przygotowanie procedury 
akredytacyjnej

4. Węzeł Krajowy:
 Rozwiązanie umożliwiające 

uwierzytelnianie użytkownika systemu 
teleinformatycznego online z 
wykorzystaniem środka identyfikacji 
elektronicznej

 Wykorzystanie za pośrednictwem SSO 
e-Urzędu Skarbowego

 Aktualny status: wdrożona integracja 
Węzła Krajowego z modułem SSO

5. System ANPRS PL:
 Umożliwienie wymiany informacji 

administracji celnej (Polska, Litwa, 
Łotwa i Estonia) w zakresie 
rozpoznawania numerów 
rejestracyjnych i gromadzenia danych 
na potrzeby kontroli

 Integracja komponentu na potrzeby 
projektu

 Aktualny status: testowanie

6. Kontrola Dyspozytorni (CKD):
 Koordynacja działań w zakresie kontroli 

mobilnej
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

 Integracja komponentu na potrzeby 
projektu

 Aktualny status: testowanie

7. Powszechny Elektroniczny System 
Ewidencji Ludności PESEL

 Centralny referencyjny zbiór danych 
umożliwiający gromadzenie i 
udostępnianie uprawnionym 
podmiotom podstawowych danych 
identyfikujących tożsamość i status 
administracyjno-prawny oraz dane 
adresowe osób fizycznych

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

8. Krajowy Rejestr Sądowy
 Rejestr przedsiębiorców innych niż 

jednoosobowa działalność 
gospodarcza oraz innych wybranych 
podmiotów.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

9. System Operatora MSPO
 System w którym metoda płatności za 

przejazd po wybranych odcinkach 
zarządzanych przez GDDKiA 
dokonywana jest manualnie w 
miejscach poboru opłat. 

 W zakresie obsługi manualnego 
poboru opłat

 Aktualny status: testowanie

10. System informatyczny CEPiK 2.0
 System informatyczny obejmujący 

centralną ewidencję kierowców 
posiadających uprawnienia do 
kierowania (CEK) oraz centralną 
ewidencję pojazdów zarejestrowanych 
w Polsce (CEP)

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie, wdrażanie
 

11. System operatora płatności
 W zakresie obsługi płatności
 Aktualny status: testowanie

12. Urządzenie pokładowe OBU
 Urządzenie pokładowe wykorzystujące 

technologię DSRC, System oparty na 
bramce komunikującej się z 
urządzeniem pokładowym, pobiera 
opłatę w momencie przejechania pod 
bramka.

 W zakresie komunikacji urządzeń 
pokładowych z ESPO

 Aktualny status: testowanie
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

13. Zewnętrzny system Lokalizacyjny 
(ZSL)

 System do przekazywania 
koordynatorów geolokalizacyjnych 

 W zakresie komunikacji urządzeń 
pokładowych z ESPO

 Aktualny status: testowanie

14. System operatora kart flotowych
 System umożliwia świadczenie usługi 

pośredniej obsługi klienta SPOE KAS
 W zakresie obsługi kart flotowych
 Aktualny status: prace integracyjne, 

testowanie

15. System operatora 
telekomunikacyjnego

 W zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych

 Aktualny status: analizowanie

16. Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 Centralny rejestr przedsiębiorców 
działający na terenie kraju. Umożliwia 
założenie firmy, aktualizacje danych, 
zamknięcie i zawiedzenie działalności.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

17. Centralny Rejestr Podmiotów – 
Krajowa Ewidencja Podatników 
(CRP KEP)

 System zawierający kompletną, 
zintegrowaną w skali kraju, ewidencję 
podatników.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

18. Aplikacja mobilna (SPOE)
 Następca aplikacji SENT GEO 

wykorzystywanej w systemie SENT do 
przekazywania danych 
globalizacyjnych.

 W zakresie wykorzystania backendu.
 Aktualny status: testowanie, wdrażanie

Rejestr uiszczających opłatę 
elektroniczną

1. e-Urząd Skarbowy:
 System KAS
 Wykorzystanie dla wspólnego SSO, 

layout, UX, data hub
 Aktualny status:

Moduł SSO
- Oddanie do testów integracyjnych 
modułu SSO (Wersja pełna, pomijając 
funkcjonalność sms oraz poprawki do 
już załadowanej pierwszej wersji 
tłumaczeń dla modułu multilanguage)
- Rozpoczęcie fazy testów 
integracyjnych
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Zależność po stronie domeny e-US 
- Zakończona Integracja datahub-crm 
- Zakończone prace nad 
funkcjonalnością obsługi maili aplikacji 
zewnętrznej przez eUS (obecnie 
wprowadzane są małe zmiany 
związane z kwestiami 
architektonicznymi rozwiązania)

2. Centralna Hurtownia Danych 
Resortu Finansów (CHD RF):

 Zagregowanie dotąd 
wykorzystywanych w RF źródeł i 
hurtowni danych

 Nowe źródło danych na potrzeby 
procesów analitycznych

 Aktualny status: testowanie

3. Węzeł Krajowy:
 Rozwiązanie umożliwiające 

uwierzytelnianie użytkownika systemu 
teleinformatycznego online z 
wykorzystaniem środka identyfikacji 
elektronicznej

 Wykorzystanie za pośrednictwem SSO 
e-Urzędu Skarbowego

 Aktualny status: wdrożona integracja 
Węzła Krajowego z modułem SSO

4. System ANPRS PL:
 Umożliwienie wymiany informacji 

administracji celnej (Polska, Litwa, 
Łotwa i Estonia) w zakresie 
rozpoznawania numerów 
rejestracyjnych i gromadzenia danych 
na potrzeby kontroli

 Integracja komponentu na potrzeby 
projektu

 Aktualny status: testowanie

5. Kontrola Dyspozytorni (CKD):
 Koordynacja działań w zakresie kontroli 

mobilnej
 Integracja komponentu na potrzeby 

projektu
 Aktualny status: testowanie

6. Powszechny Elektroniczny System 
Ewidencji Ludności PESEL

 Centralny referencyjny zbiór danych 
umożliwiający gromadzenie i 
udostępnianie uprawnionym 
podmiotom podstawowych danych 
identyfikujących tożsamość i status 
administracyjno-prawny oraz dane 
adresowe osób fizycznych

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

7. Krajowy Rejestr Sądowy
 Rejestr przedsiębiorców innych niż 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

jednoosobowa działalność 
gospodarcza oraz innych wybranych 
podmiotów.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

8. System informatyczny CEPiK 2.0
 System informatyczny obejmujący 

centralną ewidencję kierowców 
posiadających uprawnienia do 
kierowania (CEK) oraz centralną 
ewidencję pojazdów zarejestrowanych 
w Polsce (CEP)

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie, wdrażanie
 

9. System operatora płatności
 W zakresie obsługi płatności
 Aktualny status: testowanie

10. System operatora kart flotowych
 System umożliwia świadczenie usługi 

pośredniej obsługi klienta SPOE KAS
 W zakresie obsługi kart flotowych
 Aktualny status: prace integracyjne, 

testowanie

11. Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 Centralny rejestr przedsiębiorców 
działający na terenie kraju. Umożliwia 
założenie firmy, aktualizacje danych, 
zamknięcie i zawiedzenie działalności.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

12. Centralny Rejestr Podmiotów – 
Krajowa Ewidencja Podatników 
(CRP KEP)

 System zawierający kompletną, 
zintegrowaną w skali kraju, ewidencję 
podatników.

 Pobieranie danych na potrzeby 
systemu SPOE KAS.

 Aktualny status: testowanie

13. Aplikacja mobilna (SPOE)
 Następca aplikacji SENT GEO 

wykorzystywanej w systemie SENT do 
przekazywania danych 
globalizacyjnych.

 W zakresie wykorzystania backendu.
 Aktualny status: testowanie, wdrażanie

7. Ryzyka wpływające na realizację projektu
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

1. Wykorzystanie 
nietypowej/unikatowej technologii 
w projekcie może być przyczyną 
braku zainteresowania  udziałem 
w postępowaniach o zamówienie 
publiczne ze strony potencjalnych 
wykonawców.

2. Znacząca kwota zamówień  
będzie przyczyną  dużej 
konkurencji o zamówienie 
publiczne co może powodować  
przedłużającą się procedurę 
wyboru wykonawcy i podpisania 
umowy.

3. Wydłużony łańcuch dostaw 
sprzętu, infrastruktury w 
warunkach pandemii.

4. Konieczność integracji 
rozbudowanych i zróżnicowanych 
pod względem technologicznym 
modułów

5. Równoległe prace nad modułami, 

Duża

Duża

Duża

Duża

Duża

Niskie

Wysokie

Średnie

Wysokie

Wysokie

Dokładny i szczegółowy 
opis przedmiotu 
zamówienia
Efekt: Sprecyzowanie OPZ 
pozwoli na dotarcie do 
szerszej grupy 
potencjalnych 
wykonawców i tym samym 
zwiększy szansę na ich 
udział w postępowaniach
Ocena ryzyka: zamknięte

Uwzględnienie możliwości 
odwołań w harmonogramie 
projektu. Zapewnienie 
odpowiedniej obsługi 
prawnej procesów 
przetargowych
Efekt: Poprzez 
monitorowanie postępu 
prac w procesach 
przetargowych - możliwość 
aktualizacji harmonogramu 
projektu i opracowania 
alternatywnych ścieżek 
rozwiązań
Ocena ryzyka: ryzyko 
zmaterializowane

Uwzględnienie 
wydłużonego czasu dostaw 
sprzętu i infrastruktury w 
harmonogramie projektu
Efekt: Poprzez 
monitorowanie postępu 
prac w poszczególnych 
modułach - możliwość 
aktualizacji harmonogramu 
projektu i opracowania 
alternatywnych ścieżek 
rozwiązań
Ocena ryzyka: ryzyko 
zmaterializowane 

Szczegółowe raportowanie, 
właściwa komunikacja i 
wymiana informacji 
wszystkich uczestników 
projektu. 
Efekt: Monitoring realizacji 
prac w poszczególnych 
modułach pozwoli na 
przeprowadzenie 
planowanej integracji CRM 
z CSD, eUS, Szyną danych 
oraz zapewnienie 
niezbędnej infrastruktury
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

wprowadzające zamiany do 
interfejsów integracyjnych.

6. Terminowa integracja modułów 
realizowanych przez IŁ

7. Rozszerzenie zakresu prac o 
pojazdy lekkie

8. Zmiany wymagań funkcjonalnych  
w trakcie trwania projektu

9. Nieustabilizowany zakres 
wymagań 

10. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o 
autostradach oraz KFD oraz 
niektórych innych ustaw.

11. Możliwość nieterminowego 
zakończenia prac nad 
rozporządzeniem odnośnie 

Duże

Duże

Duże

Duże

Duże

Wysokie

Wysokie

Średnie

Wysokie

Wysokie

Przegląd analizy i 
architektury rozwiązania, 
przygotowanie planu 
zamrożenia analizy i 
architektury. 
Efekt: Zarządzanie zmianą, 
aktualizacja 
harmonogramu 
dostarczenia produktów.
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.

Eskalowanie ryzyka i 
raportowanie obszaru 
integracji, opracowanie 
harmonogramu w zakresie 
kolejności poszczególnych 
integracji oraz 
zaangażowania 
wykonawców.
Efekt: aktualizacja 
harmonogramu, 
przesunięcie innych prac
Ocena ryzyka: pozostaje na 
niezmienionym poziomie.
Analiza, uwzględnienie w 
harmonogramie, 
zwiększenie zasobów, 
monitorowanie 
wyprzedzające. 
Efekt: aktualizacja 
harmonogramu, 
przesunięcie innych prac 
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.

Aktualizacja 
harmonogramu i 
zwiększenie 
pracochłonności, ustalenie 
odpowiednich priorytetów.
Efekt: zmiana zakresu 
poszczególnych faz.
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.

Przygotowanie nowego 
zakresu MVP na podstawie 
LLD, realizacja nowych 
wymagań po zakończeniu 
prac nad podstawowym 
zakresem.
Efekt: zmiana zakresu 
MVP.
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

uwierzytelniania

Duże Wysokie

Monitorowanie procesu 
legislacji
Efekt: brak możliwości 
wpływu na zarządzanie 
ryzykiem
Ocena ryzyka: pozostaje 
na niezmienionym 
poziomie.

W rozporządzeniu 
odwołanie się do obecnego 
stanu prawnego (ustawa o 
zmianie niektórych ustaw w 
celu automatyzacji 
załatwiania niektórych 
spraw przez Krajową 
Administrację Skarbową
Efekt: Odwołanie się do 
portalu podatkowego
Ocena ryzyka: pozostaje na 
niezmienionym poziomie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu:

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak wykwalifikowanego zespołu do 
utrzymania systemu

Duża Niskie .Utrzymanie pracowników 
poprzez zapewnienie rozwoju 
zawodowego.

- zaplanowano – szkolenia 
pracowników

Efekt: Zaplanowanie szkoleń i 
przeszkolenie pracowników 
pozwoli na przygotowanie 
zespołu, który będzie posiadał 
kompetencje do przejęcia 
systemu w utrzymanie.

Ocena ryzyka: pozostaje na 
niezmienionym poziomie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 
Aleksander Dumański - Kierownik Projektu, aleksander.dumanski@mf.gov.pl, 
tel.: 572-669-473
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