Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+).

	Wnioskodawca
	Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

	Beneficjent
	Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

	Partnerzy
	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa, część budżetowa 83 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

	Całkowity koszt 
projektu
	16 843 877,96 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	16 843 877,96 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.06.2019
· Data zakończenia realizacji projektu : 30.06.2022


1. Otoczenie prawne 
 	Realizacja projektu w zakresie działania KRN nie wymaga zmian w wyżej wymienionych aktach prawnych. Planowane utworzenie w trakcie projektu Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH) wymaga rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z art. 20 usta-wy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 1515). Prace związane z opracowaniem treści rozporządzenia są w toku. Treść rozporządzenia została przygotowania w IV kwartale 2018 roku.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,6%
	1. 0,84% wydatków kwalifikowalnych

2. 0% wydatków kwalifikowalnych

3. nie dotyczy
	1,35% środków zaangażowanych



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO 
	
	12-2019 
	
	planowany

	Wybór wykonawcy systemu ZPRO i podpisanie umowy.
	
	03-2020
	
	planowany

	Zakończenie badań z prototypem ZPRO
	
	12-2020
	
	planowany

	Dostawa sprzętu i oprogramowania COST
	
	03-2021 
	
	planowany

	Udostępniony generator rejestrów  
	
	06-2021 
	
	planowany

	Udostępniony rejestr KRN  
	1. 0
2. 0
4. 87%
	09-2021 
	
	planowany

	Udostępniony rejestr PROH
	
	09-2021 
	
	planowany

	Uruchomiona integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu
	1. 0
3. 4
	06-2021 
	
	planowany

	Odebrana dokumentacja techniczna platformy ZPRO
	
	21-2021 
	
	planowany

	Opracowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej
	
	03-2022
	
	planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Szacunkowy czas rejestracji przez użytkownika pojedynczego zgłoszenia KZNZ (wprowadzenia 1 karty)
	Minuty
	0
	06-2022
	10 (wartość wyjściowa)

	Liczba użytkowników (lekarze i personel medyczny), wprowadzających karty KZNZ do systemu KRN.
	Sztuki
	0
	06-2022
	300 (wartość wyjściowa)

	Liczba systemów HIS, które posiadają w pełni zautomatyzowany proces przesyłania danych do KRN.
	Sztuki
	4
	06-2022
	0 (wartość wyjściowa)

	Odsetek kompletności informacji o Przypadku.
	Odsetek
	87%
	06-2022
	60% (wartość wyjściowa)


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych (ZPRO)
	12-2021
	
	

	Generator Rejestrów Narządowych
	06-2021
	
	

	Udostępniony KRN (na platformie ZPRO)
	09-2021
	
	

	Udostępniony PROH
	09-2021
	
	

	Integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu
	06-2021
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużające się procedury przetargowe 
	Średnia 
	Średnie 
	Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. 
Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań.

	Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji. 
	Duża 
	Średnie 
	Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu.
Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań.

	Ryzyko błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system.
	Średnia
	Średnie
	Stosowanie właściwych metodyk zarządzania procesem tworzenia oprogramowania – metodyki zwinne.
Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań.

	Brak możliwości pełnej automatyzacji zasilenia karty KZNZ.
	Duża
	Średnie
	[bookmark: _GoBack]Opracowanie wysokiej jakości analizy przedwdrożeniowej i realne oszacowanie stopnia możliwości integracji z bazami systemów szpitalnych. Opracowanie właściwych modeli wymiany danych między systemami. Opracowanie szczegółowego modelu testowania i korekty działań w wypadku stwierdzenia błędów wynikających z procesu integracji.  
Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań.

	Brak skutecznej koordynacji działań projektowych
	Średnia
	Niskie
	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności.
Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu.
Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.
	Średnia
	Niskie
	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa (Ministerstwa Zdrowia). Do 2024 środki zapewnione w NPZCHN.

	Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników.
	Średnia
	Niskie
	Prowadzenie akcji promocyjnej Projektu – informowanie świadczeniodawców o możliwościach udostępnionych przez wdrożony system. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu użytkowania systemu.
Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu.

	Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych.
	Duża
	Niskie
	Opracowane wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe: Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Krajowy Rejestr nowotworów, adres e-mail: Urszula.Wojciechowska@coi.pl, telefon: 22 570 94 35
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