	Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (wnioskodawca – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, beneficjent – Główny Urząd Statystyczny).

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
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	1
	MC
	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny jego nieosiągnięcia dot. następujących kamieni milowych:

· Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń
· Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym (np. w formie: „KPI 2, 1 szt.”) w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu.
Brak w raporcie odpowiednich wskazań np. w kamieniach milowych „Odbiór końcowy Systemu PDS”.
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	3
	MC
	6. Produkty końcowe projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania
· nazwy systemu lub rejestru,

· i opisu zależności 

należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu.

7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu.
	W raporcie wskazano tylko jedno ryzyko związane w realizacją i utrzymaniem projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie: 

· „należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe, związane m.in. z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp.”,

· „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu”.


	Proszę o ponowną analizę zagrożeń i szans dla realizacji projektu i ew. uzupełnienie raportu w tym zakresie.

	5
	MC
	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu.

7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu.
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: 

· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,

· oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
	Proszę o analizę i korektę raportu.


Strona 1 z 2

