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	Organ wnoszący uwagi
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	Pkt 3 Postęp rzeczowy -Kamienie milowe
	Dla Kamieni milowych:

1. Podpisanie umowy z Wykonawca systemu „ŚWITEŹ”, 

2. Odbiór dokumentacji projektowej systemu ŚWOTEŹ”,

3. Odbiór planu wdrożenia i testów systemu

Zidentyfikowano 6 miesięczne opóźnienie. Proszę o informację czy opóźnienie wpływa na planowany termin końcowy realizacji projektu.
	Proszę o wyjaśnienie.
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	Pkt 6 Produkty końcowe projektu
	W kolumnie nazwa produktu wskazano „hosting infrastruktury serwerowej”. Wyjaśnienia wymaga umieszczenie usługi jako produktu projektu.  
	Proszę o wyjaśnienie.


