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Niniejsze Przedsiewziecie stanowi czes¢ Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjnosci gospodarki poprzez realizacje
przedsiewzie¢ badawczych w trybie innowacyjnych zaméwien publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego tadu, ktory
jest realizowany w ramach poddziatania 4.1.3 Innowacyjne metody zarzqdzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdyj,
wspdifinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umowq z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-
0001/20-00.

Zatacznik nr 4 do Regulaminu — Harmonogram Przedsiewziecia, opis Wynikéw
Prac Etapu oraz zatozen testow
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1. Informacje ogdlne

W niniejszym dokumencie Zamawiajgcy okresla Harmonogram Przedsiewziecia.

Przedmiotem przedsiewziecia ,Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” (dalej
nazywanego ,Przedsiewzieciem”) jest opracowanie Technologii modutowych/prefabrykowanych oraz
Technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego (tj.
Rozwigzan), zgodnych z Zatgcznikiem 1 do Regulaminu Wymagania Obligatoryjne, Opcjonalne
i Konkursowe.

Realizacja Prac B+R w ramach Przedsiewziecia rozpoczyna sie wraz z podpisaniem Uméw pomiedzy
Uczestnikami Przedsiewziecia wybranymi w ramach przeprowadzonego naboru a Zamawiajacym.

Realizacja Przedsiewziecia bedzie przebiegata zgodnie z ponizszymi, nastepujgcymi po sobie fazami:



Etap | — w ramach ktérego realizowane bedg Prace B+R majace na celu opracowanie
innowacyjnych Technologii modutowych/prefabrykowanych oraz Technologii neutralnych
klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego (tj. Rozwigzan). Parametry
opracowanej Technologii deklarowane przez Wykonawce we Wniosku o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu zostang potwierdzone poprzez obliczenia i testy zweryfikowane przez
akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie weryfikacje elementéw Wyniku Prac Etapu
wymagajgcych badan laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w Polsce jak i
przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajgce akredytacje przyznang przez inne
panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku obowigzkowo wynik badan
w catym relewantnym zakresie musi by¢ przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza
przysiegtego). Po realizacji prac Zamawiajacy dokona oceny Wynikéw Prac Etapu | oraz dokona
Selekcji Uczestnikow Przedsiewziecia do Etapu Il.

Etap Il — w ramach ktdrego wybrani po Etapie | Uczestnicy Przedsiewziecia realizowa¢ bedga Prace
B+R majgce na celu opracowanie innowacyjnych i modutowych/prefabrykowanych oraz
technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w
postaci Rozwigzania. Parametry opracowanej Technologii deklarowane przez Wykonawce we
Whiosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu zostang potwierdzone poprzez zapewniane
samodzielnie przez Uczestnikdw Przedsiewziecia obliczenia i testy zweryfikowane przez
akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie weryfikacje elementéow Wyniku Prac Etapu
wymagajacych badan laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w Polsce jak i
przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajgce akredytacje przyznang przez inne
panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku obowigzkowo wynik badan
w catym relewantnym zakresie musi by¢é przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza
przysiegtego). Nastepnie, Uczestnicy Przedsiewziecia uzyskajg certyfikaty/ karty deklaracji
uzytkowych lub inne dokumenty niezbedne dla zgodnego z przepisami prawa zastosowania
Technologii, ktére umozliwig zastosowanie opracowanej Technologii w Demonstratorze.
W ramach tego etapu przeprowadzany jest proces uzgodnien co do mozliwych lokalizacji
Demonstratoréw oraz opracowany jest projekt architektoniczno-budowlany, projekt dziatki
i projekt techniczny umozliwiajgce wystgpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Po
realizacji prac Zamawiajgcy dokona oceny Wynikdéw Prac Etapu Il oraz Selekcji Uczestnikow
Przedsiewziecia do Etapu Ill.

Etap Ill — w ramach ktdrego wybrani po Etapie Il Uczestnicy Przedsiewziecia uzyskajg pozwolenie
na budowe budynkéw demonstracyjnych oraz przeniosg opracowane we wczesniejszych etapach
Technologie do skali 1:1 do Demonstratorow w postaci: 1 wielorodzinnego budynku spotecznego
(Demonstratora dla Strumienia 1), 1 wielorodzinnego budynku senioralnego (Demonstratora dla
Strumienia 2) i 2 budynkdéw jednorodzinnych (Demonstratoréw dla Strumienia 3) w zaleznosci od
realizowanego Strumienia. Uczestnicy Przedsiewziecia wyposazg Demonstratory w sposdb
umozliwiajgcy zasiedlenie. Rezultaty prac Uczestnikow Przedsiewziecia zostang poddane
weryfikacji, w tym za pomocg testéw in situ dokonanych podczas budowy i uzytkowania
Demonstratorow. Czas trwania poszczegélnych Etapdw Przedsiewziecia przedstawiono w tabeli
ponize;j.
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Tabela 1. Harmonogram Przedsiewziecia

Opis Etapu

Czas trwania [miesigce] / termin
(z zastrzezeniem postanowien
Umowy dot. zmiany termindw jej

Liczba
Uczestnikow
Przedsiewziecia
(we wszystkich
Strumieniach,

realizacji) z zastrzezeniem
Rozdziatu X
Regulaminu)
Ogtoszenie Postepowania 23 grudnia 2020 -
Termin sktadania pytan i uwag do dokumentacji Postepowania 18 stycznia 2021 -
Ter.mm na wprowadze.r?le przez Zam:j\wmja)cego potencjalnych 25 stycznia 2021 )
3 zmian do dokumentacji Postepowania
Nabor - - — - -
Wykonawcow Termin sk’rad.anla Whioskdw o dopuszczenie do udziatu w 23 lutego 2021 )
Postepowaniu
Termin w ktérym NCBR moze ogtosi¢ Dodatkowy Nabdr Wnioskéow Publlkaqal.l;:)yd:a;nkmgowej -
ITermin na sktadanie Wnioskéw w Dodatkowym Naborze Termin wskazany w dodatkowym
\Whnioskow ogtoszeniu, nie mniej niz 14 dni i
. . - Czas trwania: 10 [od zawarcia
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z uwzglednieniem , . .
obliczen i testdw parametréw opracowanej Technologii U'f"°‘”.’ l_chestnllfaml .
potwierdzonych przez akredytowane laboratorium. Przedsigwziecia wytonionymi w
podstawowym naborze]
Dzien w ktdry uptywa 10 miesiecy
Etap | Ztozenie przez Uczestnikow Przedsiewziecia zaktualizowanej od dnia zawarcia Umoéw z 12
Oferty oraz innych Wynikéw Prac Etapu | (Termin Doreczenia Uczestnikami Przedsiewziecia
Wynikéw Prac Etapu | w danym Strumieniu). wytonionymi w podstawowym
naborze -
\Weryfikacja przedstawionych Wynikéw Prac Etapu. Weryfikacja
dokumentacji i innych niezbednych dokumentéw. Wybor Czas trwania 2
Uczestnikow Przedsiewziecia do Etapu Il.
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z uwzglednieniem
obliczen i testéw parametréw opracowanej Technologii
potwierdzonych przez akredytowane laboratorium
Uzyskanie certyfikatéw/kart wtasciwosci uzytkowych dot.
opracowanej Technologii. Czas trwania: 4 [od publikacji Listy
Przeprowadzenie procesu uzgodnien co do mozliwych lokalizacji Rankingowej po Etapie I]
Demonstratoréw. Opracowanie projektu architektoniczno-
Etap Il budowlanego, projektu zagospodarowania dziatki, projektu 5
technicznego umozliwiajgcego wystapienie o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.
Ztozenie przez Uczestnikow Przedsiewziecia zaktualizowanej Dzien w ktory uptywa 6 miesiecy od
Oferty oraz innych Wynikéw Prac Etapu Il (Termin Doreczenia publikacji Listy Rankingowej po
\Wynikéw Prac Etapu | w danym Strumieniu). Etapie |
\Weryfikacja przedstawionych Wynikow Prac Etapu. Weryfikacja
dokumentacji i innych niezbednych dokumentéw. Wybor 1
Uczestnikdw Przedsiewziecia do Etapu ll.
Uzyskanie pozwolenia na budowe budynkéw demonstracyjnych.
Przeniesienie opracowanych we wczesniejszych etapach
Technologii do skali 1:1 do Demonstratoréw w postaci: 1
wielorodzinnego budynku spotecznego (w Strumieniu 1), 1 Czas trwania: 11 [od Publikacji Listy
wielorodzinnego budynku senioralnego (w Strumieniu 2) i 2 Rankingowej po Etapie 1]
budynkdéw jednorodzinnych (w Strumieniu 3).
Etap lll Wyposazenie Demonstratorow umozliwiajgce zasiedlenie. 14

Termin Doreczenia Wynikéw Prac Etapu Il w danym Strumieniu (z
zastrzezeniem wyjgtkow dla niektorych elementéw Wyniku Prac

Dzien w ktdry uptywa 11 miesiecy
od publikacji Listy Rankingowej po

Etapu lll wskazanych w ponizej) Etapie Il
Odbiér Demonstratora Technologii przez Partnera
Strategicznego. Testy Demonstratora Technologii. 3
Zakonczenie Przedsiewziecia.

tacznie: 31 miesiecy
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W kazdym wypadku, gdy ten Zatgcznik wskazuje jako Wynik Prac Etapu okreslony efekt stanowigcy
decyzje, zgtoszenie lub pozwolenie uzyskiwane lub dziatania dokonywane w drodze postepowania
przed organem wtadzy publicznej w celu przygotowania, wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji
Instalacji Utamkowo-Technicznej lub Demonstratora, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
wszelkg dokumentacje niezbedng do uzyskania takiego rozstrzygniecia lub dokonania takiej czynnosci
oraz przeprowadzi¢ na swoj koszt i ryzyko w terminie okreslonym w Harmonogramie wymagane
prawem dziatania przed organem wifadzy publicznej w imieniu i na rzecz Partnera Strategicznego.
W tym celu Partner Strategiczny udzieli Wykonawcy lub wskazanym przez Wykonawce jego
przedstawicielom niezbednego petnomocnictwa. Za zgodg NCBR, Wykonawca i Partner Strategiczny
moga ustali¢, ze dziatania w oparciu o dokumenty przygotowane przez Wykonawce bedzie prowadzi¢
bezposredni Partner Strategiczny.

Jesli ten Zatacznik wskazuje obowigzek ,,ztozenia” lub ,,doreczenia” okreslonego elementu Wyniku Prac
Etapu, nalezy przyja¢, ze chodzi o jego przekazanie Zamawiajgcemu, chyba ze opis danego elementu
Wyniku Prac Etapu wskazuje inacze;j.

Jesli ten Zatgcznik wymaga uzyskania przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych w danym
zakresie, powinny one by¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacyjnego lub laboratorium posiadajace akredytacje wtasciwej jednostki akredytujacej
innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej. Jesli przez wzglad na innowacyjny zakres
przedmiotu badania lub nieracjonalne — z punktu widzenia wynagrodzenia Wykonawcy — koszty
przeprowadzenia tego badania, nie bytoby mozliwe lub zasadne przeprowadzenie badania przez
laboratorium wskazane w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca za uprzednig zgodg NCBR moze
przeprowadzi¢ badanie z pomocg innego podmiotu specjalistycznego posiadajgcego stosowng
aparature badawczg i wiedze potrzebne do przeprowadzenia danego badania, co Wykonawca wykaze
NCBR wystepujac o zgode.

Szczegétowe informacje dotyczace poszczegdlnych etapow przedstawiono w dalszej czesci
dokumentu.

2. Etapl
2.1. Informacje wstepne

W ramach Etapu | Uczestnicy Przedsiewziecia prowadzg prace badawczo-rozwojowe w zakresie
technologii modutowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwigzania. Wyniki Prac B+R zostang
poddane weryfikacji z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz ekspertéw zewnetrznych.

Po zakonczeniu weryfikacji Zamawiajgcy dokona oceny Wynikéw Prac Etapu | przedtozonych przez
wszystkich Uczestnikdéw Przedsiewziecia oraz dokona Selekcji Uczestnikdw Przedsiewziecia do
realizacji Etapu Il.

2.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie |

Etap | Przedsiewziecia rozpoczyna sie wraz z podpisaniem Umowy pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym. W ramach Etapu | Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe majgce na celu
opracowanie technologii modutowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie
dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwigzania, o parametrach i
rozwigzaniach innowacyjnych deklarowanych przez Wykonawce we Wniosku o dopuszczenie do
udziatu w Postepowaniu, z uwzglednieniem Wymogow wskazanych w Zatgczniku nr 1 do Regulaminu.
Przy tym Wykonawca moze ww. parametry poprawi¢ w stosunku do tych zadeklarowanych, jak
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réwniez moze opracowac dodatkowe rozwigzania w ramach listy wymagan Opcjonalnych i przedstawic
je do oceny Wynikéw Prac Etapu I.

Wykonawca okreéla, jakie prace musi przeprowadzi¢, aby osiggng¢ powyzsze cele, co przedstawia
Zamawiajgcemu w ramach ztozonego przez siebie wcze$niej Wniosku jako Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy (HRF) ze wskazaniem prac badawczo-rozwojowych, wysokosci zaliczek i odpowiadajacych
im kamieni milowych. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R zgodnie
z przedstawionym ww. Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu | wskazane w rozdziale 2.3.

Wykonawca prowadzi wstepne prace badawczo-rozwojowe w dowolnym przez siebie wybranym
miejscu w Polsce.

Zamawiajacy wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzglednie przestrzegat zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizowat zgodnie z przepisami technicznymi i
obowigzujgcymi normami.

2.3. Wyniki Prac Etapu |

W ramach realizacji Etapu | Uczestnicy Przedsiewziecia opracowujg obligatoryjne Wyniki Prac Etapu |,
ktore przedstawiajg Zamawiajgcemu do oceny zgodnie z Harmonogramem. Liste Obligatoryjnych
Wynikéw Prac Etapu | przedstawiono w tabeli 2. Wyniki te majg zostac przedstawione na zakoriczenie
prac badawczo-rozwojowych w Etapie I.

Tabela 2. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu |

L.P. Wynik Prac Etapu | Wymagania dla Wyniku Prac Etapu |

1. | Zaktualizowana  Oferta | Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zaktualizowanej Oferty na formularzu
opracowania Technologii stanowigcym Zatacznik nr 3 do Regulaminu.
Wykonaweca aktualizuje Oferte zgodnie z rozdziatem 5. Zasady aktualizacji Ofert.

2. | Raport z Wynikami badarn | Wymagane ztozenie Raportu z Wynikami badan nad Technologig uwzgledniajgcymi
nad Technologia wszystkie innowacje opracowywane w projekcie. Wyniki badan nad Technologig
zawierajg m.in. wartosci parametréw opracowanej Technologii potwierdzone przez
akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie weryfikacje elementéw Wyniku Prac Etapu
wymagajacych badan laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w
Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajace akredytacje
przyznang przez inne panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim
wypadku obowigzkowo wynik badan w catym relewantnym zakresie musi by¢

przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego).
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L.P.

Wynik Prac Etapu |

Wymagania dla Wyniku Prac Etapu |

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 1 Koszty
catkowite

Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia przyjetych zatozen dla wyliczenia wartosci
Wymagania Konkursowego nr 1 Koszty catkowite, poprzez przedtozenie kosztorysu w
formacie Excel, obejmujacego wszystkie koszty uwzglednione w ww. wymaganiu wraz z ich
wyliczeniem i uzasadnieniem, przy czym:

1. wszystkie podane w kosztorysie wartosci kosztow muszg wynikaé z podanych
wyliczen albo wynika¢ z przyjetych zatozen udokumentowanych cenami
rynkowymi lub ofertami zewnetrznymi,

2. do obliczen kosztéw wszystkich elementéw Technologii, ktére nie sg dostepne
komercyjnie na rynku, stanowig innowacje, sg przedmiotem prac badawczo-
rozwojowych nalezy przedstawic zatozenia przyjete do oszacowania tych kosztow
potwierdzone przez kosztorysanta. Podane wartosci kosztdw muszg by¢
wyliczone w taki sposéb, ze ceny czastkowe wchodzace do obliczen nie
przekraczajg 5% kosztéw catkowitych, z zastrzezeniem przypadku, kiedy nie jest
mozliwe podzielenie kosztu jednostkowego przez ograniczenia Technologii (np.
jedno urzadzenie, ktdrego koszt przekracza 5% kosztéw catkowitych)

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 2 Bilans
energetyczny

Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie dla
wyliczenia wartosci Wymagania Konkursowego nr 2 Bilans energetyczny, poprzez
przedtozenie obliczern w formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty uwzglednione w
WW. wWymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio uzasadnione, np.
przez podanie wynikéw testéw laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych urzadzen (uzasadnienie ma
dotyczy¢ m.in. funkcjonowania systemow instalacji w budynku oraz ich zaktadanego
trybu pracy w zaleznosci od pory dnia i pory roku, sprawnosci instalacji OZE w
zaleznosci od mocy nominalnej),

2. podane obliczenia generalnego bilansu energetycznego z uwzglednieniem
kompletnego modelu obliczeniowego bazujgcego na zdefiniowanych taryfach optat za
energie elektryczng z rozbiciem wynikéw na ponizsze obszary z podziatem na pore
dnia (szczyt dzienny, szczyt wieczorny, noc) i pore roku (zima, lato):

a. produkowana energia z instalacji OZE w kWh,

zuzywana energia przez budynek w kWh,

kupowana energia z sieci w kWh,

magazynowana energia w budynku w kWh,

pobierana energia z magazynu energii w kWh,

sprzedawana energia do sieci w kWh,

@ 0 a0 o

prognozowane przeptywy energii miedzy instalacjami, magazynami energii oraz
siecig elektroenergetyczng w kWh/doba i kWh/rok, wraz z uzasadnieniem,
h. inne urzadzenia pobierajace i produkujgce energie.

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 3
Zuzycie energii

Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie dla
wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 3 Zuzycie energii, poprzez przedtozenie obliczen
w formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty uwzglednione w ww. wymaganiu, przy
czym wszystkie podane w obliczeniach wartosci musza zosta¢ odpowiednio uzasadnione,
np. przez podanie wynikow testow laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane
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L.P. Wynik Prac Etapu | Wymagania dla Wyniku Prac Etapu |
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych urzadzen,

a. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy z rozbiciem
wynikdw na ponizsze obszary z podziatem na pore dnia (szczyt dzienny, szczyt
wieczorny, noc) i pore roku (zima, lato): zuzycie energii na ogrzewanie w
kWh/m2/rok,

b. zuzycie energii na otrzymanie cieptej wody uzytkowej w kWh/m2/rok,

c. zuzycie energii na dziatanie pozostatych instalacji (np. wentylacja, system BMS,
zasilanie instalacji OZE) w kWh/m2/rok,
zuzycie energii na dziatanie urzadzen AGD i RTV w kWh/m2/rok,

. zuzycie energii na dziatanie innych urzadzen w kWh/m2/rok.

6. | Obliczenia do Wymagania | Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie dla
Konkursowego nr 4 Bilans | wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 4 Bilans wodny, poprzez przedtozenie obliczen w
wodny formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty uwzglednione w ww. wymaganiu, przy

czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio uzasadnione,
np. przez podanie wynikdow testéw laboratoryjnych (wykonanych przez
akredytowane laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych urzadzen,

2. podane obliczenia generalnego bilansu wody z uwzglednieniem kompletnego
modelu obliczeniowego z rozbiciem wynikéw na ponizsze obszary:

a. zuzycie wody w budynku w I/rok,

b. produkcja $ciekdw w budynku w I/rok,

c. pobdr wody z instalacji wodociggowej do budynku w |/rok,

d. wolumen wody pozyskiwanej lokalnie dla budynku (np. gromadzona woda
deszczowa, odzyskiwana woda szara, oczyszczane scieki) w I/rok,

e. prognozowane przeptywy wody i $ciekdbw miedzy instalacjami oraz siecig
wodociggowo-kanalizacyjng w |/doba i |/rok, wraz z uzasadnieniem.

7. | Obliczenia do Wymagania | Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie dla
Konkursowego nr 5 Slad wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 5 Slad weglowy materiatéw budowlanych,
weglowy materiatow poprzez przedtozenie obliczen w formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty
budowlanych uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio uzasadnione,
np. przez podanie wynikéw testéw laboratoryjnych (wykonanych przez
akredytowane laboratorium),

2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy z rozbiciem
wynikdw na ponizsze obszary:

a. fundamenty,
b. $ciany zewnetrzne,
c. Sciany wewnetrzne,
d. stropy,
e. schody,
f. dach,
g. stolarka okienna i drzwiowa, parapety.
8. | Obliczenia do Wymagania | Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie dla

Konkursowego nr 6
Recykling materiatéw

budowlanych

wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 6 Recykling materiatéw budowlanych, poprzez
przedtozenie obliczern w formacie Excel, obejmujgcych wszystkie aspekty uwzglednione w
WW. wWymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikéw testow laboratoryjnych (wykonanych
przez akredytowane laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych

urzadzen,
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2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy.

9. | Koncepcja Technologii Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia szczegdétowego opisu Technologii, w tym:

1. opis procesu produkcyjnego prefabrykatéw/modutéw ze schematem blokowym
technologii ich produkgiji,
opis mozliwosci transportowych,

3. opis rozwigzan i schematy zwigzane z montazem prefabrykatéw/modutéw na
budowie,

4. opis $redniego czasu produkcji i montazu prefabrykatéw/modutéw w zaleznosci
od przeznaczenia i wielkosci obiektu,

5. schematy potgczen z fundamentem, potgczen pionowych i poziomych,
prefabrykatéw/modutéw,

6. opis rozwigzan zapewnianiajgcych szczelnosci konstrukcji i szczelnosci instalacji,
opis zatozen optymalnego zintegrowania opracowanej Technologii,
prefabrykowanej/modutowej konstrukcji budynku z instalacjg lub instalacjami
OZE.

10.| Prototyp Technologii Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zademonstrowania prototypu

wykonywanej przez siebie Technologii w skali 1:1. Wymagane jest przygotowanie:

a) dla Technologii 2D (prefabrykowanej) - zamknietej przestrzeni o powierzchni co
najmniej 35 m2,

b) dla Technologii 3D (modutowej) — dwdch zamknietych przestrzeni, kazda o
powierzchni co najmniej pojedynczego modutu. Te zamkniete przestrzenie majg by¢
potaczone ze sobg w sposéb demonstrujacy powstawanie budynkéw z elementéw
modutowych oraz sposéb taczenia instalacji wedtug planowanej Technologii.

W przypadku technologii 2D Wykonawca ma ponadto przygotowac 2 makiety techniczne
w skali 1:25, potaczone ze sobg w sposob demonstrujgcy powstawanie budynkéw z
elementéw prefabrykowanych oraz sposob faczenia instalacji wedtug planowanej
Technologii.

Wykonawca zobowigzany jest do zmontowania elementéw prototypu w skali 1:1 (tj. o
wysokosci pomieszczenn odpowiadajgcej wysokosci przewidzianej do zastosowania w
Demonstratorze Technologii) na terenie zaktadu produkcyjnego Wykonawcy, za$
najpozniej w Terminie Doreczenia Wynikow Prac Etapu | wskaza¢ NCBR na pisSmie adres
tego zaktadu oraz umozliwi¢ NCBR jego weryfikacje na potrzeby Selekcji. Prototyp nalezy
przygotowac z uwzglednieniem ponizszych elementéw:

1. przegrody pionowe, w ktdrym wszystkie przegrody pionowe posiadajg parametry
$cian zewnetrznych,

przegrody pionowe wewnetrzne z co najmniej jedng Sciang dziatowa,

podtoga na gruncie,

stropodach,

kompletna stolarka drzwiowa i okienna,

o v e wDN

$ciany zewnetrzne z oknem i drzwiami balkonowymi (o tgcznej proporcji co

najmniej 1/8 powierzchni przeszklonej do catkowitej tacznej powierzchni

podtogi),

7. $ciany zewnetrzne z drzwiami wejsciowymi,
wykornczona powierzchnia podtogi,

9. wykonczona powierzchnia $cian,

10. wykonczona powierzchnia elewac;ji,

11. uzupetnione potaczenia miedzy przegrodami pionowymi i poziomymi,

12. kompletne systemy potgczen miedzy elementami,

13. miejsca potaczen instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania
wystepujagce na styku prefabrykatéow modutéw odpowiadajgcym realnym
warunkom tgczenia na budowie,

14. szachty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania,
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15. dostep do zasilania energig elektryczng,

16. konstrukcja przegréd spetniajgca parametry akustyczne dla budynku, nad
ktérego technologia trwajg prace badawczo-rozwojowe,

17. konstrukcja przegrdod spetniajgca parametry szczelnosci dla budynku, nad
ktérego technologia trwajg prace badawczo-rozwojowe,

18. konstrukcja przegrod spetniajgca parametry termiczne dla budynku, nad ktérego
technologia trwaja prace badawczo-rozwojowe,

19. konstrukcja przegréd spetniajagca parametry wilgotnosciowe przegréd dla
budynku, nad ktérego technologig trwaja prace badawczo-rozwojowe,

20. konstrukcja przegrod spetniajgca parametry jakosci powietrza dla budynku, nad
ktérego technologia trwaja prace badawczo-rozwojowe pod katem
wystepowania Lotnych Zwigzkéw Organicznych (LZO) i formaldehydu (HCHO)
emitowanych z materiatéw budowlanych.

Aranzacja prototypu powinna by¢ skonsultowana z Zamawiajagcym celem unikniecie
nieporozumien co do ww. oczekiwan Zamawiajgcego. Wymagane jest udostepnienie
prototypu Technologii na potrzeby wizji lokalnej Zamawiajgcego oraz ekspertéw
wskazanych przez Zamawiajgcego przez caty czas trwania Selekcji.
11.| Raport z testow | Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia raportéw z testdw przygotowanego
prototypu prototypu/prototypdw z punktu 10. Wymaga sie podania wynikdw nastepujacych testéw:

1. Testu szczelnosci prototypu zgodnie z normg PN-EN 13829:2002 ,Wtasciwosci
cieplne budynkéw -- Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw --
Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora”,

2. Badan przegréd pod katem przenikania ciepta oraz zapewnienia komfortu
cieplnego. Wskazane jest modelowanie komfortu cieplnego za pomoca symulacji,

3. Testu parametrow akustycznych przegrod (in situ),

4. Testu jakosci pod katem wystepowania Lotnych Zwigzkéw Organicznych (LZO) i
formaldehydu (HCHO) emitowanych z materiatéw budowlanych,

5. Testu parametréw wilgotnosciowych przegrdéd,

6. Opisow oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zwigzanych z produkcja,
transportem oraz montazem elementow.

12.| Projekt koncepcyjny | Wykonawca zobowigzany jest do:
Demonstratora

1.

Przedstawienia zaktualizowanego i uszczegétowionego projektu koncepcyjnego
Demonstratora w standardzie projektu architektoniczno-budowlanego z
elementami rozwiazan konstrukgcji i instalacji, ktéra obejmuje:

a) opis architektury Demonstratora, w tym: funkcja obiektu budowlanego,
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, sposéb
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane (oswietlenie i nastonecznienie, gospodarka odpadami), opis
materiatéw konstrukcyjnych i wykorczeniowych, wyposazenia, rozwigzania
materiatowe i kolorystyczne elewacji,

b) model Demonstratora na poziomie szczegétowosci LOD 2 w standardzie
BIM STANDARD PL,

c) zestawienie powierzchni, w tym powierzchnia zabudowy, powierzchnia
utwardzona, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia catkowita,
powierzchnia konstrukcji, powierzchnia netto, powierzchnia uzytkowa,
powierzchnia ruchu, powierzchnia techniczna,

d) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

e) rzut fundamentow w skali 1:100,

f)  rzuty kondygnacji w skali 1:100,

g) rzut dachu w skali 1:100,

h) przekréj poprzeczny i podtuzny w skali 1:100,

i)  elewacje w skali 1:100,

j)  detale potaczen montazowych elementéw w widoku 3D,

k) wydrukowana makieta 3D budynku demonstracyjnego z demontowalnymi
elementami/modutami w skali 1:25 z uwzglednieniem wyposazenia wnetrz,
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I)  wizualizacje,
m) co najmniej 2 widoki Demonstratora,
n) charakterystyczne detale Demonstratora w skali 1:10,
o) schemat konstrukcyjny z uwzglednieniem prefabrykacji z opisem,
p) schematy instalacyjne zawierajgce proponowane rozwigzania wraz z
opisem,
g) rzut oraz wizualizacje z aranzacjg wnetrza wszystkich typdéw mieszkan
(budynek spoteczny lub senioralny),
r)  widok oraz opis materiatéw uzytych do zabudowy kuchennej,
s)  opis funkcjonalnosci systemu zarzadzania budynkiem wraz z symulatorem
aplikacji dla uzytkownika,
t)  opis przewidzianych w Demonstratorze urzadzen (np. karty katalogowe,
parametry uzytkowania) wptywajgcych na wartosci parametréw Wymagan
Konkursowych.
Wszystkie ww. elementy nalezy dostarczyé w formacie *.pdf* oraz w formacie
edytowalnym: Word, Excel lub *.dwg*.
13.| Raport koncowy | Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia podsumowania prac badawczo-rozwojowych z
Wykonawcy uwzglednieniem wszystkich elementéw podanych w Zataczniku nr 3 do Regulaminu jako
innowacje, w tym:
1. podsumowania informacji odnosnie wynikéw obliczern i badan laboratoryjnych
(wykonanych przez akredytowane laboratorium),
zestawienia wynikow w zakresie spetniania wymagan Konkursowych,
podsumowania informacji dotyczacych Technologii opracowywanej w ramach
Przedsiewziecia,
4. wskazania wnioskdéw z przeprowadzonych i ewentualnych planowanych zmian do
wprowadzenia w Etapie Il oraz w Etapie lll,
5. termindw rozpoczecia i zakoniczenia prac badawczo-rozwojowych.

Wyniki Prac Etapu | muszg zostac przekazane Zamawiajgcemu w Terminie Doreczenia Wynikéw Prac
Etapu | wskazanym w Rozdziale 1 tego Zatacznika i w formie okreslonej tym Zatgcznikiem oraz Umowa.

2.4. Ocena Wynikéw Pra

¢ Etapu | i Selekcja Uczestnikow Przedsiewziecia do Etapu Il

Po zakonczeniu i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wynikéw Prac Etapu | Zamawiajgcy dokonuje
ich oceny, a nastepnie przeprowadza Selekcje Uczestnikéw Przedsiewziecia do Etapu Il.

Ocena Wynikéw Prac Etapu | oraz Selekcja Uczestnikdw Przedsiewziecia do Etapu Il bedzie prowadzona
zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych w Zatgczniku nr 5 do Regulaminu.

W wyniku Selekcji Uczestnikow Przedsiewziecia do Etapu Il Zamawiajgcy wybierze Uczestnikéw
Przedsiewziecia, ktdrzy zostang dopuszczeni do realizacji dalszych prac badawczo-rozwojowych

w ramach Etapu II.

3. Etapll
3.1. Informacje wstepne

W ramach Etapu Il Wykona

wca kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania

technologii modutowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwigzania, zgodnie ze ztozong po
zakonczeniu Etapu | zaktualizowang Oferta.
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3.2. Zakres prac w Etapie Il

W Etapie Il wybrani Uczestnicy Przedsiewziecia kontynuujg prace badawczo-rozwojowe majace na celu
w zakresie opracowania innowacyjnych technologii modutowych/prefabrykowanych oraz technologii
neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwigzania,
do poziomu umozliwiajgcego zastosowanie ww. Technologii w Demonstratorze. Wykonawca okresla,
jakie prace musi przeprowadzié¢, aby osiggna¢ powyzsze cele, co przedstawia Zamawiajgcemu jako
zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ze wskazaniem Kamieni Milowych. Wykonawca
jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R zgodnie z przedstawionym ww. Harmonogramem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu Il wskazane w rozdziale 3.3.
tego Zatacznika.

Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dowolnym przez siebie wybranym miejscu
w Polsce.

Zamawiajgcy wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzglednie przestrzegat zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizowat zgodnie z przepisami technicznymi i
obowigzujgcymi normami.

3.3. Wyniki Prac Etapu Il

W ramach Etapu Il Wykonawca opracowuje Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu ll, ktore przedstawia
Zamawiajgcemu do oceny. Liste Wynikow Prac Etapu Il przedstawiono w Tabeli ponizej. Wyniki te maja
zostaé¢ przedstawione na zakonczenie prac badawczo-rozwojowych w Etapie Il. Dopuszcza sie
weryfikacje elementéw Wyniku Prac Etapu wymagajacych badan laboratoryjnych zaréwno przez
laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajace
akredytacje przyznang przez inne panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku
obowigzkowo wynik badan w catym relewantnym zakresie musi by¢ przettumaczony na jezyk polski
przez ttumacza przysiegtego). Wykonawca jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
odpowiednie uzasadnienie braku mozliwosci potwierdzenia przez akredytowane laboratorium.

Na potrzeby prac Wykonawcy zwigzanych z opracowaniem zgodnie z Harmonogramem projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania dziatki w Etapie Il Zamawiajgcy pozyska
i przedstawi Wykonawcy kopie nastepujgcych dokumentédw dot. Nieruchomosci Demonstracyjnej, na
ktérej lokalizowane bedzie Demonstrator w danym Strumieniu:

1. dokument stwierdzajgcy prawo do dysponowania Nieruchomoscia Demonstracyjng na cele
budowlane,

2. mape zasadniczg i mape do celéow projektowych,

3. inne materiaty do celéw projektowych: wyniki badan geotechnicznych i inwentaryzacji zieleni,

4. niezbedne uzgodnienia z wymaganymi prawnie podmiotami - m.in. gestorami sieci
energetycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnej oraz odpowiednig jednostkg samorzadu
terytorialnego - w zakresie warunkéw przytgczenia na czas budowy i na czas eksploatacji
Demonstratora,

5. oswiadczenie, ze wtasnos¢ Nieruchomosci Demonstracyjnej nie jest objeta roszczeniami
prawnymi,

6. przytacze budowlane dla energii elektrycznej na czas budowy w terminie umozliwiajgcym
rozpoczecie robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawca,

7. przytacze wodociggowe dla wody na czas budowy w terminie umozliwiajagcym rozpoczecie robot
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umdw zawartych z Uczestnikami Przedsiewziecia.
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Tabela 3. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu Il

L.p.

Wynik Prac Etapu Il

Wymagania dla Wyniku Prac Etapu Il

1.

Zaktualizowana Oferta
opracowania Technologii

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zaktualizowanej Oferty na
formularzu stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Regulaminu.
Wykonawca aktualizuje Oferte zgodnie z rozdziatem 4.1.

Raport z Wynikami badan nad
Technologia

Wymagane ztozenie Raportu z Wynikami badan nad Technologia
uwzgledniajgcymi wszystkie innowacje opracowywane w projekcie. Wyniki
badan nad Technologig zawierajg m.in. wartosci parametréw opracowane;j
Technologii potwierdzone przez akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie
weryfikacje elementéw Wyniku Prac Etapu wymagajacych badan
laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez
zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajgce akredytacje przyznana
przez inne panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim
wypadku obowigzkowo wynik badan w catym relewantnym zakresie musi by¢
przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego).

Obliczenia do  Wymagania
Konkursowego nr 1 Koszty
catkowite

Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia przyjetych zatozen dla wyliczenia
wartosci Wymagania Konkursowego nr 1 Koszty catkowite, poprzez przedtozenie
kosztorysu w formacie Excel, obejmujgcego wszystkie koszty uwzglednione w
WW. wymaganiu wraz z ich wyliczeniem i uzasadnieniem, przy czym:

1. wszystkie podane w kosztorysie wartosci kosztdw muszg wynikac z
podanych  wyliczen albo wynika¢ z przyjetych zatozen
udokumentowanych cenami rynkowymi lub Ofertami zewnetrznymi,

2. do obliczen kosztow wszystkich elementéw Technologii, ktére nie sg
dostepne komercyjnie na rynku, stanowig innowacje, sg przedmiotem
prac badawczo-rozwojowych nalezy przedstawic zatozenia przyjete do
oszacowania tych kosztéw potwierdzone przez kosztorysanta,

3. podane wartosci kosztéw muszg by¢ wyliczone w taki sposéb ze ceny
czastkowe wchodzace do obliczen nie przekraczajg 5% kosztow
catkowitych, z zastrzezeniem przypadku kiedy nie jest mozliwe
podzielenie kosztu jednostkowego przez ograniczenia Technologii (np.
jedno urzadzenie, ktdrego koszt przekracza 5% kosztéw catkowitych).

Obliczenia do  Wymagania
Konkursowego nr 2 Bilans
energetyczny

Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie
dla wyliczenia wartosci Wymagania Konkursowego nr 2 Bilans energetyczny,
poprzez przedtozenie obliczen w formacie Excel, obejmujgcych wszystkie
aspekty uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikdw testéw laboratoryjnych
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) lub przedstawienie
kart katalogowych urzadzen (uzasadnienie ma dotyczy¢é m.in.
funkcjonowania systemoéw instalacji w budynku oraz ich zaktadanego
trybu pracy w zaleznosci od pory dnia i pory roku, sprawnosci instalacji
OZE w zaleznosci od mocy nominalnej),

2. podane obliczenia generalnego bilansu energetycznego z
uwzglednieniem kompletnego modelu obliczeniowego bazujgcego na
zdefiniowanych taryfach optfat za energie elektryczng z rozbiciem
wynikow na ponizsze obszary z podziatem na pore dnia (szczyt dzienny,
szczyt wieczorny, noc) i pore roku (zima, lato):

a. produkowana energia z instalacji OZE w kWh,
b. zuzywana energia przez budynek w kWh,

c.  kupowana energia z sieci w kWh,

d. magazynowana energia w budynku w kWh,

e. pobierana energia z magazynu energii w kWh,
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L.p. Wynik Prac Etapu Il Wymagania dla Wyniku Prac Etapu Il
f.  sprzedawana energia do sieci w kWh,
g. prognozowane przeptywy energii miedzy instalacjami,
magazynami energii oraz siecig elektroenergetyczng w
kWh/doba i kWh/rok, wraz z uzasadnieniem.
h. inne urzadzenia pobierajace i produkujgce energie.

5. Obliczenia do Wymagania Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie
Konkursowego nr 3 Zuzycie dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 3 Zuzycie energii, poprzez
energii przedtozenie obliczen w formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty

uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikdw testéw laboratoryjnych
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) lub przedstawienie
kart katalogowych urzadzen,

2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy z
rozbiciem wynikdéw na ponizsze obszary z podziatem na pore dnia
(szczyt dzienny, szczyt wieczorny, noc) i pore roku (zima, lato):

a. zuzycie energii na ogrzewanie w kWh/m2/rok,

b. zuzycie energii na otrzymanie cieptej wody uzytkowej w
kWh/m2/rok,

c. zuzycie energii na dziatanie pozostatych instalacji (np.
wentylacja, system BMS, zasilanie instalacji OZE) w
kWh/m2/rok,

d. zuzycie energii na dziatanie urzadzen AGD i RTV w
kWh/m2/rok.

e. zuzycie energii na dziatanie innych urzadzen w kWh/m2/rok.

6. Obliczenia do Wymagania Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie
Konkursowego nr 4 Bilans dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 4 Bilans wodny, poprzez
wodny przedtozenie obliczen w formacie Excel, obejmujacych wszystkie aspekty

uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zostac¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikdw testéw laboratoryjnych
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) lub przedstawienie
kart katalogowych urzadzen,

2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy z
rozbiciem wynikdw na ponizsze obszary:

a. zuzycie wody w budynku w I/rok,

b. produkcja $ciekdw w budynku w I/rok,

c. pobdr wody z instalacji wodociggowej do budynku w I/rok,

d. wolumen wody pozyskiwanej lokalnie dla budynku (np.
gromadzona woda deszczowa, odzyskiwana woda szara,
oczyszczane $cieki) w I/rok,

e. prognozowane przeptywy wody i Sciekdw miedzy
instalacjami oraz sieci3 wodociggowo-kanalizacyjng w
|/doba i I/rok, wraz z uzasadnieniem.

7. Obliczenia do  wymagania | Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie

dla wyliczenia wymagania Konkursowego nr 5 Slad weglowy materiatéw
budowlanych, poprzez przedtozenie obliczen w formacie Excel, obejmujacych
wszystkie aspekty uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikow testow laboratoryjnych,
2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy z
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rozbiciem wynikow na ponizsze obszary:
a. fundamenty,
b. $ciany zewnetrzne,
c. S$ciany wewnetrzne,
d. stropy,
e. schody,
f. dach,
g. stolarka okienna i drzwiowa, parapety.

8. Obliczenia do  Wymagania | Wykonawca zobowigzany jest do uzasadnienia zatozen przyjetych przez siebie
Konkursowego nr 6 Recykling | dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 6  Recykling materiatéw
materiatéw budowalnych budowalnych i, poprzez przedtozenie obliczerr w formacie Excel, obejmujgcych

wszystkie aspekty uwzglednione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartosci muszg zosta¢ odpowiednio
uzasadnione, np. przez podanie wynikdw testéw laboratoryjnych
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) lub przedstawienie
kart katalogowych urzadzen,

2. podane obliczenia majg stanowi¢ kompletny model obliczeniowy.

9. Koncepcja Technologii Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia szczegétowego opisu Technologii, w

tym:

1. opis procesu produkcyjnego prefabrykatéw/modutéw ze schematem
blokowym technologii ich produkgji,

2. opis mozliwosci transportowych

3. opis rozwigzan i schematy zwigzane z montazem
prefabrykatéw/modutéw na budowie,

4. opis $redniego czasu produkcji i montazu prefabrykatéw/modutow w
zaleznosci od przeznaczenia i wielkosci obiektu,

5. schematy potaczern z fundamentem, pofaczert pionowych i
poziomych, prefabrykatéw/modutéw,

6. opis rozwigzan zapewnianiajacych szczelnosci konstrukcji i szczelnosci
instalacji,

7. opis zatozen optymalnego zintegrowania opracowanej Technologii,
prefabrykowanej/modutowej konstrukcji budynku z instalacjg lub
instalacjami OZE.

10. Prototyp Technologii Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zademonstrowania prototypu

wykonywanej przez siebie Technologii w skali 1:1. Wymagane jest
przygotowanie:

1. dla Technologii 2D (prefabrykowanej) - zamknietej przestrzeni o
powierzchni co najmniej 35 m?,

2. dla Technologii 3D (modutowej) — dwdch zamknietych przestrzeni,
kazda o powierzchni co najmniej pojedynczego modutu. Te zamkniete
przestrzenie maja by¢ potaczone ze sobg w sposéb demonstrujacy
powstawanie budynkéw z elementéw modutowych oraz sposdéb
taczenia instalacji wedtug planowanej Technologii.

W przypadku Technologii 2D Wykonawca ma ponadto przygotowac 2 makiety
techniczne w skali 1:25, potgczone ze sobg w sposéb demonstrujgcy
powstawanie budynkow z elementow prefabrykowanych oraz sposéb taczenia
instalacji wedtug planowanej Technologii.

Wykonawca zobowigzany jest do zmontowania elementéw prototypu w skali 1:1
(tj. o wysokosci pomieszczenn odpowiadajgcej wysokosci przewidzianej do
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zastosowania w Demonstratorze Technologii) na terenie zaktadu produkcyjnego
Wykonawcy, za$ najpdzniej w Terminie Doreczenia Wynikow Prac Etapu |
wskaza¢ NCBR na pisSmie adres tego zaktadu oraz umozliwi¢ NCBR jego
weryfikacje na potrzeby Selekcji. Prototyp nalezy przygotowac z uwzglednieniem
ponizszych elementow:

1. przegrody pionowe, w ktdrym wszystkie przegrody pionowe posiadaja
parametry $cian zewnetrznych,

2. przegrody pionowe wewnetrzne z co najmniej jedng $ciang dziatowa,

3. podtoga na gruncie,

4. stropodach,

5. kompletna stolarka drzwiowa i okienna,

6. S$ciany zewnetrzne z oknem i drzwiami balkonowymi (o tacznej
proporcji co najmniej 1/8 powierzchni przeszklonej do catkowitej
tacznej powierzchni podtogi),

7. $ciany zewnetrzne z drzwiami wejsciowymi,
wykornczona powierzchnia podtogi,

9. wykonczona powierzchnia $cian,

10. wykoriczona powierzchnia elewacji,

11. uzupetnione potaczenia miedzy przegrodami pionowymi i poziomymi,

12. kompletne systemy potaczen miedzy elementami,

13. miejsca potaczen instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i
ogrzewania wystepujgce na styku prefabrykatéw modutéw
odpowiadajgcym realnym warunkom faczenia na budowie,

14. szachty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania,

15. dostep do zasilania energig elektryczng,

16. konstrukcja przegréd spetniajgca parametry akustyczne dla budynku,
nad ktérego Technologig trwaja prace badawczo-rozwojowe,

17. konstrukcja przegréd spetniajgca parametry szczelnosci dla budynku,
nad ktérego Technologia trwaja prace badawczo-rozwojowe,

18. konstrukcja przegrdd spetniajgca parametry termiczne dla budynku,
nad ktérego Technologig trwajg prace badawczo-rozwojowe,

19. konstrukcja przegrdd spetniajgca parametry wilgotnosciowe przegrod
dla budynku, nad ktérego Technologia trwaja prace badawczo-
rozwojowe,

20. konstrukcja przegréd spetniajgca parametry jakosci powietrza dla
budynku, nad ktérego Technologig trwajg prace badawczo-rozwojowe
pod katem wystepowania Lotnych Zwigzkdéw Organicznych (LZO) i
formaldehydu (HCHO) emitowanych z materiatéw budowlanych.

Aranzacja prototypu powinna by¢ skonsultowana z Zamawiajagcym celem
unikniecie nieporozumien co do ww. oczekiwan Zamawiajacego. Wymagane
jest udostepnienie prototypu Technologii na potrzeby wizji lokalnej
Zamawiajgcego oraz ekspertow wskazanych przez Zamawiajacego przez caty
czas trwania Selekcji.

11. Raport z testow prototypu Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia raportow z testow

przygotowanego prototypu/prototypéw z punktu 10. Wymaga sie podania
wynikédw nastepujgcych testow:

1. Testu szczelnosci prototypu zgodnie z norma PN-EN 13829:2002
,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Okreslanie przepuszczalnosci
powietrznej budynkéw -- Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem
wentylatora”,

2. Badan przegréod pod katem przenikania ciepta oraz zapewnienia
komfortu cieplnego. Wskazane jest modelowanie komfortu cieplnego
za pomocg symulacji,
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3. Testu parametrow akustycznych przegrod (in situ),
Testu jakosci pod katem wystepowania Lotnych Zwigzkéw
Organicznych (LZO) i formaldehydu (HCHO) emitowanych z materiatéw
budowlanych,

5. Testu parametrow wilgotnosciowych przegrod,

6. Opisu i obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zwigzanych z
produkcjg, transportem oraz montazem elementéw.

12. Certyfikaty/Karty wtasciwosci Wymagane ztozenie przez Uczestnikow Przedsiewziecia certyfikatow/kart
uzytkowych, inne dokumenty | wtasciwoséci uzytkowych lub innych dokumentéw umozliwiajacych zastosowanie
umozliwiajace zastosowanie opracowanej Technologii w Demonstratorze. Wymaga sie ztozenia wszystkich
opracowanej Technologii dokumentéw potwierdzajagcych  dopuszczenia do obrotu  wszystkich

innowacyjnych elementéw wykonanych w ramach projektu.

13. Projekt zagospodarowania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania
dziatki dziatki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020,
poz. 1609) umozliwiajgcego wystgpienie o pozwolenie na budowe.

14. Projekt architektoniczno- | Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego projektu
budowlany architektoniczno-budowlanego i  projektu  technicznego zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020, poz.
1609). Dokumenty potrzebne do projektu architektoniczno-budowlanego
zostang  przekazane  Wykonawcy przez  wifasciciela  Nieruchomosci
Demonstracyjnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Regulaminu: Charakterystyka
Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktorej bedg tworzone Demonstratory.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania zaktualizowanego i
uszczegotowionego projektu koncepcyjnego Demonstratora w standardzie
projektu architektoniczno-budowlanego z elementami rozwigzan konstrukcji i
instalacji, ktora obejmuje:

a) opis architektury Demonstratora, w tym: funkcja obiektu
budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy, sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 ustawy Prawo budowlane (o$wietlenie i nastonecznienie,
gospodarka odpadami), opis materiatéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, wyposazenia, rozwigzania materiatowe i
kolorystyczne elewacji,

b) model Demonstratora na poziomie szczegétowosci LOD 4 w
standardzie BIM STANDARD PL,

c) zestawienie powierzchni, w tym powierzchnia zabudowy,
powierzchnia utwardzona, powierzchnia biologicznie czynna,
powierzchnia catkowita, powierzchnia konstrukcji, powierzchnia
netto, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia ruchu, powierzchnia
techniczna,

d) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

e) rzut fundamentéow w skali 1:100,

f)  rzuty kondygnacji w skali 1:100,

g) rzut dachu w skali 1:100,

h)  przekréj poprzeczny i podtuzny w skali 1:100,

i)  elewacje w skali 1:100,

j)  detale pofaczen montazowych elementéw w widoku 3D,

k)  wydrukowana makieta 3D budynku demonstracyjnego z
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demontowalnymi elementami/modutami w skali 1:25 z
uwzglednieniem wyposazenia wnetrz,

1)  wizualizacje,

m) co najmniej 2 widoki Demonstratora,

n) charakterystyczne detale Demonstratora w skali 1:10,

o) schemat konstrukcyjny z uwzglednieniem prefabrykacji z opisem,

p) schematy instalacyjne zawierajgce proponowane rozwigzania wraz z
opisem,

q) rzutoraz wizualizacje z aranzacjg wnetrza wszystkich typéw mieszkan
(budynek spoteczny lub senioralny),

r)  widok oraz opis materiatéw uzytych do zabudowy kuchennej,

s)  opis funkcjonalnosci systemu zarzadzania budynkiem wraz z
symulatorem aplikacji dla uzytkownika,

t)  opis przewidzianych w Demonstratorze urzadzen (np. karty
katalogowe, parametry uzytkowania) wptywajgcych na wartosci
parametrow Konkursowych.

Wszystkie ww. elementy nalezy dostarczy¢ w formacie *.pdf* oraz w formacie
edytowalnym: Word, Excel lub *.dwg*.

15.

Projekt techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego projektu
technicznego umozliwiajgcego rozpoczecie prac budowlano-montazowych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020,
poz. 1609).

Projekt techniczny wykonany bedzie w zakresie wszystkich specjalnosci, rysunki

w skali 1:50, detale 1:10

16.

Specyfikacje techniczne,

kosztorysy i harmonogram

realizacji

Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia nastepujgcych elementéw
dokumentacji: ,,Projekt z niezbednymi uzgodnieniami”, "Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét", ,Przedmiary robét”, ,Kosztorys inwestorski”,
,Wartos¢ Inwestycji”, "Program

Kosztorysowa inwestycji wraz z

harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji"

17.

Symulator systemu zarzadzania
budynkiem (ang. BMS —
Building Management System)

Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia symulatora systemu zarzgdzania
budynkiem demonstracyjnym z uwzglednieniem wszystkich elementéw
funkcjonalnosci (przynajmniej jeden element z kazdej funkcjonalnosci, np. licznik
energii, ekran dotykowy z panelem uzytkownika, kontakty na osobnych
licznikach, aplikacja na smartfona)

18.

Raport koricowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia podsumowania prac badawczo-

rozwojowych z uwzglednieniem wszystkich elementéw podanych w Zataczniku

nr 3 do Regulaminu jako innowacje, w tym:

1. podsumowania informacji odnosnie wynikéw obliczen i badan
laboratoryjnych,
zestawienia wynikdw w zakresie spetniania wymagan Konkursowych,

3. podsumowania informacji dotyczacych Technologii opracowywanej w
ramach Przedsiewziecia,

4. wskazania wnioskow z przeprowadzonych i ewentualnych planowanych
zmian do wprowadzenia w Etapie Il oraz w Etapie I,

5. termindw rozpoczecia i zakorczenia prac badawczo-rozwojowych.

W trakcie trwania Prac Etapu ll, Partner Strategiczny w konsultacji z NCBR i w niezbednym zakresie z

Uczestnikami

Przedsiewziecia

przeprowadza

niezbedne uzgodnienia w celu umozliwienia

niezwtocznego wystgpienia o pozwolenia na budowe Demonstratora po rozpoczeciu Etapu lll.
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Wyniki Prac Etapu Il muszg zostaé przekazane Zamawiajgcemu w Terminie Doreczenia Wynikéw Prac
Etapu Il okreslonym w Rozdziale 1 tego Zatgcznika i w formie okreslonej tym Zatacznikiem oraz Umowa.

3.4. Ocena Wynikéw Prac Etapu Il i Selekcja Uczestnikéw Przedsiewziecia do Etapu I

Po zakonczeniu i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wynikéw Prac Etapu Il Zamawiajgcy dokonuje
ich oceny, a nastepnie przeprowadza Selekcje Uczestnikéw Przedsiewziecia do Etapu Il

Ocena Wynikéw Prac Etapu Il oraz Selekcja Uczestnikdw Przedsiewziecia do Etapu Il bedzie
prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych w Zatgczniku nr 5 do Regulaminu.

W wyniku Selekcji Uczestnikdw Przedsiewziecia do Etapu Ill Zamawiajacy wybierze Uczestnikow
Przedsiewziecia, ktérzy zostang dopuszczeni do realizacji dalszych prac badawczo-rozwojowych w
ramach Etapu lIl.

4. Etaplll
4.1. Informacje wstepne

W ramach Etapu Ill wybrani Uczestnicy Przedsiewziecia wykorzystujg opracowang w ramach Etapéw |
— Il prac badawczo-rozwojowych Technologie lub inne rozwigzania w budynku demonstracyjnym
jednorodzinnym lub wielorodzinnym, zgodnie ze ztozong po zakorczeniu Etapu Il zaktualizowana
Ofertg, prowadzac prace badawczo-rozwojowe polegajagce na przeniesieniu wynikéw prac
koncepcyjnych do modelu demonstracyjnego.

4.2. Zakres prac w Etapie Il

W Etapie Il Wykonawca wykorzystuje w Demonstratorze opracowane w ramach Etapow | — Il prac
badawczo-rozwojowych Technologie modutowe/prefabrykowane oraz Technologie neutralnych
klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwigzania, o
zadeklarowanych przez siebie parametrach i rozwigzaniach innowacyjnych.

Wykonawca okresla, jakie prace zamierza przeprowadzi¢, w celu wykorzystania Technologii i innych
rozwigzan w budynku demonstracyjnym, co przedstawia Zamawiajgcemu jako zaktualizowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ze wskazaniem Kamieni Milowych. Wykonawca jest zobligowany
do prowadzenia Prac B+R w ramach Etapu Ill zgodnie z przedstawionym ww. Harmonogramem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu Il wskazane w rozdziale 4.3.
tego Zatacznika.

Wykonawca tworzy Demonstrator z wykorzystaniem opracowanej Technologii w lokalizacji wskazanej
przez NCBR. Zamawiajgcy wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzglednie
przestrzegat zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizowat zgodnie z przepisami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

4.3. Wyniki Prac Etapu Il

W ramach Etapu Ill Wykonawca opracowuje obligatoryjne Wyniki Prac Etapu lll, ktére przedstawia
Zamawiajgcemu do oceny. Liste Wynikéw Prac Etapu Il przedstawiono w Tabeli ponizej. Dopuszcza sie
weryfikacje elementéw Wyniku Prac Etapu wymagajacych badan laboratoryjnych zaréwno przez
laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadajace
akredytacje przyznang przez inne panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku
obowigzkowo wynik badafi w catym relewantnym zakresie musi by¢ przettumaczony na jezyk polski
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przez ttumacza przysiegtego). Wykonawca jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu

odpowiednie uzasadnienie braku mozliwosci potwierdzenia przez akredytowane laboratorium.

Tabela 4. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu Il

L.p.

Wynik Prac Etapu Il

Wymagania dla Wyniku Prac Etapu Il

Termin doreczenia
NCBR

Projekt
zagospodarowania
dziatki

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zaktualizowanego projektu
zagospodarowania dziatki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020, poz. 1609).

Do 1 miesigca po
rozpoczeciu Etapu lll

Projekt
architektoniczno-
budowlany

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zaktualizowanego projektu
architektoniczno-budowlanego umozliwiajgcego wystgpienie o
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020, poz. 1609) Dokumenty potrzebne do projektu
architektoniczno-budowlanego zostang przekazane Wykonawcy przez
Partnera Strategicznego zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Regulaminu:
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej beda
tworzone Demonstratory.

Do 1 miesigca po
rozpoczeciu Etapu lll

Dokumentacja
kosztorysowo-
realizacyjna

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nastepujgcych elementéw
dokumentacji:

1. Projekt wraz z uzgodnieniami formalnoprawnymi niezbednymi do
realizacji Demonstratora,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

Przedmiary robot,

Kosztorys inwestorski,

vk W

Wartos¢ Kosztorysowa Inwestycji,
Program inwestycji wraz z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
realizacji inwestycji.

Do 1 miesigca po
rozpoczeciu Etapu lll

Projekt techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia kompletnego projektu
technicznego umozliwiajgcego rozpoczecie prac budowlano-
montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609).

Projekt techniczny wykonany bedzie w zakresie wszystkich

specjalnosci, rysunki w skali 1:50, detale 1:10.

Do 1 miesigca po
rozpoczeciu Etapu Il

Wystapienie o
wydanie decyzji o
pozwoleniu na
budowe

Wykonawca, z uwzglednieniem zasad wskazanych w Rozdziale 1 tego
Zatgcznika, zobowigzany jest do wystgpienia do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej, o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 14
lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z pdzn. zmianami) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorédw: wniosku o pozwolenie na budowe
lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
oswiadczenia o  posiadanym

jednorodzinnego, prawie do

Do 2 miesiecy po
rozpoczeciu Etapu lll
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L.p.

Wynik Prac Etapu IlI

Wymagania dla Wyniku Prac Etapu IlI

Termin doreczenia
NCBR

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke (Dz.U. 2016, poz. 1493) Na
dowdd wykonania tej czynnosci Wykonawca dostarcza NCBR
potwierdzenie ztozenia wniosku, jako element Wyniku Prac Etapu llI.

Rozpoczecie robot
budowlano-
montazowych

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie
uzyskanego pozwolenia na budowe Demonstratora, jako element
Wyniku Prac Etapu. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac budowlanych do:

1. Wykonania ogrodzenia dziatki na czas budowy o wysokosci
min. 1,7 m.

2.  Wykonania utwardzonej drogi na terenie nieruchomosci,
ktéra bedzie stuzy¢ za dojazd do miejsca budowy
Demonstratora na dziatce, tj. droge o szerokosci min. 3 m i
nosnosci  nawierzchni  umozliwiajagcej wjazd dzwigu
samojezdnego o minimalnej masie catkowitej 40 t z
uwzglednieniem  tadunku, dojazd bez przeszkdd
niemozliwych do demontazu z promieniami skretu
umozliwiajgcymi wjazd dzwigu i samochoddw z naczepami o
min. 15 m dtugosci catkowitej oraz 4 m szerokosci catkowitej.

3.  Wykonania oswietlenia na czas budowy pozwalajacego na
skuteczny monitoring w okresie nocnym.

4. Podpisania umowy na wywoéz odpadéw budowlanych,
ktorych koszty ponosit bedzie Wykonawca Demonstratora.

5. Zapewnienia bramy oraz szlabanu wraz z dozorujgcym
pracownikiem lub monitoringiem, w celu kontroli wstepu
0s0b oraz wjazdu i wyjazdu materiatéw z placu budowy.

Nieuzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe w terminie 5
miesiecy od rozpoczecia Etapu Il uprawnia Zamawiajacego do
wypowiedzenia Umowy.

Do 5 miesiecy po
rozpoczeciu Etapu Il

Zakonczenie robot
budowlano-
montazowych

Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia robdét budowlano-
montazowych w budynku demonstracyjnym potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
projektem zagospodarowania dziatki, projektem architektoniczno—
budowlanym oraz projektem technicznym zgodnie z przepisami prawa
i wiedza techniczna.

Do 11 miesiecy po
rozpoczeciu Etapu lll

Wystgpienie o
wydanie decyzji o
pozwoleniu na
uzytkowanie

Wykonawca, z uwzglednieniem zasad wskazanych w Rozdziale 1 tego
Zatacznika, zobowigzany jest do wystgpienia do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej, o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia
14 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z pdin. zmianami).
Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang przekazane Wykonawcy przez Partnera Strategicznego
zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Regulaminu: Charakterystyka
Nieruchomosci ktorej beda
Demonstratory. Na dowdd wykonania tej czynnosci Wykonawca

Demonstracyjnej, na tworzone

dostarcza NCBR potwierdzenie ztozenia wniosku, jako element Wyniku
Prac Etapu Ill.

Do 11 miesiecy po
rozpoczeciu Etapu lll

Udzielenie gwarancji
odnosnie
Demonstratora

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Partnerowi
Strategicznemu gwarancji jakosci, wymaganej zgodnie z art. 21
Umowy oraz Zatacznikiem nr 6 do Regulaminu. Na dowdd wykonania
tej czynnosci Wykonawca dostarcza NCBR potwierdzenie przekazania

gwarancji jakosci, jako element Wyniku Prac Etapu Ill.

Do 11 miesiecy po
rozpoczeciu Etapu lll
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Termin doreczenia

L.p. Wynik Prac Etapu IlI Wymagania dla Wyniku Prac Etapu IlI —

10. Dokumentacja Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia po jednym egzemplarzu Do 11 miesiecy po
powykonawcza dla Partnera Strategicznego i jednym dla Zamawiajacego kompletnej rozpoczeciu Etapu lll

dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa Prawo budowlane z
dnia 14 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z pdzn. zmianami).

11. Kosztorys Wykonawca  zobowigzany jest do  ztozenia Kosztorysu | Do 11 miesiecy po
powykonawczy powykonawczego, sporzadzonego zgodnie z dokumentem ,Polskie | rozpoczeciu Etapu Il

standardy kosztorysowania robdt budowlanych” opracowanym przez
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych.

12. Raport z wykonania | Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia raportu z wynikami testéw | Do 13 miesiecy po
testéw dotyczacych nastepujacych warunkow funkcjonowania | rozpoczeciu Etapu llI
pomiarowych in situ | Demonstratora z udziatem mieszkancow: zuzycie energii elektrycznej,

w ukoriczonym | wody i ciepfa, ilo$¢ energii elektrycznej produkowanej z paneli

Demonstratorze  z | fotowoltaicznych oraz sprawnos¢ urzadzen OZE - dla catego budynku i

mozliwym udziatem | wyodrebnionych lokali, a takze innych gromadzonych przez system

mieszkancow, w tym | zarzadzania budynkiem (ang. BMS — Building Management System) —

odnosnie spetniania | czas trwania do 2 miesiecy.

parametrow

Wymagar Zamawiajacy przekaze szczegdtowe informacje nt.  testow
pomiarowych na co najmniej 180 dni przed rozpoczeciem testéw, do

Konkursowych ) . i "y . .
ktérych Wykonawca bedzie mogt wnies¢ uwagi, a Zamawiajacy ma
prawo ich nie uwzgledniaé, jesli nie s celowe dla procesu testowego.
Procedura weryfikacji parametréw Wymagan Konkursowych w Etapie
Il uwzgledni rzeczywiste stawki energii w momencie prowadzenia
testow.

13. Przekazanie Wykonawca zobowigzany jest do wszczecia procedury odbiorowej | Do 13 miesiecy po
Demonstratora majacej na celu przekazanie Demonstratora  Partnerowi | rozpoczeciu Etapu lll
Partnerowi Strategicznemu oraz opracowania dodatkowej, szczegotowej
Strategicznemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami postawionymi

w Umowie, zawierajgcej oprécz aktualnych rysunkdéw i opiséw: karty
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, instrukcje
uzytkowania, odbiory UDT, rezultaty testéw odbiorowych oraz liste
usterkowa.

Wymaga sie szczegétowej dokumentacji powykonawczej w postaci
papierowe;j i elektronicznej a takze w postaci modelu BIM STANDARD
PL - poziom szczegotowosci LOD 4, w dedykowanym oprogramowaniu
do modelowania informacji o budynku (Building Information
Modeling) w 3D. Na dowdd wykonania tej czynnosci Wykonawca
dostarcza NCBR potwierdzenie protokotu odbioru Demonstratora
przez Partnera Strategicznego, jako element Wyniku Prac Etapu IIl.

14. Raport z testow | Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia raportu z Do 11 miesiecy po

odbiorowych

przeprowadzonych niezbednych testéw odbiorowych:

1. zagadnienia cieplne - préba n50 Blower Door Test (badanie
szczelnosci  budynku zgodnie z Normg PN-EN 13829
Wiasciwosci cieplne budynkow. Okreslenie

przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru

cisnieniowego z uzyciem wentylatora),

badanie termowizyjne,

pomiary akustyczne,

testy szczelnosci potgczen w zaleznosci od temperatury

otoczenia,

5. testy wytrzymatosciowe konstrukcji i potaczen,

6. préby instalacji sanitarnych i elektrycznych itd.

rozpoczeciu Etapu Il
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Termin doreczenia

L.p. Wynik Prac Etapu IlI Wymagania dla Wyniku Prac Etapu IlI —
7. audyt dostepnosci.
15. Raport koncowy | Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia raportu z podsumowaniem | Do 13 miesiecy po
Wykonawcy prac  badawczo-rozwojowych z uwzglednieniem  wszystkich | rozpoczeciu Etapu llI

elementéw podanych w Zataczniku nr 3 do Regulaminu jako
innowacje, w tym:

1. podsumowania dotyczagcego przeniesienia rozwigzan
technologicznych opracowanych w ramach prac badawczo-
rozwojowych do skali 1:1 oraz demonstracji Technologii w
Demonstratorze,

2. opisu przebiegu realizacji Demonstratora, w tym wskazanie
whnioskéw ze zrealizowanych prac,

3. podsumowania informacji z testow in situ i innych
zastosowanych metod weryfikacji (w tym wizji lokalnych),

4. podsumowania innych istotnych informacji zwigzanych z
realizacjg projektu po stronie Wykonawcy.

Wyniki Prac Etapu lll muszg zostac przekazane Zamawiajgcemu w Terminie Doreczenia Wynikéw Prac
Etapu lll okreSlonym w Rozdziale 1 tego Zatacznika i w formie okreslonej tym Zatgcznikiem oraz
Umowa.

4.4. Ocena Wynikow Prac Etapu lll

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych Wynikéw Prac Etapu Ill Zamawiajgcy dokonuje ich oceny.

Ocena Wynikéw Prac Etapu lll bedzie prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych
w Zatgczniku nr 5 do Regulaminu.

Od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
czynnosci okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Regulaminu wymagania dotyczace obowigzkéw
Wykonawcy wzgledem Demonstratora po jego stworzeniu.

5. Zasady aktualizacji Ofert

W przypadku wystgpienia zmian dot. parametréw opracowanej Technologii wyniktych w trakcie
trwania prac badawczo-rozwojowych Wykonawca ma prawo do zaktualizowania Oferty.
Zaktualizowana Oferta Wykonawcy sktadana jest Zamawiajgcemu zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Regulaminu. W tym przypadku Wykonawca wypetnia formularz jak w przypadku
Whiosku o dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu, tzn. wypetnia wszystkie wymagane pola
odnoszgce sie do Wymagan Obligatoryjnych, Wymagan Opcjonalnych, Wymagan Konkursowych,
Wymagan jakosciowych oraz innych wymaganych elementéw Whniosku.

W ramach zaktualizowanej Oferty Wykonawca na podstawie wynikéw prac badawczo-rozwojowych
moze:
e uszczegodtowic opis sposobu spetnienia Wymagan Obligatoryjnych,
e uszczegodtowic opis koncepcyjny planowanej Technologii,
e uszczegotowic projekt koncepcyjny,
e zaoferowac lepsze niz deklarowane we Whniosku wartosci spetniania wymagan Konkursowych,
e zaoferowac spetnienie dodatkowych Wymagan Opcjonalnych.
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W zaktualizowanej ofercie Wykonawca nie moze wycofaé sie ze spetnienia Wymagan Opcjonalnych
zadeklarowanych we Whniosku ani obnizy¢ deklarowanych we Whniosku wartosci Wymagan
Konkursowych.

6. Weryfikacja Wynikow przedstawionych przez Wykonawce

Wyniki Prac Etapu przedstawione przez Wykonawce zostang zweryfikowane przez Zamawiajgcego
w zakresie wypetnienia Wymagan zapisanych w zatgczaniach do Umowy i Regulaminu w szczegdlnosci
w Zataczniku nr 1 do Regulaminu. Weryfikacja bedzie przeprowadzona na podstawie Wynikéw Prac
Etapu podanych odpowiednio do kazdego z Etapdw. Kryteria akceptacji Wynikéw Prac Etapu zostaty
podane w ponizszej tabeli z podaniem do ktdorego Etapu bedg zastosowane. Szczegdtowe procedury
weryfikacji (procedury testowe) bedg podane przez Zamawiajgcego na 180 dni przed zakoriczeniem
prac w ramach poszczegélnych Etapow. Przy czym Wykonawca bedzie mdogt w ciggu 30 dni zgtosic
uwagi do procedury, a Zamawiajgcy ma prawo ich nie uwzglednia¢, jesli nie sg celowe dla procesu
testowego.

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie wymaganych Wynikéw Prac Etapu podlegajacych weryfikacji

ETAP I ETAP Il ETAP 1lI

Wymagane Wyniki Prac Etapu

Zaktualizowana Oferta opracowania Zaktualizowana Oferta opracowania . e
1. , . Projekt zagospodarowania dziatki
Technologii Technologii
R t z Wynikami badar\ nad . . . . Projekt architektoni -
2. aport z .ynl amtbadan na Raport z Wynikami badan nad Technologia rojekt architektoniczno
Technologia budowlany
3 Obliczenia do Wymagania Obliczenia do Wymagania Konkursowego nr | Dokumentacja kosztorysowo-
* | Konkursowego nr 1 Koszty catkowite 1 Koszty catkowite realizacyjna
4 Obliczenia do Wymaganla Oblilczenla do Wymagania Konkursowego nr Projekt techniczny
Konkursowego nr 2 Bilans energetyczny | 2 Bilans energetyczny
5 Obliczenia do Wymagania Obliczenia do Wymagania Konkursowego nr | Wystgpienie o wydanie decyzji o
* | Konkursowego nr 3 Zuzycie energii 3 Zuzycie energii pozwoleniu na budowe
Pozwolenie na
Obliczenia do Wymagania Obliczenia do Wymagania Konkursowego nr . ,
. R
6 Konkursowego nr 4 Bilans wodny 4 Bilans wodny budowe/Rozpoczecie robot

budowlano-montazowych

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 5 Slad weglowy
materiatéw budowlanych

Obliczenia do Wymagania Konkursowego nr | Zakoriczenie rob6t budowlano-
5 Slad weglowy materiatéw budowlanych montazowych

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 6 Recykling
materiatéw budowlanych

Obliczenia do Wymagania Konkursowego nr | Wystgpienie o wydanie decyzji o
6 Recykling materiatéw budowalnych pozwoleniu na uzytkowanie

Udzielenie gwarancji odnosnie

K ja Technologii K ja Technologii
oncepcja Technologii oncepcja Technologii Demonstratora
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ETAP | ETAP Il ETAP Il
L.P.
Wymagane Wyniki Prac Etapu
10. | Prototyp Technologii Prototyp Technologii Dokumentacja powykonawcza
11. | Raport z testéw prototypu Raport z testéw prototypu Kosztorys powykonawczy
Wykonanie testéw pomiarowych in
) . it kon budynk
Certyfikaty/Karty wiasciwosci uzytkowych, ! u.v.v ! onczqnym u. n u’z .
. . . AT mozliwym udziatem mieszkancow,
12. | Projekt koncepcyjny Demonstratora inne dokumenty umozliwiajace L o
. . . w tym odnosnie spetniania
zastosowanie opracowanej Technologii X ,
parametréw Wymagan
Konkursowych
13. | Raport koricowy Wykonawc Projekt zagospodarowania dziatki Przekazanie Demonstratora
’ P vy 4 ) gosp Partnerowi Strategicznemu
14. - Projekt architektoniczno-budowlany Raport z testow odbiorowych
15. - Projekt techniczny Raport korncowy Wykonawcy
16 i Specyfikacje techniczne, kosztorysy i i
’ harmonogram realizacji
17 ) Symulator systemu zarzadzania budynkiem i
’ (ang. BMS — Building Management System)
18. - Raport koricowy Wykonawcy -

Tabela 6. Szczegétowe zestawienie przedmiotéw weryfikacji dla projektu

Termin
L.p. Przedmiot weryfikacji Zasady weryfikacji zastosowania
weryfikacji
1. | Prototyp Technologii | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli: Etap |, Etap Il
zgodnie z wymaganiem 1. Prototyp Technologii jest skonstruowany z elementéw

wynikéw Prac — pkt 10.

prefabrykowanych lub modutowych (zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zatgczniku nr 1 do Regulaminu),
Technologia zastosowana w prototypie jest kompletna w
zakresie elementow konstrukcyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych,
Dostarczone elementy/moduty prototypu posiadajg mozliwos¢
faczenia sie pomiedzy sobg z zachowaniem potgczen
konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykoriczeniowych.
Technologia zastosowana w prototypie pod wszystkimi aspektami
umozliwia tworzenie budynkéw jednorodzinnych i wielorodzinnych.
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L.p.

Przedmiot weryfikacji

Zasady weryfikacji

Termin
zastosowania
weryfikacji

Raport z testow
prototypu  zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 11.

Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono
facznie ponizsze przestanki:

1. stwierdza sig, ze Testy zostaty przeprowadzone przez
akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie weryfikacje
elementéw Wyniku Prac Etapu wymagajacych badan
laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w
Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium,
posiadajace akredytacje przyznana przez inne panstwo
cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku
obowigzkowo wynik badan w catym relewantnym zakresie
musi by¢ przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza
przysiegtego).

2. Wyniki testow prototypu sg zgodne z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.

Etap |, Etap Il

Raport z Wynikami badan
nad Technologia zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 2.

Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdzono
facznie ponizsze przestanki:

1. Stwierdza sie, ze testy zostaty przeprowadzone przez
akredytowane laboratorium. Dopuszcza sie weryfikacje
elementéw Wyniku Prac Etapu wymagajacych badan
laboratoryjnych zaréwno przez laboratorium akredytowane w
Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium,
posiadajace akredytacje przyznana przez inne panstwo
cztonkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku
obowigzkowo wynik badan w catym relewantnym zakresie
musi by¢ przettumaczony na jezyk polski przez ttumacza
przysiggtego),

2. Wyniki testow i symulacji potwierdzajg parametry
opracowywanej Technologii zgodnie z deklarowanymi
wartosciami zaktualizowanej ofercie,

3. Wyniki testow i symulacji potwierdzajg deklarowane wartosci
spetniania wymagan Konkursowych.

Etap |, Etap Il

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 1 Koszty
catkowite  zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 3.

Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli po analizie stwierdzono
facznie ponizsze przestanki:

1. stwierdza sie zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
Zataczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
ztozonej przez Wykonawce,

3. Deklarowana w zaktualizowanej ofercie warto$¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.

Etap |, Etap Il

Obliczenia do Wymagania
Konkursowego nr 2 Bilans
energetyczny zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 4.

Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli po analizie stwierdzono
facznie ponizsze przestanki:

1. stwierdza sie zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
Zafaczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
zfozonej przez Wykonawce,

3. Deklarowana w zaktualizowanej ofercie warto$¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.

Etap |, Etap Il
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6. | Obliczenia do Wymagania | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli po analizie stwierdzono Etap I, Etap Il
Konkursowego nr 3 | tacznie ponizsze przestanki:
Zuiycie energii zgodnie z 1. stwierdza sie zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
. S Zataczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
wymaganiem  wynikéw A
Opcjonalne, Konkursowe.
prac —pkt 5. 2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
ztozonej przez Wykonawce.
3. Deklarowang w zaktualizowanej ofercie wartos¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.
7. | Obliczenia do Wymagania | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli po analizie stwierdzono Etap I, Etap Il
Konkursowego nr 4 Bilans | facznie ponizsze przestanki:
wodny 2godnie 7 1. stwierdza sie zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
. . Zatgczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
wymaganiem  wynikéw A
Opcjonalne, Konkursowe.
prac — pkt 6. 2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
ztozonej przez Wykonawce.
3. Deklarowang w zaktualizowanej ofercie wartos¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.
8. | Obliczenia do Wymagania | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli po analizie stwierdzono Etap I, Etap Il
Konkursowego nr 5 Slad | tacznie ponizsze przestanki:
weglowy materiatéw 1. stwierdza sie zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
. Zataczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
budowalnych zgodnie z .
. o Opcjonalne, Konkursowe,
wymaganiem  wynikéw 2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
prac— pkt 7. sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
zfozonej przez Wykonawce,
3. Deklarowana w zaktualizowanej ofercie warto$¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.
9. | Obliczenia do Wymagania | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli po analizie stwierdzono Etap |, Etap Il
Konkursowego nr 6 | tacznie ponizsze przestanki:
Recykling materiatéw 1. stwierdza sie zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w
budowlanych zgodnie z Zafa'cznlku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
. o Opcjonalne, Konkursowe,
wymaganiem  wynikéw 2. Deklarowana we Wniosku wartos¢ wymagania pozostata taka
prac — pkt 8. sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
ztozonej przez Wykonawce,
3. Deklarowana w zaktualizowanej ofercie warto$¢ wymagania
potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.
10.| Koncepcja Technologii | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli po analizie stwierdzono Etap |, Etap Il

zgodnie z wymaganiem
wynikéw prac — pkt 9.

facznie ponizsze przestanki:

1.

stwierdza sie zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
Zafaczniku nr 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne,
Opcjonalne, Konkursowe,

Deklarowana we Whniosku warto$¢ wymagania pozostata taka
sama lub zostata podwyzszona w zaktualizowanej ofercie
ztozonej przez Wykonawce,

Deklarowang w zaktualizowanej ofercie warto$¢ wymagania
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potwierdzajg i uzasadniajg przedtozone obliczenia w formacie
Excel, obejmujgce wszystkie aspekty uwzglednione w ww.
wymaganiu.
11.| Projekt koncepcyjny | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap |
Demonstratora zgodnie z | facznie ponizsze przestanki:
wymaganiem  wynikéw
1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
prac — pkt 12. . . . . A
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zatgczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory,
2. Stwierdza sig, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
12.| Certyfikaty/Karty Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli Wykonaweca tacznie spetnit Etap Il
wilasciwosci  uzytkowych, | ponizsze przestanki:
inne dokumenty
S 1. ztozyt certyfikaty/karty wtasciwosci uzytkowych lub inne
umozliwiajgce . . .
) dokumenty potwierdzajace parametry opracowywane;j
zastosowanie Technologii zgodnie z deklarowanymi wartosciami w ztozonym
opracowanej Technologii whniosku lub zaktualizowanej ofercie, ktére umozliwiaja
zgodnie z wymaganiem zastosowanie opracowanej Technologii w budynku
wynikéw prac — pkt 12. demonstracyjnym,
2. ztozyt wszystkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenia do
obrotu wszystkich innowacyjnych elementow wykonanych w
ramach projektu.
13.| Projekt Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il, Etap Il
zagospodarowania dziatki | tgcznie ponizsze przestanki:
zgodnie z wymaganiem ) ) o . . )
wynikéw prac — pkt 13. 1. Stwierdza 5|e.spefn|anle wymagan c.)kreslor.wch w Z.afacznlku nr
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
(Etap Il) oraz pkt 1. (Etap Konkursowe oraz Zataczniku nr 2 do regulaminu -
L) Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktorej
beda tworzone Demonstratory,
2. Stwierdza sie, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
14.| Projekt architektoniczno- | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il, Etap Il

budowlany zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac—pkt 14. (Etap Il) oraz

pkt 2. (Etap 1)

facznie ponizsze przestanki:

1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zataczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza sie, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
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15.| Projekt techniczny | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il, Etap Ill
zgodnie z wymaganiem | tgcznie ponizsze przestanki:
wynikow prac — pkt 15. ) ) o . . )
(Etap II) oraz pkt 4. (Etap 1. Stwierdza S|e.spefn|an|e wymagan c.)kreslor.wch w Z.achzmku nr
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
i) Konkursowe oraz Zatgczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory,
2. Stwierdza sie, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
16.| Specyfikacje techniczne, | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il
kosztorysy i | facznie ponizsze przestanki:
harmonogram realizacji
zgodnie z wymaganiem 1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
wynikéw prac — pkt 16. 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zatgczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory.
2. Stwierdza sig, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
17.| Dokumentacja Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap I
kosztorysowo- facznie ponizsze przestanki:
realizacyjna zgodnie z
wymaganiem  wynikow 1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
prac — pkt 3. 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zataczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktorej
beda tworzone Demonstratory,
2. Stwierdza sie, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
18.| Symulator systemu | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il
zarzadzania  budynkiem | facznie ponizsze przestanki:
(ang. BMS — Building
Management System) 1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
zgodnie z wymaganiem 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
wynikéw prac — pkt 17. Konkursowe,
2. Stwierdza sie, ze rozwigzania uzyte w symulatorze mogga
zostac¢ zaimplementowane w budynku demonstracyjnym.
19.| Wystgpienie o wydanie | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il

decyzji o pozwoleniu na

budowe zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 5.

facznie ponizsze przestanki:

1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zatgczniku nr 2 do regulaminu -
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Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory
2. Stwierdza sie, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
20.| Rozpoczecie robdt | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdza sie, ze Etap Il
budowlano- Wykonawca spetnit okreélone wymagania i rozpoczat prace budowlano-
montazowych zgodnie z | . ontazowe.
wymaganiem  wynikéw
prac — pkt 6.
21.| Zakonczenie robdt | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdza sie, ze Etap Il
budowlano- Wykonawca spetnit okre$lone wymagania oraz zakoriczyt prace
montazowych zgodnie z | b §owalno-montazowe potwierdzone poprzez wpis do dziennika
wymaganiem  wynikéw . S . - .
prac — pkt 7. budowy i mozliwe jest dokonanie czynnosci odbiorowych przez organy
nadzoru budowalnego.
22.| Wystgpienie o wydanie | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdza sieg, ze Etap Ill
decyzji o pozwoleniu na | dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawnymi i
uzytkowanie zgodnie z | ,ormami obowigzujgcymi w Polsce i Wykonawca wystapit o wydanie
wymaganiem - wynikow decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
yzjiop Yy
prac — pkt 8.
23.| Udzielenie gwarancji | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli Wykonawca udzielit gwarancji Etap Il
odnoénie Demonstratora | zgodnie z okre$lonymi wymaganiami wynikéw prac.
zgodnie z wymaganiem
wynikéw prac — pkt 9.
24.| Dokumentacja Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdza sie, ze Etap Il
powykonawcza zgodnie z | Wykonawca ztozyt dokumentacje powykonawcza zgodnie z
wymaganiem  wynikow | o4nowiednimi przepisami prawnymi i normami obowiazujacymi w
prac — pkt 10. Polsce.
25.| Kosztorys powykonawczy | Weryfikacja uznana jest za pozytywng, jesli, po analizie stwierdza sie, ze Etap Il
zgodnie z wymaganiem | Wykonawca ztozyt Kosztorys powykonawczy zgodnie z odpowiednimi
wynikow prac — pkt 11. przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
26.| Wykonanie testow | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po ogledzinach Etap llI
pomiarowych in situ w | Demonstratora dokonanych przed jego odbiorem stwierdza sie
uko_ri'czonym budyn'ku Z | spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr 1 do regulaminu —
m_ozllwytn , udziatem Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne, Konkursowe oraz Zataczniku nr 2
mieszkancow, w tym . . . o
odnoénie spefniania do regulaminu - Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na
parametréw  wymagar ktérej beda tworzone Demonstratory.
Konkursowych zgodnie z
wymaganiem  wynikow Zamawiajacy przekaze szczegétowe informacje nt. testéw pomiarowych
prac — pkt 12. na co najmniej 180 dni przed rozpoczeciem testéw, do ktérych
Wykonawca bedzie mogt wnies¢ uwagi, a Zamawiajacy ma prawo ich nie
uwzgledniaé, jesli nie sa celowe dla procesu testowego. Procedura
weryfikacji parametréw Wymagan Konkursowych w Etapie Ill uwzgledni
rzeczywiste stawki energii w momencie prowadzenia testow.
27.| Raport z testow | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po ogledzinach Etap Il

odbiorowych zgodnie z
wymaganiem  wynikow
prac — pkt 14.

Demonstratora dokonanych przed jego odbiorem spetnione s3 tgcznie
ponizsze przestanki:

1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
Konkursowe oraz Zataczniku nr 2 do regulaminu -
Charakterystyka Nieruchomos$ci Demonstracyjnej, na ktorej
beda tworzone Demonstratory,

2. Mozliwe jest dokonanie czynnosci odbiorowych przez organy
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nadzoru budowlanego.
28.| Przekazanie budynku | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli, po analizie stwierdzono Etap Il
Wiascicielowi tacznie ponizsze przestanki:
Demonstratora po
odbiorze przez 1. Stwierdza sie spetnianie wymagan okreslonych w Zataczniku nr
Zamawiajacego zgodnie z 1 do regulaminu — Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne,
wymaganiem  wynikéw Konkursowe oraz Zatgczniku nr 2 do regulaminu -
prac — pkt 13. Charakterystyka Nieruchomosci Demonstracyjnej, na ktérej
beda tworzone Demonstratory,
2. Stwierdza sig, ze dokumentacja jest zgodna z odpowiednimi
przepisami prawnymi i normami obowigzujgcymi w Polsce.
29.| Raport koncowy | Weryfikacja uznana jest za pozytywna, jesli stwierdza sie kompletnos¢ Etap I, Etap I,

Wykonawcy zgodnie z
wymaganiem  Wynikéw
Prac Etapu — pkt 13 (Etap
1), pkt 18 (Etap Il)., pkt 15
(Etap IlI).

raportu zgodnie z okreslonymi wymaganiami Wynikow Prac Etapu.

Etap llI
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