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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

DRUC-II.510.2.2019

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pan
Jacek Paziewski

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

w związku z przekazanym stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) 
z dnia 9 stycznia 2020 r. (znak: DRC-VI.0221.216.2019.SMGP) zawierającym uwagę do Raportu 
końcowego z realizacji projektu informatycznego pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia 
publiczne” informuję, że uwaga została uwzględniona poprzez dodanie w raporcie wyjaśnienia 
dotyczącego braku certyfikacji środków POPC na dzień zamknięcia projektu.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na uwagę do Raportu końcowego oraz skorygowany Raport 
końcowy z realizacji projektu informatycznego pn.: „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia 
publiczne”.

Z poważaniem,

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji
/-podpisano cyfrowo-/

Załączniki:
1. Odpowiedź na uwagi do Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego 

pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.
2. Skorygowany Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. „e-Zamówienia – 

elektroniczne zamówienia publiczne v. 1.1”.



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Załącznik nr 1
Odpowiedź na uwagę do Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego pn. e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne.

Lp.
Organ 

wnoszący 
uwagi

Jednostka 
redakcyjna, 

do której 
wnoszone 
są uwagi

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odpowiedź MC

1. MFiPR 4. Postęp 
finansowy

Zgodnie z 
instrukcją, w tym 
miejscu należy 
podać osiągnięty 
poziom 
certyfikacji w 
odniesieniu do 
zakontraktowanej 
wartości 
dofinansowania, 
wykazany w 
ostatnim 
zatwierdzonym w 
danym okresie 
sprawozdawczym 
wniosku o 
płatność

Zgodnie z ostatnim złożonym i zatwierdzonym w SL2014 
wnioskiem o płatność  za okres do 2019-06-27, poniesiono 
wydatki (brutto): 

Zadania Poniesione 
wydatki

% realizacji

1. Budowa i wdrożenie 
Platformy e-Zamówienia

582 819,26 zł 5%

2. Wsparcie w realizacji 
projektu

698 013,05 zł 47%

3. Szkolenia dla zespołu 
projektowego i 
użytkowników

1 324,50 zł 1%

4. Zakup sprzętu 
biurowego 
(multimedialnego i 
komputerowego)

92 154,06 zł 46%

5. Promocja 8 610,00 zł 2%
6. Zarządzanie i obsługa 
projektu

795 046,98 zł 33%

Koszty pośrednie 80 596,37 zł 40%
RAZEM 2 258 564,22 zł 14%

Możliwe jest uwzględnienie w tym punkcie raportu także 
wartości z wniosku końcowego, który zostanie złożony, jako 
uzupełnienie danych.

Projekt został zamknięty na skutek rozwiązania umowy 
z Wykonawcą i nie będzie kontynuowany 
w dotychczasowej formule. Nowy projekt, obejmujący 
m.in. zakres zamykanego projektu, będzie realizowany 
w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych 
pełniącym rolę lidera.  

Tabela zawarta w raporcie zawiera wydatki faktycznie 
poniesione w projekcie. W związku z rozwiązaniem 
w dn. 27.06.2019 r. Porozumienia o dofinansowanie 
projektu nr POPC.02.01.00-00-0065/17-005 
pn. „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” 
wydatki poświadczone wcześniej w ramach wniosków 
o płatność zostały uznane za niekwalifikowalne. 

Po zamknięciu projektu, zgodnie z zasadami udzielonego 
dofinansowania, środki wydatkowane w projekcie zostały 
refinansowane z budżetu państwa. Końcowe rozliczenie 
w projekcie dotyczy wydatków poniesionych budżetu 
państwa, a nie dofinansowania ze środków POPC.

W związku powyższym pozostawiono w raporcie wartości 
wydatków faktycznie poniesionych, uzupełniając 
jednocześnie w raporcie punkt 4. Postęp finansowy 
o powyższe wyjaśnienie.
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