[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	„Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

	Wnioskodawca
	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

	Beneficjent
	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00.
Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	6 298 199,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.09.2016 
· data zakończenia realizacji projektu: 22.09.2019 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.  
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	90 % 
	60 % 
	62 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych rękopisów średniowiecznych
	Szt. 101
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Stworzenie bazy danych rot sądowych
	Szt. 1
	09.2018
	09.2018
	- osiągnięty


	Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych zbiorów muzealnych 
	512 szt. 
	03.2018
	03.2018
	- osiągnięty

	Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych
dokumentów ikonograficznych
	Szt. 2000
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych
zbiorów specjalnych
	Szt. 6 246
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych
druków zwartych i ulotnych z 1901-1918
	Szt.  1
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Stworzenie baz genealogicznych - Łuszczyński
	Szt.  1
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Stworzenie baz genealogicznych - Dworzaczek
	Szt.  1
	03.2018
	08.2018
	- osiągnięty 

Przyczyny opóźnienia: 

Zadanie zostanie zakończone dla dnia 31.08.2018 roku. Zadanie „Baza genealogiczna Teki Dworzaczka” prowadzone jest na udostępnianej przez PAN Biblioteka Kórnicka bazie genealogicznej. W ramach realizacji projektu założono prace w trzech etapach: korekta merytoryczna treści publikowanych w bazie, wprowadzenie nowych użyteczności (import kwetrend do pdf, wprowadzenie nowych indeksów wyszukiwania, zmiana algorytmów wyszukiwania), a także stworzenie nowego interfejsu i integracja z Platformą Cyfrowych Zasobów PAN BK. Produkt zgodnie z założeniami powinien być wykonany do dnia 21.03.2018 roku. Prace z etapu pierwszego i drugiego zostały wykonane. W tej chwili trwają prace nad dostosowaniem interfejsu bazy Teki Dworzaczka do Platformy oraz testowanie wprowadzonych nowych funkcji. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania trzeciego etapu do zakończenia prac II etapu wykonania Platformy. Prace zostały zakończone w lipcu 2018 roku, dlatego też można było przystąpić do zakończenia realizacji zadania. Wcześniejsze etapy pracy były zakończone do dnia 21.03.2018 roku. Kamień milowy osiągnięto 31.08.2018

	Zakończenie prac konserwatorskich
związanych z digitalizacją zbiorów
	13 TB 
	.09.2019
	
	- w trakcie realizacji


	Zakończenie procedury przetargowej na zakup sprzętu
	Szt. 6758; 13 TB
	11.2016
	01.2017
	- osiągnięty
W związku z wcześniejszym podpisaniem umowy o dofinansowanie założenia budżetowe i plan finansowania Polskiej Akademii Nauk wymagał zmiany i ponownego zatwierdzenia. Bez zakończenia tej procedury nie było możliwości formalnych rozpoczęcia postępowania. Przetarg został ogłoszony 17.11.2016 roku. Umowa została podpisana 13 stycznia 2017  roku, dostawa skanerów miała miejsce 8 lutego 2017 roku.

	Zakończenie procedury przetargowej
	Szt.  1
	12.2016
	11.2017
	- osiągnięty
W związku z wcześniejszym podpisaniem umowy o dofinansowanie założenia budżetowe i plan finansowania Polskiej Akademii Nauk wymagał zmiany i ponownego zatwierdzenia. Bez zakończenia tej procedury nie było możliwości formalnych rozpoczęcia postępowania. W związku z wagą zamówienia przetragowego (szacowane jest ono  na1,4 mln złotych procedury pracy nad dokumnetacją przetragową PAN wymagały wielostopniowej akceptacji wszelkich zmian (Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Prawne PAN) to znacznie wydłużyło proces. 24.02.2017 przetrag został ogłoszony. w dniu 24 kwietnia 2017 nastąpiło otwarcie ofert, w dniu 24 lipca 2017 ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Wynik został zgłoszony do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2017. Posiedzenie odbyło się w dniu 23 sierpnia 2017 roku, skrócony wynik ogłoszono 28 sierpnia. Wynik KIO 1616/2017 otrzymaliśmy w dniu 31 sierpnia 2017. Uwzględniał on odwołanie nakazywał Zamawiającego unieważnienie czynności wyboru oferty. 9 października 2017 ogłoszono zmieniony wynik najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy nastąpiło 3 listopada. Tym samym nastąpi wykonanie kamienia milowego oznaczonego na przeprowadzenie procedury przetargowej. Wykonawca podtrzymał gotowość wykonania harmonogramu, w tym realizację kamienia milowego z dnia 22 stycznia 2018 roku.. 

	Stworzenie i uruchomienie platformy
	Szt.  1; 
	.01.2018
	01.2018
	- osiągnięty 


	Opublikowanie 1. filmu dokumentalnego
	szt./rok 5 000,00;
	09.2017
	09.2017
	- osiągnięty 

	Opublikowanie 2. filmu dokumentalnego
	[szt./rok]
5 000,00;
	09.2018
	09.2018
	- osiągnięty

	Opublikowanie 3. filmu dokumentalnego
	[szt./rok]: 5 000,00;
	09.2019
	
	- w trakcie realizacji 


	Wydanie księgi abstraktów
	[szt./rok]: 5 000,00; 
	09.2019
	
	- planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	· Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]; 
	Szt. 
	5 000,00


	09.2019
	0,00

	· Liczba udostępnionych on-line rękopisów średniowiecznych do 1530r
	Szt. 

	101

	09.2019
	0,00

	· Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	2,0
	09.2019
	0,00

	· Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	1,0
	09.2019
	0,00

	· Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	1,00
	09.2019
	0,00

	· Liczba utworzonych API [szt.]
	Szt.
	2,0
	09.2019
	0,00

	· Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
		szt.
	6 758,00
	09.2019
	3 443,00

	· Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	6 758,00
	09.2019
	0,00

	· Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
		
	TB



	13,00
	09.2019
	0,00

	· Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
		
	TB



	13,00
	09.2019
	31,57 


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Baza „Rękopisy średniowieczne do 1530 r.” zawierająca 101 jednostek 
	09.2019

	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia 

	Baza „Dokumenty pergaminowe do 1530 r.  zawierająca 92 obiekty
	09.2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza „Rękopisy staropolskie (XVI-XVIII w.)”
	09.2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza „
Inkunabuły (druki XV-wieczne)” zawierająca 242 obiekty 
	09.2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza „Początki drukarstwa polskiego (XVI w.)” zawierająca 2181 obiektów
	09.2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza „Kartografia do 1945 r.” zawierająca 427 atlasów i 485 map
	09.2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza „Obiekty muzealne” zawierająca 512 obrazów 

	03.2018
	03.2018
	Brak zmian

	Baza „Dokumenty ikonograficzne(odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki, plany architektoniczne) zawierająca 2000 obiektów 

	09.2019

	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza genealogiczna Teki Łuszczyńskiego 
	09.2019

	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia

	Baza genealogiczna Teki Dworzaczka 
	03.2018
	09.2018
	Prace nad bazą były podzielone na trzy etapy: korekta merytoryczna treści publikowanych w bazie, wprowadzenie nowych użyteczności (import kwetrend do pdf, wprowadzenie nowych indeksów wyszukiwania, zmiana algorytmów wyszukiwania), a także stworzenie nowego interfejsu i integracja z Platformą Cyfrowych Zasobów PAN BK. Do końca sierpnia 2018 roku będzie zakończona praca nad przystosowaniem produktu do interfejsu Platformy. Z dniem 18 września (po zakończonych testach) baza będzie udostępniona on-line w miejsce bazy: http://teki.bkpan.poznan.pl/, która była podstawą do nowego produktu. 

	Baza „Roty Sądowe” 
	09.2018
	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wygenerowane klucze API
	09.2019
	
	Platforma Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. 
Projekt zakłada, że Platforma będzie importować zasoby udostępnione do tej pory przez PAN Biblioteka Kórnicka na platformie Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Klucze API zostały wystawione i dokonano testowego importu. 

	Platforma Cyfrowych Zasobów PAN Biblioteki Kórnickiej 
	09.2019

	
	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia usługi 


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wydłużony proces decyzyjny związany z wysokim stopniem złożoności modelu instytucjonalnego PAN
	Duża 
	wysokie 
	opracowanie odpowiednich procedur kontroli, przepływu informacji, macierzy odpowiedzialności i modelu podejmowania decyzji w ramach struktur Wnioskodawcy, w tym przede wszystkim na linii PAN (Wnioskodawca, zarząd w Warszawie) - BKPAN (jednostka pomocnicza realizująca projekt, Kórnik). Ww. wytyczne zostaną wpisane w Kartę Projektu (dokument inicjujący realizację Projektu) oraz podpisany przez osoby upoważnione.

	ryzyko związane z procedurami wyboru podwykonawców i dostawców, a także dalszą efektywną współpracą z ww. podmiotami
	Duża 
	wysokie
	weryfikacja procedury wybory podwykonawców oraz kontrola zawieranych umów z podwykonawcami przez dział prawny Wnioskodawcy posiadający odpowiednie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych i konstruowaniu umów zabezpieczających prawidłowe wykonanie zlecenia.

	Niska jakość lub błędy w digitalizacji zasobów naukowych, uszkodzenie obiektu podczas digitalizacji
	Duża 
	wysokie
	wykorzystanie dostępnej wiedzy i doświadczenia pracowników Działu Elektronicznych Tekstów Humanistycznych BKPAN w zakresie digitalizacji zasobów naukowych, zaangażowanie do Projektu doświadczonych specjalistów ds. digitalizacji, zapewnienie wysokiej klasy sprzętu skanerów zapewniających nie tylko wysoką jakość skanów, ale i bezpieczeństwo zbiorów

	Niski stan świadomości grup docelowych odnośnie dostępności cyfrowych zasobów naukowych BKPAN
	Duża 
	wysokie
	Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane działania upowszechniające i promocyjne  zminimalizują jednak prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. W razie takiej sytuacji odpowiednie promocja w odpowiednich obszarach zostanie wzmocniona.

	Trudności w opracowaniu marytorycznym Bazy Teka Łuszczyńskiego wynikające ze wzrostu trudności w odczycie i warstwy językowej. Nierówny poziom może wpłynąć na znaczne wydłużenie pracy. 
	Duża 
	wysokie
	Przesunięcie środków i zwiększenie zatrudnienia w zespole opracowującym bazę. Zatrudnienie osoby posiadającej kompetencje wymagane do opracowania trudniejszych merytorycznie partii. 

	Stan obiektów przeznaczonych do digitalizacji wymaga konserwacji zachowawczej, której przeprowadzenie znacznie przerasta możliwości pracowni konserwacji. 
	Duża 
	wysokie
	Zlecenie wykonania konserwacji zachowawczej firmie zewnętrzne.

	W trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym napotkano problem w trakcie skanowania obiektów z działu Kartografia. Wyodrębniła się grupa obiektów, która stanowi 30 % zasobu, której wielkość przekracza rozmiar skanerów, którym dysponuje BK PAN.
	Duża 
	wysokie
	Zlecenie wykonania digitalizacji podmiotowi zewnętrznemu/zakup skanera /skanowanie w częściach. 
We wcześniejszym raporcie zostało wskazane ryzyko. W II kwartale podjęto następujące działania: 
- dokonano dokładnych przeglądów i pomiarów w celu diagnozy skali. W ich wyniku określono, że możliwości skanowania przekracza 22 % Atlasów, 26 % Map. Ta grupa obiektów składa się na blisko 2500 skanów. 
- oszacowano koszt wykonania digitalizacji tych obiektów na podstawie badania rynku 
- przygotowywane jest w pismo z prośbą o przesunięcie środków



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem


	Niedostosowanie projektu do struktur organizacyjnych BKPAN oraz niewłaściwa alokacja zasobów osobowych w ramach instytucji
	średnia 
	średnie
	realizacja znakomitej większości prac związanych z digitalizacją w ramach istniejących zasobów osobowych i struktury organizacyjnej BKPAN może stanowić ryzyko w przypadku niewłaściwej alokacji zasobów czy niedostosowaniu bieżących struktur do potrzeb realizacji projektu

	Nieprawidłowe wykonanie, błędy oraz niedostosowanie platformy WWW do potrzeb BKPAN oraz końcowych użytkowników
	Duża 
	wysokie
	zlecenie wykonania platformy podwykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie i zasoby do realizacji zadania - warunki progowe w ww. zakresie zostaną zawarte w kryteriach wyboru podwykonawców i mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usługi; włączenie końcowych użytkowników platformy w proces projektowania i przygotowania platformy WWW; zaplanowanie testów użytkowników, których wnioski i uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji platformy; zawarcie w umowie z podwykonawcą odpowiednich zapisów zapewniających obowiązek poprawy błędów i nieprawidłowości w wyznaczonym terminie pod groźbą kar finansowych

	Niewystarczające kompetencje cyfrowe odbiorców
	Duża 
	wysokie
	Projekt minimalizuje ryzyko utrudnionego dostępu do cyfrowych zasobów naukowych BKPAN poprzez zaprojektowanie Platformy WWW integrującej wszystkie zasoby BKPAN dostępne online na stronie WBC i nie tylko. Wyszukanie i odsłona obiektu za pośrednictwem platformy WWW opracowanej w ramach Projektu, będzie niezwykle proste w realizacji nawet przez użytkownika niedoświadczonego we obsłudze wyszukiwarek zasobów bibliotecznych i naukowych oraz wyświetlaniu i korzystaniu z podobnych zasobów cyfrowych. Obsługa platformy, w tym przede wszystkim wyszukiwanie i wyświetlanie zasobów, będzie intuicyjne dzięki przystępnemu interfejsowi oraz dostępności zasobów naukowych w różnych formatach plików, także tych powszechnie wykorzystywanych

	Brak przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, które były wpisane w strategię promocyjną
	Duża 
	wysokie
	W działaniach promocyjnych projektu założono przeprowadzenie działań edukacyjnych dla szkół, miały one na celu omówienie możliwości Platformy oraz zasobów na niej udostępnionych. Zajęcia były przewidziane po udostepnieniu Platformy do testów. W wyniku rozpoczęcia przez nauczycieli strajku, zajęcia które były zarezerwowane zostały odwołane. Jest to argumentowane potrzebą realizacji programu nauczania. Ze względu na ten fakt nie ma gwarancji przeprowadzenia całości zaplanowanych zajęć we wrześniu 2019 roku. Dyrektorzy odmawiają wstępnego rezerwowania zajęć ze względu na ryzyko kontynuacji strajku.



8. Dane kontaktowe: <Należy podać dane osoby właściwej do kontaktu w sprawie raportu > << Imię nazwisko, komórka organizacyjna organu/jednostki Beneficjenta, adres e-mail, telefon >>.
Aleksandra Losik-Sidorska
Kierownik projektu
Aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl
+48  531 980 186
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