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Niniejszy dokument, stanowiący Załącznik nr 1 do Raportu końcowego
z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.6
(okres sprawozdawczy: 11 marca 2022 – 31 stycznia 2023),
składa się z następujących części:

Część I.  Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących
wymienionych w Załączniku 1 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ).

Część II.  Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych
wymienionych w Załączniku 2 PZŚ.

Część III.  Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2
PZŚ, w okresie sprawozdawczym.



Załącznik nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 3A.6
Część I. Lista sprawdzająca realizacji działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ

Okres sprawozdawczy: 11.03.2022 – 31.01.2023 Strona 3

Część I.  Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących
wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 3A.6

W niniejszej części Załącznika nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych
w Planie Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 3A.6 przedstawiono listę sprawdzającą
realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ, w okresie sprawozdawczym.

Objaśnienia do listy sprawdzającej przedstawionej w tabeli 1

Działania łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ pogrupowane są
na 19 kategorii  tematycznych (oznaczonych literami A-S):

Kat. Nazwa kategorii Poz. na liście

A. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ poz. 1-2
B. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań poz. 3-4

C. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu poz. 5-12

D. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolog. poz. 13-15
E. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów poz. 16-17

F. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów
nieprzeznaczonych do usunięcia

poz. 18-24

G. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych poz. 25-40
H. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu) poz. 41-44

I. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu robót
oraz nasadzeń zastępczych drzew i krzewów

poz. 45-47

J. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń
do środowiska gruntowo wodnego

poz. 48-59

K. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza poz. 60-62

L. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu poz. 63-66

M. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami poz. 67-71
N. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi poz. 72-78

O. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska poz. 79-82

P. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury poz. 83-84
Q. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ poz. 85-89

R. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ poz. 90-91

S. Pozostałe wymagania z zakresu ES poz. 92-102

Numery w kolumnie „Poz.” – od 1. do 102. – oznaczają numery poszczególnych działań łagodzących,
zgodnie z numeracją w Załączniku 1 PZŚ.

Dla każdego z działań łagodzących podano:
–  hasłowy opis działania

(oznaczony pogrubioną i pochyłą czcionką, wraz z numerem w kolumnie „Poz.”);
–  dosłowną treść działania w tekście Załącznika 1 PZŚ;
–  opis stanu realizacji działania w okresie sprawozdawczym.
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Tabela 1. Lista sprawdzająca realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ
dla Kontraktu 3A.6

Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

Kat. A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBÓT I WDRAŻANIA PZŚ

1. Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót oraz
wykonywania wybranych działań związanych z realizacją PZŚ

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji
należy uwzględnić warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu
prowadzenia różnego typu prac, opisane szczegółowo
w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.:

a) dopuszczalne godziny prowadzenia robót (patrz poz. 63);

b)  dopuszczalne okresy prowadzenia robót (patrz poz. 37, 80);

c)  zalecane terminy i pora prowadzenia transportów na drogach
dojazdowych do terenu budowy (patrz poz. 8);

d)  dopuszczalne terminy usuwania drzew i krzewów
(patrz poz. 16, 17);

e)  terminy kontroli nadzoru przyrodniczego przed usunięciem
drzew (patrz poz. 17);

f)  terminy pozostałych kontroli i inwentaryzacji przyrodniczych
(patrz poz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40);

g)  terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalających
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków
chronionych (patrz poz. 17, 39);

h)  terminy wykonywania i raportowania czynności określonych
w decyzji RDOŚ w Krakowie z dn. 27.01.2021
(Załącznik 4c do niniejszego PZŚ) (patrz poz. 40);

i)  terminy likwidacji zastoisk wody na terenie budowy
(patrz poz. 33);

j)  optymalny termin prowadzenia prac w obrębie brył
korzeniowych drzew i krzewów oraz terminy zabezpieczania
odsłoniętych korzeni drzew i krzewów (patrz poz. 22, 23);

k)  terminy działań związanych z odtwarzaniem warstwy
urodzajnej gleby, obsiewami i pielęgnacją obszarów
trawiastych (patrz poz. 45, 46);

l)  terminy działań związanych z wykonywaniem
nasadzeń zastępczych (patrz poz. 47);

m) terminy szkoleń i działań edukacyjnych związanych
z wdrażaniem PZŚ (patrz poz. 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102);

n)  terminy cyklicznych spotkań ws. wdrażania PZŚ (patrz poz. 90);

o) terminy raportowania realizacji PZŚ (patrz poz. 85, 87, 89, 91).

Stan realizacji poszczególnych elementów:

a. Godziny prowadzenia robót

Patrz opis w poz. 63.

b. Okresy prowadzenia robót

Patrz opis w poz. 37, 80.

c. Terminy i pora prowadzenia transportu

Patrz opis w poz. 8.

d. Terminy usuwania drzew i krzewów

Patrz opis w poz. 16, 17.

e. Terminy kontroli przed wycinką

Patrz opis w poz. 17.

f. Terminy pozostałych kontroli
i inwentaryzacji przyrodn.

Patrz opis w poz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40.

g. Terminy uzyskiwania decyzji derogacyjnych

Patrz opis w poz. 17, 39.

h. Terminy realizacji czynności z decyzji RDOŚ
z 27.01.2021

Patrz opis w poz. 40.

i. Terminy likwidacji zastoisk wody.

Patrz opis w poz. 33.

j. Terminy prac przy korzeniach drzew i krzewów

Patrz opis w poz. 22, 23.

k. Terminy prac rekultywacyjnych

Patrz opis w poz. 45, 46.

l. Terminy nasadzeń zastępczych

Patrz opis w poz. 47.

m. Terminy szkoleń i działań edukacyjnych

Patrz opis w poz. 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102.

n. Terminy spotkań ws. wdrażania PZŚ

Patrz opis w poz. 90.

o. Terminy raportowania wdrażania PZŚ

Patrz opis w poz. 85, 87, 89, 91.
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Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

2. Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania
przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót
na danym odcinku

Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji
należy uwzględnić warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania
przed rozpoczęciem lub na wstępie danego etapu robót,
opisane szczegółowo w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.:

a) warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy
oraz dróg i placów technologicznych
(patrz poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61,
64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 77, 78);

b)  warunki dotyczące dróg dojazdowych do terenu budowy
(patrz poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);

c)  warunki dotyczące zdjęcia i zabezpieczenia warstwy
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 42, 43);

d)  warunek zabezpieczenia drzew i krzewów
nieplanowanych do usunięcia (patrz poz. 19, 20);

e)  warunki dotyczące wykonania kontroli i inwentaryzacji
przyrodniczych (patrz poz. 27, 28, 29, 31, 40);

f)  warunek zabezpieczenia terenu budowy
przed wkraczaniem drobnych zwierząt (patrz poz. 29, 40);

g)  warunek uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa
od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt
(patrz poz. 39, 40);

h)  warunki dotyczące opracowania wybranych dokumentów
(patrz poz. 7, 39, 40, 41, 51, 67, 72, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 91,
92, 99, 100);

i)  warunki dotyczące dokumentacji stanu technicznego
budynków i obiektów infrastruktury (patrz poz. 9, 74);

j)  warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk śmieci
i odpadów (patrz poz. 71);

k)  warunki dotyczące uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu nadzoru
przyrodniczego, zespołu nadzoru archeologicznego i zespołu
nadzoru saperskiego (patrz poz. 85, 86, 87, 88);

l)  warunki dotyczące szkoleń i działań edukacyjnych
(patrz poz. 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102);

m) warunki dotyczące wypłat odszkodowań (patrz poz. 3, 4).

Stan realizacji poszczególnych elementów:

a. Wykonanie i wyposażenie zapleczy budowy
oraz dróg i placów technologicznych

Patrz opis w poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 50,
53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 75, 77, 78.

b. Drogi dojazdowe do terenu budowy

Patrz opis w poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

c. Zdjęcie i zabezpieczenie warstwy
humusu/gruntu mineralnego

Patrz opis w poz. 42, 43.

d. Zabezpieczenie drzew i krzewów

Patrz opis w poz. 19, 20.

e. Wykonanie kontroli i inwentaryzacji
przyrodniczych

Patrz opis w poz. 27, 28, 29, 31, 40.

f. Zabezpieczenie terenu budowy
przed wkraczaniem zwierząt

Patrz opis w poz. 29, 40.

g. Uzyskanie decyzji derogacyjnych

Patrz opis w poz. 39, 40.

h. Opracowanie dokumentów

Patrz opis w poz. 7, 39, 40, 41, 51, 67, 72, 79,
83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 99, 100.

i. Dokumentacja stanu technicznego budynków
i obiektów infrastruktury

Patrz opis w poz. 9, 74.

j. Inwentaryzacja nielegalnych wysypisk
śmieci i odpadów

Patrz opis w poz. 71.

k. Akceptacja koordynatora ds. PZŚ
oraz składu nadzoru środowiskowego,
archeologicznego i saperskiego

Patrz opis w poz. 85, 86, 87, 88.

l. Szkolenia i działania edukacyjne

Patrz opis w poz. 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102.

m. Wypłaty odszkodowań

Patrz opis w poz. 3, 4.
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Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

Kat. B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKUPÓW I ODSZKODOWAŃ

3. Rekompensaty za zajęcia stałe
Wykupy i wypłaty odszkodowań za zajęcia stałe
oraz pomoc dla osób dotkniętych Projektem
– wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

4. Rekompensaty za zajęcia czasowe
Wypłaty odszkodowań za zajęcia czasowe
przed rozpoczęciem i/lub na etapie realizacji robót
– wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

Kat. C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRÓG DOJAZDOWYCH

DO OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU

5. Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu
Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji Kontraktu
należy wykorzystywać w maksymalnym możliwym zakresie
istniejącą sieć drogową.

W przypadku konieczności wykorzystywania jako dróg
dojazdowych istniejących dróg niepublicznych (tzw.
wewnętrznych) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego
uzgodnienia warunków wykorzystywania tych dróg z ich
właścicielami lub zarządcami, a następnie przestrzegania tych
warunków w okresie realizacji Kontraktu. Projekty
przedmiotowych uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji
Inżyniera przed ich podpisaniem.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

6. Wytyczanie nowych dróg dojazdowych
W razie konieczności wytyczenia nowych dróg dojazdowych
do obszaru realizacji Kontraktu (poza istniejącą siecią dróg
publicznych i niepublicznych) obowiązują m.in. następujące
warunki:

a)  nowe drogi dojazdowe należy wyznaczać w postaci możliwie
najkrótszych odcinków, poza terenami o wysokich walorach
przyrodniczych oraz w sposób minimalizujący konieczność
usuwania drzew i krzewów.

b)  planowane lokalizacje nowych dróg dojazdowych należy
uzgodnić z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa
w poz. 86) oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami,
do akceptacji Inżyniera.

c)  planowane lokalizacje i warunki wykorzystywania nowych
dróg dojazdowych należy uzgodnić z właścicielami lub
zarządcami terenów leżących w pasie i w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa planowanej drogi, a następnie przestrzegać
tych warunków w okresie realizacji Kontraktu. Projekty
przedmiotowych uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji
Inżyniera przed ich podpisaniem.

d)  uzyskanie ww. uzgodnień nie zwalnia Wykonawcy z
konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów
prawnych w zakresie dotyczącym planowania i wykonywania
transportu poza istniejącą siecią dróg.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie stwierdzono
potrzeby wytyczania nowych dróg dojazdowych
do obszaru realizacji Kontraktu poza istniejącą
siecią dróg publicznych i niepublicznych).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.

7. Sporządzenie i uzgodnienie projektów
tymczasowej organizacji ruchu drogowego
Przed rozpoczęciem wykorzystywania poszczególnych odcinków
dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inżyniera projekty tymczasowej
organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót,
wraz z wymaganymi uzgodnieniami odpowiednich Zarządców
dróg, Policji oraz innych służb i organów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach (w szczególności
w okolicach wjazdów i wyjazdów z terenu budowy).

W zależności od potrzeb i aktualnego postępu robót, projekty te
powinny być na bieżąco aktualizowane i przedstawiane
(wraz z ww. uzgodnieniami) do ponownej akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022
oraz w 2. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

8. Zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
na drogach dojazdowych
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie na bieżąco
i z odpowiednim wyprzedzeniem podejmował wszelkie
niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na drogach
dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu (w szczególności
w okolicach wjazdów i wyjazdów z terenu budowy), w tym m.in.:

a)  Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie wszystkich
aktualnie wykorzystywanych dróg dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz
w uzgodnieniu z odpowiednimi Zarządcami dróg i Policją
(w tym zgodnie z zaakceptowanymi przez Inżyniera projektami
tymczasowej organizacji ruchu, o których mowa w poz. 7).
Oznakowania te będą regularnie kontrolowane, a w przypadku
ich zniszczenia lub kradzieży Wykonawca niezwłocznie
podejmie działania w celu ich odtworzenia lub uzupełnienia;

b)  w zależności od potrzeb, Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie obsługiwał dodatkowe tymczasowe urządzenia
zabezpieczające (np. sygnalizację świetlną, tablice
informacyjne, bariery zabezpieczające, ręczne kierowanie
ruchem itp.), zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu oraz okolicach wjazdów i wyjazdów z
terenu budowy.
Wyżej wymienione dodatkowe urządzenia zabezpieczające
należy wyprzedzająco uzgodnić z odpowiednimi Zarządcami
dróg i Policją.

c)  przy planowaniu działań mogących wpłynąć na zwiększenie
natężenia ruchu pojazdów i maszyn budowlanych na drogach
dojazdowych oraz w pobliżu wjazdów i wyjazdów z terenu
budowy (m.in. dowóz i wywóz materiałów budowlanych,
transport sprzętu i maszyn budowlanych, prace rozładunkowe,
itp.) Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby planowane
terminy, pora i sposób realizacji ww. działań nie powodowały
zakłóceń w ruchu drogowym, w szczególności w godzinach
wzmożonego ruchu drogowego w danej lokalizacji.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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9. Dokumentacja stanu początkowego terenu budowy,
dróg dojazdowych i ich otoczenia
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania stanu
początkowego terenów mogących podlegać niekorzystnym
oddziaływaniom w związku z realizacją robót budowlanych,
w tym m.in.:

a)  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji
fotograficznej całego obszaru realizacji Kontraktu i dróg
dojazdowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu
technicznego dróg oraz budynków zlokalizowanych w pobliżu
tras transportu materiałów i sprzętu budowlanego.
Wykonana dokumentacja powinna zostać opisana miejscem
wykonania wraz ze wskazaniem daty;

b)  przed rozpoczęciem wykorzystywania poszczególnych
odcinków dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
Wykonawca przeprowadzi w obecności Zarządców dróg wizje
lokalne, w wyniku których sporządzone zostaną protokoły
stanu poszczególnych dróg dojazdowych.
Na tej podstawie Wykonawca będzie zobowiązany
do odtworzenia stanu technicznego dróg (patrz też poz. 12).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

10. Utrzymanie czystości na drogach dojazdowych
W celu utrzymania czystości i zapobiegania wypadkom na
drogach dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu należy
podjąć m.in. następujące działania:

a)  Wykonawca zastosuje wszelkie dostępne środki techniczne
oraz organizację robót, aby maksymalnie ograniczyć
zanieczyszczanie dróg dojazdowych do obszaru realizacji
Kontraktu;

b)  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń
powstałych na drogach dojazdowych w wyniku ruchu
pojazdów, maszyn i urządzeń związanego z realizacją
Kontraktu (w szczególności w okolicach wjazdów i wyjazdów
z terenu budowy).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

W 2. kwartale 2022
stwierdzono problemy z realizacją działania,
opisane w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu.

11. Przestrzeganie ograniczeń tonażu na drogach dojazdowych
oraz warunki przewozu ładunków ponadnormatywnych
Roboty powinny zostać zaplanowane i zrealizowane w sposób,
który zapewni niepogarszanie stanu technicznego dróg
dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu, w szczególności
w związku z transportem materiałów budowlanych i sprzętu
budowlanego.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu
na i z obszaru realizacji Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia dla przewozu
ładunków ponadnormatywnych i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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12. Naprawa uszkodzeń budynków i elementów infrastruktury
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
budowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów,
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli,
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i
poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne,
obiekty dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawców, usługodawców i dostawców w okresie
realizacji Kontraktu.

Wykonawca jest także odpowiedzialny za przywrócenie drożności
rowów i instalacji odwadniających w rejonie prowadzonych robót
i użytkowanych dróg transportowych, w przypadku wystąpienia
uszkodzeń spowodowanych realizacją robót i transportem
związanym z obsługą robót.

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera
(patrz też poz. 9).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

Kat. D. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY

ORAZ DRÓG I PLACÓW TECHNOLOGICZNYCH

13. Obowiązek wykonania zapleczy budowy
oraz dróg i placów technologicznych
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać zaplecza
budowy, drogi oraz place technologiczne.

Zaplecza budowy służyć mają do magazynowania materiałów
budowlanych, garażowania, tankowania i bieżących napraw
pojazdów, maszyn i urządzeń, lokalizacji obiektów socjalnych
(szatnie, biuro, warsztat, przenośne kabiny sanitarne) oraz
pojemników na odpady.

Wyposażenie zapleczy budowy powinno spełniać m.in. warunki
opisane szczegółowo w poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 50, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 77, 78.

Przy planowaniu ww. elementów terenu budowy należy
zapewnić oszczędne gospodarowanie terenem i ograniczenie ich
powierzchni do niezbędnego minimum (patrz też poz. 25).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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14. Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy,
placów, składowisk itp.
Zaplecza budowy, bazy jednostek sprzętowych, place
materiałowe i technologiczne, miejsca składowania gruntu
i materiałów budowlanych, parkingi itp. należy zlokalizować:

a)  w miejscach zapewniających brak oddziaływania hałasu
na tereny chronione akustycznie;

b)  możliwie jak najdalej od budynków mieszkalnych;

c)  poza bezpośrednim zasięgiem wód wezbraniowych
(w tym poza terenami międzywala) oraz poza miejscami,
w których mogłoby dojść do skażenia wód;

d)  w maksymalnej możliwej odległości od istniejących cieków,
zbiorników wodnych i miejsc podmokłych;

e)  poza terenami zadrzewionymi, w odległości minimum 2 m
od rzutu korony drzew nie przeznaczonych do usunięcia
(patrz też poz. 18);

f)  w obrębie terenów już przekształconych antropogenicznie,
poza obszarami cennymi przyrodniczo;

g)  z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu
i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku
rekultywacji po zakończeniu prac.

Planowane lokalizacje oraz plany organizacji zapleczy budowy
i pozostałych ww. elementów terenu budowy należy uzgodnić
z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86)
oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

15. Warunki dla lokalizacji dróg technologicznych
Drogi technologiczne należy zlokalizować:

a)  w miejscach pozwalających zachować zgodność
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
akustycznej terenów;

b)  możliwie jak najdalej od budynków mieszkalnych;

c)  w maksymalnej możliwej odległości od istniejących cieków,
zbiorników wodnych i miejsc podmokłych;

d)  w miejscach pozwalających w maksymalnym stopniu
zachować istniejące drzewa i krzewy;

e)  poza terenami o najwyższych walorach przyrodniczych;
w przypadku braku możliwości spełnienia niniejszego
warunku w danej lokalizacji, drogi technologiczne należy
lokować w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót,
zajmując tylko minimalną niezbędną powierzchnię
ww. terenów;

f)  w pierwszej kolejności na istniejących drogach.

Planowane lokalizacje dróg technologicznych należy uzgodnić
z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86)
oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. E. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

16. Dopuszczalny zakres, termin i ogólne warunki usuwania
drzew i krzewów
Usuwanie drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego
minimum umożliwiającego realizację robót.

Drzewa i krzewy planowane do usunięcia należy szczegółowo
zlokalizować i wyraźnie oznaczyć w terenie.
Zgodność lokalizacji oraz liczby drzew i krzewów oznaczonych
w terenie jako przeznaczone do usunięcia z obowiązującą
dokumentacją projektową należy potwierdzić pisemną opinią
nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86).

Wycinkę i/lub inne formy usuwania nadziemnych części drzew
i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,
tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia
(warunek ten nie dotyczy usuwania pniaków oraz korzeni
drzew i krzewów, pozostałych po ww. pracach).
W przypadku konieczności wycinki w okresie lęgowym,
prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem eksperta
ornitologa (o którym mowa w poz. 86).

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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17. Nadzór przyrodniczy przed i podczas usuwania drzew
W przypadku usuwania drzew obowiązują następujące zasady:

a)  usuwanie drzew należy poprzedzić kontrolą tych drzew
pod kątem obecności chronionych gatunków ptaków,
bezkręgowców i nietoperzy, przeprowadzoną przez ekspertów
ornitologa, entomologa i chiropterologa (o których mowa
w poz. 86), w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień przed
rozpoczęciem usuwania danego drzewa (patrz też poz. 40p);

b)  w przypadku stwierdzenia występowania chronionych
gatunków ptaków, bezkręgowców i/lub nietoperzy
w drzewach planowanych do usunięcia, ww. eksperci wskażą
dopuszczalne terminy i sposoby usuwania drzew oraz określą
sposoby postępowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki
zwierząt chronionych. Terminy usuwania drzew ustalone
z ww. ekspertami nie mogą naruszać warunków określonych
w poz. 16;

c)  usuwanie (np. wycinka) drzew zostanie przeprowadzone
pod bezpośrednim nadzorem ww. ekspertów;

d)  w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych
gatunków ptaków, bezkręgowców i/lub nietoperzy
w drzewach aktualnie podlegających usuwaniu, ww. eksperci
określą sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych
osobników zwierząt chronionych, w tym m.in. sposoby
postępowania z drewnem zasiedlonym przez chronione
gatunki bezkręgowców;

e)  w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków
ptaków, bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usunięcia i/lub w drzewach aktualnie
podlegających usuwaniu, należy pozyskać wymaganą prawem
decyzję administracyjną zezwalającą na odstępstwa
od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych
gatunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym
przypadku);

f)  w przypadku stwierdzenia konieczności przenoszenia
osobników chronionych gatunków ptaków, bezkręgowców
i/lub nietoperzy z drzew planowanych do usunięcia
i/lub z drzew aktualnie podlegających usuwaniu,
działania takie należy wykonać m.in. zgodnie z warunkami
podanymi w poz. 34.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWÓW

NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

18. Ochrona terenów pod koronami drzew i krzewów
Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie szkodzący
drzewom i krzewom nieprzewidzianym do usunięcia.

W odległości mniejszej niż 2 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia zabrania się
(patrz też poz. 14):

a)  wyznaczania dróg i placów technologicznych,
miejsc parkingowych i innych elementów mogących wpływać
na wzrost ubicia i zmianę napowietrzenia gleby;

b)  prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdów,
maszyn i urządzeń;

c)  składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych
(w tym humusu), odpadów i innych materiałów mogących
wpływać na wzrost ubicia i zmianę napowietrzenia gleby albo
stwarzających ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego w ww. strefie;

d)  palenia lub używania ognia, używania urządzeń lub maszyn
wytwarzających wysoką temperaturę mogącą powodować
przesuszanie korony drzew i krzewów.

W odległości mniejszej niż 10 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia zabrania się
składowania substancji mogących powodować zanieczyszczenie
środowiska gruntowo-wodnego.

Sposób formowania i zagęszczania nasypów w sąsiedztwie drzew
i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia należy ustalić
z ekspertem dendrologiem (o którym mowa w poz. 86),
a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

W 2. kwartale 2022
stwierdzono problemy z realizacją działania,
opisane w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu.

19. Ogrodzenie terenów pod koronami drzew i krzewów
Drzewa i krzewy nieprzewidziane do usunięcia
rosnące w granicach terenu budowy
(wraz z terenami zajęć czasowych)
należy ogrodzić w linii rzutu korony
w sposób widoczny dla wszystkich uczestników robót.

Ogrodzenia te należy zainstalować przed rozpoczęciem prac
na danym odcinku robót i utrzymywać w należytym stanie
aż do zakończenia prac, które mogłyby wywierać niekorzystny
wpływ na przedmiotowe drzewa i krzewy.

Po zakończeniu robót ww. ogrodzenia należy usunąć.

Szczegółową lokalizację i sposób ogrodzenia drzew i krzewów
należy ustalić z ekspertem dendrologiem (o którym mowa
w poz. 86), a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

W 2. kwartale 2022
stwierdzono problemy z realizacją działania,
opisane w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu.
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20. Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do usunięcia
Przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym odcinku robót
pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez zastosowanie
okładzin z desek, osłon przypniowych z mat słomianych,
trzcinowych lub juty, itp.), do wysokości nie mniejszej
niż 150-200 cm, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa.

W przypadku zastosowania okładziny z desek, elementy
okładziny należy zainstalować tak, aby deski szczelnie przylegały
do całej powierzchni pnia, a krawędzie desek nie powodowały
uszkodzeń kory;
dolne części desek powinny być zabezpieczone przed
możliwością zmiany pozycji, na przykład przez obsypanie ziemią,
dodatkowe zabezpieczenie drutem, itp.).

W okresie realizacji Kontraktu należy na bieżąco kontrolować
stan zabezpieczeń pni drzew narażonych na uszkodzenia
i utrzymywać te zabezpieczenia we właściwym stanie,
gwarantującym skuteczną ochronę pni przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Po zakończeniu robót ww. zabezpieczenia pni należy usunąć.

Planowany sposób zabezpieczenia pni drzew nieprzewidzianych
do usunięcia należy ustalić z ekspertem dendrologiem (o którym
mowa w poz. 86), a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji
Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

W 2. kwartale 2022
stwierdzono problemy z realizacją działania,
opisane w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu.

21. Zabezpieczenie lub profilaktyczne cięcia konarów i gałęzi drzew
narażonych na uszkodzenia
Konary i gałęzie drzew nieplanowanych do usunięcia narażone na
uszkodzenia mechaniczne przez pracujące lub przemieszczające
się pojazdy, maszyny i urządzenia, należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami, np. poprzez podparcie najniżej rosnących
konarów i gałęzi lub poprzez ich podwiązanie do konarów i gałęzi
rosnących wyżej (każdorazowo w sposób nie powodujący
uszkodzeń kory).

W przypadku braku możliwości wykonania ww. działań
zabezpieczających, konary i gałęzie drzew nieplanowanych
do usunięcia narażone na uszkodzenia mechaniczne
należy profilaktycznie przyciąć.
Wykonanie profilaktycznych cięć konarów i gałęzi drzew wymaga
każdorazowo zgody Inżyniera.

Cięcia profilaktyczne nie mogą zaburzyć naturalnego pokroju
drzew (nie mogą one obejmować więcej niż 1/3 zielonej masy
drzewa), z zachowaniem stabilności i statyki drzew (zakres cięć
musi być równomierny z każdej strony korony).
Miejsca wykonanych cięć należy odpowiednio zabezpieczyć
preparatem grzybobójczym.

Planowany zakres cięć pielęgnacyjnych oraz sposób pielęgnacji
przyciętych konarów i gałęzi należy uzgodnić z ekspertem
dendrologiem (o którym mowa w poz. 86), a wyniki ustaleń
przekazać do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.



Załącznik nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 3A.6
Część I. Lista sprawdzająca realizacji działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ

Okres sprawozdawczy: 11.03.2022 – 31.01.2023 Strona 16

Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

22. Prowadzenie robót w obrębie brył korzeniowych
drzew i krzewów
Prace w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów
nieprzeznaczonych do usunięcia należy prowadzić
z zachowaniem następujących warunków:

a)  wykopy należy wykonywać w miarę możliwości nie bliżej
niż 2 m od pnia;

b)  w przypadku konieczności wykonywania wykopów
w odległości mniejszej niż 2 m od pnia,
prace te należy wykonywać ręcznie;

c)  ze względu na konieczność zachowania statyki drzew,
zabrania się odcinania korzeni szkieletowych
(o średnicy powyżej 4 cm);

d)  wykopy w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów
powinny być jak najszybciej zasypane, tak aby maksymalnie
skrócić okres narażenia odkrytych korzeni na przesuszenie lub
przemarznięcie (przy zachowaniu warunków, o których mowa
w poz. 23);

e)  optymalnym okresem prowadzenia robót w obrębie brył
korzeniowych drzew i krzewów są miesiące od października
do kwietnia.

Wyżej wymienione działania należy wykonywać w uzgodnieniu
z ekspertem dendrologiem (o którym mowa w poz. 86,
a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi opinię
ww. eksperta dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych
działań.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie prowadzono
robót w obrębie brył korzeniowych drzew
i krzewów).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.

23. Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew i krzewów
Odsłonięte korzenie drzew i krzewów nieprzeznaczonych
do usunięcia należy zabezpieczyć przed przesuszeniem lub
przemarznięciem, np. przez przykrycie matami słomianymi
lub jutowymi, zgodnie z zaleceniami eksperta dendrologa
(o którym mowa w poz. 86).

W okresie od początku kwietnia do końca października
odsłonięte korzenie należy dodatkowo zabezpieczać przed
wysychaniem, np. przez polewanie wodą ww. mat
przykrywających korzenie.
W okresach występowania temperatur ujemnych maty te
powinny być suche, aby uniknąć przemarzania korzeni.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie stwierdzono
obecności odsłoniętych korzeni drzew i krzewów
wymagających zabezpieczania w sposób podany
w poz. 23 w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.
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24. Zabiegi pielęgnacyjne w przypadku uszkodzeń drzew i krzewów
W przypadku uszkodzenia nadziemnych części drzew i krzewów
nieprzeznaczonych do usunięcia należy niezwłocznie
przeprowadzić niezbędne działania pielęgnacyjne, adekwatne
do miejsca i rodzaju uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia korzeni zniszczone końcówki należy
odciąć, a miejsca cięć i uszkodzeń zabezpieczyć preparatem
grzybobójczym.

Wyżej wymienione działania należy wykonywać
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o którym mowa
w poz. 86), a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi
opinię ww. eksperta dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych
działań.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 3. kwartale 2022
oraz w 4. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

Kat. G. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

CHRONIONYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

25. Ograniczenie wpływu realizacji Kontraktu
na zasoby przyrodnicze
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania robót na zasoby
przyrodnicze występujące na obszarze realizacji Kontraktu
i w jego otoczeniu, Wykonawca powinien m.in.:

a)  zapewnić taką organizację prac, aby maksymalnie skrócić okres
realizacji Kontraktu;

b)  zapewnić oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne
przekształcanie jego powierzchni;

c)  ograniczyć korzystanie i przekształcanie elementów
przyrodniczych środowiska wyłącznie do zakresu jaki jest
niezbędny dla prawidłowej i terminowej realizacji Kontraktu.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

26. Ochrona istniejącej szaty roślinnej i ukształtowania podłoża
w granicach terenu budowy
Wykonawca dołoży wszelkich starań dla zachowania istniejącej
szaty roślinnej (drzew, krzewów i roślinności zielnej) oraz
istniejącego ukształtowania podłoża w tych częściach terenu
budowy, które nie są bezpośrednio związane
z prowadzeniem robót (zgodnie z obowiązującą dokumentacją
projektową).

W tym celu ruch pojazdów i maszyn budowlanych w granicach
terenu budowy powinien być ograniczony jedynie do miejsc
aktualnie prowadzonych lub planowanych robót budowlanych
i innych prac związanych z realizacją Kontraktu, a także
do wyznaczonych dróg technologicznych, placów składowych,
zapleczy budowy, itp.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.



Załącznik nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 3A.6
Część I. Lista sprawdzająca realizacji działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ

Okres sprawozdawczy: 11.03.2022 – 31.01.2023 Strona 18

Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

27. Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji
Kontraktu przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót na poszczególnych częściach obszaru
realizacji Kontraktu należy przeprowadzić jednorazową
inwentaryzację przyrodniczą terenu planowanych robót,
wykonaną przez zespół nadzoru przyrodniczego, o którym mowa
w poz. 86.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego występowania
i rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, w tym bieżąca
weryfikacja informacji na ww. temat zawartych tekście
niniejszego PZŚ oraz innych dostępnych materiałach źródłowych.

W przypadku stwierdzenia obecności chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków
roślin i zwierząt na obszarze realizacji Kontraktu, należy:

a)  w przypadku chronionych siedlisk przyrodniczych –
dalsze działania uzgodnić z odpowiednim ekspertem zespołu
nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86),
a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji Inżyniera;

b)  w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunków chronionych –
dalsze działania uzgodnić z odpowiednim ekspertem zespołu
nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86),
z uwzględnieniem warunków opisanych w poz. 34, 39 i 40,
a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

28. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych
Przed rozpoczęciem robót na poszczególnych częściach obszaru
realizacji Kontraktu należy przeprowadzić kontrolę mającą na
celu ustalenie aktualnego występowania obcych gatunków roślin
inwazyjnych. Kontrola powinna być przeprowadzona przez
eksperta botanika-fitosocjologa, o którym mowa w poz. 86.

W przypadku stwierdzenia obecności obcych gatunków roślin
inwazyjnych należy określić i wdrożyć niezbędny zakres działań,
mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ww. roślin
w związku z realizacją Kontraktu (w szczególności w przypadku
stwierdzenia obecności ww. roślin na powierzchniach
podlegających odhumusowywaniu). Działania te należy określić
w uzgodnieniu z ww. ekspertem, a wyniki ustaleń przedstawić
do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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29. Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu
przed wkraczaniem drobnych zwierząt
Roboty należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć
zabijania zwierząt.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót
na poszczególnych częściach obszaru realizacji Kontraktu
zespół nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86)
będzie przeprowadzał cykliczne kontrole ww. miejsc, w celu
określenia potrzeby podejmowania działań na rzecz ograniczenia
przedostawania się dzikich gatunków zwierząt
(w szczególności gatunków chronionych) na teren budowy.

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ww. zespół nadzoru
przyrodniczego określi warunki niezbędne dla ograniczenia
przedostawania się ww. gatunków zwierząt na teren budowy
(np. ogrodzenie wybranych fragmentów terenu budowy,
cykliczne kontrole i odłowy prowadzone pod nadzorem
ww. zespołu nadzoru przyrodniczego, itp.), a następnie będzie
nadzorował ich wdrożenie. Szczegółowy opis planowanych
działań w ww. zakresie w danej lokalizacji należy przekazać
do akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

30. Zabezpieczenie miejsc sezonowej migracji płazów
Jeżeli na obszarze realizacji Kontraktu zostaną stwierdzone
sezonowe migracje płazów Wykonawca zobowiązany jest
do zabezpieczenia danego terenu tak, aby uniemożliwić płazom
przedostawanie się do miejsc, w których mogłyby być zagrożone
w związku z prowadzonymi robotami.

W tym celu należy wygrodzić odpowiednie fragmenty terenu
budowy nieprzekraczalnym dla płazów ogrodzeniem
(z folii, agrowłókniny lub siatki o oczkach nie większych
niż 0,5 x 0,5 cm) o wysokości ok. 50 cm, z 10 cm nawiasem
na zewnątrz. W dolnej części materiał ogrodzenia winien być
wkopany w podłoże – ogrodzenia muszą szczelnie przylegać
do powierzchni gruntu i muszą być odpowiednio zakotwione,
tak aby skutecznie zapobiegać przedostawaniu się płazów
do miejsc prowadzenia robót.

Ustalenie szczegółowej lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających
obszar realizacji Kontraktu przed wkraczaniem migrujących
płazów oraz wybór rodzaju ogrodzeń i ich montaż należy
wykonywać pod nadzorem eksperta herpetologa
(o którym mowa w poz. 86).

Przez cały okres funkcjonowania zainstalowanych ogrodzeń
należy systematycznie kontrolować ich stan techniczny
i niezwłocznie usuwać ew. uszkodzenia i nieszczelności
(nie rzadziej niż raz na 3 dni).

Wędrujące wzdłuż ogrodzeń płazy należy systematycznie
odławiać i przenosić, z częstością i w sposób uzgodniony
z ww. ekspertem herpetologiem oraz zgodnie z warunkami
podanymi w poz. 34.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 2. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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31. Ograniczanie strat w zasobach chronionych gatunków zwierząt
podczas prowadzenia robót ziemnych
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym
terenie odpowiedni eksperci zespołu nadzoru przyrodniczego
(o którym mowa w poz. 86) powinni skontrolować miejsca
aktualnie planowanych robót pod względem obecności
osobników chronionych gatunków zwierząt.

W przypadku stwierdzenia obecności ww. zwierząt należy
wykonać działania, o których mowa w poz. 34.

Roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem
ww. ekspertów.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

32. Zabezpieczanie oraz kontrole miejsc mogących stanowić pułapki
dla drobnych zwierząt
Wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki
dla zwierząt (zwł. płazów, gadów i małych ssaków) należy
w maksymalnym możliwym stopniu zabezpieczyć przed
możliwością przedostania się do nich ww. zwierząt bez
możliwości ich samodzielnego opuszczenia oraz systematycznie
kontrolować w celu ograniczenia śmiertelności osobników,
które pomimo zabezpieczeń dostały się do ww. miejsc.

Sposób zabezpieczenia poszczególnych miejsc oraz terminy
i częstość ich kontroli oraz sposób postępowania z uwięzionymi
tam zwierzętami należy na bieżąco uzgadniać z zespołem
nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 86),
a następnie wdrożyć wyniki ww. uzgodnień.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

33. Bieżąca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji
Kontraktu
W okresie realizacji Kontraktu (w szczególności w okresie
od początku marca do końca maja) należy zapobiegać tworzeniu
się i na bieżąco likwidować zastoiska wody w miejscach
mogących kolidować z bieżącymi lub planowanymi robotami oraz
w miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego ruchu
pojazdów, maszyn i urządzeń.

Działanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu się chronionych
gatunków płazów na obszarze realizacji Kontraktu w okresie
prowadzenia robót. Działanie to należy prowadzić w konsultacji
z ekspertem herpetologiem (o którym mowa w poz. 86),
który będzie również nadzorować prawidłowość jego wdrażania.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie stwierdzono
potrzeby wykonywania działań mających na celu
likwidację zastoisk wody, o których mowa
w poz. 33 w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.
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34. Odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji
Kontraktu
W przypadku pojawienia się drobnych zwierząt (m.in. płazy,
gady, drobne ssaki) na obszarze realizacji Kontraktu
(w miejscach, w których prowadzone roboty mogą stanowić
zagrożenie dla ich życia lub zdrowia), należy dokonać odłowu
i przeniesienia osobników ww. zwierząt z obszaru realizacji
Kontraktu w odpowiednie dla danego gatunku miejsce
o podobnych warunkach siedliskowych, zlokalizowane tak,
aby zwierzęta te nie mogły powrócić na teren budowy do czasu
zakończenia robót. Warunek ten dotyczy wszystkich stadiów
rozwojowych ww. zwierząt.

Działania powyższe należy wykonać pod nadzorem i zgodnie
z wytycznymi odpowiedniego eksperta z zespołu nadzoru
przyrodniczego, o którym mowa w poz. 86).

Z czynności przeniesienia/niszczenia zastanych gatunków siedlisk
i stanowisk roślin lub zwierząt sporządzić protokół i
dokumentację fotograficzną zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w uzyskanych decyzjach administracyjnych.

W protokole powinno być stwierdzone przynajmniej:
rodzaj  i ilość przenoszonych gatunków, wskazanie miejsc,
z których i na które następuje przeniesienie, określenie sposobu
przeniesienia oraz czasu w jakim to następuje.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 2. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

35. Zakaz ingerencji w koryta i strefę nadbrzeżną cieków
W okresie realizacji Kontraktu nie wolno ingerować w koryta i
brzegi cieków (m.in. zakaz ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń,
zakaz zanieczyszczania, dewastacji, składowania materiałów itp.),
z wyjątkiem odcinków objętych robotami zgodnie z obowiązującą
dokumentacją projektową.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

36. Zachowanie rzędnej dna istniejącego zbiornika wodnego
na kanale Lesisko
Dopuszcza się powiększenie powierzchni istniejącego zbiornika
wodnego na kanale Lesisko od km 0+935 do km 1+337,
o długości 402 m, średniej szerokości 50 m i głębokości ok. 1,8 m,
przy zachowaniu rzędnej dna zbiornika na poziomie
nie mniejszym niż 195,5 m n.p.m.
Niniejszy warunek ma przeciwdziałać pogorszeniu się stanu
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Łąki
Nowohuckie” (w tym: siedliska przyrodniczego 6510 – łąki świeże
oraz 4 chronionych gatunków motyli – modraszek telejus
Phengaris teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous,
czerwończyk nieparek Lycaena dispar i czerwończyk fioletek
Lycaena helle).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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37. Terminy prowadzenia robót w istniejącym zbiorniku wodnym
na kanale Lesisko
Prace w zbiorniku wodnym na kanale Lesisko należy prowadzić
poza okresem hibernacji płazów,
trwającym od początku października do końca lutego
(prace te można zatem prowadzić wyłącznie
w okresie od początku marca do końca września).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

38. Bieżące kontrole ekspertów zespołu nadzoru przyrodniczego
w okresie realizacji Kontraktu
Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Kontraktu
należy prowadzić pod bieżącym nadzorem ekspertów zespołu
nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86).

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje
całego obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej niż raz na
miesiąc) i na bieżąco przekazywać swoje uwagi i zalecenia
personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie
robót zgodnie z warunkami PZŚ.

Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki,
załączane do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ
(o których mowa w poz. 91).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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39. Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa
od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt
stwierdzonych na obszarze realizacji Kontraktu
W odniesieniu do zasobów chronionych gatunków flory i fauny
występujących na obszarze realizacji Kontraktu i w strefie jego
oddziaływania (w tym zasobów opisanych w tekście niniejszego
PZŚ oraz innych dostępnych materiałach źródłowych, a także
stwierdzonych w okresie realizacji Kontraktu w wyniku działań
zespołu nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 86)
należy wykonać następujące czynności:

a)  Wykonawca uzyska i przekaże do akceptacji Inżyniera
pisemną opinię ww. zespołu nadzoru przyrodniczego,
zawierającą m.in. określenie:

  zakresu potencjalnego oddziaływania robót na stwierdzone
zasoby przyrodnicze oraz

  konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b
(poniżej),

  a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii,
wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej);

b)  przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić
do niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników
gatunków chronionych, Wykonawca zobowiązany jest
do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej
zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących
w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Wniosek Wykonawcy o wydanie ww. decyzji
wymaga uzyskania akceptacji Inżyniera i Inwestora
przed jego złożeniem do odpowiedniego organu;

c)  uzyskaną decyzję należy przedłożyć do wiadomości Inżyniera;

d)  Wykonawca zobowiązany jest do precyzyjnego i terminowego
wdrożenia warunków zawartych w ww. decyzji.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

40. Warunki dotyczące wykonywania czynności zakazanych
wobec gatunków zwierząt chronionych na obszarze Kontraktu
na roboty 3A.6, objętych zezwoleniem z decyzji RDOŚ
w Krakowie z dn. 27.01.2021 r.
W przypadku wykonywania na terenie Kontraktu na roboty 3A.6
czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych
ochroną, objętych zezwoleniem, o którym mowa w decyzji RDOŚ
w Krakowie z dn. 27.01.2021 r. (stanowiącej Załącznik 4c
do niniejszego PZŚ), obowiązują następujące warunki:

a)  czynności te należy zakończyć najpóźniej do dn. 30 czerwca
2023 r. (tj. do końca obowiązywania zezwolenia, o którym
mowa w decyzji RDOŚ w Krakowie z dn. 27.01.2021 r.
stanowiącej Załącznik 4c do niniejszego PZŚ);

b)  czynności te należy wykonywać pod nadzorem odpowiednich
ekspertów-przyrodników, o których mowa w poz. 86.
W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem ww. czynności
Wykonawca przedłoży do Inżyniera zestawienie osób, które
będą prowadziły nadzór nad realizacją poszczególnych
czynności wymienionych w ww. decyzji RDOŚ;

c)  przemieszczanie ślimaków winniczków możliwe jest tylko

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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podczas ich aktywności naziemnej, tj. w okresie od 1 marca
do 30 września;

d)  przemieszczanie poszczególnych okazów winniczków należy
prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich zranienia
lub uśmiercenia. Czas przetrzymywania osobników powinien
być ograniczony do minimum;

e)  wszystkie ślimaki winniczki, występujące na terenie inwestycji
należy przenieść do miejsc wytypowanych przez nadzór
przyrodniczy przy uwzględnieniu ich bieżących potrzeb
siedliskowych;

f)  sposób i termin zniszczenia siedlisk trzmieli należy
skonsultować z ekspertem entomologiem;

g)  czynności związane z chwytaniem płazów i gadów,
ich przetrzymywaniem oraz przemieszczaniem z miejsc
regularnego przebywania na inne miejsca należy prowadzić
w okresie ich aktywności naziemnej, w taki sposób,
aby schwytane osobniki nie uległy okaleczeniom;

h)  odłów osobników dorosłych płazów i gadów odbywać się
będzie ręcznie, ewentualnie za pomocą sieci lub czerpaka
herpetologicznego, zwierzęta transportowane będą
w wysokich wiadrach wysłanych wilgotną ściółką, trawą
i liśćmi, z dostępem do powietrza;

i)  odłów form larwalnych odbywać się będzie za pomocą sieci
herpetologicznych, a transport – w wiadrach napełnionych
wodą pochodzącą z miejsca schwytania;

j)  zbiór skrzeku zostanie wykonany przy pomocy wiaderek,
skrzek transportowany będzie w pojemnikach napełnionych
wodą pochodzącą z miejsc jego poboru;

k)  wszystkie płazy i gady schwytane na terenie planowanej
inwestycji zostaną przeniesione do najbliższych miejsc
wskazanych przez osoby pełniące nadzór przyrodniczy,
oddalonych min. 500 metrów od placu budowy,
uwzględniających bieżące potrzeby siedliskowe przenoszonych
gatunków;

l)  w celu uniemożliwienia zwierzętom wejścia na teren
inwestycji, budowa w newralgicznych miejscach, określonych
przez nadzór przyrodniczy, zostanie zabezpieczona płotkami
herpetologicznymi wzdłuż których prowadzony będzie nadzór
herpetologiczny i ewentualny odłów osobników migrujących;

m) przed rozpoczęciem prac związanych ze zniszczeniem siedlisk
lub ostoi należy ponownie sprawdzić teren pod kątem
występowania chronionych gatunków zwierząt oraz to,
czy np. ptaki nie założyły gniazd lub nie mają lęgów.
Ponownej weryfikacji powinna dokonać osoba pełniąca
nadzór przyrodniczy (o którym mowa w poz. 86).
W przypadku stwierdzenia lęgów czy miotów siedlisko będzie
można zniszczyć dopiero po opuszczeniu gniazd przez osobniki
młodociane;

n)  niszczenie siedliska kretów i jeży należy wykonywać
pod nadzorem przyrodniczym, przypadku jeży poza okresem
ich snu zimowego, w taki sposób aby czynności te
nie powodowały uśmiercania lub okaleczania osobników;
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o)  zabrania się niszczenia schronień dziennych borowca
wielkiego, w szczególności dwóch stanowisk stwierdzonych
w latach ubiegłych w granicach przedsięwzięcia i zaznaczonych
na mapie w Załączniku 9 niniejszego PZŚ (w latarni przy
ul. Longinusa Podbipięty oraz w drzewie przy trzcinowisku
w północno-zachodniej części terenu inwestycji).
Oba ww. stanowiska borowca wielkiego należy oznakować
i chronić przed potencjalnym uszkodzeniem w okresie robót.
Zabrania się zatykania lub blokowania szczelin i otworów
wlotowych do ww. schronień borowca wielkiego.

p)  drzewa przeznaczone do wycinki, bezpośrednio przed ich
usunięciem powinny zostać sprawdzone pod kątem
występowania nietoperzy w znajdujących się w nich szparach
i dziuplach (patrz też poz. 17);

r)  w przypadku stwierdzenia na działkach ewidencyjnych
nr 142/2, 143/1 obręb ewidencyjny – Nowa Huta 0056 oraz
nr 37, 38/2, 40/1, 41/4, 42/1, 318/2, 43/3, 230/7, 236/12,
242/5, 246/6, 247/5, 247/9, 260/4, 260/6, 285/1, 294/1, 317,
316, 33/30, 38/6, 39/2, 320/2, 42/7, 42/9, 44/2, 45/24, 45/20,
45/26, 46/18, 46/19, 52/3, 214/13, 214/15, 214/17, 222/6,
222/8, 223/5, 223/8, 225/14, 226/14, 227/12, 228/17, 228/21,
228/19, 231/3, 232/6, 238/4, 240/7, 241/3, 242/7, 243/7,
244/12, 244/14, 245/8, 246/12, 246/14, 247/13, 253/14,
254/10, 294/4, 310/2, 302/6, 302/8, 305/6, 252/8, 319/6, 343,
342, 133/13, 297/14, 260/5, 260/7, 282/5, 258/4, 282/15,
258/5, 234/2, 258/16, 282/14, 253/10, 252/2, 262/1, 322, 256
obręb ewidencyjny – Nowa Huta 0058, gmina Kraków, powiat
Kraków, województwo małopolskie, bytowania innych
gatunków zwierząt objętych ochroną (np. ryb),
nieuwzględnionych w decyzji RDOŚ w Krakowie
z dn. 27.01.2021 r. (stanowiącej Załącznik 4c do niniejszego
PZŚ), należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z odpowiednim wnioskiem na odstępstwa
od zakazów wobec oznaczonych gatunków;

s)  w terminach do 1 lutego 2022 r. oraz do 1 lutego 2023 r.
Wykonawca przedstawi do Inżyniera pisemne sprawozdania
z realizacji czynności, o których mowa w decyzji RDOŚ
w Krakowie z dn. 27.01.2021 r. (stanowiącej Załącznik 4c
do niniejszego PZŚ), wykonanych w roku poprzednim.
W terminie do 15 lipca 2023 r. lub do końca okresu realizacji
Kontraktu na roboty 3A.6 (w zależności, która z dat jest
wcześniejsza) Wykonawca przedstawi do Inżyniera pisemne
sprawozdanie końcowe z realizacji czynności, o których mowa
w ww. decyzji (obejmujące cały okres jej obowiązywania).
Wyżej wymienione sprawozdania zawierać będą m.in. opisy
i terminy wykonanych czynności, wraz z dokumentacją
fotograficzną.
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Kat. H. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

(W TYM WARSTWY HUMUSU)

41. Gospodarka gruntami pochodzącymi z terenu budowy
Grunty znajdujące się na terenie budowy (w tym masy ziemne)
należy w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie
budowy. Pozostały nadmiar gruntów należy zagospodarować
zgodnie z dokumentacją projektową. Sposób postępowania
z gruntami stanowiącymi odpad należy przedstawić
w Planie gospodarowania odpadami (PGO), opracowanym
przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inżyniera
przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 67).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

42. Zebranie warstwy humusu
W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Kontraktu:

a)  przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych
częściach obszaru realizacji Kontraktu należy zebrać warstwę
urodzajnej gleby (tzw. humusu), o miąższości zgodnej
z obowiązującą dokumentacją projektową
(warunek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji
Kontraktu, na których mogłoby dojść do degradacji istniejącej
warstwy humusu w związku z prowadzeniem robót, ruchem
i obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń, składowaniem
materiałów itp.);

b)  prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy muszą zostać
poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych,
o których mowa w poz. 27, 28 i 31, a ich realizacja musi
uwzględniać m.in. warunki podane w poz. 31.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

43. Składowanie humusu
Zebrany humus należy składować w następujący sposób:

a)  zebrany humus należy składować w postaci pryzm,
zlokalizowanych w miejscach w których będzie on skutecznie
zabezpieczony przed degradacją (patrz też opis w pkt. c);

b)  szczegółową lokalizację pryzm humusu należy wyprzedzająco
uzgodnić z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa
w poz. 86), tak aby składowanie humusu nie powodowało
degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunków
chronionych ani nie wpływało negatywnie na stan zdrowotny
drzew i krzewów;

c)  składowane pryzmy humusu należy oznakować i skutecznie
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, rozjeżdżaniem,
zagęszczeniem, składowaniem materiałów budowlanych itp.;

d)  składowane pryzmy humusu należy utrzymywać
w odpowiedniej wilgotności, w sposób umożliwiający jego
ponowne wykorzystanie (m.in. należy je systematycznie
zraszać, z częstotliwością zależną od warunków pogodowych).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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44. Wykorzystanie humusu
Składowany humus należy wykorzystać do odtworzenia warstwy
urodzajnej gleby w późniejszych etapach budowy
(patrz też poz. 43d).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

ORAZ NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH DRZEW I KRZEWÓW

45. Odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni
oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót budowlanych należy:
a)  rozebrać zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne,

a płyty drogowe i zebrany piasek z podsypki (jeżeli dotyczy)
wywieźć poza obszar realizacji Kontraktu, na wskazane
wcześniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inżyniera);

b)  na terenach zajmowanych w związku z realizacją Kontraktu
(w granicach obszaru realizacji Kontraktu) wykonać
odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu,
nawożenie itp.), przygotowujące do odtworzenia warstwy
urodzajnej gleby, a następnie odtworzyć warstwę urodzajną
gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu
robót – patrz poz. 44);

c)  wykonać zabiegi wspomagające odtworzenie terenów zieleni
(w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z dokumentacją
projektową], z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych
gatunków roślin, zgodnych z lokalnymi warunkami
siedliskowymi).
Obsiewy należy wykonać w jak najkrótszym terminie
po zakończeniu odtwarzania urodzajnej warstwy gleby,
tak aby zapobiec rozwojowi chwastów na zahumusowanych
powierzchniach;

d)  zapewnić odpowiednią pielęgnację odtwarzanych terenów
zieleni (m.in. zgodnie z warunkami określonymi w poz. 46),
do końca Okresu Zgłaszania Wad, Gwarancji i Rękojmi,

e)  usunąć wszystkie pozostałe odpady oraz uporządkować obszar
realizacji Kontraktu;

f)  uporządkować i przywrócić do właściwego stanu teren objęty
pracami w wyniku m.in. ruchu maszyn, środków transportu
oraz tereny przyległe do terenu prowadzonych robót.

Działania opisane w pkt. b-d (powyżej) należy wykonać
pod nadzorem ekspertów botanika-fitosocjologa i dendrologa
(o których mowa w poz. 86), obejmującym m.in.:
  uzgodnienie dokładnych terminów prac;
  uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych

mieszanek nasion planowanych do obsiewu;
  uzgodnienie warunków przygotowania gleby;
  uzgodnienie zasad pielęgnacji odtwarzanych terenów zieleni;
  przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera;
  nadzór nad wykonywaniem zabiegów wspomagających

odtworzenie terenów zieleni oraz nadzór nad pielęgnacją tych
terenów (do końca Okresu Zgłaszania Wad, Gwarancji
i Rękojmi).

Działania związane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terenów zieleni, o których mowa w niniejszej
pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie
pozwalającym na ich realizację (z uwzględnieniem warunku
opisanego w pkt. c, powyżej).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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46. Pielęgnacja obszarów trawiastych
Pielęgnowanie obszarów trawiastych w pierwszym sezonie
wegetacyjnym po ich założeniu polega na:

a) nawożeniu:

 trawniki należy zasilać nawozami mineralnymi w miarę
potrzeb (nie więcej 3-5 kg NPK/ar/rok),

 mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby zapewnić
składniki wymagane dla wzrostu traw w poszczególnych
porach roku, w tym:

o wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

o od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki
potasu i fosforu,

o ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu,
lecz potas i fosfor.

b) dosiewaniu nasion.

c) koszeniu:

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone,
gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm i winna być
skoszona na wysokość 6 cm,

 następne koszenia winny się odbywać w takich odstępach
czasu, aby wysokość trawy nie przekraczała wysokości
15 cm,

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być
wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października),

 po każdym koszeniu ze wszystkich powierzchni należy
usunąć ściętą trawę, a zebrane siano należy składować
poza terenem budowy.

d) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności gleby.

Koszenie obszarów trawiastych w kolejnych sezonach
wegetacyjnych należy przeprowadzać z częstością 2 razy na rok.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

47. Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów
W związku z niezbędną wycinką drzew i krzewów, w celu
ograniczenia wpływu realizacji Kontraktu na stan zasobów
roślinności drzewiastej należy wykonać nasadzenia zastępcze,
z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew
i krzewów, odpowiednich do danego rodzaju siedliska.
Nasadzenia zastępcze należy zaprojektować w stosunku
przynajmniej 1:0,5 (tj. co najmniej jeden okaz nasadzany
za dwa okazy wycinane).
Wykonywanie nasadzeń zastępczych należy zakończyć
najpóźniej do końca 1 roku po ukończeniu robót budowlanych.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 3. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. J. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

DO ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

48. Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska gruntowo-wodnego
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia takiej organizacji robót,
w tym organizacji i wyposażenia terenu budowy, aby zapobiec
możliwości skażenia środowiska gruntowo-wodnego na obszarze
realizacji Kontraktu i w jego otoczeniu, a także zapobiec
możliwości niekontrolowanego przedostawania się mas ziemnych
i innych materiałów budowlanych do zbiorników wód płynących
i stojących.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

49. Zastosowanie materiałów budowlanych
zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami
oraz nieszkodliwych dla środowiska
Do realizacji Kontraktu powinny być używane wyłącznie
materiały budowlane i surowce spełniające obowiązujące normy
w zakresie ochrony środowiska, posiadające wymagane prawem
atesty oraz dopuszczone do stosowania w sposób planowany
przez Wykonawcę.

Konstrukcje ziemne powinny być wykonane z materiałów
naturalnych, bez użycia materiałów niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia.

Materiał zastosowany do budowy, przebudowy i rozbudowy
wałów przeciwpowodziowych oraz do zasypywania wykopów
nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz stwarzających ryzyko zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (w szczególności nie może on zawierać
szkodliwych substancji podlegających wymywaniu,
występujących w formie związków rozpuszczalnych).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

50. Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń
Do realizacji Kontraktu należy wykorzystywać wyłącznie pojazdy,
maszyny i urządzenia, których stan techniczny nie zagraża
występowaniu niekontrolowanych emisji zanieczyszczeń
do środowiska gruntowo-wodnego (np. wycieki paliw, olejów,
płynów eksploatacyjnych, smarów itp.) i powietrza
(przekraczanie dozwolonych norm emisji spalin).

Wykonawca powinien dokonywać bieżących przeglądów stanu
pojazdów, maszyn i urządzeń oraz eliminować dostępnymi
środkami organizacyjnymi możliwość przedostania się
jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
(w tym w szczególności wystąpienia rozlewu paliw, olejów,
płynów eksploatacyjnych, smarów itp.), zarówno w czasie pracy,
jak i podczas obsługi, tankowania, transportu i postoju
pojazdów, maszyn i urządzeń.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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51. Warunki dotyczące prowadzenia robót w korytach wód
W celu ochrony wód płynących i stojących przed
zanieczyszczeniem, roboty w korytach ww. wód należy prowadzić
z uwzględnieniem następujących zasad:

a)  podczas prowadzenia robót w korytach wód należy na bieżąco
prowadzić monitoring wizualny wód w miejscach aktualnego
prowadzenia robót, w celu stwierdzenia, czy w wyniku
wykonywanych prac nie dochodzi do lokalnego
zanieczyszczenia wód zawiesinami, mogącego wywierać
znaczący szkodliwy wpływ na stan fizykochemiczny wód
i/lub pogarszać warunki życiowe organizmów żywych
w korytach wód. W przypadku stwierdzenia pojawienia się
ww. zanieczyszczenia, należy bezzwłocznie powiadomić
Inżyniera oraz uzyskać opinię eksperta ds. ochrony wód
(o którym mowa w poz. 86) dotyczącą możliwości i warunków
dalszego prowadzenia danego rodzaju prac w danym miejscu
oraz potrzeby i sposobu wykonania badań laboratoryjnych
na potrzeby ustalenia aktualnego poziomu zanieczyszczeń.
Ww. opinia wymaga akceptacji Inżyniera.

b)  w przypadku, gdy w wyniku czynności opisanych w pkt. a
(powyżej) dojdzie do stwierdzenia przekroczenia
lub prawdopodobnej możliwości przekroczenia
obowiązujących norm zanieczyszczeń, roboty w danym
miejscu powinny zostać przerwane (natychmiast
lub bezpośrednio po doprowadzeniu ich do etapu, w którym
przerwanie danego rodzaju prac nie stwarza innego rodzaju
zagrożeń dla środowiska i/lub zdrowia i bezpieczeństwa ludzi),
a decyzja o ich wznowieniu może zostać podjęta nie wcześniej
niż po uzyskaniu opinii nadzoru przyrodniczego
(w tym ww. eksperta ds. ochrony wód) określającej termin
możliwego wznowienia danego rodzaju prac oraz szczegółowe
warunki ich prowadzenia (z punktu widzenia ochrony wód
przed zanieczyszczeniem). Ww. opinia wymaga akceptacji
Inżyniera.

c)  przed rozpoczęciem danego rodzaju robót w korytach wód
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera Szczegółowy
Plan Zapewnienia Jakości (SPZJ) dla danego rodzaju prac,
uwzględniający m.in. warunki opisane w pkt. a i b (powyżej)
oraz zawierający pisemną opinię nadzoru przyrodniczego
(w tym eksperta ds. ochrony wód).
Zasady postępowania opisane w ww. SPZJ nie mogą stać
w sprzeczności ze wskazówkami podanymi w dokumencie
pt. „Wytyczne w zakresie ochrony środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa dla portów, nabrzeży i terminali”
(„Environmental, Health and Safety Guidelines for Ports,
Harbours, and Terminals”) opublikowanym w serwisie
internetowym Banku Światowego1.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

1 Dokument dostępny na stronie internetowej:
    https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_policy_ehs-portsharborsterminals
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52. Warunki dotyczące odwadniania wykopów budowlanych
W obrębie wykopów budowlanych należy zastosować właściwy
system odwadniania, zapewniający utrzymanie wykopów
bez wody stojącej.

Woda z odwodnienia wykopów, przed zrzutem do wód
powierzchniowych winna być pozbawiona nadmiaru zawiesin
ogólnych.

W przypadku stwierdzenia obecności zawiesin w wodach
wypompowywanych z wykopów, wody te należy podczyścić
(np. w osadniku/odstojniku przechwytującym zawiesiny)
przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych.

Zawiesiny z oczyszczania należy zagospodarować w sposób
zgodny z ich kwalifikacją, eliminując możliwość przedostawania
się do wód powierzchniowych albo składowania w miejscach,
gdzie mogą występować podtopienia, zalania itp.

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 2. kwartale 2022,
w 3. kwartale 2022
oraz w 4. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

53. Lokalizacja i wyposażenie miejsc gromadzenia, produkcji
i przetwarzania materiałów mogących powodować
zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego
Miejsca gromadzenia, produkcji lub przetwarzania materiałów
budowlanych (np. mas betoniarskich, prefabrykatów, kruszyw,
itp.) oraz innych substancji mogących powodować
zanieczyszczenie podłoża gruntowego i/lub wód
powierzchniowych należy zlokalizować i wyposażyć w sposób
minimalizujący ryzyko ich negatywnego oddziaływania na stan
środowiska, a w szczególności ograniczający ryzyko emisji
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca takie powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia
przed możliwością zanieczyszczenia podłoża i wód oraz powinny
być zaopatrzone w sprzęt i materiały umożliwiające bezzwłoczne
usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń (z uwzględnieniem
warunków, o których mowa w poz. 56).

Lokalizacja ww. miejsc powinna również spełniać warunki,
o których mowa w poz. 14.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

54. Warunki dotyczące wykonywania
bieżących czynności obsługowych pojazdów, maszyn i urządzeń
Bieżące czynności obsługowe pojazdów, maszyn i urządzeń
wiążące się z ryzykiem zanieczyszczenia podłoża lub wód
(w tym m.in. uzupełnianie płynów eksploatacyjnych i paliw,
usuwanie drobnych awarii mechanicznych, oczyszczanie kół
pojazdów i maszyn, oczyszczanie sprzętu stosowanego do prac
betoniarskich, itp.) należy wykonywać wyłącznie w miejscach
oddalonych od brzegów zbiorników wodnych, odpowiednio
zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia podłoża i
wód oraz zaopatrzonych w sprzęt i materiały umożliwiające
bezzwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń.

W miarę możliwości czynności takie należy wykonywać przede
wszystkim w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio
wyposażonych miejscach na terenie zaplecza budowy,
o których mowa w poz. 56.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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55. Warunki dotyczące wykonywania
okresowych czynności serwisowych, napraw oraz mycia
pojazdów, maszyn i urządzeń
Okresowe czynności serwisowe (m.in. wymiany olejów, płynów,
wymiany zużytych części i podzespołów, itp.), naprawy
oraz mycie pojazdów, maszyn i urządzeń należy wykonywać
wyłącznie w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio
wyposażonych miejscach na terenie zaplecza budowy,
o których mowa w poz. 56.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

56. Wyznaczenie, oznakowanie i wyposażenie miejsc obsługi
pojazdów, maszyn i urządzeń, miejsc przechowywania
materiałów niebezpiecznych oraz miejsc przechowywania
odpadów niebezpiecznych na zapleczu budowy
Na terenie zaplecza budowy należy wyznaczyć, oznakować
i odpowiednio wyposażyć:

  miejsca przeznaczone do obsługi, tankowania, napraw i mycia
pojazdów, maszyn i urządzeń;

  miejsca przeznaczone do przechowywania materiałów
niebezpiecznych;

  miejsca przeznaczone do przechowywania odpadów
niebezpiecznych.

Miejsca te powinny być wyposażone m.in. w środki techniczne
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych.

Wyżej wymienione miejsca należy wyścielić nieprzepuszczalnymi
materiałami izolującymi, zabezpieczającymi podłoże
przed przedostawaniem się ew. zanieczyszczeń stałych
lub ciekłych oraz zapewnić dostęp do stanowiska z sorbentem
(patrz też opis w poz. 57).

Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc należy wziąć pod uwagę
m.in. bezpieczną odległość od zbiorników wód płynących
i stojących.

Szczegółową lokalizację ww. miejsc należy uzgodnić z zespołem
nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 86).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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57. Zapewnienie dostępności środków technicznych i chemicznych
umożliwiających neutralizację i usuwanie substancji
niebezpiecznych w przypadku niekontrolowanych emisji
do podłoża i wód
W miejscach narażonych na ryzyko niekontrolowanych emisji
substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych
(m.in. w miejscach wykonywania robót prowadzonych
przy użyciu pojazdów, maszyn i urządzeń, w miejscach
wykonywania czynności obsługowych, konserwacji i tankowania
pojazdów, maszyn i urządzeń, w bazach jednostek sprzętowych,
na parkingach itp.) należy zapewnić dostęp do odpowiednich
środków technicznych i chemicznych służących do usuwania lub
neutralizacji substancji niebezpiecznych. W szczególności należy
zapewnić dostęp do odpowiednich ilości sorbentów, służących
do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji
ropopochodnych.

W sytuacji wystąpienia emisji substancji niebezpiecznych,
w tym ropopochodnych, ewentualne zanieczyszczenia podłoża
i wód należy niezwłocznie zneutralizować.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

58. Kontrole stanu podłoża w miejscach pracy i postoju
pojazdów, maszyn i urządzeń
Miejsca pracy i postoju pojazdów, maszyn i urządzeń powinny
być regularnie kontrolowane (w szczególności po dłuższych
okresach pracy lub postoju w danej lokalizacji) w celu
stwierdzenia ew. wycieków substancji mogących zanieczyścić
podłoże gruntowe.

W przypadku stwierdzenia obecności wycieków należy podjąć
odpowiednie działania, zgodnie z warunkami opisanymi
w poz. 59.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

59. Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń
ropopochodnych
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń związanych
z emisją substancji ropopochodnych do środowiska
(w tym podłoża i wód) należy:

a)  natychmiast podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenieniu
się zanieczyszczeń, za pomocą dostępnych środków
(np. sorbentów);

b)  grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwłocznie usunąć,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

c)  w przypadku większych awarii – zastosować procedury
dot. powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
(opisane w poz. 81).

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie stwierdzono
zdarzeń związanych z emisją substancji
ropopochodnych, o których mowa w poz. 59
w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.
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Kat. K. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

60. Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami
W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan
powietrza:

a)  roboty należy zaplanować i prowadzić w sposób pozwalający
na zminimalizowanie wykorzystywania sprzętu budowlanego
i środków transportu;

b)  należy stosować wyłącznie sprawne technicznie pojazdy,
maszyny i urządzenia z wymaganymi atestami,
nie powodujące przekroczeń dozwolonych norm emisji
substancji gazowych i pyłowych do powietrza
atmosferycznego;

c)  należy zapewnić miejsce swobodnego wykonywania
manewrów pojazdów, w postaci placów;

d)  należy ograniczyć ruch pojazdów, maszyn i urządzeń
do niezbędnego minimum, a także ograniczyć prędkość ruchu
pojazdów na terenie budowy;

e)  należy ograniczyć do minimum czas pracy silników na biegu
jałowym oraz przestrzegać zasady wyłączania pojazdów,
maszyn i urządzeń podczas postoju i przerw w pracy.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

61. Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg
W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy ograniczyć
emisję pyłów poprzez zachowanie wysokiej kultury robót,
w tym w szczególności poprzez:

a)  systematyczne porządkowanie placu budowy;

b)  zastosowanie niezbędnych środków technicznych
i organizacyjnych ograniczających emisję pyłów z terenu
budowy, w tym z miejsc składowania materiałów
budowlanych oraz spod kół pojazdów i maszyn;

c)  magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych
od wiatru oraz (o ile to możliwe) w opakowaniach fabrycznych,
a w razie potrzeby okrywanie ww. materiałów plandekami,
itp.;

d)  zraszanie wodą dróg, placów i innych powierzchni
powodujących pylenie;

e)  ograniczanie prędkości pojazdów na drogach powodujących
pylenie (zwł. w okresach suchych);

f)  stosowanie szczelnych plandek na samochodach
przewożących materiały mogące powodować pylenie podczas
transportu;

g)  czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi dojazdowe
do obszaru realizacji Kontraktu;

h)  usuwanie powstałych zanieczyszczeń z wykorzystaniem
urządzeń mechanicznych.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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62. Zakaz palenia ognisk i spalania
materiałów, odpadów, śmieci itp.
Na obszarze realizacji Kontraktu zabrania się palenia ognisk
oraz spalania materiałów, odpadów, śmieci itp.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

Kat. L. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA EMISJI HAŁASU

63. Ograniczenie prac do pory dziennej
W otoczeniu terenów i budynków podlegających ochronie
akustycznej prace budowlane mogące powodować nadmierny
hałas oraz transport materiałów budowlanych należy prowadzić
w porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do 22:00.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

64. Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i urządzeń
W okresie realizacji Kontraktu należy wykorzystywać jedynie
sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji
dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z obowiązującymi
przepisami oraz niepowodującej przekroczenia standardów
jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu.

W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdów, maszyn
i urządzeń, mogących powodować podwyższony poziom hałasu
w ich otoczeniu, należy niezwłocznie zastępować je sprawnymi.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

65. Ograniczanie hałasu agregatów pompowych
W przypadku prowadzenia robót na terenach chronionych
akustycznie lub w ich pobliżu, w celu ograniczenia uciążliwości
dla mieszkańców należy stosować jedynie agregaty pompowe
wyposażone w skuteczne obudowy dźwiękoszczelne,
zapewniające redukcję poziomu hałasu do obowiązujących
przepisów i norm (dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku).

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 2. kwartale 2022,
w 3. kwartale 2022
oraz w 4. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

66. Kontrola poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie
W przypadku prowadzenia robót na terenach chronionych
akustycznie lub w ich pobliżu należy na bieżąco kontrolować
poziom hałasu i w zależności od potrzeb zastosować
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
redukcję poziomu hałasu do obowiązujących przepisów i norm
(dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. M. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

67. Sporządzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jako wytwórca odpadów
sporządzi i przedstawi do akceptacji Inżyniera Plan
gospodarowania odpadami, określający sposoby postępowania
z odpadami przewidywanymi do wytworzenia w trakcie
prowadzenia robót oraz uwzględniający m.in. warunki w zakresie
postępowania z odpadami zawarte w PZŚ (patrz też poz. 41).

ZREALIZOWANE
Działanie łagodzące było realizowane
w 1. kwartale 2022.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

68. Zasady postępowania z odpadami
Odpady powstające podczas realizacji Kontraktu należy:

a)  segregować i magazynować selektywnie w szczelnych
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegających pyleniu
i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu
oddziaływaniu na środowisko;

b)  zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty uprawnione
do dalszego ich zagospodarowania.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

69. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi
Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować
odrębnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych
na uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i
zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich terenie
(z uwzględnieniem warunków, o których mowa w poz. 56),
do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego
zagospodarowania takich odpadów.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 3. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

70. Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi
Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić na zapleczu budowy
(utwardzonym) w szczelnych bezodpływowych zbiornikach,
których zawartość będzie przekazywana podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

71. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk
śmieci i odpadów
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona rozpoznania
obszaru realizacji Kontraktu pod kątem występowania
nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów.

W przypadku natrafienia na nielegalne składowiska odpadów
Wykonawca oczyści takie miejsca poprzez usunięcie odpadów
i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia.
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zabezpieczy obszar
realizacji Kontraktu przed ewentualnym powstawaniem tego
rodzaju wysypisk.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. N. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI

72. Opracowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem
na obszarze realizacji Kontraktu

Na obszarze realizacji Kontraktu należy utrzymywać porządek
i zapewnić właściwą organizację robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje
oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów
związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy
(opisanych w rozdziale 6.14 w tekście PZŚ):

a)  Projekt organizacji placu budowy;

b)  Plan gospodarki odpadami (PGO – patrz też poz. 67);

c)  Plany zapewnienia jakości
(ogólny i szczegółowe dla poszczególnych rodzajów robót);

d)  Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy
na czas prowadzenia robót (patrz też poz. 79);

e)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

73. Nadzór saperski na obszarze realizacji Kontraktu

W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością
występowania na obszarze realizacji Kontraktu przedmiotów
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca
zapewni:

a)  w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami
(prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego, o którym
mowa w poz. 88), polegający na bieżącym sprawdzaniu
i oczyszczaniu obszaru realizacji Kontraktu z przedmiotów
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich
utylizacją;

b)  w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Kontraktu
przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
– wdrożenie procedur opisanych w poz. 82.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

74. Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynków
narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji

Przed przystąpieniem do prac w czasie, których mogą
występować drgania i wibracje zagrażające okolicznym
mieszkańcom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom
infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację
istniejących budynków i obiektów zlokalizowanych w strefie
potencjalnego oddziaływania drgań i wibracji, ze szczególnym
uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń.

W czasie wykonywania wyżej wymienionych prac Wykonawca
będzie na bieżąco monitorował stan tych budynków i obiektów.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 2. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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75. Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa
pracy

Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych
dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie:

a)  zagospodarowania terenu budowy,
w tym stref niebezpiecznych;

b)  składowania i transportu;

c)  instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;

d)  maszyn i urządzeń technicznych;

e)  prac na wysokości;

f)  prac ziemnych;

g)  wybranych prac remontowych i rozbiórkowych;

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych
i/lub wymaganych przez Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

76. Bezpieczny sposób prowadzenia prac na wałach
przeciwpowodziowych

Praca maszyn, urządzeń i innego sprzętu w obrębie wałów
przeciwpowodziowych musi być prowadzona w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający ich
wywrócenie, zsunięcie lub stoczenie się ze skarpy wału.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

77. Warunki bezpiecznego składowania materiałów budowlanych

Materiały wykorzystywane do prac budowlanych
należy składować w sposób zabezpieczający je przed
zniszczeniem i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi
i mienia, wykluczający wywrócenie, zsunięcie lub spadek
wyrobów, urządzeń, maszyn i innego sprzętu.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

78. Zapewnienie warunków higienicznych

W obszarze realizacji Kontraktu należy zapewnić niezbędną liczbę
toalet przenośnych oraz zapewnić korzystanie z nich przez
pracowników, a także zapewnić przeszkolenie wszystkich
pracowników w zakresie utrzymywania odpowiednich warunków
higienicznych w obrębie placu budowy i jego bezpośredniego
otoczenia.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. O. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

79. Opracowanie i wdrożenie
Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy
W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i
przedstawi do akceptacji Inżyniera dokument pn.: „Plan ochrony
przeciwpowodziowej terenu budowy”, uwzględniający lokalne
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach
terenu budowy oraz określający zależność pomiędzy czasem
rozpoczęcia ewakuacji i/lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego
a wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej.
W dokumencie tym należy uwzględnić m.in. warunki opisane
w poz. 80.

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego Wykonawca
będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi
w ww. dokumencie.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

80. Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi
W miejscach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
(międzywale Wisły) roboty budowlane należy prowadzić
poza okresami występowania stanów ostrzegawczych
i alarmowych w rzece Wiśle na wysokości terenu budowy.

W czasie przejścia fali powodziowej pojazdy, maszyny, materiały
budowlane oraz inne obiekty i elementy mobilne
wykorzystywane w trakcie budowy należy zlokalizować na
terenach poza zasięgiem wód powodziowych.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

81. Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź),
wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest
podjąć następujące działania:

a)  bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.);

b)  do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne
czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku
i środowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi
służbami);

c)  powiadomić Inżyniera i Zamawiającego;

d)  po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według
ich zaleceń i instrukcji.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie odnotowano
zdarzeń, o których mowa w poz. 81
w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.
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82. Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami
W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca:

a)  natychmiast przerwie prace w danym miejscu;

b)  zapewni ewakuację pracowników ze strefy zagrożonej
wybuchem;

c)  niezwłocznie powiadomi nadzór saperski (o którym mowa
w poz. 88) i Policję, a następnie będzie postępować zgodnie
z uzyskanymi od nich zaleceniami;

d)  powiadomi Inżyniera i Zamawiającego.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub
niewypałów podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić,
wrzucać do ognia lub wody itp.

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie odnotowano
zdarzeń, o których mowa w poz. 82
w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.

Kat. P. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW KULTURY

83. Prowadzenie robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym
Roboty ziemne na obszarze realizacji Kontraktu prowadzone
będą pod nadzorem archeologicznym, zapewniającym
zabezpieczenie zasobów dziedzictwa kulturowego.

W tym celu Wykonawca:

a)  zapewni udział zespołu ekspertów archeologów
(o którym mowa w poz. 87), prowadzących bieżący nadzór
nad robotami ziemnymi;

b)  opracuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera plan działań
zespołu nadzoru archeologicznego w okresie realizacji
Kontraktu;

c)  w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie
na prowadzenie badań archeologicznych od właściwego
konserwatora zabytków.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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84. Zasady postępowania w przypadku odkrycia zabytków
ruchomych lub stanowisk archeologicznych
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie odkryty przedmiot,
co do którego istnieje przypuszczenie lub pewność, iż może on
stanowić zabytek lub ma wartość historyczną,
Wykonawca ma obowiązek:

a)  natychmiast wstrzymać w danym miejscu wszelkie prace
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty;

b)  zabezpieczyć (za pomocą dostępnych środków) odkryte
przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub kradzieżą;

c)  niezwłocznie zawiadomić zespół nadzoru archeologicznego
(o którym mowa w poz. 87) oraz Inżyniera;

d)  podejmować dalsze działania zabezpieczające, uzgodnione
z ww. zespołem nadzoru archeologicznego i Inżynierem;

e)  umożliwić i zapewnić przeprowadzenie działań
dokumentacyjnych, badań archeologicznych i innych
niezbędnych działań wskazanych przez ww. zespół nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej;

f)  po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e)
odkryte zabytki ruchome należy przekazać do odpowiednich
instytucji wskazanych przez ww. zespół nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej
(zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią
Pozwolenia, o którym mowa w poz. 83 pkt c).

g)  w przypadku zabytków nieruchomych, po zakończeniu działań
i badań wymienionych w pkt. d) i e) należy zrealizować
wytyczne odnośnie dalszego postępowania z odkrytą
substancją zabytkową, ustalone przez ww. zespół nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej
(zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią
Pozwolenia, o którym mowa w poz. 83 pkt c).

NIE REALIZOWANE
W okresie sprawozdawczym n i e wystąpi ła
konieczność realizacji działania łagodzącego
(w okresie realizacji Kontraktu nie odnotowano
zdarzeń, o których mowa w poz. 84
w Załączniku 1 PZŚ).

Brak realizacji działania ni e  stanowi ł
odstępstwa od warunków określonych w PZŚ.
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Kat. Q. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY

ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ PZŚ

85. Wyznaczenie Koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy
W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca
i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.

Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.:

a)  nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ
w kolejnych etapach realizacji Kontraktu;

b)  bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych
warunków z Załącznika 1 i 2 do PZŚ na obszarze realizacji
Kontraktu;

c)  bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy
o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót,
a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ;

d)  współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy
(w tym z zespołem nadzoru przyrodniczego, zespołem nadzoru
archeologicznego, zespołem nadzoru saperskiego
i nadzorem BHP) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ;

e)  sporządzanie sprawozdań oraz raportów dla Inżyniera
(m.in. raport rozpoczęcia, miesięczny, kwartalny, ad-hoc,
końcowy);

f)  sporządzanie sprawozdań oraz raportów dla RDOŚ w Krakowie
i/lub GDOŚ (w zakresie wynikającym z treści odpowiednich
decyzji administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji
Kontraktu [np. zezwoleń na odstępstwa od zakazów
w stosunku do gatunków chronionych, o których mowa
w poz. 39 i 40], jeżeli Wykonawca będzie uzyskiwał takie
decyzje);

g)  współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ
w zespole Inżyniera i Zamawiającego.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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86. Zapewnienie zespołu nadzoru przyrodniczego
Przez cały okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udział
zespołu nadzoru przyrodniczego.

Zespół ten będzie zaangażowany w realizację działań łagodzących
dotyczących ochrony zasobów środowiska przyrodniczego,
określonych w niniejszym PZŚ (patrz m.in. poz. 6, 14-40, 42, 43,
45-47, 51, 53, 56, 85, 90, 91). Z działań wykonywanych przez
zespół nadzoru przyrodniczego sporządzane będą comiesięczne
raporty, załączane do raportów Wykonawcy (o których mowa
w poz. 91).

Zespół nadzoru przyrodniczego składać się będzie z ekspertów
reprezentujących następujące specjalizacje przyrodnicze:

a)  botanik-fitosocjolog
(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin);

b)  dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew);

c)  zoolog-entomolog (bezkręgowce);

d)  zoolog-ichtiolog (ryby);

e)  zoolog-herpetolog (płazy i gady);

f)  zoolog-ornitolog (ptaki);

g)  zoolog-chiropterolog (nietoperze);

h)  zoolog-teriolog (ssaki nielatające).

i)  ekspert ds. ochrony wód.

Jeden członek zespołu nadzoru przyrodniczego może
reprezentować najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze
wymienione powyżej w pkt. a-i (wyjątkiem jest ekspert
ds. ochrony wód, który może reprezentować dodatkowo jedną
lub dwie specjalizacje wymienione powyżej w pkt. a-h).
Każdy z członków ww. zespołu posiadać będzie w dorobku
zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze
nad robotami budowlanymi. Skład personalny zespołu nadzoru
przyrodniczego wymaga akceptacji Inżyniera.

Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach
nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inżyniera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu
nadzoru przyrodniczego.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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87. Zapewnienie zespołu nadzoru archeologicznego
Przez cały okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udział
zespołu nadzoru archeologicznego.

Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań
łagodzących dotyczących ochrony zasobów dziedzictwa
kulturowego, określonych w niniejszym PZŚ (patrz poz. 83, 84,
85, 91). Z działań wykonywanych przez zespół nadzoru
archeologicznego sporządzane będą comiesięczne raporty,
załączane do raportów Wykonawcy (o których mowa w poz. 91).

W zależności od potrzeb, zespół nadzoru archeologicznego może
składać się z jednego lub większej liczby osób, posiadających
odpowiednie uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu
nadzoru archeologicznego wymaga akceptacji Inżyniera.

Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach
nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inżyniera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu
nadzoru archeologicznego.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

88. Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego
Przez cały okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udział
zespołu nadzoru saperskiego.

Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań
łagodzących służących ochronie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,
określonych w niniejszym PZŚ (patrz poz. 73, 82, 85, 91).

W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może
składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie
uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru
saperskiego wymaga akceptacji Inżyniera.

Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach
nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inżyniera Plan zapewnienia jakości w zakresie działań zespołu
nadzoru saperskiego.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

89. Przeszkolenie kadry Wykonawcy
w zakresie realizacji PZŚ
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoją kadrę
kierowniczą oraz inżynieryjno-techniczną z zasad i sposobów
realizacji tych warunków PZŚ, które – zgodnie z Załącznikiem 1 i 2
do PZŚ – przypisane są do Wykonawcy. Szkolenia te należy
zakończyć sprawdzianem wiedzy uczestników.

W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera
Wykonawca będzie przekazywał informację na temat stanu
przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ
w bieżącym okresie sprawozdawczym.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Kat. R. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZŚ

90. Omawianie wdrażania PZŚ
podczas spotkań roboczych i na Radach Budowy
W okresie realizacji Kontraktu odbywać się będą comiesięczne
spotkania przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy
poświęcone omówieniu i kontroli wdrażania działań łagodzących
i monitoringowych określonych w PZŚ. Ze spotkań tych
sporządzane będą notatki/protokoły, załączane do
comiesięcznych raportów, o których mowa w poz. 91.

Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy
związane z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich
Rad Budowy oraz uwzględniane w notatkach/protokołach
z Rad Budowy.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

91. Raportowanie stanu realizacji PZŚ
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przedkładał
Inżynierowi comiesięczne raporty z realizacji warunków
określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej
wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami
z realizacji nadzoru przyrodniczego i archeologicznego)
oraz będzie uwzględniał opis stanu wdrażania PZŚ
w comiesięcznych Raportach o Postępie Prac.

Szablon ww. raportów (listy sprawdzającej) zostanie opracowany
przez Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Inżyniera.

W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać
od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportów,
dotyczących m.in. zaistniałych sytuacji kryzysowych,
wypadków, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

Kat. S. POZOSTAŁE WYMAGANIA Z ZAKRESU ES

92. Obowiązek przestrzegania wymagań i warunków w zakresie ES
Wykonawca ma obowiązek stosować i przestrzegać wszystkich
wymagań i warunków w zakresie polityk ES (dotyczących
zagadnień środowiskowych, społecznych oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy) określonych w dokumentach Kontraktu,
w Politykach Operacyjnych i Procedurach Banku Światowego
dotyczących ochrony środowiska i spraw społecznych (patrz opis
w rozdziale 6 w tekście PZŚ), w Wytycznych Banku Światowego
dot. Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Zasad
Bezpieczeństwa (EHS Guidelines – patrz opis w rozdziale 6
w tekście PZŚ), w Kodeksie postępowania ES opracowanym na
etapie składania oferty przetargowej (patrz opis w rozdziale 6
w tekście PZŚ), w dokumentach Wykonawcy wymienionych
w poz. 72 (powyżej), a także wynikających z obowiązujących
w Polsce przepisów aktów prawnych (w tym Kodeksu Pracy,
Prawa Budowlanego i in.).

Wymagania i warunki w zakresie ES określone ww. źródłach
wobec Wykonawcy i jego personelu (niezależnie od prawnej
formy współpracy) obowiązują również, w zakresie odpowiednim
do aktualnej sytuacji, podwykonawców Wykonawcy oraz ich
personel i podwykonawców.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

W 2. kwartale 2022
stwierdzono problemy z realizacją działania,
opisane w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu.
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93. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie wypadków przy pracy
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie warunki realizacji
Kontraktu (w tym warunki prowadzenia robót), aby nie dopuścić
do wypadków z udziałem jakichkolwiek osób związanych
z realizacją Kontraktu (w tym m.in. personelu Wykonawcy,
Inżyniera, Inwestora, BKP, podwykonawców, dostawców i in.)
oraz osób postronnych.

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca bezzwłocznie
zapewni właściwe postępowanie z osobami poszkodowanymi,
powiadomi i umożliwi dojazd odpowiednich służb
oraz zabezpieczy miejsce zdarzenia w sposób zapewniający
bezpieczeństwo ww. służb i innych osób mogących znajdować się
w rejonie miejsca zdarzenia.

Niezależnie od powyższych działań Wykonawca bezzwłocznie
poinformuje Inżyniera o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
i potencjalnie wypadkowych mających związek z realizacją
Kontraktu (zarówno na terenie budowy, jak i w jakichkolwiek
innych miejscach), zgodnie z obowiązującymi procedurami
określonymi w dokumentach Kontraktu (patrz też poz. 100).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

94. Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole Wykonawcy
Przez cały okres realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia stałego nadzoru BHP, którego zadaniem
będzie czuwanie nad przestrzeganiem zasad dotyczących BHP
określonych w dokumentach Kontraktu oraz w obowiązujących
przepisach prawa krajowego. Skład osobowy oraz kwalifikacje
nadzoru BHP muszą być zgodne z polskimi przepisami prawa
pracy.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

95. Działania edukacyjne z zakresu zasad i przepisów BHP
Nadzór BHP przeprowadzi szkolenia i wdroży program
podnoszenia świadomości personelu Wykonawcy w zakresie
zasad i przepisów BHP na terenie budowy.

Działania te będą prowadzone w trakcie całego okresu realizacji
robót budowlanych, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Będą one mieć formę kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i uświadamiających dotyczących tematyki BHP, w zakresie
odpowiednim do aktualnego etapu realizacji Kontraktu.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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96. Zapewnienie bezpieczeństwa osób
w zakresie molestowania seksualnego i mobbingu
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie warunki realizacji
Kontraktu, aby nie dopuścić do przypadków molestowania
seksualnego lub mobbingu w stosunku do personelu Wykonawcy
i podwykonawców, jakichkolwiek innych osób związanych
z realizacją Kontraktu oraz jakichkolwiek osób postronnych.

W razie zaistnienia ww. przypadków molestowania seksualnego
lub mobbingu, Wykonawca podejmie działania w celu
natychmiastowego zakończenia ww. zachowań, a następnie
bezzwłocznie wyciągnie wszelkie przewidziane prawem oraz
wewnętrznymi regulaminami firmy konsekwencje wobec ich
sprawców oraz udzieli ofiarom tych zachowań wszelkiej
niezbędnej pomocy i wsparcia, w zakresie odpowiednim do
zaistniałej sytuacji.

Niezależnie od powyższych działań Wykonawca bezzwłocznie
poinformuje Inżyniera o wszystkich przypadkach molestowania
seksualnego lub mobbingu, zgodnie z obowiązującymi
procedurami określonymi w dokumentach Kontraktu
(patrz też poz. 100).

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

97. Działania edukacyjne na rzecz zapobiegania przypadkom
molestowania seksualnego i/lub mobbingu
Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdroży program
podnoszenia świadomości personelu Wykonawcy w zakresie
przeciwdziałania przypadkom molestowania seksualnego
i mobbingu.

Działania te będą prowadzone w trakcie całego okresu realizacji
robót budowlanych, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Będą one mieć formę kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i uświadamiających dotyczących tematyki molestowania
seksualnego i mobbingu.

Działania te będą prowadzone przez specjalistę posiadającego
odpowiednie kwalifikacje merytoryczne w ww. zakresie,
wchodzącego w skład zespołu Wykonawcy.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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98. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i płacy personelu
Wykonawca ma obowiązek zapewnić personelowi związanemu
z realizacją Kontraktu warunki pracy i płacy
w pełni zgodne obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy
(w szczególności Kodeksu Pracy), w tym m.in.:

  Wykonawca zapewni równouprawnienie w wynagrodzeniu
dla pracowników wykonujących tą samą pracę,
nie biorąc pod uwagę płci, orientacji seksualnej ani wieku;

  osoby zatrudnione na Kontrakcie nie będą prześladowane
lub dyskryminowane ze względu na płeć, orientację seksualną
oraz wiek;

  Wykonawca może zatrudnić tylko takiego pracownika
młodocianego, który ukończył 15 lat, ukończył co najmniej
ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawił świadectwo
lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża
jego zdrowiu;

  Wykonawca zapewni, że młodociani (osoby, które
nie ukończyły 18 roku życia) nie będą wykonywały prac
wzbronionych młodocianym1, w tym w szczególności prac
stwarzających zagrożenia wypadkowe, obejmujących
m.in. prace przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych;

  Wykonawca stosownie do możliwości i warunków oraz
polskich przepisów Kodeksu Pracy zaspokoi bytowe i socjalne
potrzeby pracowników w miejscu pracy;

  Wykonawca jest zobowiązany ułatwić pracownikom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

99. Działania edukacyjne w zakresie składania skarg
na warunki pracy i płacy
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione w związku
z realizacją Kontraktu o możliwości składania skarg na warunki
pracy i płacy oraz opracuje i doręczy tym osobom ulotkę
informacyjną z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłaszania
skarg i wniosków, w której m.in. zapewni o braku reperkusji
dla osoby zgłaszającej problem. Zasady postępowania opisane
w ww. ulotce nie mogą stać w sprzeczności ze wskazówkami
podanymi w dokumencie pt. „Mechanizmy dochodzenia
roszczeń” („Grievance redress mechanisms”) opublikowanym
w serwisie internetowym Banku Światowego2.

Treść ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inżynierem.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

1 Zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu ws. wykazu prac wzbronionych młodocianym
2 Na stronie www: http://documents.worldbank.org/curated/en/145491521090890782/Grievance-redress-mechanisms
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100. Przygotowanie i wdrożenie procedur dotyczących
bieżącego informowania o problemach w zakresie ES
W okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia Kontraktu
Inżynier opracuje i przekaże Wykonawcy zestaw procedur
dotyczących bieżącego informowania, w zakresie:

  nadzwyczajnych zagrożeń (tj. sytuacji awaryjnych
i kryzysowych, o których mowa w rozdziale 5.12 PZŚ);

  wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;

  przypadków molestowania seksualnego i mobbingu;

  skarg personelu dotyczących warunków pracy i płacy.

Wykonawca będzie bezzwłocznie informował Inżyniera
o wszelkich problemach w ww. zakresie, zgodnie z warunkami
określonymi w obowiązujących procedurach kontraktowych.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

101. Zasady profilaktyki chorób zakaźnych
(w tym chorób typu HIV/AIDS
oraz chorób powodowanych przez koronawirusy)
Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług
wdroży program podnoszenia świadomości (w tym przeprowadzi
odpowiednie szkolenia) w zakresie zapobiegania chorobom
przenoszonym drogą płciową (w tym HIV/AIDS) oraz innym
chorobom zakaźnym (w tym powodowanym przez koronawirusy)
oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko
przenoszenia się chorób zakaźnych wśród personelu Wykonawcy
oraz wśród społeczności lokalnej. Działania te należy wykonywać
zgodnie ze szczegółowymi warunkami, jakie zostały określone
w Dokumentach Przetargowych Kontraktu.

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.

102. Zasady postępowania w przypadku obowiązywania
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
W przypadku obowiązywania w okresie realizacji Kontraktu
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
Wykonawca zobowiązany jest:

a)  zapewnić osobom przebywającym na terenie budowy
wszystkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania
zdrowia i bezpieczeństwa osób związanych z realizacją
Kontraktu, w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu,
w szczególności w zakresie wprowadzenia odpowiednich
środków w celu uniknięcia lub zminimalizowania
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym środków
mających na celu uniknięcie lub minimalizację przenoszenia
chorób zakaźnych, które mogą być związane z napływem
tymczasowej lub stałej siły roboczej związanej z realizacją
Kontraktu, w sposób określony w treści obowiązującego prawa
(np. w rozporządzeniach w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii wydawanych na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, i in.);

b)  wyznaczyć osobę odpowiedzialną na Kontrakcie za sprawy
związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego;

ZREALIZOWANE
Realizację działania łagodzącego
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działania.
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Poz. Działanie łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

c)  wdrażać odpowiednie zalecenia Banku Światowego
oraz służb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

d)  współpracować z Inżynierem oraz Inwestorem,
a w szczególności przekazywać bieżące informacje dotyczące
podjętych lub zaplanowanych środków ostrożności
(w tym w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
wprowadzonych procedur i odpowiedniej aktualizacji
dokumentów opisanych w rozdziale 6.14 PZŚ, w szczególności
Planu BIOZ);

e)  zorganizować akcję informacyjną (np. w formie umieszczonych
na terenie budowy plakatów oraz instrukcji) dotyczącą
sposobów rozprzestrzeniania się wirusa, objawów i oznak
zakażenia, sposobów ochrony (w tym m.in. regularnego mycia
rąk);

f)  zorganizować szkolenia dla personelu Wykonawcy
zaangażowanego w realizację Kontraktu, co najmniej
w zakresie:

  zaktualizowanych procedur i dokumentów,

  objawów i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaźnej
związanej z wprowadzonym stanem epidemii lub zagrożenia
epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego
monitorowania objawów, rozprzestrzeniania się wirusa,
dostępnych środków ochrony,

  postępowania w przypadku zauważenia objawów choroby
u siebie i innych,

  obowiązujących regulacji dotyczących kwarantanny
pracowników oraz ich rodzin, wynagrodzenia za okres
choroby izolacji lub kwarantanny, świadczenia opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanego
w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu,

  obowiązujących procedur sygnalizacji naruszeń
lub zgłaszania skarg przez pracowników,

  postępowania z odpadami (np. maseczki, rękawiczki, płyny
dezynfekcyjne i środki czyszczące).

 W trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, w zakresie prawem dozwolonym,
przeprowadzanie szkoleń winno odbywać się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
lub w formie samokształcenia.
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Część II.  Lista sprawdzająca realizacji działań monitoringowych
wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 3A.6

W niniejszej części Załącznika nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych
w Planie Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 3A.6 przedstawiono listę sprawdzającą
realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ, w okresie
sprawozdawczym.
W przypadku Kontraktu 3A.6 działania monitoringowe z Załącznika 2 PZŚ dotyczą wyłącznie
monitoringu wdrażania poszczególnych 102 działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ.

Tabela 2. Lista sprawdzająca realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ
dla Kontraktu 3A.6.

Poz. Działania monitoringowe wg Załącznika 2 PZŚ Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

(1) (2) (3)

1.-102. Monitoring wdrażania działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ

Monitoring wdrażania 102 działań łagodzących wymienionych
w poz. 1-102 w Załączniku 1 PZŚ.

Szczegółowe wytyczne dla realizacji ww. działania,
podane w poz. 1-102 Załącznika 2 PZŚ:

Przedmiot monitoringu

Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-102 w Załączniku 2 PZŚ.

Miejsce monitoringu

Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-102 w Załączniku 2 PZŚ.

Sposób monitoringu

Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-102 w Załączniku 2 PZŚ

Okres i częstość monitoringu

Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-102 w Załączniku 2 PZŚ

Wykonawca monitoringu

Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-102 w Załączniku 2 PZŚ.

ZREALIZOWANE
Realizację działań monitoringowych
rozpoczęto w 1. kwartale 2022
i prowadzono
do końca okresu sprawozdawczego.

N i e stwierdzono problemów
z realizacją działań.
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Część III.  Zestawienie ilościowe realizacji działań
wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu 3A.6

W niniejszej części Załącznika nr 1 do Raportu końcowego z realizacji działań określonych
w Planie Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 3A.6 przedstawiono zestawienie
ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ, w okresie sprawozdawczym.

Tabela 3. Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ
dla Kontraktu 3A.6.

Kategoria
Działania łagodzące

(poz. 1-102
w Załączniku 1 PZŚ)

Działania monitoringowe
(poz. 1-102

w Załączniku 2 PZŚ)

N Nr pozycji N Nr pozycji

Działania real izowane
w okresie sprawozdawczym 94 poz. 1-5, 7-21, 24-32, 34-58,

60-80, 83, 85-102 102 poz. 1-102

Działania nie  real izowane
w okresie sprawozdawczym

(brak konieczności realizacji)
8 poz. 6, 22, 23, 33, 59, 81, 82, 84 0 –


