[bookmark: _GoBack]Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”
Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8

	Całkowity koszt 
projektu
	19 045 626,00 PLN brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	16 629 350,00 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 31 grudzień 2021 [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 

· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:2]: 31 marca 2022 [2:  Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.] 



1. [bookmark: _Ref45552061]Otoczenie prawne Nie dotyczy


2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	49,86%
46,08%
(przy uwzględnieniu dodatkowych ustawowych 90 dni)
	1. 7,47%

2. 0,63%

3. 6,81%

	11,25%





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:3] [3:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia
milowego

	Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki
	KPI 2, 10120 szt.
KPI 3, 10120 szt.
KPI 7, 212 TB
KPI 8, 212 TB
	12-2021
	-
	W trakcie realizacji
obostrzenia sanitarne związane koronawirusem (COVID-19) skutkują redukcją zespołów ludzkich pracujących na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co powoduje zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie.
Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach w okresie kolejnych tygodni – WFDiF szacuje, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne będą kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas konieczny do:
 - nadzorów artystycznych: problemem jest uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia     koronawirusem), które nie mogą włączyć się w pracę w trybie zdalnym  (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wyklucza to tymczasowo udział części z tych osób, co skutkuje całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; 
 - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory  filmów po rekonstrukcji . Odbiory  wymagają uczestnictwa twórców  w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co jest na dzień dzisiejszy niemożliwe przy aktualnym reżimie sanitarnym.
Z kolei niezaakceptowany  materiał filmowy nie stanowi podstawy do rozliczenia finansowego z wykonawcą.
Nowy planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany jest na luty 2022r.
Termin zakończenia Projektu uwzględniający ustawowe dodatkowe 90 dni na realizację projektów POPC: marzec 2022

	Rekonstrukcja 120 filmów 
dokumentalnych
	KPI 2, 120 szt.
KPI 3, 120 szt.
KPI 7, 210 TB 
KPI 8, 210 TB
	12-2021
	-
	W trakcie realizacji
Rozpoczęto proces skanowania filmów

	Digitalizacja fonoteki 
(10 000 sztuk materiałów)
	KPI 2, 10 000 szt.
KPI 3, 10 000 szt.
KPI 7, 2 TB
KPI 8, 2 TB
	12-2021
	-
	W trakcie realizacji
Do 30.06.2020 zdigitalizowano 7150 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF

	Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API
	KPI 5, 1 szt.
	12-2021
	-
	W trakcie realizacji

	Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury
	-
	10-2020
	-
	w trakcie realizacji

	2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP 
	-
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięty
Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020)
Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) jest wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17
Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRK w styczniu br.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	10-2019
	12-2019
	osiągnięty
przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	· dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu
	-
	12-2020
	-
	Planowany
Przesunięcie terminu na Q4 2020 r.
Przesunięcie terminu związane jest bezpośrednio z procesem inwestycyjnym dotyczącym uruchomienia centrum dystrybucji (w tym repozytorium cyfrowego) realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02‑00‑0007/17
W/w proces inwestycyjny determinuje harmonogram zakupów inwestycyjnych przedmiotowego projektu. 
Przesunięcie jest także pochodną aktualnej sytuacji epidemicznej i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	10-2020
	-
	planowany

	· Podpisanie umowy z wybranym  dostawcą
	-
	11-2020
	-
	planowany

	· Dostawa i montaż,       odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	12-2020
	-
	planowany

	2.3. Zakup skanera do kopii filmowych
	-
	12-2020
	-
	Planowany
Przesunięcie terminu realizacji zadania na Q4 2020 jest bezpośrednio związane z przesuniętym cyklem inwestycyjnym i zakupowym związanym z aktualną sytuacją epidemiczną, w tym wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych 

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	10-2020
	-
	planowany

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	11-2020
	-
	planowany

	· Dostawa i montaż,     odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	12-2020
	-
	planowany

	Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej
	KPI 4, 1 szt.
	12-2021
	-
	Planowany
Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17        i planowane wdrożenie platformy streamingowej w  Q4 2020 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z drugiego projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy.
Wyżej wymienione zadania będą realizowane w Q1-Q2 2021 po wdrożeniu platformy cyfrowej w ramach realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0007/17. 
Aktualizacja HRK wraz  z rozliczeniami została przedstawiona Instytucji Rozliczającej w maju 2020 r.
Termin realizacji zadania 3 może ulec zmianie z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną (2 fala).

	3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI
	KPI 4, 1 szt.
	12-2021
	-
	planowany

	3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)
	-
	12-2021
	-
	planowany

	3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej
	-
	06-2021
	-
	planowany  
w Q1-Q2 2021 po uruchomieniu platformy streamingowej realizowanej w projekcie POPC.02.03.02-00-0007/17

	3.4. Budowa wersji mobilnej platformy cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców 
	KPI 4, 1 szt.
	12-2021
	-
	planowany

	Zadanie 4 – Zarządzanie

Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu
	-
	03-2019
	05-2019
	osiągnięty
Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4).

	Zadanie 5 - Promocja projektu
Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)
	- 
	03-2022
	-
	Planowany
Przesunięcia terminu realizacji jest następstwem przesunięcia realizacji zadań rekonstrukcyjnych oraz inwestycyjnych spowodowanych epidemią COVID-19.
Planowany termin rozpoczęcia zadań promocyjnych (informacje medialne Q4 2020).

	
Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – 
przygotowanie projektu
	- 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	10 120
	02-2022
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	10 120
	03-2022
	0

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	[szt./rok]
	1 200 000,00
	02-2023
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2022
	0

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2022
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	03-2022
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Moduł B2B dla licencjobiorców
	12-2021
	-
	-



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF
	02-2022
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1. zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji
	02-2022
	-
	System: Platforma KRONIKA@
Opis zależności: docelowa platforma cyfrowa zostanie wyposażona w bazę wiedzy programistycznej, wykorzystując w tym celu projekt „wiki” z ograniczonym dostępem dla podmiotów publicznych oraz wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami/firmami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@.
Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane

	2. Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI
	03-2022
	-
	System: Platforma KRONIKA@
Opis zależności: docelowa cyfrowa platforma z funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD.
Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane





7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe: niewłaściwie
oszacowane koszty projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1. Działanie:
W celu minimalizacji ryzyka
dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz wprowadzono bieżąca kontrolę kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta
2. Efekty:
Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku.
3. Zmiana:
Koszty projektu o podwyższonym poziomie kontroli w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowanie części wydatków z kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie – na usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu – w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii.

	Ryzyko administracyjne i ryzyko z
udzieleniem zamówień:
Opóźnienia w zamówieniach
dotyczących projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1. Działanie:
W celu minimalizacji ryzyka
wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. 
Planowane jest zatrudnienie w październiku 2019r. dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP.
2. Efekty:
Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu
3. Zmiana: 
Skrócenie czasu w procesie udzielania zamówień publicznych.


	Ryzyko operacyjne i finansowe:
wzrost kosztów operacyjnych
związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Działanie:
Utrzymanie i dalszy rozwój
środowiska IT, wsparcia
technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud)
2. Efekty:
Optymalizacja kosztów.
3. Zmiana:
Zmiana nastąpi po wdrożeniu rozwiązań IT, zgodnie HRF projektu w 2020 i 2021 roku


	Problemy podczas rekrutacji
odpowiednio doświadczonych
pracowników do realizacji zadań
projektowych
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Działanie:
Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników.
2. Efekty:
Pozyskanie wykwalifikowanej kadry.
3. Zmiana:
W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba doświadczonych pracowników do realizacji zadania wzrośnie w Q4 2019

	Inflacja, wzrost kosztów
bezpośrednich oraz wynagrodzeń-
Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany
	MAŁA
	NISKIE
	1. Działanie:
Bieżący monitoring warunków
makroekonomicznych oraz
zabezpieczenie możliwości
dodatkowego finansowania
2. Efekt:
Koszty na poziomie zakładanym w projekcie
3. Zmiana:
Ryzyko zostało uwzględnione w założeniach projektowych.

	Stan epidemiczny_COVID-19  opóźnienia i przesunięcia w realizacji kamieni milowych projektu
	WYSOKA
	WYSOKIE
	1. Działanie
Uwzględnienie w HRK Projektu dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
2. Efekt
Uzyskanie dodatkowych 3 m-cy na realizację zadań projektowych.
3. Zmiana
Termin zakończenia projektu przesunięty z 31.12.2021 na  31.03.2022



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie liczby użytkowników           rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1) Działanie:
Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices).
2) Efekty:                                           W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i użyteczne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu.
3) Zmiana:
Zgodnie z założeniami wskazanymi w Studium Wykonalności projektu – do końca okresu trwałości projektu - coroczne przyrosty liczby rzeczywistych użytkowników wyniosą 25%

	Wstrzymanie procesu zasilania           centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania           zdigitalizowanych treści i obiektów          kultury
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Działanie
Wspólne, ogólnokrajowe działania
promujące dobra kultury narodowej
2. Efekty:                                        Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez  polskich twórców
3. Zmiana:                                      
W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba kontentu (zdigitalizowanego) wzroście kilkunastokrotnie.

	Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB).
	MAŁA
	NISKIE
	1. Działanie:
Wykorzystanie zapory sieciowej
nowej generacji, wykorzystanie
zabezpieczeń Cloudflare oraz
procedur wewnętrznych.
2. Efekty:                                       Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc.
3. Zmiana:                              Nie odnotowano ataków sieciowych.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Joanna Skierska
Z-ca Dyrektora WFDiF
e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl
tel.: +48 609 993 990
tel.: +48 22 559 35 46
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