Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)

	Wnioskodawca
	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

	Beneficjent
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

	Partnerzy
	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0003/17-00 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa 
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, 
Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.  Budżet państwa, część budżetowa nr 38 – Szkolnictwo Wyższe.

	Całkowity koszt 
projektu
	
27 622 859,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	27 622 859,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	2.11.2017 - 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.
Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie 
w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	72,22%
	1. 59,21%
2. 59,21%
	[bookmark: _GoBack]67,47%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe 


	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	M 1.1 – Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.
	1. 2 szt. 
4. 9 szt. 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty

	M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili model działa produkcyjnie).
	1. 2 szt. 
4. 9 szt.
	04-2018
	04-2018
	osiągnięty

	M 3.2 Hurtownia danych jest zasilona inicjalnymi danymi (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili hurtownia działa produkcyjnie
	1. 2 szt. 
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	M 3.3 Wykonano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
	4. 9 szt.
	09-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 3.4 Hurtownia i model wymiany danych zostały wdrożone (realizacja zadania została zakończona)
	1. 2 szt.
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu - od tej chwili moduł logowania działa produkcyjnie).
	4. 9 szt.
	05-2018
	05-2018
	osiągnięty

	M 4.2 Moduł jest dostosowany zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona).
	4. 9 szt.
	01-2019
	01-2019
	osiągnięty

	M 5.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	3. 8 szt. 
	09-2018
	09-2018
	osiągnięty

	M 5.2 Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 5.
	3. 8 szt. 
	07-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 5.3 Wszystkie serwisy Usługi 5 zostały zoptymalizowane, zintegrowane i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	06-2018
	06-2018
	osiągnięty

	M 6.2. Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 2. 
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostostosowane do potrzeb i działają produkcyjne(realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	10-2019
	10-2019
	osiągnięty

	M 7.1 Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modułem logowania oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili portal działa produkcyjnie).
	3. 8 szt.
	08-2018
	08-2018
	osiągnięty

	M 7.2 Portal jest dostosowany, zoptymalizowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona)
	3. 8 szt.
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	M 8.1 Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy
	3. 8 szt.
	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 8.2 Baza wiedzy została osadzona w portalu obywatelskim i została uruchomiona Usługa 1. Baza wiedzy (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	3. 8 szt.
	10-2019
	10-2019
	osiągnięty

	M 8.3 Baza wiedzy została zoptymalizowana i uzupełniona (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)
	3. 8 szt.
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 9.1 Powstała wersja bazowa katalogu usług
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	01-2019
	01-2019
	osiągnięty

	M 9.2 Katalog usług został osadzony w portalu i wdrożony, została uruchomiona Usługa 4 Udostępnianie metadanych (rozpoczęto świadczenie usługi)
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	06-2019
	06-2019
	osiągnięty

	M 9.3 Katalog usług został zintegrowany z CRIP i wdrożony
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	04-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 9.4 Katalog usług został zoptymalizowany i zawiera kompletne informacje (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2,1 TB
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 10.1 Powstała podstawowa wersja usługi
	3. 8 szt. 

	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 10.2 Usługa została zintegrowana z portalem i wdrożona, została uruchomiona Usługa 3 Dostęp do danych obywatela (rozpoczęto świadczenie usługi)
	3. 8 szt. 

	10-2019
	10-2019
	osiągnięty

	M 10.3 Usługa została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, jakości i wydajności (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 

	10-2020
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły  on-line ISP
	szt.
	2
	10-2019
	2

	2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP
	szt.
	19 000 000
	10-2019
	12 438 686

	3. Liczba utworzonych API
	szt.
	8
	10-2020
	6

	4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	9
	10-2020
	6

	5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP
	szt./rok
	5 900 000
	10-2020
	14 499 091 

	6. Rozmiar udostępnionych on-line ISP
	TB
	2,1
	10-2020
	10,17


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy projektu ZSUN II


	nd
	nd
	nd


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępniane kategorie danych:

A. Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych,
B.  Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, 
C. Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższe-go, 
D. Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierają-ce naukę,
E.  Potencjał naukowy i kształcenie 

Całkowita wartość planowana do udostępnienia: 19 000 000
	10-2019
	06-2018 Podstawowa wersja
07.2019 Pełna wersja


	W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy:
•	M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostostosowane do potrzeb i działają produkcyjne  (realizacja zadania została zakończona).
 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	T.1 Model wymiany danych
	04.2018 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	04.2018 – Wersja podstawowa 

	Nd

	T.2 Moduł centralnego logowania
	05.2018 – Wersja podstawowa 
01.2019 – Wersja pełna
	05.2018 – Wersja podstawowa
01.2019 – Wersja pełna
	Nd

	T.3 Portal obywatelski
	08.2018 – Wersja podstawowa 
04.2019 – Wersja pełna
	08.2018  – Wersja podstawowa
04.2019 – Wersja pełna
	Nd

	T.4 Hurtownia danych
	04.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	04.2019 – Wersja podstawowa 

	Nd

	U.1 Baza wiedzy
	10.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna
	10.2019 – Wersja podstawowa

	nd

	U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki
	06.2018 – Wersja podstawowa 
10.2019 – Wersja pełna
	06.2018 – Wersja podstawowa
10.2019 – Wersja pełna
	nd

	U.3 Dostęp do danych obywatela
	07.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	07.2019 – Wersja podstawowa 

	nd

	U.4 Udostępnianie metadanych
	06.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	06.2019 – Wersja podstawowa 

	nd

	U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki
	09.2018 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	09.2018 – Wersja podstawowa 

	nd


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Fluktuacja kadry IT

	Niska
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze: redukowanie – konkurencyjne wynagrodzenia
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań – brak wymiany osób 
3. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – brak zmian 

	Zakłócenia w realizacji projektu spowodowane niedoskonałościami współpracy zaangażowanych zespołów i grup pracowników 
	Niska
	Niskie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile
2. Pełne rozumienie treści zadań współpracujących zespołów
3. Brak zmian

	Brak użyteczności interfejsów maszynowego udostępniania danych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu
2. Pełna użyteczność interfejsów
3. Brak zmian

	Brak użyteczności interfejsów www użytkownika, powodujący znikomy zakres użytkowania systemu
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu
2. Zwiększenie liczby użytkowników
3. Brak zmian

	Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - promocja i szkolenia
2. Szerokie grono użytkowników końcowych
3. Brak zmian

	Niedostępność usług ze względu na awarie

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring
2. Brak niedostępności
3. Brak zmian

	Naruszenie prawa podczas udostępniania danych 

	Średnia
	Niskie
	1. Współdzielenie -  systematyczne wykonywanie analiz prawnych dot. zasobów
2.  Udostępnianie danych zgodnie z obowiązującym prawem
3. Brak zmian 

	Przeciążenie łączy internetowych OPI PIB

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łącza na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia
2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych

	Średnia
	Niskie
	
1. Redukowanie – helpdesk systemu
2. Wykorzystanie usług systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie Bazy wiedzy

	Średnia
	Niskie
	

	Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela

	Średnia
	Niskie
	

	Brak integracji systemów źródłowych

	Wysoka
	Średnie
	1. Redukowanie – dokładna inwentaryzacja, kontrola systemów źródłowych, analiza obciążeniowa i wydajnościowa
2. Pełna integracja
3. Brak zmian

	Złe oszacowanie pracochłonności projektu
	Wysoka
	Niskie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile, monitorowanie planu i odnoszenie go do prognozy
2. Realizowanie projektu zgodnie z wymaganą pracochłonnością
3. Brak zmian

	Realizacja prac projektowych i programistycznych bez pełnego zrozumienia całościowych funkcji oprogramowania spowodowane trudnościami w komunikacji pomiędzy zespołami i użytkownikami końcowymi
	Wysoka
	Średnie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile
2. Dobra komunikacja i wykonywanie prac z pełnym zrozumieniem
3. Brak zmian

	Wzrost cen hurtowni danych (sprzęt i oprogramowanie wraz z opieką posprzedażową) o około 10-15% w maju 2018 r.
	Wysoka
	Wysokie
	1. Redukowanie – przeprowadzono procedurę przetargową z odpowiednim wyprzedzeniem
2. Hurtownia została dostarczona przed planowaną podwyżką cen
3. Ryzyko zamknięte

	Naruszenie prawa podczas udostępniania danych , brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0
	Wysoka
	Wysokie

	1. Redukowanie – Pol-on 2.0 będzie kolejnym systemem dziedzinowym dla ZSUN II, zakup 3 licencji CPU ODI
2. Zgoda CPPC na zakup 3 licencji 3 licencji, zrealizowano zakup
3. Ryzyko zamknięte

	Zbyt mała liczba licencji BI
	Średnia
	Średnie
	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem)
2. 22.11.2019 r. dostarczono 20 dodatkowych licencji w ramach umowy 115/2019 z dnia 21.11.2019 r.
3. 13.11.2019 r. – zgłoszenie na Komitecie Sterującym kolejnego zapotrzebowania na zwiększenie ilości licencji. Maksymalna wydajność hurtowni to obsługa max. 100 licencji. Obecnie OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji.
4. Redukowanie – w I kwartale 2020 r. zaplanowano przeslanie wniosku o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji i przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 do zadania 1.11.
5. Ryzyko aktywne

	Brak ofert wykonawców na realizację usługi audytu bezpieczeństwa systemów.
	Średnia
	Średnie
	1. Redukowanie - 4 -krotne ogłoszenie o planowanym zamówieniu tj. 04.09.20219 r.; 26.09.2019 r.; 11.10. 2019 r. oraz 24.10.2019 r. 
2. W odpowiedzi na ogłoszenia nie złożono żadnej oferty (ogłoszenia z dnia 04.09.20219 r.; 26.09.2019 r.; 11.10. 2019 r.) lub złożono ofertę, która odrzucono ze względów formalnych. Dodatkowo oferta, która została złożona przekraczała zabezpieczony budżet na realizację umowy o ponad 100 tys. zł. Z uwagi na krótki okres na przeprowadzenie ponownej procedury wyboru oferty tak by audyt móc przeprowadzić jeszcze w IV kwartale 2019 r. zdecydowano o przesunięciu środków finansowych zabezpieczonych na drugi audyt na zadanie do trzeciego audytu na zakończenie realizacji projektu. 
3. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który przeprowadzi audyt bezpieczeństwa na zakończenie realizacji projektu zaplanowano na I kwartał 2020 r.
4. Ryzyko aktywne.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - promocja i szkolenia
2. Szerokie grono użytkowników końcowych
3. Brak zmian

	Niedostępność usług ze względu na awarie

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring
2. Brak niedostępności
3. Brak zmian

	Przeciążenie łączy internetowych OPI PIB

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łącza na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia
2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – helpdesk systemu
2. Wykorzystanie usług systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie Bazy wiedzy

	Średnia
	Niskie
	

	Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela

	Średnia
	Niskie
	

	Zbyt mała liczba licencji BI
	Średnia
	Średnie
	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem)
2 22.11.2019 r. dostarczono 20 dodatkowych licencji w ramach umowy 115/2019 z dnia 21.11.2019 r.
3. 13.11.2019 r. – zgłoszenie na Komitecie Sterującym kolejnego zapotrzebowania na zwiększenie ilości licencji. Maksymalna wydajność hurtowni to obsługa max. 100 licencji. Obecnie OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji.
4. Redukowanie – w I kwartale 2020 r. zaplanowano przeslanie wniosku o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji i przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 do zadania 1.11.
5. Ryzyko aktywne


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
OPI PIB: Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Konrad Wałęka
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR
Gł. Specjalista
22 52 92 282
Konrad.waleka@mnisw.gov.pl
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