Zatacznik nr 5 do SWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu ............. 2024 W oo pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Nadlesnictwem tukéw majgcym
siedzibe w Ltawkach 56 A, 21-400 tukéw, reprezentowanym przez:
Nadle$niczego Nadlesnictwa Lukow— mgr inz. Grzegorza Ussa

a

................ ZSIEAZIDG .o
WPRISANYM  dO oo e , pod nr ...
NIP: .. , REGON: ................

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’,

reprezentowanym przez:

Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, 0 wartosci mniejszej niz progi unijne o nazwie ,Budowa
parkingu lesnego w lesnictwie Jata” na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej: Pzp,

Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w

ramach realizacji zamdwienia pod nazwa: ,,Budowa parkingu lesnego w lesnictwie Jata”,
znak sprawy: SA.270.2.2024. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje rowniez uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamodwienia, zakres rzeczowy, zawarty zostat w SWZ i opisie
przedmiotu zamowienia, specyfikacji technicznej, STWIOR, dokumentacji projektowej,

przedmiarze robot.

. Wramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) realizacji robot zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia, wiasciwymi normami polskimi

i branzowymi, SWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
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b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania
robét Podwykonawcdw, ponoszac za nie petng odpowiedzialnos¢,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

d) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéow wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw, a takze uzgodnien stron i zobowigzan wzajemnych,

e) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

f) zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,

g) dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialnos¢ za plac budowy od momentu jego
przekazania do czasu podpisania protokotu odbioru kohcowego, bez zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego;

h) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrzadowania i zapewnienie potencjatu ludzkiego w
celu sprawdzenia jakosci iilosci materiatdw uzytych do wykonania zamdwienia oraz
jakosci wykonanych robot,

i) usuniecia wszelkich wad zgtoszonych w okresie gwarancji/rekojmi,

i) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi
Zamawiajgcemu lub innym podmiotom trzecim szkode, to zobligowany bedzie do
niezwtocznego jej naprawienia.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy i umowa
stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce iwyjasniajgce, co oznacza, ze w
przypadku  stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci Iub  wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

5. Wymagania dotyczace robot:

a) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé
sprawdzenia materiatbw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu
umowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, atakze (w razie korzystania) z drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp.,

ktére Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory
1. Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien ..................... tj. dzien podpisania umowy.
2. Umowa zostanie zrealizowana w ciggu 20 tygodni od podpisania umowy. We
wskazanym terminie Wykonawca wykona roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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10.

11.

12.

13.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowigzuje od dnia wejscia w zycie umowy

do dnia ostatecznego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, i uptywu okresu

gwarancji/rekojmi.

Poszczegodlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem

stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, przy czym zmiana termindéw okreslonych

w harmonogramie mozliwa jest wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze

nie wptynie na zmiane terminu okreslonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é skrocenia terminu wykonania zaméwienia. Skrécenie

terminu wykonania zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia okreslonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na

zasadach i warunkach okreslonych w umowie.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date otrzymania prawomocnego

pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego parkingu.

Strony dopuszczajg rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie umowy fakturami

czesciowymi na zasadach okreslonych w harmonogramie. Odbiér czesciowy robét jest

dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty. Ptatnosc

czesciowa moze by¢é dokonana po bezusterkowym Odbiorze czesciowym etapu

okresSlonego w harmonogramie, przy czym ptatnosci czeSciowe mogg stanowic

maksymalnie 80 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Pozostata czesé

wynagrodzenia umownego zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;j.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na

podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajgcego,

kierownika budowy, wykazu robét wykonanych czesciowo - zgodnych z harmonogramem

w terminie 7 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoséci do

odbioru.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robdét Wykonawca

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, drogg elektroniczng z

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady, ktére

nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru robo6t do czasu usuniecia

wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy i zaptaty.

Czesciowy/koncowy odbidr robdt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.
W dniu koncowego odbioru roboét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, w tym: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami w tym niezbedne swiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych,
badan oznaczen laboratoryjnych.
Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy robét w terminie do 7 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu
koncowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej.
Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbiér koncowy jezeli Wykonawca nie wykona
przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych sprawdzeh oraz nie przedstawi
dokumentéw niezbednych do odebrania robot, w szczegdlnosci o ktérych mowa w ust. 14.
Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosic¢
bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.
Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem rekojmi bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwaranc;ji oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.
Dokonanie odbioréw czesciowych i/lub odbioru koncowego bez zastrzezen, nie wytgcza
prawa Zamawiajgcego do zgtoszenia wad, w zakresie odebranych prac, ktére zostaty
ujawnione po odbiorze.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

. Przedmiot umowy zostanie wykonany wylgcznie z materiatbw dostarczonych przez

Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i
urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg

przetargowg i wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie

wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu

zamowienia.
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4. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.), wymogom

SWZ i wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty

oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu

na jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

6. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce o0s6b wykonujgcych  wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

1.

roboty przygotowawcze,

roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

Pozostate uregulowania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace zostaty

uregulowane w § 14 Umowy oraz w SWZ.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)
9)

§4

Obowiazki stron

Zamawiajgcy ma obowigzek:

wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia,

udzielania Wykonawcy, na jego wniosek ztozony w formie pisemnej lub przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej, stosownych petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy; Zamawiajgcy udzieli petnomocnictwa w terminie do 10
dni od otrzymania zasadnego wniosku Wykonawcy,

powotania na wiasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, dziatajacego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane;
protokolarnego przekazania placu budowy;

protokolarnego przekazania Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Dziennika budowy;

udziatu w rozwigzywaniu problemow technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku
budowy;

dokonania odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

dokonania odbioréow czesciowych;

dokonania odbiorow koncowych;

10) powotania komisji do odbiorow czesciowych i koncowych;

11) terminowej zaptaty umowionego wynagrodzenia.
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2.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamowienia
opisanym w §1 umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo
budowlane, polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych
panstw cztonkowskich EOG przenoszgcych te normy (z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz
oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2;
sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego;
dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialno$¢ za plac budowy od momentu jego
przekazania do czasu podpisania protokotu odbioru kohcowego, bez zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego;

zorganizowania robot i zaplecza budowy;

prowadzenia Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robot
budowlanych;

zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robét;
zgtoszenia wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;
prowadzenia robdt w taki sposéb aby nie powodowaty uszkodzenia w drzewostanie
znajdujgcym sie na placu budowy oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, w tym
m.in. zabezpieczenie drzew drewnianymi opaskami ochronnymi, a w przypadku gdy
dojdzie do uszkodzeh drzew, zabezpieczenie ich atestowanymi preparatami
ochronnymi;

ubezpieczenia na wiasny koszt robdt, realizowanych w ramach Umowy, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw

mechanicznych;

10) realizacji robdét w sposéb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla terendw

sgsiednich;

11) utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku;

12) doprowadzenie nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej w przypadku jej haruszenia

do stanu pierwotnego (Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng przed i po

zakonczeniu robot);

13) uporzgdkowania terenu budowy po =zakonczeniu robot, jak réwniez terenow

sgsiadujgcych z zajetymi lub uzytkowanymi przez Wykonawce;

14) wyznaczenia kierownika budowy do kierowania robotami, posiadajgcym wymagane

uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej

izby samorzgdu zawodowego inzynierow budownictwa;
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a) zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty
przediozenia propozycji, jezeli kwalifikacji uprawnienia nowo wskazanych
os6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ;

b) akceptacja zmiany ktérejkolwiek z oséb winna byé potwierdzona przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej;

c) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane;

15) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

16) przedstawienia wnioskow materiatowych do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy w odniesieniu do stosowanych materiatéw,
maszyn i urzadzen (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne), protokotow,
sprawozdan zawierajgcych wyniki badan oraz prob dotyczgcych przedmiotu Umowy;

17) przyjecia funkcji koordynacyjnych wszystkich robot stanowigcych przedmiot umowy;

18) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw, maszyn i urzgdzen, zgodnych
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych; zastosowane materiaty; maszyny iurzadzenia winny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w obowigzujgcych normach lub aprobatach technicznych;

19)realizacji przedmiotu Umowy w taki sposob, aby mozliwe byto prowadzenie
komunikacji w obrebie placu budowy;

20) usuniecia oraz ponownego wykonania na wiasny koszt dowolnej czesci robdt, jezeli
materiaty lub jako$¢ wykonania robét nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego lub
przepisow ustawy Prawo budowlane;

21) informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania roboét zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu
koniecznosci ich wykonania;

22) informowania na pismie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 zaistnieniu sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robét lub brakiem dotrzymania
terminu realizacji;

23) skompletowania wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu niezbednych

protokotow i dokumentacji powykonawczej;
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24) likwidacji placu budowy oraz doprowadzenia terenu budowy oraz terenow
przylegtych do nalezytego stanu, tj. petnego uporzadkowania, w ramach
wynagrodzenia,

25) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci do odbiorow
czesciowych i koncowego;

26) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robdt, podczas
odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

27) prowadzenia dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac w szczegolnosci prac
ulegajacych zakryciu;

28) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

netto ......... zt (stownie: ...l ziotych)

wraz z podatkiem % VAT w wysokosci .......... zt (sfownie: ..................l Ziotych),

co fgcznie stanowi kwote

brutto w wysokosci .......... zt (stownie: .....ccoeiviiiinnnee ztotych)
Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce wprost z dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 2, jak rowniez w nich nieujete, a
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego.

2. Zalaczony do oferty kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny (pomocniczy), m.in. na
potrzeby ustalania  wartosci  poszczegdélnych  etapéw  prac, wartosci roboét
pominietych/nienalezycie wykonanych i nie zmienia ryczattowego charakteru uméwionego
wynagrodzenia. Za roboty niewykonane, a ujete w kosztorysie, wynagrodzenie nie
przystuguje. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego
wykonania umowy, w szczegolnosci koszty:

a) zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatdw i urzgdzen przewidzianych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym urzgdzen przechodzgcych na wkasnos¢ Zamawiajgcego;

b) wynikajace z innych umownych obowigzkow Wykonawcy;

C) zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadow po robotach budowlanych;

d) wykonania robdt ujetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji przetargowej,

e) uporzgdkowania terenu po zakonhczeniu budowy;
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11.

12.

13.

14.

15.

f) wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje
przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie fakturami czes$ciowymi, za wykonanie poszczegdélnych
etapéw zgodnie z przyjetym harmonogramem.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru
czesciowego potwierdzajgcy nalezyte wykonanie robét, a do wystawienia faktury koncowej —
protokot odbioru koncowego robét wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie.
Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajgcego za kompletng, nastgpi w terminie do 30
od dnia jej otrzymania, wraz z wymaganymi zatgcznikami, przez Zamawiajgcego, w formie
przelewu.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur drogg elektroniczng zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oaz partnerstwie publiczno —
prywatnym. Wykonawcy uprawnieni sg do sktadania faktur za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania na stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatgcznikéw o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i

4 oraz protokotu odbioru.

. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptaty zaliczek Wykonawcy.
10.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z
VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe WYKONAWCY O NUMEIZE ... ...ttt ettt
Wykonawca zapewnia, ze rachunek do zaptaty wynagrodzenia bedzie rachunkiem
zgtoszonym do wtasciwego organu podatkowego i bedzie znajdowat sie w wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z
2023r., poz. 1570 ze zm.), na tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem zaptaty, dokona weryfikacji obecnosci na biatej liscie
podatnikbw VAT, rachunku wskazanego w fakturze. Jesli wskazany rachunek nie bedzie
umieszczony na biatej lisScie, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ wynagrodzenia do momentu
uzyskania od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia zamieszczenia rachunku na tej liscie.
W przypadku braku potwierdzenia w terminie 7 dni, Zamawiajgcy dokona ptatnosci
zawiadamiajgc o powyzszym wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego. Opodznienie w
dokonaniu ptatnosci z przyczyn wskazanych powyzej, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegolnosci odsetek z
tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci wynagrodzenia.

W przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wierzytelnoéci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesiji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow
nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaptaty.

Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru kohcowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Kierownikiem budowy dziatajgcym ze strony Wykonawcy na budowie bedzie
................................. , posiadajgcy uprawnienia nr ..........................., zdnia ..... .
Strony dopuszczajg zmiane kierownika budowy. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tresci umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie
Wykonawcy w formie pisemnej z zachowaniem wymagan opisanych w § 4 ust. 2 pkt 14 .
Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane
w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania wlasne.
Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

7. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: ..........ooooiviiiiiininni. ,

tel LemMail s
8. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest ............ccoiiiiiiiinnn, , tel
....................................... L BMAIl

§ 7
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajagcy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ pfatniczg, gwarantujgcg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

3. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie
zatgczyc:

1) protokdt odbioru czesciowego, a do faktury koncowej — protokdt odbioru koncowego wraz
z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcami, o ktorych
mowa w § 5 ust. 18.

4. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed
terminem ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

.Wszelkie roszczenia POdWYKONAWCY.....cuviiiii e o
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w
ramach zadania ......................... , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego

oswiadczenia  zostaty = zaspokojone w  catosci przez  Wykonawce .
............................................. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcag, a
Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem lub

zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za
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o

10.

11.

12.

wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce.”
W przypadku nieztiozenia dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zapfaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Pzp. W
takim przypadku stosuje sie postanowienie ust. 10.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powoddztwa przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie

do wziecia udzialu na swoj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
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Zamawiajgcego  przed odpowiedzialnoscia wobec  Podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy).

13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o
zaptate w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.

14. Zmawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w ustawie Pzp w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okre$lonych w SWZ, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o0 udzielenie zamowienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie
nastgpi na zasadach okreslonych w SWZ.

16. Zamawiajgcy moze badaé, czy wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia Oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu lub podmiotowe S$rodki
dowodowe dotyczgce podwykonawcy

17. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 14, 15 powyzej lub
ustalenie, iz wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania,
stanowi¢ bedzie podstawe do Zzadania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
natychmiastowego usuniecia innego Podwykonawcy (wraz z jego dalszymi
podwykonawcami) z placu budowy, a niewykonanie zadania Zamawiajgcego przez
Wykonawce stanowi¢ bedzie podstawe natychmiastowego usuniecia przez Zamawiajgcego
innego Podwykonawcy (wraz z jego dalszymi podwykonawcami). Niniejsze postanowienie

nie wyfgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajacego, lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) zwioki w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zwtoki Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktéry mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust.
2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu Umowy,

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczony od uptywu
terminu dodatkowego,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — w wysokos$ci 5.000 zt za kazde dokonanie bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci w wysokosci 1000 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 1000 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce (dalszego podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §
14 umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na

zasadach okreslonych w § 14), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
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potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od
winy Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej
umowie) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Kara
umowna nie przystuguje jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn okreslonych
w art. 456 ust. 1 Pzp,

2) za zwioke w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 300 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto.

4. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy, po uptywie terminu na usuniecie wad, moze zleci¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi, bez upowaznienia sgdu w tym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy i
obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce, w tym potrgcic z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynagrodzenie wyptacone za wykonanie zastepcze. W takim przypadku, do dnia usuniecia
wad przez podmiot trzeci, Zamawiajgcy nalicza kare w wysokosci okreslonej w ust. 1 pkt 6.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesione;j
szkody, w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z Zzgdaniem zaptaty. Za dzien
wystgpienia z zgdaniem zapfaty uznaje sie wczesniejsze ze zdarzen: date nadania przesyiki
poleconej obejmujgcej zadanie zaptaty kary lub date doreczenia stronie osobiscie lub za
posrednictwem kuriera, takiego zgdania.

7. Wykonawca, na zasadach ogdlnych, odpowiada =za kazdy inny przypadek
niewykonania/nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8. Strony ustalajg, iz Zamawiajagcy moze potraci¢é z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegodlnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajgce wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, chocby

wierzytelnos¢ Zamawiajgcego nie byta jeszcze wymagalna.
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§9
Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkéw przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, Pzp oraz okreslonego
w § 7 ust. 11. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca naruszy w sposob
istotny postanowienia niniejszej umowy.
Do istotnych naruszen umowy, uzasadniajgcych skorzystanie z prawa do odstgpienia od
umowy, zalicza sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca opoznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w
stosunku do terminow, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub opdznia sie z
realizacjg etapow robot okreslonych w aktualnym harmonogramie wykonywania robét
0 cOo najmniej 14 dni,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni
bez uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w
okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni

zgdaniu Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczagt robdt albo
pozostaje w zwiloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) Wykonawce/Podwykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem na przysziosé,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym

w Umowie za czes¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 20 dni z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej — listem poleconym,

w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi

zawieraC uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki, w szczegdlnosci:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

W przypadku odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych

przepisem art. 456 Pzp Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci Umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub
uczynity przedmiot zamowienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela petnej gwarancji:

— na catos¢ robot objetych niniejszym zamowieniem oraz na jakosé uzytych do
wykonania przedmiotu umowy materiatéw/urzgdzern na okres .... miesiecy liczony
od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wybudowanego obiektu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych

robot lub zastosowanych materiatow.
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4. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcdédw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen
catosci zaméwienia.

5. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci ujawnione zostang wady
lub/i usterki dajgce sie usungé, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi wykonywane bedg na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w zwigzku z wykonywaniem robot.

8. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpig zjawiska
zagrazajgce bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
powaznienia sgdu w tym zakresie bez utraty uprawnieh z udzielonej gwaranciji.

10. Okres rekojmi wynosi pie¢ lat od dnia bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu
umowy.

11. Odbiér bez zastrzezen przedmiotu umowy (lub jej czesci), potwierdzony protokotem
odbioru nie wyklucza zgtoszenia roszczen z gwarancji lub rekojmi, w zakresie wad, ktore

zostaty ujawnione po odbiorze.

§ 11
Dopuszczalne zmiany umowy

Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa moze ulec zmianie w

nastepujgcych przypadkach:

1.  Strony majg prawo do zmiany terminu korncowego wykonania przedmiotu zamdwienia o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych Wykonawca nie moze prawidtowo realizowaé
przedmiotu umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
technicznej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty
przekroczenia terminu na jej przekazanie, o ile Wykonawca w terminie do 7 dni od
dni od otrzymania dokumentacji, zgtosit Zamawiajgcemu uwagi/zastrzezenia w
dokumentacji, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) wstrzymania wykonania robét na wyrazne zgdanie Zamawiajgcego trwajgce dtuzej
niz 7 dni,
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w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robot.

W przypadku opisanym w pkt 1, 2 termin realizacji zaméwienia zostanie wydtuzony

0 okres zwtoki Zamawiajgcego. Zmiana terminu realizacji zamdéwienia nie bedzie miata

wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne nietypowe dla klimatu polskiego,
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologig ich
wykonywania, np. gradobicia, trgby powietrzne, dtugotrwate (trwajgce co najmniej 3
kolejne dni) intensywne (w ilosci co najmniej 1 mm/h) opady, deszczu, sniegu lub
gradu, wystgpienie przez co najmniej 7 kolejnych dni temperatur ponizej 0° C,
powddz powodujgca koniecznosé przerwania robét na czas niezbedny na osuszenie
zalanego terenu do momentu, w ktérym mozliwa jest kontynuacja lub rozpoczecie
robat, itp.;

— termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie o liczbe dni, ktérych prace

nie mogty by¢ realizowane z powodu wystgpienia opisanych warunkéw, a zmiana

terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

4) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej ktore wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

5) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego wstrzymania robdt, Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

7) wystgpienia Sity wyzszej (powddz, huragan, S$niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone

przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatdéw, niewybuchdw lub wykopalisk
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archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu

nastgpi o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzsze;.
Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowat w ofercie realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze podwykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania oraz podwykonawca posiada zdolnoéci techniczne
lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i
zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag umowy; dysponuje
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czeSci
umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng lub zawodowg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od wykonawcy przedstawienia
dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczgcych podwykonawcy
okreslonych w SWZ dla Wykonawcy W przypadku wprowadzenia podwykonawcy
zastosowanie bedg mialy pozostate postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa
uregulowane w umowie.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezagcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
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10.

1.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Wykonawca nie moze realizowaé robo6t dodatkowych oraz zamiennych bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy zawartej
zgodnie z przepisami Pzp.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samodzielne
dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii. O koniecznosci podjecia takich robét Wykonawca ma obowigzek

uprzednio zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawstwo

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedgcych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.

2. Wykaz Podwykonawcdw stanowi zatgcznik nr .................. do niniejszej umowy.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z
zastrzezeniem § 11 ust. 2.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét

budowlanych, dostaw Iub wustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamowienia

okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane

przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej

takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady

f)

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dodwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych

realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie

Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,
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i) sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez Podwykonawce

(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajgcym),

j) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy

10.

11.

12.

13.

14.

czym termin wykonania robot nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w umowie
(harmonogramie),

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Iub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych powyzej;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust 6.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek przedktadania kopii uméw o
podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

b. umow, ktérych przedmiotem sg ustugi: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu
sprzetu itransportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy
przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umow
cywilnoprawnych i innych kosztow ogdélnych budowy, a ktérych wartos¢ kazdej z
osobna nie przekracza 15 000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o

podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej

okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty uzyskania

prawomochego pozwolenia na uzytkowa nie przedmiotu zamowienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez

Zamawiajgcego i zgdania od Wykonawcy usuniecia Podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz

ten, z ktéorym =zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie

okreslonym w ust. 5 — 15.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow Ilub wymagan dotyczgcych

podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce

24|Strona



23.

lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci polegajagcych na wykonywaniu pracy w

sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z

2023r., poz. 1465) w trakcie realizacji zaméwienia:
— roboty przygotowawcze,

— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1

Kodeksu pracy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogu i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

Ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych prace okreslong w ust.

1 w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
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imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sSposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z RODO i
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 13 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespemnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 4%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, tj. w wysokosci ............ zt (stownie:
....................................................................... zlotych).

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .............

. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy oraz stuzy
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét lub, materiatéw, z tym
ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy — w ciggu 30 dni od
dnia odbioru korncowego robot i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane;

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy — w ciggu 15 dni od
uptywu rekojmi za wady.
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4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, do czasu usuniecia tych wad.

§ 16
1. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy,

w szczegolnosci ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z
przepisami odrebnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji Umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwitocznie informowac drugg Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

5.  Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zatgczniki, stanowigce integralng czes¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
2. SWZ z zatgcznikami

3.  Wykaz podwykonawcéw
4

Harmonogram robot

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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