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raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37%

Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, 
Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji 
rządowej”

Całkowity koszt 
projektu

4 890 200,00 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

4 890 200,00 zł

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r.

Data początkowo planowanego zakończenia projektu: 28.02.2023 r.

Data zakończenia realizacji projektu1: 09.05.2023 r.

1. Otoczenie prawne
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego 
projektu.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

23,58% 1. wartość wydatków 
poniesionych w projekcie w 
stosunku do całkowitego 
kosztu projektu - 11%.

2. wartość wydatków 
kwalifikowalnych wykazanych 
w zatwierdzonych wnioskach 
o płatność w stosunku do 

wartość środków zaangażowanych 
w projekcie w stosunku do 
całkowitego kosztu projektu wynosi 
– 26%

1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)
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Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

wartości umowy/porozumienia 
o dofinansowanie w części 
środków kwalifikowalnych – 
nie składano wniosku o 
płatność.

3. wartość wydatkowanych 
kwalifikowalnych poniesionych 
w projekcie w stosunku do 
wartości umowy/porozumienia 
o dofinansowanie w części 
środków kwalifikowalnych – 
nie występują wydatki 
niekwalifikowalne.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zakontraktowane usługi 
zaprojektowania 
modernizacji i integracji 
narzędzi 
zamawiającego w celu 
wdrożenia centralnych 
procesów wsparcia 
utrzymania oraz 
nadzoru nad realizacją 

07-2020 10-06-2020 Zrealizowany

Opracowane projektu 
modyfikacji i integracji 
narzędzi 
utrzymaniowych w celu 
budowy Centralnej 
Platformy Zarządzania 
Usługami IT 

01-2021 W trakcie realizacji

Zakontraktowane usługi 
wykonania 
modernizacji i integracji 
narzędzi 
zamawiającego w celu 
wdrożenia centralnych 
procesów wsparcia 
utrzymania i wsparcia 
we wdrożeniu 

04-2021 planowany

Centralna Platforma 
Zarządzania Usługami 
IT wdrożona w zakresie 
centralnych systemów 
eksploatowanych przez 
MS dla sądownictwa 
powszechnego, 
obywateli i 
przedsiębiorców 

04-2022 planowany

Centralna Platforma 
Zarządzania Usługami 

10-2022 planowany

2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

IT wdrożona w zakresie 
centralnych systemów 
eksploatowanych przez 
Sądy Apelacyjne dla 
sądownictwa 
powszechnego, 
obywateli i 
przedsiębiorców 
Centralna Platforma 
Zarządzania Usługami 
IT wdrożona w zakresie 
lokalnych systemów 
eksploatowanych przez 
Sądy Apelacyjne dla 
sądownictwa 
powszechnego 

2 - Wartość 
docelowa: 1
3 - Wartość 
docelowa: 1045
4 - Wartość 
docelowa: 249
5 - Wartość 
docelowa: 796
6 - Wartość 
docelowa: 
53 191
7 - Wartość 
docelowa: 
43 270
8 - Wartość 
docelowa: 
9 921

04-2023 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących
awansu cyfrowego

Szt. 1,00 05-2023 0

Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach
wykonujących zadania 
publiczne

Szt. 1,00 05-2023 0

Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne
objętych wsparciem 
szkoleniowym

osoby 1 045 05-2023 0

Szkolenia pracowników IT- 
kobiet

osoby 249 05-2023 0

Szkolenia pracowników IT- 
mężczyzn

osoby 796 05-2023 0

Szkolenia pracowników nie 
będących pracownikami IT

osoby 53 191 05-2023 0

Szkolenia pracowników nie 
będących pracownikami IT- 
kobiet

osoby 43 270 05-2023 0

Szkolenia pracowników nie 
będących pracownikami IT- 
mężczyzn

osoby 9 921 05-2023 0
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Wdrożona Platforma 
Centralnych Procesów 
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemów 
eksploatowanych przez MS

04-2022 Nazwa: Centralna Platforma Zarządzania 
Usługami IT (scentralizowany zbiór systemów 
realizujących podstawowe funkcje wsparcia 
eksploatacji systemów utrzymywanych przez 
resort sprawiedliwości)
Opis Zależności: Modyfikacja komunikacji 
pomiędzy systemami wchodzącymi w skład 
platformy w celu ujednolicenia i zwiększenia 
efektywności działania procesów utrzymania
Status: w realizacji
Nazwa: Centralne Systemy Zewnętrzne RS 
(zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych 
w resorcie sprawiedliwości świadczący usługi 
dla użytkowników zewnętrznych)
Opis Zależności: Integracja z komponentami 
Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT
Status: planowany
Nazwa: Systemy Wewnętrzne RS (zbiór 
systemów utrzymywanych i rozwijanych przez 
resort sprawiedliwości świadczących usługi dla 
użytkowników wewnętrznych)
Opis Zależności: Integracja z komponentami 
Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT
Status: planowany
Nazwa: Usługi infrastrukturalne (zbiór 
systemów utrzymywanych i rozwijanych przez 
resort sprawiedliwości świadczących usługi 
będące podstawą funkcjonowania wszystkich 
systemów wewnętrznych i zewnętrznych)
Opis Zależności: Integracja z komponentami 
Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT
Status: planowany.

Wdrożona Platforma 
Centralnych Procesów 
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemów 
eksploatowanych przez 
Sądy Apelacyjne

10-2022 Jak wyżej.

Wdrożona Platforma 
Centralnych Procesów 
Utrzymaniowych w zakresie
lokalnych systemów 
eksploatowanych w Sądach 

04-2023 Jak wyżej.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Apelacyjnych

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Ryzyko braku zabezpieczenia 
wystarczających środków na 
realizację projektu - czy to z 
perspektywy finansowej 2014-2020 
czy też ze środków budżetowych.

Duża Wysokie 1. Określenie 
harmonogramu i zakresu 
projektu w takich ramach, 
aby możliwe było 
pozyskanie 
alternatywnych źródeł 
finansowania. Fazowanie 
projektu.
2. Pozyskanie przez 
Beneficjenta środków na 
realizację projektu.
3. Ryzyko zamknięte.

Ryzyko zmian rynkowych 
związanych ze zmianami cen usług 
podczas realizacji Projektu, które 
mogą wpłynąć na koszt realizacji 
Projektu między innymi wzrost 
kosztów usług obcych, wzrost 
kosztów materiałów i energii, wzrost 
wynagrodzeń itp.

Średnia Niskie 1. Dogłębna analiza 
związana z wszelkimi 
aspektami budowy i 
wdrożenia systemu. 
Ciągłe monitorowanie 
trendów rynkowych.
2. Zabezpieczenie 
odpowiednich rezerw 
finansowych.
3. Brak zmian w zakresie 
tego ryzyka w odniesieniu 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ryzyko braku odpowiednich 
zasobów ludzkich po stronie 
Beneficjenta do nadzorowania i 
koordynowania przebiegu Projektu

Średnia Niskie 1. Przydzielenie 
odpowiednich zasobów 
ludzkich do działań 
projektowych lub 
zapewnienie wsparcia 
przez zewnętrznych 
specjalistów.
Odpowiednie 
pełnomocnictwa/ 
uprawnienia dla 
Kierownika Projektu, 
pozwalające egzekwować 
od pracowników realizację 
nałożonych na nich 
obowiązków.
System motywacyjny dla 
członków zespołu 
projektowego premiujący 
na zakończenie całego 
Projektu z sukcesem.
Wprowadzenie 
regularnego raportowania 
dla kierownictwa projektu, 
ze wskazywaniem na 
opóźnienia w realizacji 
Projektu i jego przyczyny.
2. Posiadanie przez 
Beneficjenta 
kompetentnego personelu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
do nadzorowania i 
koordynowania przebiegu 
Projektu.
3. Ryzyko zamknięte.

Niewystarczająca ilość osób po 
stronie Zamawiającego do odbioru 
produktów wykonywanych przez 
Wykonawców kontraktów – ryzyko 
zbyt małej ilości osób 
przeznaczonych do obsługi projektu.

Duża Średnie 1. Zaplanowanie ilości 
osób potrzebnych do 
realizacji prac związanych 
z projektem i przekazanie 
ich obowiązków innym 
osobom. Przygotowanie 
listy rezerwowej osób, 
które mogą być (w razie 
potrzeby) szybko 
włączone w realizację 
projektu. Należy również 
pamiętać o przygotowaniu 
odpowiednich stanowisk 
pracy dla tych osób.
2. Adekwatna ilość osób 
przeznaczonych do 
obsługi projektu.
3. Brak zmian w zakresie 
tego ryzyka w odniesieniu 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Niewystarczający potencjał i 
doświadczenie wykonawców, co 
może Powodować dostarczenie 
produktów małej jakości

Średnia Niskie 1. W SIWZ zawarcie 
kryteriów formalnych na 
wybór podmiotu 
odpowiedzialnego za 
realizację zadania.
Poza ceną zastosowanie 
obligatoryjnego kryterium 
jakościowego w ocenie 
ofert.
2. Wybór Wykonawcy z 
największym 
doświadczeniem w celu 
dostarczenia produktów 
najwyższej jakości.
3. Brak zmian w zakresie 
tego ryzyka w odniesieniu 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów zewnętrznych, 
kupowanych poza zakresem 
projektu, które mogą wpłynąć na 
harmonogram i terminy realizacji 
kamieni milowych.

Duża Średnie 1. Planowanie 
odpowiednich rezerw 
czasowych w 
harmonogramie.
2. Wcześniejsze 
przygotowanie umów, w 
ramach których 
dostarczane będą 
produkty zewnętrzne.
3. Brak zmian w zakresie 
tego ryzyka w odniesieniu 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia 
środków finansowych na utrzymanie 
systemu po jego wdrożeniu.

Duża Niskie Analiza kosztów utrzymania 
systemu i zabezpieczenie
odpowiednich środków w 
budżecie Beneficjenta.

Ryzyko związane z utratą trwałości 
projektu (przed lub po zakończeniu 
5 lat).

Duża Niskie Przygotowanie i wdrożenie 
skutecznej formuły 
organizacyjnej i prawnej 
zapewniającej utrzymanie i
zarządzanie systemem w 
przyjętych ramach 
budżetowych (i terminie 
związania umową o 
dofinansowanie) oraz 
uzgodnienie stabilnych źródeł 
utrzymania systemu po 
upływie okresu trwałości.
Zapewnienie środków na 
eksploatację systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Klaudia Paderewska-Sztarbałło, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.
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