Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.

	Wnioskodawca
	Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

	Beneficjent
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8

	Całkowity koszt 

projektu
	19 045 626,00 PLN brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	16 629 350,00 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019

· data zakończenia realizacji projektu
: 31 grudzień 2021
· data zakończenia realizacji projektu
: 31 marca 2022
· wnioskowana data zakończenia realizacji projektu
: 30 czerwca 2022


1. Otoczenie prawne 
Nie dotyczy

2. Postęp finansowy² (dot. terminu zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2022)
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków                     zaangażowanych

	61,60%

	1. 10,09%

2. 7,64%

3. 9,81%
	21,94%


3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin 

osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 

osiągnięcia
	Status realizacji kamienia

milowego

	Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki
	KPI 2, 10120 szt.

KPI 3, 10120 szt.

KPI 7, 212 TB

KPI 8, 212 TB
	02-2022
	-
	W trakcie realizacji

obostrzenia sanitarne związane koronawirusem (COVID-19) skutkują redukcją zespołów ludzkich pracujących na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co powoduje zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie.

Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach w okresie kolejnych tygodni – WFDiF szacuje, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne będą kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas konieczny do:

 - nadzorów artystycznych: problemem jest uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia     koronawirusem), które nie mogą włączyć się w pracę w trybie zdalnym  (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wyklucza to tymczasowo udział części z tych osób, co skutkuje całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; 

 - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory filmów po rekonstrukcji . Odbiory  wymagają uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co jest na dzień dzisiejszy niemożliwe przy aktualnym reżimie sanitarnym.

Z kolei niezaakceptowany materiał filmowy nie stanowi podstawy do rozliczenia finansowego z wykonawcą.

Nowy planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany jest na luty 2022r.

Termin zakończenia Projektu uwzględniający ustawowe dodatkowe 90 dni na realizację projektów POPC: marzec 2022
WFDiF zawnioskuje do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia             31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku ( o kolejne 3 m-ce), ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w terminie 30 czerwca 2021 (pierwotny termin: 30 listopada 2020 rok, 6 m-czna prolongata zatwierdzona przez CPPC).

	Rekonstrukcja 120 filmów 

dokumentalnych
	KPI 2, 120 szt.

KPI 3, 120 szt.

KPI 7, 210 TB 

KPI 8, 210 TB
	02-2022
	-
	W trakcie realizacji
Zdigitalizowano 4 filmy dokumentalne, w sumie 12 aktów o pojemności plików 18TB i w procesie skanowanie kolejnych trzech filmów

	Digitalizacja fonoteki 

(10 000 sztuk materiałów)
	KPI 2, 10 000 szt.

KPI 3, 10 000 szt.

KPI 7, 2 TB

KPI 8, 2 TB
	12-2021
	-
	W trakcie realizacji

Do 31.12.2020 zdigitalizowano 8 378 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF

	Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API
	KPI 5, 1 szt.
	02-2022
	-
	W trakcie realizacji

	Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury
	-
	09-2021
	-
	w trakcie realizacji

	2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP 
	-
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięty

Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020)

Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) jest wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17

Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRK w grudniu 2020.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	10-2019
	12-2019
	osiągnięty

przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	· dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich
	-
	12-2019
	12-2019
	osiągnięty

	2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu
	-
	04-2021
	-
	W trakcie realizacji
Przesunięcie terminu na Q1-Q2 2021 r.

Przesunięcie terminu związane jest bezpośrednio z przesunięciem prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w pracowniach WFDiF oraz procesem inwestycyjnym dotyczącym uruchomienia centrum dystrybucji (w tym repozytorium cyfrowego) realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02‑00‑0007/17

W/w proces inwestycyjny determinuje harmonogram zakupów inwestycyjnych przedmiotowego projektu. 

Przesunięcie jest także pochodną aktualnej sytuacji epidemicznej (2 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu (min. 60 dni).

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	01-2021
	-
	w trakcie realizacji

	· Podpisanie umowy z wybranym  dostawcą
	-
	02-2021
	-
	planowany

	· Dostawa i montaż,       odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	04-2021
	-
	planowany

	2.3. Zakup skanera do kopii filmowych
	-
	09-2021
	-
	Planowany

Przesunięcie terminu realizacji zadania na Q3 2021 jest bezpośrednio związane z przesuniętym cyklem inwestycyjnym i zakupowym związanym z aktualną sytuacją epidemiczną, w tym wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych.

	· Procedura wyboru wykonawców
	-
	07-2021
	-
	planowany

	· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
	-
	08-2021
	-
	planowany

	· Dostawa i montaż,     odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
	-
	09-2021
	-
	planowany

	Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej
	KPI 4, 1 szt.
	03-2022
	-
	Planowany

Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17        i planowane wdrożenie platformy streamingowej w  Q2 2021 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z drugiego projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy.

Wyżej wymienione zadania będą realizowane w Q3-Q4 2021 oraz Q1 2022 po wdrożeniu platformy cyfrowej w ramach realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0007/17. 

Aktualizacja kamieni milowych została przedstawiona CPPP w grudniu 2020 r.

	3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI
	KPI 4, 1 szt.
	03-2022
	-
	planowany

	3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)
	-
	12-2021
	-
	planowany

	3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej
	-
	09-2021
	-
	planowany  
w Q2-Q3 2021 po uruchomieniu platformy streamingowej realizowanej w projekcie POPC.02.03.02-00-0007/17

	3.4. Budowa wersji mobilnej platformy cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców 
	-
	12-2021
	-
	planowany

	Zadanie 4 – Zarządzanie

Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu
	-
	03-2019
	05-2019
	osiągnięty

Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4).

	Zadanie 5 - Promocja projektu

Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)
	- 
	03-2022
	-
	Planowany
Przesunięcia terminu realizacji jest następstwem przesunięcia realizacji zadań rekonstrukcyjnych oraz inwestycyjnych spowodowanych epidemią COVID-19.
Planowany termin rozpoczęcia zadań promocyjnych (informacje medialne Q3-Q4 2021).

	Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – 

przygotowanie projektu
	- 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość

docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	10 120
	02-2022
	8382

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	10 120
	03-2022
	0

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	03-2022
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	[szt./rok]
	1 200 000,00
	02-2023
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2022
	30

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	212
	03-2022
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	03-2022
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Moduł B2B dla licencjobiorców
	12-2021
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF
	02-2022
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	1. zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji
	02-2022
	-
	System: Platforma KRONIKA@

Opis zależności: docelowa platforma cyfrowa zostanie wyposażona w bazę wiedzy programistycznej, wykorzystując w tym celu projekt „wiki” z ograniczonym dostępem dla podmiotów publicznych oraz wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami/firmami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@.

Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane

	2. Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI
	03-2022
	-
	System: Platforma KRONIKA@

Opis zależności: docelowa cyfrowa platforma z funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD.

Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 

oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe: niewłaściwie

oszacowane koszty projektu
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Podejmowane działania zarządcze:

W celu minimalizacji ryzyka

dokonywana jest bieżąca analiza rynku i badany poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz prowadzona bieżąca kontrola kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta.
Prowadzony jest bieżący monitoring rynku w zakresie oferowanych rozwiązań AI (technologicznych i funkcjonalnych) wraz z szacunkiem kosztów.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Zaktualizowane ceny usług.
Wynikiem kontroli kosztów projektu jest planowana korekta HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowanie części wydatków z kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie – na usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu – w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii.
3. Zmiana w zakresie danego      ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Ryzyko administracyjne i ryzyko z

udzieleniem zamówień:

Opóźnienia w zamówieniach

dotyczących projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

W celu minimalizacji ryzyka

wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. 

Zatrudniono dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP oraz kancelarię

prawną ds. zamówień publicznych.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

- Zamówienia Pzp realizowane zgodnie z harmonogramem projektu oraz w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą Pzp.
- Skrócenie czasu w procesie udzielania zamówień publicznych oraz pełna procedura zamówieniowa, pod rygorem Ustawy Pzp.
3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Bez zmian

	Ryzyko operacyjne i finansowe:

wzrost kosztów operacyjnych

związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Utrzymanie i dalszy rozwój

środowiska IT, wsparcia

technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud).
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Optymalizacja kosztów.

3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Problemy podczas rekrutacji

odpowiednio doświadczonych

pracowników do realizacji zadań

projektowych
	MAŁA
	NISKIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF (oraz relokacja zespołu ds. prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych z pierwszego projektu POPC) oraz kontakty w branży w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Pozyskanie wykwalifikowanej kadry.
Od 01 grudnia 2020r. – do Projektu został zatrudniony pełen skład projektowy (włącznie z pracownikami ds. rekonstrukcji i digitalizacji materiałów filmowych).
3. Zmiana w zakresie danego  ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zmniejszyło się (zmiana ze średniego prawdopodobieństwa na niskie)

	Inflacja, wzrost kosztów

bezpośrednich oraz wynagrodzeń-

Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany
	MAŁA
	NISKIE
	1. Podejmowane działania          zarządcze:

Bieżący monitoring warunków

makroekonomicznych oraz

zabezpieczenie możliwości

dodatkowego finansowania

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Koszty na poziomie zakładanym w projekcie.
3. Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Stan epidemiczny_COVID-19      opóźnienia i przesunięcia                 w realizacji kamieni milowych projektu
	WYSOKA
	WYSOKIE
	1.
Podejmowane działania         zarządcze

1.1. Uwzględnienie w HRK Projektu dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

1.2. Planowany nowy wniosek do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku, ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w  terminie 30 czerwca 2021 (zatwierdzonym przez CPPC).

1.3. Wprowadzenie zmianowego systemu pracy w pracowni rekonstrukcyjno-digitalizacyjnej.

1.4. Wprowadzenie wydłużonych terminów dostaw sprzętu i oprogramowania w postępowaniach Pzp.

1.5. Dostosowanie harmonogramu prac i terminów realizacji kamieni milowych – do aktualnej sytuacji epidemicznej i rynkowej.
2.
Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

2.1. Uzyskanie dodatkowych 3 m-cy na realizację zadań projektowych.

2.2. Uzyskanie dodatkowych łącznie      6 m-cy na realizację zadań projektowych.

2.3. Zapewnienie ciągłości zadań         rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych  w bezpiecznych warunkach pracy.

2.4. Urealnienie terminów realizacji zamówień i zwiększenie szans dla dostawców na terminowe dostawy.

2.5. Urealnienie terminów osiągnięcia kamieni milowych – w nowej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń.
3.
Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzed-niego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zmaterializowane


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie liczby użytkowników           rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu
	MAŁA
	NISKIE
	1) Podejmowane działania          zarządcze:

Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices).
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i funkcjonalne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu.
Zgodnie z założeniami wskazanymi w Studium Wykonalności projektu – do końca okresu trwałości projektu – coroczne przyrosty liczby rzeczywistych użytkowników wyniosą 25%.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Wstrzymanie procesu zasilania           centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania           zdigitalizowanych treści i obiektów          kultury
	MAŁA
	ŚREDNIE
	1) Podejmowane działania          zarządcze:

Wspólne, ogólnokrajowe działania

promujące dobra kultury narodowej.
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez  polskich twórców.
W związku z połączeniem z dniem       01 października 2019r. państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba kontentu filmowego (w tym zdigitalizowanego) wzrosła kilkukrotnie.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian

	Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB).
	MAŁA
	NISKIE
	1) Podejmowane działania        zarządcze:

Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz

procedur wewnętrznych.
2) Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc.
3) Zmiana w zakresie danego  ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Bez zmian


8. Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora WFDiF

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

Małgorzata Roguska

Kierownik Projektu

e-mail: m.roguska@wfdif.com.pl

tel.: +48 601 223 980

tel.: +48 22 851 10 18

� W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)


� Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.


� WFDiF zawnioskuje do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku, ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w terminie 30 czerwca 2021 (pierwotny termin: 30 listopada 2020 rok, 6 m-czna prolongata zatwierdzona przez CPPC).


� Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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