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	6. Produkty końcowe projektu
	W kolumnie „komplementarność względem produktów innych projektów” nie wskazano aktualnego statusu integracji systemów/implementacji rozwiązania. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z  przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:

nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania”.
	Proszę o korektę.
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	7 Ryzyka
	W związku z rozwiązaniem umowy z partnerem technologicznym z dniem 31 marca 2020 r. oraz zidentyfikowanym opóźnieniem w osiągnięciu kamieni milowych „Udostępnienie w KSDO modułu do obsługi w środowisku produkcyjnym egzaminu maturalnego”, „Migracja danych do środowiska produkcyjnego w zakresie egzaminu maturalnego” proszę o informacje czy zdarzenia te wpływają na termin końcowy realizacji projektu. Ponadto proszę o wskazanie przewidywanego terminu osiągniecia kamienia milowego. 
	Proszę o wyjaśnienie.


