Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
	(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji


	Partnerzy
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II e-administracja i otwarty rząd
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Budżet państwa - część 27 Informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	69 985 989,00 PLN 
całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 28.03.2021 r.


1. Otoczenie prawne 
Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:
1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570);
2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 758) – nowy akt prawny;
3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 391);
4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2064);
5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)
6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827)

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	25 %
	4,2 % tj. kwota 2 936 671,97 PLN.

Poziom certyfikacji środków wyniósł 461 045,98 PLN, na zatwierdzenie czeka kwota wstrzymana do czasu zakończenia kontroli ex-post postępowania na usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT Umowy wykonawczej nr 6/2018 z dn. 18.01.2018 r. do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dn. 11.08.2017 r. - 428 437,73 PLN. 
W grudniu 2018 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 731 436,72 zł -  jest 
w trakcie weryfikacji. Kolejne środki poniesione przez Beneficjenta będą przedstawiane do certyfikacji zgodnie z harmonogramem płatności, w którym kolejny termin złożenia wniosku o płatność przypada na styczeń 2019 r.
	
4,98%, tj. kwota 3 487 755,81 PLN




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: OLE_LINK1]Opracowanie standardów dołączania
nowych rejestrów do SRP
	n/d
	02-2019
	n/d
	Planowany


	 Uruchomienie e-usług w zakresie RDO
	Nr 2-2 szt
	09-2019
	n/d
	Planowany

	Uruchomienie RDK
	Nr 5 -1 szt

	09-2019
	n/d
	Planowany

	Uruchomienie e-usług w zakresie RDK
	Nr 2 – 2 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 -1 szt
	11-2019
	n/d
	Planowany

	Uruchomienie e-usług w zakresie RSC
	Nr 1 -1 szt
Nr 2 – 1 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 – 2 szt
	03-2020
	n/d
	Planowany

	Uruchomienie RDP i e-usług na nim
opartych
	Nr 2 - 5 szt
Nr 4-1 szt
Nr 5 – 1 szt
Nr 10 -1 szt
	05-2020
	n/d
	Planowany

	Środowisko deweloperskie i testowe
przygotowane, zadania analityczne i / lub
programistyczne rozpoczęte we wszystkich
nurtach projektu
	n/d
	08-2018
	10-2018
	Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się.  Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenia zapytanie ofertowego w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
	Szt
	1
	12-2021
	0

	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	Szt.
	10
	12-2021
	0

	3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	Szt.
	8
	12-2021
	0

	4. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	120
	12-2021
	0

	5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	5
	12-2021
	0

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	350
	03-2022
	0

	7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
kobiety
	osoby
	300
	03-2022
	0

	8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
mężczyźni
	osoby
	50
	03-2022
	0

	9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	Szt/rok
	1 490 000
	03-2022
	0

	10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Szt.
	4
	12-2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego
	10-2019

	
	brak

	Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
	03-2019
	
	brak

	Zgłoszenie urodzenia dziecka
	06-2018
	06-2018
	brak

	Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela
	03-2020
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych
	11-2019
	
	brak

	Sprawdzenie danych kontaktowych
	11-2019
	
	brak

	Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela
	09-2020
	
	brak

	Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze
	09-2020
	
	brak

	Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych
	09-2020
	
	brak

	Powiadomienie o zmianach statusu paszportu
	09-2020
	
	brak

	Zgłoszenie utraty paszportu
	09-2020
	
	brak

	Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia
	04-2019
	
	brak

	Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka
	04-2019
	
	brak

	Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę
	03-2020
	
	brak

	Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela
	11-2019
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych obywatela
	11-2019
	
	brak

	Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych
	11-2019
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych obywatela
	11-2019
	
	brak

	Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów
	05-2019
	
	brak


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Uruchomienie systemu RDK
	09-2019
	
	Produkty rozwijają produkty dostarczone przez zakończony projekt pl.ID - SRP, ZIR

	Uruchomienie systemu RDP
	05-2020
	
	

	Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP
	02-2019
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą
	duża
	wysokie
	Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile).

	Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy
	duża
	średnie
	Konieczna jest rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę.

	Brak dostępu do dokumentacji technicznej PS2O będącej w kompetencji PWPW
	duża
	średnie
	Trwają rozmowy z MSWiA oraz dysponentem dokumentacji technicznej. W razie nie uzyskania dokumentacji zastosowanie innego rozwiązania.

	Kwalifikowalność kosztów COI w trybie in house
	duża
	niskie
	Trwa analiza i opracowanie możliwości, sposobu i metodologii wykazania efektywności wydatków na prace realizowane przez Wykonawcę we współpracy z MC.

	Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji.
	duża
	niskie
	1. Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. 2. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację.

	Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta.
	duża
	niskie
	Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów  z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji.

	Ryzyko niewykonania przez Wykonawcę projektu i nierozliczenia go, wynikająca z braku osób do rozpoczęcia wykonywania projektu równolegle z pozostałymi inicjatywami.
	duża

	niskie
	Wykorzystanie zasobów ludzkich z innych, mniej obciążonych projektów u Wykonawcy



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu. 

	duża
	średnie
	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu. 


	Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu. 

	duża
	średnie
	Informowanie przez COI o występujących problemach. 
Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu. 

	Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania. 

	średnia
	średnie
	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP. 


	Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom. 

	średnia
	średnie
	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. 


	Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.
Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II -rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)).
Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.

	duża
	wysokie
	Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II 




8. Dane kontaktowe: 
Andrzej Korza, Kierownik Projektu, Zastępca Dyrektora, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: andrzej.korza@mc.gov.pl

[bookmark: _GoBack]Anna Chmura, Zastępca Kierownika Projektu, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: anna.chmura@mc.gov.pl
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Strona  1   z  2     R aport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego    za IV   kwartał 2018  roku     (dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)  

Tytuł   projektu  Rozwój  Systemu Rejestrów Państwowych  

Wnioskodawca  Minister Cyfryzacji  

Beneficjent  Ministerstwo Cyfryzacji    

Partnerzy  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Źródło finansowania  Program Operacyjny Polska Cyfrowa   na lata 2014 - 2020   II e - administracja i  otwarty rząd   2.1 Wysoka dostępność i jakość e - usług publicznych   Budżet państwa  -   część 27 Informatyzacja  

Całkowity koszt    projektu  69 985 989,00  PLN     całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne  

O kres realizacji    projektu  Data rozpoczęcia realizacji projektu:  29.03.2018   r.   Data za kończenia realizacji projektu: 28.03.2021   r.  

1.   Otoczenie   prawne     Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:   1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania pu- bliczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570);   2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 758)  –   nowy  akt prawny;   3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r.  Poz. 391);   4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  -   Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2064);   5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)   6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D z. U. z 2016 poz. 1827)     2.   Postęp   finansowy  

Czas realizacji projektu  Wartość środków wydatkowanych  Wartość środków za- angażowanych  

25   %  4,2 % tj. kwota 2   936   671,97 PLN.     Poziom certyfikacji środków wyniósł 461   045,98  PLN, na zatwierdzenie czeka kwota wstrzymana do  czasu zakończenia kontroli ex - post postępowania  na usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich  z branży IT Umowy wykonawczej nr 6/2018 z dn.  18.01.2018 r. do u mowy ramowej nr 6/Blue- Soft/MC/PN/17 z dn. 11.08.2017 r.  -   428   437,73  PLN.    W grudniu 2018 r. złożono wniosek o płatność na  kwotę 731   436,72 zł  -     jest    w trakcie weryfikacji. Kolejne środki poniesione  przez Beneficjenta będą przedstawiane do certyfika- cji z godnie z harmonogramem płatności, w którym  kolejny termin złożenia wniosku o płatność przy- pada na   styczeń 2019 r.    4,98 %, tj. kwota  3 487  755,81  PLN    

