Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Akronim projektu: OSE- S

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy


	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 
Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja).

	Całkowity koszt 
projektu
	171.972.600,41 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	171.972.600,41 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operato-ra OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 
Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfi-nansowanych ze środków działania 1.1 POPC.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	58,33%
	
4,60 % 

1,65 % 


	58%



3. [bookmark: _GoBack]Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji Koncepcją OSE
	n/d
	01-2018
	01-2018
	osiągnięty

	Odebrane Studium Wykonalności

	n/d
	07-2018
	07-2018
	osiągnięty

	Pozyskanie finansowania Projektu OSE-S
	n/d
	07-2018
	09-2018
	osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy  

	Systemy OSS/BSS przygotowane do podstawowego działania
	n/d
	12-2019
	
	w trakcie realizacji

	Rozbudowane i stabilne systemy OSS/ BSS
	n/d
	12-2019
	
	planowane

	Budowa 9 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem
	 [16 szt.]
	12-2019
	07-2019
	osiągnięty

	Budowa 7 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem
	 [16 szt.]

	09-2020
	09-2019
	osiągnięty

	Zakończenie wdrożenia węzłów, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury
	 [30.503 szt.]
	12-2020
	
	planowane

	Zamykanie projektu - zatwierdzony raport końcowy projektu
	n/d
	12-2020
	
	planowane


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.]
	Szt.
	16
	12-2020
	16

	Liczba szkół objętych OSE [szt.]
	szt.
	30 503
	12-2020
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	16 węzłów sieci
	12-2020
	09-2019
	Potrzebny do produktu „Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu OSE‑B

	Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)
	12-2020
	
	Potrzebny do wszystkich produktów projektu OSE-B


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	(Zewnętrzne) Brak szkół do podłączenia do OSE - opóźnienia w realizacji projektów budowy last mile przez operatorów telekomunikacyjnych oraz beneficjentów konkursu POPC
	








wysoka


	








wysokie



	1) Ciągłe raportowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów 
2) Budowanie planów naprawczych - rozmowy z alternatywnymi operatorami 
3) Pozyskiwanie gotowych do podłączenia szkół (mających internet) j
4) Korzystanie z Miejskich Sieci Telekomunikacyjnych- zmiany ułatwiające współpracę z MST zgłoszone do Megaustawy
5) Eskalacje opóźnień przez Ministerstwo Cyfryzacji, CPPC
6) Rozszerzenie obszaru przetargów na łącza dostępowe dostarczane w 2019 r. (dodatkowe województwa, pierwotnie planowane na 2020 r)

Spodziewane efekty: Pozyskanie szkół do podłączenia OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:bz.


	(Zewnętrzne) Nierozstrzygnięte konkursy POPC/ brak chętnych na budowę last mile - brak możliwości podłączenia wszystkich szkół w związku z nierozstrzygnięciem konkursu w niektórych obszarach objętych interwencją POPC
	mała 
	średnie
	1) Ograniczenie zakresu projektu
2) Pozyskanie dodatkowych środków (w ramach odrębnego projektu) na inwestycje w last mile dla terenów, gdzie nie zgłosili się operatorzy.

Spodziewane efekty: Podłączenie szkół do OSE

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bz.

	(Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu
	mała
	niskie
	1) Promocja projektu 
2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE

Spodziewane efekty: Podłączenie szkół do OSE

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bz.

	(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji złożona architektura wielu systemów trudna do integracji

	średnie
	niskie
	1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju 
2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów 
3) PRZENIESIENIE- przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS

Spodziewane efekty: Lepsza integracja systemów dedykowanych do OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.

	(Wewnętrzne) Niezgodne z założeniami rozłożenie szkół w węzłach sieci- Rozbieżność między planem a rzeczywistym ruchem obsługiwanym w węźle

	mała
	średnie
	1) Założenie w planie zadań optymalizujących podłączenie szkół do sieci OSE (migracje między węzłami).

Spodziewane efekty: Poprawienie rozłożenia szkół w węzłach sieci.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

	
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany
	mała
	niskie
	1) Monitoring danych makroekonomicznych 
2) Pozyskanie dodatkowych środków

Spodziewane efekty: Zapewnienie stabilizacji kadrowej w zespole.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.

	(Wewnętrzne) Opóźnienie 


	mała
	niskie
	1) Pracujemy na wersji OOS/BSS z 2018 - z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią NASK-PIB

Spodziewane efekty: Przyspieszenie wdrożenia systemów na docelowy start sieci OSE

Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	(Zewnętrzne) Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych- świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowane SLA
	mała
	wysokie
	1) Monitoring SLA,
egzekwowanie kar
umownych
2) System rekompensat do
szkół
3) Prowadzenie czarnych list
operatorów
4) Opracowanie procedur
komunikacji w sytuacjach kryzysowych

	(Zewnętrzne) Deficyt środków na pokrycie kosztów dzierżawnie doszacowanie kosztów dzierżaw z racji na założenie w budżecie jednego łącza 100 Mbps na lokalizację a nie na placówkę oświatową

	średnia
	wysokie
	1) Pozyskania dodatkowych
środków, obniżenie jakości
dostępnej przepływności na
lokalizację a nie jednostkę
oświatową.
2) Negocjacje stawek z
Operatorami
3) Nowelizacja ustawy w
zakresie budżetu
(zwiększenie)

	(Zewnętrzne) Niedoszacowanie kosztów dzierżawy łączy dla wszystkich jednostek oświatowych zwłaszcza nieobjętych interwencją POPC (brak beneficjentów)- Brak chętnych na budowę łączy w ramach konkursów POPC, zwiększone koszty usług last mile

	średnia
	wysokie
	1) Zapewnienie środków
finansowych na droższe
łącza dla lokalizacji poza
obszarem rozstrzygniętym w
konkursie POPC


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/D

9. Dane kontaktowe: 
Łukasz Kardas
Dyrektor Pionu OSE
e-mail: lukasz.kardas@nask.pl  
tel.: +48 22 380 80 45
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