Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl

	2. 
	Beneficjent projektu 
	Uniwersytet Łódzki

	3. 
	Partnerzy 
	BRAK 

	4. 
	Postęp finansowy
	Planowany koszt projektu: 6 669 971,00
Faktyczny koszt projektu: 6 669 971,00
Zmiany w budżecie projektu wynikają z nałożenia korekt na wydatki po kontrolach ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie kontroli dopatrzono się uchybień proceduralnych. Mianowicie Instytucja pośrednicząca uznała, iż zostały zastosowane zbyt wygórowane wymagania w zakresie kompetencji wykonawcy, które mogły ograniczać udział w postępowaniu. Drugi przypadek dotyczył żądania dokumentów od wykonawcy – na etapie podpisania umowy IP zarzuciła Beneficjentowi brak wystąpienia o dostarczenie dokumentów, które zostały przekazane na etapie składania oferty.
Wartość korekt nałożonych na Beneficjenta: 100 412,34 – stanowi to koszt niekwalifikowalny projektu.

Certyfikacja na dzień 31.07.2021: 93,91% – rozliczanie części finansowej projektu nie jest jeszcze zakończone – nie został złożony wniosek o płatność końcową, trwają kontrole ex-post postępowań prowadzonych w ramach projektu.


	5. 
	Postęp rzeczowy

	Początek realizacji projektu: 2017-11-01
Pierwotnie planowany termin końca realizacji projektu: 2020-10-31
Zaktualizowany termin końca realizacji projektu: 2021-04-30
Faktyczny termin końca realizacji projektu: 2021-04-30

Modyfikacja terminu realizacji projektu wynikała z ograniczeń w dostępie do laboratoriów spowodowanych epidemią COVID-19 – za zgodą instytucji pośredniczącej przedłużono realizację projektu o 6 miesięcy.

Pomimo opóźnień w realizacji niektórych kamieni milowych wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte w zaplanowanych terminach. Wszystkie zaplanowane produkty projektu zostały wytworzone.

Status realizacji Kamieni Milowych w projekcie

	Nazwa
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
	04-2018
	05-2019
	Osiągnięto
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 

	Przygotowanie i uruchomienie platformy informatycznej MVP
	07-2019
	07-2019
	Osiągnięto

	Uruchomienie wersji beta systemu
	10-2019
	10-2019
	Osiągnięto

	Uruchominie wersji produkcyjnej platformy
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięto

	Testy systemu
	01-2020
	01-2020
	Osiągnięto

	Odbiór systemu
	07-2020
	01-2020
	Osiągnięto

	Utrzymanie sysemu
	04-2021
	04-2021
	Osiągnięto

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	01-2018
	04-2021
	Osiągnięto
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego 

	Wybór wykonawców usług datowania C14
	01-2018
	07-2018
	Osiągnięto
opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. 

	Datowanie C14
	11-2019
	03-2021
	osiągnięto.
Opóźnienie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz gorszą niż zakładano jakością materiału osteologicznego
 
 
 

	Izolacja aDNA
	11-2020
	03-2021
	Osiągnięto
Opóźnienie spowodowane gorszą niż zakładano jakością materiału – niezbędne było wykonanie większej liczby izolacji aby uzyskać zakładaną jakość danych.

	Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej)
	01-2021
	04-2021
	Osiągnięto
 Opóźnienie spowodowane
Przedłużonym czasem oczekiwania na dane z izolacji DNA.

	Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne
	02-2021
	03-2021
	Osiągnięto
 
Przedłużony czas oczekiwanie na dane z izolacji DNA.

	Publikacja danych na platformie e-Czlowiek.pl
	04-2021
	04-2021
	Osiągnięto

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	01-2018
	10-2018
	Osiągnięto
opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego 


	k-anonimizacja danych, agregacja statystyk
	04-2021
	04-2021
	Osiągnięto

	Przygotowanie danych dotyczących SNP i powiązanych z nimi danych fenotypowych do publikacji
	04-2021
	03-2021
	Osiągnięto

	Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników
	11-2020
	03-2021
	Osiągnięto
Przedłużające się prace laboratoryjne – w celu uzyskania danych o odpowiedniej jakości.

	Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl
	04-2021
	04-2021
	Osiągnięto

	Przygotowanie studium wykonalności projektu
	05-2017
	05-2017
	Osiągnięto

	Sukcesywna promocja założeń i rezultatów projektu
	04-2022
	 
	W trakcie realizacji

	Zakup wyposażenia biurowego i laboratoryjnego na potrzeby przygotowania nowej lokalizacji.
	10-2020
	03-2021
	Osiągnięto - 
Przedłużający się montaż mebli biurowych – problemy wykonawcy związane z pandemią COVID-19



W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty: 

Platforma informacyjna e-czlowiek.pl – popularno-naukowy portal internetowy przybliżający zagadnienia związane z nauką w szczególności antropologią i genetyką. Za pomocą platformy można również uzyskać dostęp do repozytoriów zasobów naukowych.

Zdigitalizowane kolekcje:

Kolekcja POPULOUS ponad. 7000 dawców  (Polimorfizmy oraz dane ankietowe)
Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D)
Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe)
Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego.




	6. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	NIE DOTYCZY


	7. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	Realizacja Projektu umożliwiła wytworzenie rzetelnej genotypowej bazy danych opartej na populacji Polski. Pozwoliła również na rozwój infrastruktury dostępowej do danych laboratoryjnych dla osób oraz jednostek zainteresowanych nimi, zwiększając potencjał naukowy w zakresie ogólnokrajowym.
Cele projektu, które zostały zrealizowane są jednocześnie wytycznymi strategii “Sprawne Państwo 2020”, “Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które zakładają rozwój infrastruktury przetwarzania “big data” oraz poprawienia dostępu do danych sektora publicznego oraz budowę co zostało zrealizowane w ramach projektu. W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju wskazano biotechnologię jako jedną z kluczowych kompetencji województwa Łódzkiego - projekt przyczynił się do budowy kompetencji w/w zakresie – Personel Beneficjenta maił możliwość pracy z wykorzystaniem najnowszej technologii sekwencjonowania DNA. Uzyskane umiejętności wykorzystywane są w kolejnych projektach realizowanych przez Beneficjenta lub w ramach współpracy naukowej wspierane są inne ośrodki w Polsce.

Tworzenie ogólnodostępnej bazy danych wpisuje się również w cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, zakładającej promowanie współpracy ponadregionalnej.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przewiduje udostępnienie zasobów  naukowych  oraz  kultury  co zostało zrealizowane  bezpośrednio przez osiągnięcie celów wyznaczonych w ramach realizacji projektu
Osiągnięty cel projektu czyli wytworzenie i udostępnienie zdigitalizowanych danych jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Polska cyfrowa.

Realizacja wskaźników nastąpiła w terminie zgodnym z harmonogramem.


Pomiar wpływu projektu oraz faktyczne wykorzystanie produktów wytworzonych w ramach projektu mierzony jest poprzez monitorowanie poniższych wskaźników

	Nazwa
	Wartość 
docelowa
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	1 szt.
	1 szt.

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	3 900 szt.
	4 414 szt.

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	17 780 szt.
	22 314 szt.

	Liczba utworzonych API
	3 szt.
	3 szt.

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	1 szt.
	1 szt.

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	140 000 szt.
	1 000 szt.

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	33,50 TB
	34,6 TB

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	35,00 TB
	37,87 TB


 

	8. 
	Ryzyka i problemy
	Procedury zakupowe w oparciu o przepisy ustawy PZP - mimo doświadczonego personelu obsługującego ten obszar działalności Beneficjenta nie udało się uniknąć konieczności powtarzania postępowań. W dużej mierze taki stan rzeczy wynikał z błędów wykonawców - braki w ofertach niezgodności z zamówieniem. 
Dodatkowo w ostatnie fazie realizacji projektu zaczęła obowiązywać nowa ustawa PZP, co zwiększyło nakłady pracy na obsługę zamówień niezbędnych do realizacji projektu. 

Duża rotacja personelu – Beneficjent jako jednostka publiczna ma utrudnione możliwości konkurencji z sektorem prywatnym. 

Ryzyka Legislacyjne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. Za przykład posłużyć może nowelizacja “ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” na pewnym etapie prac legislacyjnych propozycja tekstu ustawy nakładała duże ograniczenia na ponowne wykorzystanie danych genetycznych człowieka - co oznaczałoby duży negatywny wpływ na osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników w zakresie wykorzystania danych. Na szczęście na etapie konsultacji społecznych udało się zmieć propozycję niekorzystnych zapisów. 


	9. 
	Uzyskane korzyści 
	W wyniku realizacji projektu powstało repozytorium danych zawierających zdigitalizowane zasoby Katedry Antropologii – kolekcja osteologiczna oraz zasoby Biobanku – dane genomiczne dotyczące populacji Polskiej. Wszystkie udostępnione są na zasadzie otwartego dostępu w repozytorium naukowym oraz część w repozytorium popularno-naukowym. 

W wyniku realizacji projektu doposażone zostały laboratoria Pracowni Biobank w sprzęt laboratoryjny co przekłada się na wyższą jakość uzyskiwanych rezultatów oraz lepszą wydajność zespołu badawczego.

Wytworzone w trakcie trwania projektu kompetencje w zakresie digitalizacji/sekwencjonowania Ludzkiego Materiału Biologicznego przyczyniły się do utworzenia centrum digitalizacji Genomów, dzięki czemu, Pracownia BIobank UŁ jest w stanie wspierać realizację projektów z obszaru genetyki/genomiki realizowanych przez inne instytucje. Zgromadzone w jednym miejscu aparatura i kompetencje przyczyniają się do uzyskania kolejnych grantów m.in.. w ramach POPC “Genomowa Mapa Polski w otwartym dostępie - digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ” co pozwoli na dalszą rozbudowę zasobów i unowocześnienie parku maszynowego. W konsekwencji oznacza możliwość sekwencjonowania i wykonywania zaawansowanych analiz genomu ludzkiego w kraju (brak konieczności przekazywania “Polskiego DNA” poza granice kraju).

W ramach projektu wygenerowane zostały dane, które posłużą w dalszym rozwoju wiedzy. Tak utworzone repozytorium jest dostępne dla naukowców i jeśli będzie aktywnie przez nich wykorzystywane przyczyni się do obniżenia kosztów badań. Prowadzenie eksperymentów typu “case-control” pozwoli zaoszczędzić środki potrzebne na zgromadzenie grupy kontrolnej – odpowiedni zbiór danych już istniejącego zbioru. W oparciu o wygenerowane dane już zostały przeprowadzone badania naukowe których rezultaty opublikowane zostały w renomowanych czasopismach – „Frontiers in Genetics” oraz „European Journal of HumanGenetics”

Realizacja projektu przyczyniła się również do popularyzacji nauki. Projekt okazał się na tyle ciekawy, iż zainteresowały się nim liczne media, m.in. informacje o projekcie zostały wyemitowane w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych TVP, TVN, lokalnym oddziale TVP3 Łódź, licznych stacjach radiowych m.in. Polskie Radio, Radio ZET, Radio Złote Przeboje, Antyradio. O postępach w realizacji projektu donosiły również liczne portale i wydania internetowe ogólnopolskich i lokalnych gazet. Projekt został nawet doceniony przez National Geographic - artykuł poświęcony projektowi ukazał się w tym roku w czerwcowym numerze czasopisma. Powstały nawet dzieła sztuki inspirowane realizacją projektu.

Zgodnie z zapisami studium wykonalności pomiar utylizacji produktów mierzony będzie dla:
1. Publicznie dostępnej strony z wykorzystaniem systemu analizy ruchu dostarczonego przez zewnętrznego dostawcę np. Google.
2. Repozytorium danych naukowych na podstawie złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dostęp do danych.


	10. 
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Beneficjent cały czas dąży do integracji z repozytorium kronika KRONIK@ - trwają prace nad skonfigurowaniem protokołu wymiany danych w oparciu wersję testową repozytorium KRONIK@.
Beneficjent jest w stałym kontakcie z kierownikiem projektu KRONIK@. W chwili obecnej trwa wybór operatora infrastruktury IT hostującej system repozytorium. Z uwagi na odwołania do KIO procedura się przedłuża. W chwili obecnej personel Beneficjenta w oparciu dostarczone przez zespół projektu KRONIK@ środowisko testowe pracuje nad integracją systemu KRONIK@ oraz systemu Beneficjna.                                                                          


	11. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności Beneficjent będzie utrzymywał finansowanie produktów projektu w okresie trwałości z środków własnych.


	12. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	Zarządzanie wiedzą - osoby posiadające określone umiejętności lub wiedzę w ramach szkoleń wewnętrznych przekazywały je pozostałym pracownikom z danego obszaru. Dodatkowo dokumentowano wiedzę wytworzoną przez personel projektu w formie procedur operacyjnych

Zamówienia publiczne: 
· Zastosowano ogłoszenia wstępne, które pozwoliły na skrócenie czasu realizacji zakupów.
· Wprowadzono dialog techniczny jako element ustalania opisu przedmiotu zamówienia - zwiększyła się dokładność opisu co przełożyło się na mniejszą ilość pytań w trakcie trwania postępowania.



