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	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe
	Brak wyjaśnienia przyczyny opóźnienia w kamieniu milowym „Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych”
	Proszę o korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy.
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	W kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wykazano wartość 0 w przypadku KPI:
· „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” 
· „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego”,
[bookmark: _GoBack]podczas gdy dla kamienia milowego „Wykonanie cyfrowych odwzorowań obiektów przeznaczonych do digitalizacji” określono status „w trakcie realizacji”
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości osiągniętych dla KPI wykazanych w raporcie.
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	6. Produkty końcowe projektu
	Nie zarejestrowano rzeczywistej daty wdrożenia dla „Portalu Leopoldina on-line”, której wprowadzenie wynika z faktu osiągnięcia kamienia milowego „Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu LEOPOLDINA online".
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
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